

### Harmonogram prác pre zostavu GVD 2027.

Názov činnosti	Termín plnenia	Zodpovedný
Predkladanie žiadostí o štúdie trás pre GVD 2027	15.9.2025 – 16.2.2026	železničný podnik
Konštrukcia ponukových trás RFC koridorov pre GVD 2027.	11.11.2025 – 5.1.2026	ŽSR (GR O 410)
Zaslanie Plánu výlukovej činnosti na rok 2027 a 2028.	19.12.2025	ŽSR (GR O 220 a O 450)
Uverejnenie ponukových trás RFC koridorov pre GVD 2027. (možnosť korekcie do 26.1. 2026)	12.1.2026	ŽSR (GR O 410), C-OSS
Koordináčna porada k zámerom GVD 2027.	11. – 13.2.2026	ŽSR(GR O 413,OR)
Zaslanie spracovaných žiadostí o štúdie trás vlakov pre GVD 2027.	16.3.2026	ŽSR (GR O 410)
Objednávka trás vlakov (všetkých kategórií vrátane RFC a služobných vlakov na prepravu zamestnancov do / zo zamestnania) pre GVD 2027.	16.3.– 13.4.2026	železničný podnik, OR
Predkladanie žiadostí o štúdie trás neskorých objednávok pre GVD 2027	17.2.–19.10.2026	železničný podnik
Neskorá objednávka trás (všetkých kategórií vrátane služobných vlakov na prepravu zamestnancov do / zo zamestnania) pre GVD 2027.	16.4.– 19.10.2026	železničný podnik, OR
Termín informovania žiadateľov o alternatívnych RFC trasách	20.4.2026	C-OSS
Predbežná rezervácia objednaných trás RFC koridorov pre GVD 2027.	27.4. 2026	C-OSS
Predloženie neskorých objednávok RFC trás na C-OSS.	28.4.– 19.10.2026	železničný podnik
Koordináčné rokovania pre riešenie konfliktných situácií medzi objednanými trasami železničných podnikov.	25. – 29.5.2026	ŽSR (GR O 410)
RNE technical meeting	15. – 18.6.2026	ŽSR (GR O 410)

Konštrukcia trás vlakov nákladnej dopravy medzi SR a AT cez PS pre GVD 2027.	jún 2026	ŽSR (GR O 410)
Pracovná porada ku tvorbe koncepcie nákladnej dopravy pre GVD 2027.	24. – 26.6.2026	ŽSR (GR O 413, OR), železničný podnik
Poskytnutie skonštruovaných trás na odsúhlasenie / pripomienkovanie železničným podnikom, MD SR, vyšším územným celkom.	6.7.2026	ŽSR (GR O 410, C-OSS)
Predloženie predbežných CP pre GVD 2027	6.7.2026	ŽSR (GR O 410)
Odsúhlasenie / pripomienkovanie skonštruovaných trás. (vrátane RFC)	7.7. - 7.8. 2026	železničný podnik
Objednávka mimoriadneho zastavenia vlakov OD pre nástup a výstup zamestnancov ŽSR.	17.7.2026	OR ŽSR
Konštrukčná porada vnútroštátnych diaľkových trás vlakov nákladnej dopravy pre GVD 2027	10. – 14.8.2026	železničný podnik, ŽSR (GR O 410, OR)
Predloženie požiadaviek v prieskume o žiadosti kapacity pre GVD 2028. (capacity wishes survey)	17.8.2026	železničný podnik
Ukončenie konštrukcie pripomienkovaných trás a poskytnutie výsledkov železničným podnikom, MD SR, vyšším územným celkom. – návrh konečných cestovných poriadkov trás  (pre žiadateľ potom 7 kalendárnych dní na akceptáciu)	24.8.2026	ŽSR (GR O 410, C-OSS)
Odpovede na žiadosti o štúdie trás neskorých objednávok pre GVD 2027	25.8. – 25.9.2026	ŽSR (GR O 410)
Odpovede na neskoré požiadavky vrátane RFC trás na C-OSS  (pre žiadateľ potom 7 kalendárnych dní na akceptáciu)	25.8. – 5.11. 2026	ŽSR (GR O 410)  C-OSS
Dodanie podkladov k zmene Smerovania vozňových zásielok pre GVD 2027.	do 4.9.2026	železničný podnik
Dodanie podkladov na zmenu stavu infraštruktúry k 13.12.2026	30.9.2026	ŽSR (GR O 450) + OR

Porada na záverečné odsúhlasenie trás vlakov nákladnej dopravy, plánu vlakov tvorby a smerovania pre GVD 2027.	7. – 9.10.2026	železničný podnik, ŽSR (GR O 413, OR)
Zverejnenie rezervnej kapacity pre RFC koridory pre GVD 2027.	19.10.2026	ŽSR (GR O 410, C-OSS)
Objednávka ad-hoc vlakov pre GVD 2027.	od 5.11.2026	železničný podnik
Dodanie podkladov do ND Plán vlakov tvorby pre časť Pokyny pre rozvoz a zvoz záťaže.	do 5.11. 2026	železničný podnik
Konečné uzatvorenie plánov obsadení dopravných/smerových koľají vlakov tvorných staníc skupinami relačných vlakov, dodanie podkladov pre ich zapracovanie do ND Plán vlakov tvorby.	do 5.11. 2026	železničný podnik, ŽSR (OR)

### **Organizácia spoločných činností**

Názov činnosti	Termín plnenia	Zodpovedný
Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – PL pre GVD 2027.	august/september 2026	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – CZ pre GVD 2027.	september 2026	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – AT pre GVD 2027.	september 2026	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – HU pre GVD 2027.	september 2026	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
Objednávka pomôcok GVD 2025/2026.	30.9.2026	ŽSR, železničný podnik
Dodanie podkladov do tabuľkových častí ZCP.	17.9.2026	železničný podnik, ŽSR (GR O 410, OR)
Dodanie podkladov do pomôcok GVD „Rozkaz o zavedení GVD“.	16.10.2026	ŽSR, železničný podnik

Distribúcia pomôcok GVD 2026/2027 na základné a výkonné jednotky.	1.12.2026	ŽSR, železničný podnik
---	-----------	------------------------