

### Harmonogram prác pre zostavu GVD 2026.

Názov činnosti	Termín plnenia	Zodpovedný
Predkladanie žiadostí o štúdie trás pre GVD 2026	16.9.2024 – 16.2.2025	železničný podnik
Konštrukcia ponukových trás RFC koridorov pre GVD 2026.	12.11.2024 – 6.1. 2025	ŽSR (GR O 410)
Objednávka trás vlakov (všetkých kategórií vrátane služobných vlakov na prepravu zamestnancov do / zo zamestnania) pre GVD 2026.	15.12.2024 – 14.4.2025	železničný podnik, OR
Zaslanie Plánu výlukovej činnosti na rok 2026 a 2027.	20.12.2024	ŽSR (GR O 220 a O 450)
Uverejnenie ponukových trás RFC koridorov pre GVD 2026.  (možnosť korekcie do 27.1. 2025)	13.1.2025	ŽSR (GR O 410), C- OSS
Predkladanie žiadostí o štúdie trás neskorých objednávok pre GVD 2026	17.2. – 13.10.2025	železničný podnik
Zaslanie spracovaných žiadostí o štúdie trás vlakov pre GVD 2026.	17.3.2025	ŽSR (GR O 410)
Objednávka ponukových trás RFC koridorov pre GVD 2026.	28.4. – 14.4. 2025	železničný podnik
Koordináčna porada k zámerom GVD 2026.	12. – 14.2.2025	ŽSR(GR O 413,OR)
Neskorá objednávka trás (všetkých kategórií vrátane služobných vlakov na prepravu zamestnancov do / zo zamestnania) pre GVD 2026.	15.4.– 13.10.2025	železničný podnik, OR
Termín informovania žiadateľov o alternatívnych RFC trasách	21.4.2025	C-OSS
Predbežná rezervácia objednaných trás RFC koridorov pre GVD 2026.	28.4. 2025	C-OSS
Predloženie neskorých objednávok RFC trás na C-OSS.	29.4.– 13.10.2025	železničný podnik

Koordináčné rokovania pre riešenie konfliktných situácií medzi objednanými trasami železničných podnikov.	26. – 30.5.2025	ŽSR (GR O 410)
RNE technical meeting	9. – 12.6.2025	ŽSR (GR O 410)
Konštrukcia trás vlakov nákladnej dopravy medzi SR a AT cez PS pre GVD 2026.	jún 2025	ŽSR (GR O 410)
Pracovná porada ku tvorbe koncepcie nákladnej dopravy pre GVD 2026.	25. – 27.6.2025	ŽSR (GR O 413, OR), železničný podnik
Odpovede na neskoré požiadavky vrátane RFC trás na C-OSS	26.8. – 6.11. 2025	ŽSR (GR O 410) C-OSS
Poskytnutie skonštruovaných trás na odsúhlasenie / pripomienkovanie železničným podnikom, MD SR, vyšším územným celkom.	7.7.2025	ŽSR (GR O 410, C-OSS)
Objednávka mimoriadneho zastavenia vlakov OD pre nástup a výstup zamestnancov ŽSR.	18.7.2025	OR ŽSR
Odsúhlasenie / pripomienkovanie skonštruovaných trás vlakov nákladnej dopravy.	8.7. - 8.8. 2025	železničný podnik
Konštrukčná porada vnútroštátnych diaľkových trás vlakov nákladnej dopravy pre GVD 2024/2025.	11. – 15.8.2025	železničný podnik, ŽSR (GR O 410, OR)
Predloženie požiadaviek v prieskume o žiadosti kapacity pre GVD 2027. (capacity wishes survey)	15.8.2025	železničný podnik
Ukončenie konštrukcie pripomienkovaných trás a poskytnutie výsledkov železničným podnikom, MD SR, vyšším územným celkom. – návrh konečných cestovných poriadkov trás	25.8.2025	ŽSR (GR O 410, C-OSS)
Dodanie podkladov k zmene Smerovania vozňových zásielok pre GVD 2026.	do 5.9.2025	železničný podnik
Dodanie podkladov v elektronickej forme pre potreby výmeny dát a zostavy elektronického CP na ŽT.	30.9.2025	ŽSR (GR O 410)
Zverejnenie rezervnej kapacity na RFC tratiach ŽSR pre GVD 2026.	13.10.2025	ŽSR (GR O 410, C-OSS)

Porada na záverečné odsúhlasenie trás vlakov nákladnej dopravy, plánu vlakovtorby a smerovania pre GVD 2026.	8. – 10.10.2025	železničný podnik, ŽSR (GR O 413, OR)
Objednávka ad-hoc vlakov pre GVD 2026.	od 14.10.2025	železničný podnik
Dodanie podkladov do ND Plán vlakovtorby pre časť Pokyny pre rozvoz a zvoz záťaže.	do 5.11. 2025	železničný podnik
Prvý deň spracovania ad hoc požiadaviek.	14.11.2025	ŽSR (GR O 410)
Konečné uzatvorenie plánov obsadení dopravných/smerových koľají vlakovtorbných staníc skupinami relačných vlakov, dodanie podkladov pre ich zapracovanie do ND Plán vlakovtorby.	do 5.11. 2025	železničný podnik, ŽSR (OR)

### **Organizácia spoločných činností**

Názov činnosti	Termín plnenia	Zodpovedný
Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – PL pre GVD 2026.	august 2025	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – CZ pre GVD 2026.	september 2025	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – AT pre GVD 2026.	september 2025	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – HU pre GVD 2026.	september 2025	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
Objednávka pomôcok GVD 2025/2026.	29.9.2025	ŽSR, železničný podnik
Dodanie podkladov do tabuľkových častí ZCP.	16.9.2025	železničný podnik, ŽSR (GR O 410, OR)
Dodanie podkladov do pomôcok GVD „Rozkaz o zavedení GVD“.	6.10.2025	ŽSR, železničný podnik

Distribúcia pomôcok GVD 2025/2026 na základné a výkonné jednotky.	4.12.2025	ŽSR, železničný podnik
---	-----------	------------------------