

Harmonogram zmien v GVD 2024/2025*

Názov činnosti	Termín plnenia	Zodpovedný
Dodanie podkladov na zmenu GVD 2024/2025 k 3.2. 2025.	16.12.2024	železničný podnik
Dodanie podkladov na zmenu GVD 2024/2025 k 2.3. 2025.	13.1.2025	železničný podnik
Dodanie podkladov na zmenu stavu infraštruktúry k 2.3.2025	13.1.2025	ŽSR (GR O 450)
Dodanie podkladov na zmenu GVD 2024/2025 k 7.4. 2025.	10.2.2025	železničný podnik
Dodanie podkladov na zmenu GVD 2024/2025 k 15.6. 2025.	21.4.2025	železničný podnik
Dodanie podkladov na zmenu stavu infraštruktúry k 15.6.2025	21.4.2025	ŽSR (GR O 450)
Dodanie podkladov na zmenu GVD 2024/2025 k 1.9. 2025.	7.7.2025	železničný podnik
Dodanie podkladov na zmenu stavu infraštruktúry k 1.9.2025	7.7.2025	ŽSR (GR O 450)
Dodanie podkladov na zmenu GVD 2024/2025 k 6.10.2025.	11.8.2025	železničný podnik

* v prípade implementácie TAF/TAP TSI budú v GVD 2024/2025 dve zmeny k 2.3. 2025 a 15.6.2025