

Harmonogram prác pre zostavu GVD 2024/2025.

1. Organizácia činností v osobnej doprave

Č. úlohy	Názov činnosti	Termín plnenia	Zodpovedný
1.0.	Zaslanie žiadostí o spracovanie štúdií trás vlakov v IS Paht Coordination System medzi SR a železničnými správami susedných štátov (CZ, PL, AT, HU) pre GVD 2024/2025.	15.1.2024	železničný podnik
1.1.	Zaslanie spracovaných žiadostí o štúdie trás vlakov pre GVD 2024/2025.	11.3.2024	ŽSR (GR O 410)
1.2.	Objednávka trás vlakov osobnej dopravy (všetkých kategórií vrátane služobných vlakov na prepravu zamestnancov do / zo zamestnania) pre GVD 2024/2025.	8.4.2024	železničný podnik, OR
1.3.	Neskorá objednávka trás vlakov osobnej dopravy (všetkých kategórií vrátane služobných vlakov na prepravu zamestnancov do / zo zamestnania) pre GVD 2024/2025.	9.4. – 14.10.2024	železničný podnik, OR
1.4.	Koordináčne rokovania pre riešenie konfliktných situácií medzi objednanými trasami železničných podnikov.	13. – 17.5.2024	ŽSR (GR O 410)
1.5.	Objednávka mimoriadneho zastavenia vlakov OD pre nástup a výstup zamestnancov ŽSR.	17. – 21.6.2024	OR ŽSR
1.6.	Odstúpenie návrhu CP 2024/2025 MD SR, vyšším územným celkom a železničným podnikom.	1.7.2024	ŽSR (GR O 410)
1.7.	Spracovanie pripomienok návrhu CP 2024/2025 MD SR, vyššími územnými celkami a železničnými podnikmi	2.7. – 2.8.2024	železničný podnik, OR
1.8.	Vydanie Konečného návrhu CP 2024/2025.	19.8.2024	ŽSR (GR O 410)
1.9.	Dodanie konečných podkladov do Knižného CP vo formáte PDF: - cenníky cestovného - prehľad <i>rx</i> , SC , EC , EN , IC , IN , RJ , Ex , R a RR vlakov	16.9.2024	železničný podnik
1.10.	Dodanie podkladov v elektronickej forme pre potreby výmeny dát a zostavy elektronickeho CP na ŽT.	30.9.2024	ŽSR (GR O 410)

2. Organizácia činností v nákladnej doprave

Č. úlohy	Názov činnosti	Termín plnenia	Zodpovedný
2.1.	Konštrukcia ponukových trás RFC koridorov pre GVD 2024/2025.	11.12.2023 – 5.1. 2024	ŽSR (GR O 410)
2.2.	Uverejnenie ponukových trás RFC koridorov pre GVD 2024/2025. (možnosť korekcie do 22.1. 2024)	8.1.2024	ŽSR (GR O 410), C-OSS
2.3	Zaslanie žiadostí o spracovanie štúdií trás vlakov pre GVD 2024/2025.	15.1.2024	železničný podnik
2.4.	Zaslanie spracovaných žiadostí o štúdie trás vlakov pre GVD 2024/2025.	11.3.2024	ŽSR (GR O 410)
2.5.	Objednávka ponukových trás RFC koridorov pre GVD 2024/2025.	23.1. – 8.4. 2024	železničný podnik
2.6.	Koordinačná porada k zámerom GVD 2024/2025.	7. – 9.2.2024	ŽSR(GR O 413,OR)
2.7.	Objednávka trás vlakov nákladnej dopravy (všetkých kategórií vrátane služobných vlakov na prepravu zamestnancov do / zo zamestnania) pre GVD 2024/2025.	8.4.2024	železničný podnik, OR
2.8.	Predbežná rezervácia objednaných trás RFC koridorov pre GVD 2024/2025.	22.4. 2024	C-OSS
2.9.	Neskorá objednávka trás vlakov nákladnej dopravy (všetkých kategórií vrátane služobných vlakov na prepravu zamestnancov do / zo zamestnania) pre GVD 2024/2025.	9.4. – 14.10.2024	železničný podnik, OR
2.10.	Konštrukcia trás vlakov nákladnej dopravy medzi SR a AT cez PS pre GVD 2024/2025.	jún 2024	ŽSR (GR O 410)
2.11.	Pracovná porada ku tvorbe koncepcie nákladnej dopravy pre GVD 2024/2025.	26. – 28.6.2024	ŽSR (GR O 413, OR), železničný podnik

2.12.	Poskytnutie skonštruovaných trás vlakov nákladnej dopravy na odsúhlasenie / pripomienkovanie železničným podnikom.	1.7.2024	ŽSR (GR O 410, C-OSS)
2.13.	Odsúhlasenie / pripomienkovanie skonštruovaných trás vlakov nákladnej dopravy.	2.7. - 2.8. 2024	železničný podnik
2.14.	Konštrukčná porada vnútroštátnych diaľkových trás vlakov nákladnej dopravy pre GVD 2024/2025.	5. – 9.8.2024	železničný podnik, ŽSR (GR O 410, OR)
2.15.	Ukončenie konštrukcie pripomienkovaných trás a poskytnutie výsledkov železničným podnikom.	19.8.2024	ŽSR (GR O 410, C-OSS)
2.16.	Konštrukcia relačných vlakov a vlakov miestnej obsluhy pre GVD 2024/2025.	jún – august 2024	železničný podnik, ŽSR (GR O 410, OR)
2.17.	Dodanie podkladov k zmene Smerovania vozňových zásielok pre GVD 2024/2025.	do 2.9.2024	železničný podnik
2.18.	Zverejnenie rezervnej kapacity na RFC tratiach ŽSR pre GVD 2024/2025.	14.10.2024	ŽSR (GR O 410, C-OSS)
2.19.	Porada na záverečné odsúhlasenie trás vlakov nákladnej dopravy, plánu vlakovotvorby a smerovania pre GVD 2024/2025.	9. – 11.10.2024	železničný podnik, ŽSR (GR O 413, OR)
2.20.	Objednávka ad-hoc vlakov pre GVD 2024/2025.	od 15.10.2024	železničný podnik
2.21.	Dodanie podkladov do ND Plán vlakovotvorby pre časť Pokyny pre rozvoz a zvoz záťaže.	do 4.11. 2024	železničný podnik
2.22.	Predloženie trás vlakov nákladnej dopravy podaných ako neskorá objednávka pre GVD 2024/2025	11.11.2024	ŽSR (GR O 410)
2.23.	Konečné uzatvorenie plánov obsadení dopravných/smerových koľají vlakovotvorných staníc skupinami relačných vlakov, dodanie podkladov pre ich zapracovanie do ND Plán vlakovotvorby.	do 6.11. 2024	železničný podnik, ŽSR (OR)

3. Organizácia spoločných činností

Č. úlohy	Názov činnosti	Termín plnenia	Zodpovedný
----------	----------------	----------------	------------

3.1.	Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – PL pre GVD 2024/2025.	august 2024	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
3.2.	Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – CZ pre GVD 2024/2025.	september 2024	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
3.3.	Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – AT pre GVD 2024/2025.	september 2024	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
3.4.	Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – HU pre GVD 2024/2025.	september 2024	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
3.5.	Objednávka pomôcok GVD 2024/2025.	27.9.2024	ŽSR, železničný podnik
3.6.	Dodanie podkladov do tabuľkových častí ZCP.	16.9.2024	železničný podnik, ŽSR (GR O 410, OR)
3.7.	Dodanie podkladov do pomôcok GVD „Rozkaz o zavedení GVD“.	4.10.2024	ŽSR, železničný podnik
3.8.	Vypracovanie a vydanie organizačných opatrení na zabezpečenie prechodu do nového GVD 2024/2025.	november 2024	ŽSR, železničný podnik
3.9.	Distribúcia pomôcok GVD 2024/2025 na základné a výkonné jednotky.	4.12.2024	ŽSR, železničný podnik