Harmonogram prác pre zostavu CP 2028

Názov činnosti	**Termín plnenia**	**Zodpovedný**
Predkladanie žiadostí o štúdie trás pre CP 2028	14.9.2026 – 15.2.2027	železničný podnik
Konštrukcia ponukových trás RFC koridorov pre CP 2028	10.11. – 8.12. 2026	ŽSR (GR O 410)
Zaslanie Plánu výlukovej činnosti na rok 2028 a 2029	18.12.2026	ŽSR (GR O 220 a O 450)
Uverejnenie ponukových trás RFC koridorov pre CP 2028 (možnosť korekcie do 25.1. 2027)	11.1.2027	ŽSR (GR O 410), C-OSS
Koordinačná porada k zámerom CP 2028	10. – 12.2.2027	ŽSR(GR O 413,OR)
Predkladanie žiadostí o štúdie trás neskorých objednávok pre CP 2028	16.2.–11.10.2027	železničný podnik
Zaslanie spracovaných žiadostí o štúdie trás vlakov pre CP 2028	15.3.2027	ŽSR (GR O 410)
Objednávka trás vlakov (všetkých kategórií vrátane RFC a služobných vlakov na prepravu zamestnancov do / zo zamestnania) pre GVD 2028	15.3.– 12.4.2027	železničný podnik, OR
Neskorá objednávka trás (všetkých kategórií vrátane služobných vlakov na prepravu zamestnancov do / zo zamestnania) pre CP 2028	13.4.– 11.10.2027	železničný podnik, OR
Termín informovania žiadateľov o alternatívnych RFC trasách	19.4.2027	C-OSS
Predbežná rezervácia objednaných trás RFC koridorov pre CP 2028	26.4. 2027	C-OSS
Predloženie neskorých objednávok RFC trás na C-OSS.	27.4.– 11.10.2027	železničný podnik
Koordinačné rokovania pre riešenie konfliktných situácií medzi objednanými trasami železničných podnikov.	24. – 28.5.2027	ŽSR (GR O 410)

Konštrukcia trás vlakov nákladnej dopravy medzi SR a AT cez PS pre GVD 2027	jún 2027	ŽSR (GR O 410)
Pracovná porada ku tvorbe koncepcie nákladnej dopravy pre CP 2028	9. – 11.6.2027	ŽSR (GR O 413, OR), železničný podnik
RNE technical meeting	14. – 17.6.2027	ŽSR (GR O 410)
Poskytnutie skonštruovaných trás na odsúhlasenie / pripomienkovanie železničným podnikom, MD SR, vyšším územným celkom.	5.7.2027	ŽSR (GR O 410, C-OSS)
Predloženie predbežných CP 2028	5.7.2026	ŽSR (GR O 410)
Odsúhlasenie / pripomienkovanie skonštruovaných trás. (vrátane RFC)	6.7. - 6.8. 2027	železničný podnik
Objednávka mimoriadneho zastavenia vlakov OD pre nástup a výstup zamestnancov ŽSR	16.7.2027	OR ŽSR
Konštrukčná porada vnútroštátnych diaľkových trás vlakov nákladnej dopravy pre CP 2028	9. – 13.8.2027	železničný podnik, ŽSR (GR O 410, OR)
Predloženie požiadaviek v prieskume o žiadosti kapacity pre CP 2029 (capacity wishes survey)	16.8.2027	železničný podnik
Ukončenie konštrukcie pripomienkovaných trás a poskytnutie výsledkov železničným podnikom, MD SR, vyšším územným celkom. – návrh konečných cestovných poriadkov trás (pre žiadateľa potom 7 kalendárnych dní na akceptáciu)	23.8.2027	ŽSR (GR O 410, C-OSS)
Odpovede na žiadostí o štúdie trás neskorých objednávok pre CP 2028	24.8. – 24.9.2027	ŽSR (GR O 410
Odpovede na neskoré požiadavky vrátane RFC trás na C-OSS (pre žiadateľ potom 7 kalendárnych dní na akceptáciu)	24.8. – 4.11. 2027	ŽSR (GR O 410) C-OSS
Dodanie podkladov k zmene Smerovania vozňových zásielok pre CP 2028	do 3.9.2027	železničný podnik

Dodanie podkladov na zmenu stavu infraštruktúry k 12.12.2027	30.9.2027	ŽSR (GR O 450) + OR
Porada na záverečné odsúhlasenie trás vlakov nákladnej dopravy, plánu vlakotvorby a smerovania pre CP 2028	6. – 8.10.2027	železničný podnik, ŽSR (GR O 413, OR)
Zverejnenie rezervnej kapacity pre RFC koridory pre CP 2028	11.10.2027	ŽSR (GR O 410, C-OSS)
Objednávka ad-hoc vlakov pre CP 2028	od 4.11.2027	železničný podnik
Dodanie podkladov do ND Plán vlakotvorby pre časť Pokyny pre rozvoz a zvoz záťaže.	do 5.11. 2027	železničný podnik
Konečné uzatvorenie plánov obsadení dopravných/smerových koľají vlakotvorných staníc skupinami relačných vlakov, dodanie podkladov pre ich zapracovanie do ND Plán vlakotvorby.	do 5.11. 2027	železničný podnik, ŽSR (OR)

Organizácia spoločných činnosti

Názov činnosti	Termín plnenia	Zodpovedný
Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – PL pre CP 2028	august/september2027	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – CZ pre CP 2028	september 2027	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – AT pre CP 2028	september 2027	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – HU pre CP 2028	september 2027	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
Objednávka pomôcok CP 2026/2027.	30.9.2027	ŽSR
Dodanie podkladov do Rozkazu o zavedení CP.	15.10.2027	ŽSR
Distribúcia pomôcok CP 2026/2027 na výkonné jednotky.	29.11.2027	ŽSR