Harmonogram zmien v CP 2027

Názov činnosti	**Termín plnenia**	**Zodpovedný**
Dodanie podkladov na zmenu stavu infraštruktúry k 8.2.2027	14.12.2026	ŽSR (GR O 450) + OR
Dodanie podkladov na zmenu CP 2027 k 13.6. 2027	19.4.2027	železničný podnik
Dodanie podkladov na zmenu stavu infraštruktúry k 13.6.2027	19.4.2027	ŽSR (GR O 450) + OR
Dodanie podkladov na zmenu stavu infraštruktúry k 6.9.2027	12.7.2027	ŽSR (GR O 450) + OR