Ročný plán výluk na rok **2026** obvod **OR Trnava** 4. aktualizácia 20. 04. 2026

P.č.	O220 O450 OR MO	Traťový úsek ŽST	Účel, upresnenie	Výluky Počet	Termín	január 1 2 3 4 5	február 5 6 7 8 9	marec 9 10 11 12 13 14	apríl 14 15 16 17 18	máj 18 19 20 21 22	jún 23 24 25 26 27	júl 27 28 29 30 31	august 31 32 33 34 35 36	september 36 37 38 39 40	október 40 41 42 43 44	november 44 45 46 47 48 49	december 49 50 51 52 53	NAD
OR Trnava																		
Výlukové rameno : Nové Zámky – Štúrovo – štátna hranica HU																		
1	OR	ŽST Nové Zámky – ŽST Dvory nad Žitavou TK 1 + TV ŽST Dvory nad Žitavou – ŽST Nové Zámky TK 2 + TV	Výmena komponentov TV	30 D	01.09. – 06.09.2026 01.10. – 24.10.2026									01. – 06.	01. – 24.			
2	OR	ŽST Dvory nad Žitavou výh. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ŽST Pribeta – ŽST Dvory nad Žitavou TK 1/2	Komplexná rekonštrukcia výhybiek		11 – 12/2026													
3	OR	ŽST Strekov koľ. č. 3 + TV	Komplexná rekonštrukcia koľaje	19 N	10/2026													
4	OR	ŽST Gbelce výh. č. 13, 14, 18, 19, 20 ŽSt Strekov – ŽST Gbelce TK 1/2	Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2026		07 – 10/2026													
5	OR	ŽST Gbelce výh. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ŽST Gbelce – ŽST Mužla TK 1/2	Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2026		07 – 10/2026													
6	OR	ŽST Gbelce – ŽST Mužla TK 1/2	Komplexná rekonštrukcia koľaje JR 2026 s výmenou koľajového roštu a komplexná rekonštrukcia priecestia		07 – 10/2026													
Výlukové rameno : Bratislava hlavná stanica – Nové Zámky																		
1	OR	Odb. Močiar – ŽST Bratislava hlavná stanica TK 2 + TV	Súvislá výmena koľajníc	4 N	07.05. – 10.05.2026					07. – 10.								
2	OR	ŽST Bratislava Vajnory koľ. č. 1/2, výh. č. 20, 21, 30 Odb. Močiar – ŽST Bratislava Vajnory TK 1	Oprava koľajového lôžka koľaje JR 2026 s výmenou koľajového roštu km 63,466 – 65,229 a komplexná rekonštrukcia výhybiek		07 – 08/2026													
3	OR	ŽST Bernolákovo – ŽST Bratislava Vajnory TK 2/1 + TV	Súvislá výmena koľajníc	1 D, 5 N, 4 N, 2 D	12.05. – 23.05.2026					12. – 23.								
4	OR	ŽST Galanta výh. č. 1, 2, 3, 4, stred DKS, 5, 6, 7ab	Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2026		08 – 12/2026													
5	OR	ŽST Galanta – ŽST Šaľa TK 1/2	Oprava koľajového lôžka koľaje koľ. č. 1, 2 JR 2026 s výmenou koľajníc		08 – 12/2026													
6	MO	ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Šaľa TK 2 + TV ŽST Šaľa – ŽST Trnovec nad Váhom TK 1 + TV	Výmena mostníc, oprava smerovej a výškovej polohy koľaje č. 1, 2, oprava zdvihu OK koľaje č. 1 na MO km 117,748.	6 N, 14 N	19.06. – 24.06.2026 27.06. – 10.07.2026						19.	10.						
Výlukové rameno : Leopoldov – Galanta																		
1	OR	ŽST Sereď – Gáň TK 1 ŽST Sereď koľ. č. 1 od vchod. náv. po ZV č. 47	Výstavba cestného nadjazdu km 11,574	114 N	21.01. – 14.05.2026	21.				14.								
Výlukové rameno : Nové Zámky – Prievidza																		
Výlukové rameno : Zbehy – Leopoldov																		
1	OR	ŽST Alekšince koľ. č. 2	Komplexná rekonštrukcia koľaje	54 N	08.04. – 31.05.2026				08.									
Výlukové rameno : Bratislava hlavná stanica – Kúty																		
1	O220	ŽST Kúty nsk + TV ŽST Kúty – ŽST Sekule TK 1 + TV	TNS Kúty	4 D 3 x 3 D	31.03. – 03.04.2026 21.04. – 23.04.2026 09.05. – 11.05.2026 06 – 07/2026				31. 03.	21. – 23. 09. 11.								
2	O220	ŽST Kúty koľ. č. 2, 4, 6 + TV ŽST Sekule – ŽST Kúty TK 2 + TV	TNS Kúty	4 D 3 x 3 D	04.04. – 07.04.2026 24.04. – 26.04.2026 19.05. – 21.05.2026 06 – 07/2026				04. 07.	24. – 26.	19. – 21.							
3	O220	ŽST Kúty TV koľ. č. 2, 4, 6 Šaštín–Stráže – ŽST Kúty TK	TNS Kúty	2 D 3 D	14.04. – 15.04.2026 27.04. – 29.04.2026				14. – 15.	27. – 29.								NAD
4	O220	ŽST Kúty koľ. č. 8 – 28 + TV	TNS Kúty	5 D 3 D	16.04. – 20.04.2026 22.05. – 24.05.2026				16. 20.		22. – 24.							
5	O220	ŽST Kúty TV celej ŽST	TNS Kúty	4 D	05.05.. – 08.05.2026					05. – 08.								
6	O220	ŽST Sekule – Veľké Leváre TK 1 + TV	TNS Kúty	4 D	06 – 07/2026													
7	O220	Veľké Leváre – ŽST Sekule TK 2 + TV	TNS Kúty	4 D	06 – 07/2026													
8	O220	ŽST Sekule – Veľké Leváre TK 1 + TV Veľké Leváre – ŽST Sekule TK 2 + TV	TNS Kúty	1 D	06 – 07/2026													
9	O220	ŽST Veľké Leváre TV celej ŽST	TNS Kúty	4 D	06 – 07/2026													
10	O220	ŽST Veľké Leváre nsk ŽST Veľké Leváre – Malacky TK 1 + TV	TNS Kúty	12 D	06 – 07/2026													
11	O220	ŽST Veľké Leváre nsk Malacky – ŽST Veľké Leváre TK 2 + TV	TNS Kúty	11 D	06 – 07/2026													
12	O220	ŽST Veľké Leváre – ŽST Malacky TK 1 + TV ŽST Malacky nsk	Modernizácia	43 N	23.07. – 31.08.2026							23.	31.					
13	O220	ŽST Malacky – ŽST Veľké Leváre TK 2 + TV	Modernizácia	3 D 43 N	20.07. – 22.07.2026 01.09. – 13.10.2026							20. – 22.		01.	13.			
14	O220	ŽST Malacky psk + TV	Modernizácia	43 N 246 N	01.09. – 13.10. 2026 14.10. – 31.12. 2026 (01.01. – 16.06.2027)									01.	13. 14.			31.
15	O220	ŽST Malacky – ŽST Zohor TK 1 + TV	Modernizácia	46 N	02.02. – 19.03.2026		02.	19.										
16	O220	ŽST Zohor – ŽST Malacky TK 2 + TV	Modernizácia	46 N	20.03. – 04.05.2026			20.		04.								
17	O220	ŽST Zohor nsk + TV	Modernizácia	365 N	(20.03. – 31.12.2025) 01.01. – 19.03.2026	01.		19.										
18	O220	ŽST Zohor psk + TV	Modernizácia	183 N	20.03. – 18.09.2026			20.						18.				
19	O220	ŽST Zohor koľ. č. 12, 14 (nové koľ. č. 8, 10)	Modernizácia	79 N	21.09. – 08.12.2026									21.			08.	
20	O220	ŽST Zohor koľ. č. 16, 18 (nové koľ. č. 12, 14)	Modernizácia	131 N	09.12. – 31.12.2026 (01.01. – 18.04.2027)												09.	31.
21	O220	ŽST Zohor – ŽST Devínska Nová Ves zab. zar. TK 1 ŽST Devínska Nová Ves – ŽST Zohor zab. zar. TK 2	Modernizácia	7 N	máj 2026													
22	O220	ŽST Zohor – ŽST Devínska Nová Ves zab. zar. TK 1	Modernizácia	183 N	05.05. – 04.11.2026					05.						04.		
23	O220	ŽST Zohor – ŽST Devínska Nová Ves TK 1 + TV	Modernizácia	183 N	05.05. – 04.11.2026					05.						04.		
24	O220	ŽST Zohor – ŽST Devínska Nová Ves TK 1 + TV od Výh. Malý Háj po ŽST Zohor ŽST Zohor čiast. nsk	Modernizácia	106 N	03.12. – 31.12.2026 (01.01. – 18.03.2027)												03.	31.

Ročný plán výluk na rok 2026 obvod OR Trnava

4. aktualizácia 20. 04. 2026

P.č.	O220 O450 OR MO	Traťový úsek ŽST	Účel, upresnenie	Výluky Počet	Termín	január 1 2 3 4 5	február 5 6 7 8 9	marec 9 10 11 12 13 14	apríl 14 15 16 17 18	máj 18 19 20 21 22	jún 22 23 24 25 26 27	júl 27 28 29 30 31	august 31 32 33 34 35 36	september 36 37 38 39 40	október 40 41 42 43 44	november 44 45 46 47 48 49	december 49 50 51 52 53	NAD
OR Trnava																		
25	O220	ŽST Devínska Nová Ves – ŽST Zohor TK 2 + TV	Modernizácia	285 N 27 N	(24.05. – 31.12.2025) 01.01. – 05.03.2026 05.11. – 02.12.2026			05.								05. 02.		
26	OR	ŽST Devínska Nová Ves – ŽST Bratislava Lamač TK 1 ŽST Bratislava Lamač – ŽST Devínska Nová Ves TK 2	Oprava geometrickej polohy koľaje, výmena podvalov	8 D 3 D	09/2026													
27	OR	ŽST Bratislava hlavná stanica – ŽST Bratislava Lamač TK 2	Súvislá výmena koľajníc, údržba Žl	5 D	04.06. – 08.06.2026						04. 08.							
Výlukové rameno: Plavecký Mikuláš – Záhorská Bystrica																		
Výlukové rameno: Kúty – štátna hranica SR/ČR																		
Výlukové rameno: Kúty – Holíč nad Moravou – štátna hranica SK/CZ (Hodonín)																		
Výlukové rameno: štátna hranica SR/AT – Devínska Nová Ves																		
1	O220	ŽST Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT TK + TV	Modernizácie trate štátna hranica SR/ČR – Devínska Nová Ves	10 D	03.02.2026 04.03. – 07.03.2026 04.05. – 08.05.2026		03.	04. – 07.		04. – 08.								NAD
Výlukové rameno: Trnava – Kúty																		
1	OR	ŽST Dúbrava koľ. č.3	Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku	15 N	16.11. – 30.11.2026											16. 30.		NAD
2	OR	ŽST Smolenice – ŽST Jablonica TK + TV	Komplexná rekonštrukcia priecestí km 21,405 a km 22,493	9 N	03.08. – 11.08.2026								03. 11.					NAD
3	OR	ŽST Smolenice – ŽST Jablonica TK + TV	Výmena komponentov TV (Jablonický tunel)	15 N	03.08. – 17.08.2026								03. 17.					NAD
4	O220	ŽST Kúty TV koľ. č. 2, 4, 6 Šaštín–Stráže – ŽST Kúty TK	TNS Kúty	2 D 3 D	14.04. – 15.04.2026 27.04. – 29.04.2026				14.-15.	27.-29.								NAD
Výlukové rameno : Bratislava hlavná stanica – Nové Mesto nad Váhom																		
1	OR	ŽST Bratislava hlavná stanica koľ. č. 6, 6a, 8, 8a, 10, 22b, výh. č. 8, 9ab, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 33	Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2026		02.09. – 30.11.2026													
2	O220	ŽST Bratislava Rača – ŽST Trnava – ŽST Leopoldov – ŽST Nové Mesto nad Váhom	Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava Rača – Leopoldov		01 – 04/2026													
3	OR	ŽST Cífer – ŽST Trnava TK 1/2 + TV	Komplexná rekonštrukcia koridorovej trate vrátane úprav trolejového vedenia (TV)	83 N	20.05. – 10.08.2026					20.			10.					
4	OR	ŽST Trnava koľ. č. 103a	Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku	12 N	12.10. – 23.10.2026										12. 23.			
Výlukové rameno : Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce (ČD)																		
1	OR	ŽST Vaďovce – ŽST Stará Turá TK	Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku	28 N	08//2026													NAD
Výlukové rameno: Bratislavské spojky																		
Výlukové rameno: Nové Zámky – Komárno – štátna hranica HU – Dunajská Streda – Bratislava Nové Mesto																		
1	OR	ŽST Komárno – ŽST Dunajská Streda – ŽST Bratislava Nové Mesto TK	Údržba železničnej infraštruktúry	7 N, 7 N	06/2026, 10/2026													NAD
2	OR	ŽST Chotín koľ. č. 1 + TV ŽST Hurbanovo – ŽST Chotín – ŽST Komárno TK + TV	Oprava koľajového lôžka koľaje č. 1	11 N 11 D	08.06.- 19.06.2026						08. 19.							NAD
3	OR	ŽST Nové Košariská výh. č. 17, 18 ŽST Nové Košariská – ŽST Podunajské Biskupice TK	Oprava výhybiek, oprava koľajového lôžka koľaje JR 2026 s výmenou roštu km 10,465 – km 14,863		07 – 08/2026													NAD
4	OR	DOD Podunajské Biksupice – ŽST Bratislava Nové Mesto TK	Oprava koľajového lôžka koľaje	2 N, 5 D	18.04. – 24.04.2026				18. 24.									NAD
Výlukové rameno: Prievidza – Horná Štubňa																		
1	MO	ŽST Sklenné pri Handlovej – ŽST Handlová TK	Komplexná rekonštrukcia (prestavba) MO km 17,943	16 N	07 – 08/2026													
2	OR	ŽST Handlová – ŽST Chrenovec TK	Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku	31 N	01.07. – 31.07.2026							01. 31.						NAD
Výlukové rameno: Bratislava hlavná stanica – Bratislava Petržalka – Rusovce – štátna hranica SK/HU																		
1	OR	ŽST Bratislava Petržalka – ŽST Rusovce TK	Oprava koľajového lôžka koľaje Výmena koľajnicových pásov km 20,600 – 22,100 Oprava defektoskopických chýb, výrez krovín km 18,500 – 23,350, km 118,645 – 112,44	4 N 6 D	27.04. – 30.04.2026 01.05. – 06.05.2026					27. 06.								NAD
2	OR	ŽST Bratislava ÚNS – ŽST Bratislava Nové Mesto TK 1/2	Brúsenie koľají	4 D	02.03. – 05.03.2026			02.-05.										
3	OR	ŽST Bratislava Nové Mesto koľ. č.1, 1a, 3 výh. č. 29, 30, 33, 34	Komplexná rekonštrukcia výhybky č. 29 JR 2025	11 N	09.03. – 19.03.2026			09. 19.										
4	OR	ŽST Bratislava Nové Mesto psk výh. č. 31, 35, 36, 41 ŽST Bratislava Nové Mesto – ŽST Bratislava ÚNS TK 2	Rekonštrukcia výh. č. 41	11 N	23.03. – 02.04.2026			23. 02.										
5	OR	ŽST Bratislava Nové Mesto nsk/psk výh. č. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ŽST Bratislava Nové Mesto – ŽST Bratislava hlavná stanica TK ŽST Bratislava Nové Mesto – ŽST Bratislava predmestie TK 1/2	Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2026		06 – 07/2026													NAD

Legenda:

- Stavby predložené O220 GR ŽSR
- Stavby predložené OR
- Stavby predložené MO
- Výluková činnosť prebiehajúca počas obdobia v roku 2025 operatívne aktualizovaná podľa čiastkových požiadaviek zhotoviteľa