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Akcia Etapa Úsek, žst. Účel
Vyko

ná
Doba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Do  Poznámka

RPS RPS Lehnice k.č.1, v.č.2 vým.srdcovky ŽTS N 08:00 - 14:00 29 30

40502 40502 Štátna hranica HU - Štúrovo 2 VVS+zvár. ŽTS N 07:30 - 14:00 24 ozn.HU

40502 41002 Štúrovo výh.č.3 VVS+zvár. ŽTS N 07:30 - 14:00 24

40501 40501 Štúrovo - Štátna hranica HU  1 VVS +zvár. ŽTS N 07:30 - 14:00 27 ozn.HU

40501 41003 Štúrovo výh.č.1 VVS +zvár. ŽTS N 07:30 - 14:00 27

4T01 4T01 TNS Štúrovo, Tc=bez obmedzenia Ú TNS EE N 08:00 - 13:00 5 T1

41018 41018 Štúrovo 76-82 + TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 3

40003 40003 Gbelce - Mužla  1 VVS+zvár. ŽTS N 07:30 - 14:00 25

40003 41023 Gbelce 1,v.č.4,3,2 VVS+zvár. ŽTS N 07:30 - 14:00 25

40006 40006 Gbelce - Strekov  2 + TV orez porastu ŽTS N 07:30 - 14:00 10 bobor

41025 41025 Strekov nsk + TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 4

433 A Strekov 4, od nám.v.č.6 po náv.S4+úsek k.č.4 od náv.L4 po nám.v.č.11, vrát v.č.8 OKLK,OKLV ŽTS N 07:00 - 24:00 12 10.04.2025 ROV v príprave

433 A Strekov 4, od nám. v.č.6 po náv.S4+úsek k.č.4 od náv.L4 po nám.v.č.11, vrát v.č.8 OKLK,OKLV ŽTS N 00:00 - 24:00 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 10.04.2025 ROV v príprave

433 B Strekov 2+TV psk OKLK,OKLV ŽTS N 07:00 - 17:00 12 13 14 17 18 ROV v príprave

40008 40008 Strekov - Pribeta  2 + TV orez porastu ŽTS N 07:30 - 14:00 8 9 bobor

40007 40007 Pribeta - Strekov 1 + TV Ú TV+orez EE N 07:40 - 14:00 1 2

40010 40010 Pribeta - Dvory nad Žitavou  2 + TV orez porastu ŽTS N 07:30 - 14:00 7 bobor

40009 40009 Dvory nad Žitavou - Pribeta  1 + TV orez porastu ŽTS N 07:30 - 14:00 6 bobor

40012 40012 Dvory nad Žitavou - Nové Zámky  2 VVS+zváranie ŽTS N 07:30 - 14:00 20

40012 41032 Nové Zámky úsek k.č.od náv. L po náv.S2,v.č.7,8,9,11 VVS+zváranie ŽTS N 07:30 - 14:00 20

4T02 4T02 TNS Nové Zámky, Tc=bez obmedzenia Ú TNS EE N 08:00 - 13:00 12 13 T1

4T02 4T02 TNS Nové Zámky, Te=Strekov-Jatov, Komárno-N.Zámky, Beša-N.Zámky p.p. Ú TNS EE N 08:00 - 13:00 19 celá TNS

41031 41031 Nové Zámky úsek koľaje od náv.S5, S3 po náv. Se11, v.č.17ab, VVS+zvár. ŽTS N 08:00 - 14:00 21

41032 41032 Nové Zámky úsek k.č.2d2 od náv.Se36 po náv. L2, v.č.43 VVS+zvár. ŽTS N 08:00 - 14:00 5

41047 41047 Šaľa nsk + TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 10

437 A1 Šaľa úsek k.č.4 od námedz. v.č.5 po náv.S4 OKLK,OKLV ŽTS N 07:00 - 17:00 30 31 ROV v príprave

437 A Šaľa úsek k.č.4,6, od náv. L4 po námedz. v.č.19 vrátane v.č.10 OKLK,OKLV ŽTS N 07:00 - 24:00 20 02.04.2025 ROV v príprave

437 A Šaľa úsek k.č.4,6, od náv. L4 po námedz. v.č.19 vrátane v.č.10 OKLK,OKLV ŽTS N 00:00 - 24:00 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 02.04.2025 ROV v príprave

437 B Šaľa 2+TV psk OKLK, OKLV ŽTS N 07:00 - 17:00 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ROV v príprave

437 C Šaľa úsek k.č.4 od námedz. v.č.5 po náv.S4 OKLK,OKLV ŽTS N 07:00 - 24:00 20 29.03.2025 ROV v príprave

437 C Šaľa úsek k.č.4 od námedz. v.č.5 po náv.S4 OKLK,OKLV ŽTS N 00:00 - 24:00 21 22 23 24 25 26 27 28 29.03.2025 ROV v príprave

437 C Šaľa úsek k.č.4 od námedz. v.č.5 po náv.S4 OKLK,OKLV ŽTS N 00:00 - 15:00 29 29.03.2025 ROV v príprave

40024 40024 Galanta - Sládkovičovo  2 VVS+zvár. ŽTS N 08:00 - 14:00

40024 41056 Sládkovičovo úsek k.č.2 od náv.2L po náv.S2,v.č.1,5,6 VVS+zvár. ŽTS N 08:00 - 14:00

40024 40024 Galanta - Sládkovičovo  2 VVS+zvár. ŽTS N 08:00 - 14:00 14

40024 41050 Galanta úsek k.č.2 od náv.L2 po náv.2S,v.č.42,43,44,46 VVS+zvár. ŽTS N 08:00 - 14:00 14

40023 40023 Sládkovičovo - Galanta  1 VVS+zvár. ŽTS N 08:00 - 14:00 13

40023 41055 Sládkovičovo úsek k.č.1 od náv. S1 po náv.1L,v.č.2,3,4 VVS+zvár. ŽTS N 08:00 - 14:00 13

E404 E404 RS Senec 6kV+AB Ú 6 kV EE N 07:55 - 13:00 6

40028 40028 Senec - Bernolákovo  2 + TV VVS+zvár. ŽTS N 08:00 - 14:30 3 Bobor

40028 41058 Bernolákovo k.č.2,v.č.2,3,5 VVS+zvár. ŽTS N 08:00 - 14:30 3

40027 40027 Bernolákovo - Senec 1 + TV VVS+zvár. ŽTS N 08:00 - 14:30 4 Bobor

40027 41057 Senec 1,v.č.25,27,30 VVS+zvár. ŽTS N 08:00 - 14:30 4

408 B Ba-Vajnory - Bernolákovo 1, Ba-Vajnory úsek k.od vch. náv. 1L po zr. náv. Se1 Výst.diaľnice ŽTS N 18:30 - 24:00 16 17 18 19 20 21

408 B Ba-Vajnory - Bernolákovo 1, Ba-Vajnory úsek k.od vch. náv. 1L po zr. náv. Se1 Výst.diaľnice ŽTS N 00:00 - 05:00 17 18 19 20 21 22
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408 D
Ba-Vajnory - Bernolákovo 1, 2, Ba-Vajnory úsek k.od vch.náv 1L po zr. Se1 a úsek k. 

od vch. náv. 2L po zr. náv.Se2
Výst.diaľnice ŽTS N 00:00 - 04:00 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

41061 41061 Bratislava-Vajnory k.č.1, v.č. 1,6, Zváranie, defek ŽTS N 00:00 - 04:00 4 Spolu s ROV 408

41061 41062 Bratislava-Vajnory k.č.2, v.č. 2,3 Zváranie, defek ŽTS N 00:00 - 04:00 4 Spolu s ROV 408

41062 41062 Bratislava-Vajnory k.č. 2,4,6 Zváranie, defek ŽTS N 08:00 - 14:00 29

40032 40032 Bratislava-Vajnory - Odb.Močiar  2 Zváranie, defek ŽTS N 08:30 - 13:30 12

43020 43020 Bratislava hl.st OK, k.č.210,211 TV k.č. 92, 201-214,101-109 OaÚ ŽZ, zvár ŽTS N 08:00 - 17:00 1 odchylne od SROV

43020 43020 Bratislava hl.st. OK, k.č.210,211 OaÚ ŽZ, zvár ŽTS N 08:00 - 17:00 2 odchylne od SROV

43020 43020 Bratislava hl.st. OK, čiast. k.č.202-214, v.č.203 VVS ŽTS N 08:30 - 12:30 6

43020 43020 Bratislava hl.st. OK, čiast. k.č. 213,214, v.č.225 Zváranie ŽTS N 08:30 - 12:30 5

41396 41396 Bratislava hl.st. k.č.8b, v.č.53 OaÚ ŽZ ŽTS N 08:40 - 13:40 24 25 26 27 28

41396 41398 Bratislava hl.st. k.č.10b, v.č.53 OaÚ ŽZ ŽTS N 08:40 - 13:40 24 25 26 27 28

40033 40031 Odb.Močiar - Bratislava-Vajnory  1 Zváranie, defek ŽTS N 08:30 - 15:30 15 16

40033 40033 Bratislava hl. st.-Odb.Močiar 1, Odb.Močiar v.č.82,83 Zváranie, defek ŽTS N 08:30 - 15:30 15 16

41095 41095 Bratislava východ odch.sk juh 203,205 + TV 201-207 Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 12

41097 41097 Bratislava východ odch.sk.juh 211 + TV 209, 211 Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00

41099 41099 Bratislava východ odch.sk.juh 213,215,217 + TV 213-217,215a,4d Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00

RPS RPS Bratislava východ 38S,39S,40S po v.č.1 Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 10

41168 41168 Bratislava-Nové Mesto k.č. 4 Zváranie ŽTS N 08:00 - 14:00 1

435 A+E1 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-ÚNS  2 + TV KRK ŽTS N 08:40 - 17:20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ROV etapa A+E1, Swietelsky

435 B Podunajské Biskupice - Bratislava-Nové Mesto KRK ŽTS A 08:40 - 17:20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ROV etapa B, Swietelsky

41394 41394 Bratislava hl.st. k.č.6b, v.č.56b OaÚ ŽZ ŽTS N 08:30 - 13:00 20

40036 40036 Bratislava hlavná stanica - Bratislava-Lamač 2 Výmena podv. ŽTS N 08:30 - 14:00 8

40036 41070 Bratislava-Lamač v.č.1 Výmena podv. ŽTS N 08:30 - 14:00 8

41069 40035 Bratislava-Lamač - Bratislava hlavná stanica 1 OaÚ ŽZ, zvár ŽTS N 08:30 - 15:30 9

41069 41069 Bratislava-Lamač čiast.nsk, v.č.3,4 OaÚ ŽZ, zvár ŽTS N 08:30 - 15:30 9

40042 40042 Bratislava-Lamač - Devínska Nová Ves  2 Brúsenie koľ. ŽTS N 21:00 - 24:00 28

40042 40042 Bratislava-Lamač - Devínska Nová Ves  2 Brúsenie koľ. ŽTS N 00:00 - 05:00 29

40041 40041 Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač 1 Brúsenie koľ. ŽTS N 21:00 - 24:00 27

40041 40041 Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač 1 Brúsenie koľ. ŽTS N 00:00 - 05:00 28

40041 40041 Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač 1 Brúsenie koľ. ŽTS N 21:00 - 24:00 29

40041 40041 Devínska Nová Ves - Bratislava-Lamač 1 Brúsenie koľ. ŽTS N 00:00 - 01:00 30

40041 40042 Bratislava-Lamač - Devínska Nová Ves  2 Brúsenie koľ. ŽTS N 01:00 - 05:00 30

402 A
Devínska Nová Ves - Devínska Nová Ves št. hr. AT, Devínska Nová Ves úsek koľaje 

od vch. náv. MS po nám. v. č. 55, k. č. 5b po nám. v. č. 50
KRK ŽTS A 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 05.07.2025

403 B2
Zohor - Malacky 2 + TV, Zohor k. č. 2 v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 2S (vrátane 

v. č. 38, 39, 40) + TV k. č. 2

Výstavba Trak. 

podp.
ŽTS N 08:00 - 17:00 3 4

403 B3
Zohor k. č. 12 v pokrač. úsek koľaje po zr. náv. Se23 (vrátane v. č. 29, 101, 30, 31, 

32, 34, 35) + TV k. č. 4 až 18

Výstavba Trak. 

podp.
ŽTS N 08:00 - 17:00 3 4

403 B5
Zohor - Malacky 2, Zohor k. č. 2 v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 2S (vrátane v. č. 

38, 39, 40) + TV k. č. 2

Výstavba Trak. 

podp.
ŽTS N 08:00 - 17:00 1 2

403 B7 Zohor TV nsk
Výstavba Trak. 

podp.
ŽTS N  - 1 2 6x60 min

403 C1

Zohor - Malacky 1, 2 + TV, Zohor k. č. 1, 2, 3, úsek koľaje od odch. náv. L1 po vch. 

náv. 1S (vrátane v. č. 36, 37, 41), úsek koľaje od odch. náv. L2 po vch. náv. 2S 

(vrátane v. č. 38, 39, 40) + TV celej ŽST

Výstavba Trak. 

podp.
ŽTS N 00:20 - 03:55 3 4 5

421 Z1 Zohor - devínske zhlavie
Prekládka káblov 

ZZ
OZT N 08:00 - 24:00 10 14.03.2025 ROV v príprave

421 Z1 Zohor - devínske zhlavie
Prekládka káblov 

ZZ
OZT N 00:00 - 24:00 12 13 14.03.2025 ROV v príprave

421 Z1 Zohor - devínske zhlavie
Prekládka káblov 

ZZ
OZT N 00:00 - 16:00 14 14.03.2025 ROV v príprave

421 Z2 Zohor - malacké zhlavie
Prekládka káblov 

ZZ
OZT N 16:00 - 24:00 14 19.03.2025 ROV v príprave

421 Z2 Zohor - malacké zhlavie
Prekládka káblov 

ZZ
OZT N 00:00 - 24:00 15 16 17 18 19.03.2025 ROV v príprave

421 Z2 Zohor - malacké zhlavie
Prekládka káblov 

ZZ
OZT N 00:00 - 16:00 19 19.03.2025 ROV v príprave

421 Z3 Zohor - Devínska Nová Ves TZZ 1,2 TK
Prekládka káblov 

ZZ
OZT N 08:00 - 16:00 13 ROV v príprave
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410  A3

Zohor k.č.1,3,7, úsek koľaje od odch.náv.L5 po nám.v,č. 41+v.č.33,36,37, úsek 

koľaje od odc.náv.S5 po nám.v.č.1+v.č.9,11,13,15 a TV nsk medzi vloženou izoláciou 

1A a 8A v ŽST Zohor

Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
22.10.2025=1

8:00 h.
ROV v príprave

410 A
Zohor nsk, od odch.n.L5 po zr.n.Se22,v.č.33,36,37, a odch.n.S5 po zr.n.Se4 

v.č.9,11,13,15 +TV
Modernizácia ŽTS N 08:00 - 16:00 20 ROV v príprave

410 A1
Zohor - Devínska Nová Ves +úsek koľaje od vch.náv. 1L po zri.náv. Se4 v.č. 1 v ŽST 

Zohor
Modernizácia ŽTS N 08:00 - 12:00 20 ROV v príprave

410 A2 Zohor - Malacky úsek koľaje od vch.náv.1S po zriaď. náv.Se 22 v.č. 41 v ŽST Zohor,, Modernizácia ŽTS N 12:00 - 16:00 20 ROV v príprave

410 A3

Zohor k.č.1,3,7, úsek koľaje od odch.náv.L5 po nám.v,č. 41+v.č.33,36,37, úsek 

koľaje od odc.náv.S5 po nám.v.č.1+v.č.9,11,13,15 a TV nsk medzi vloženou izoláciou 

1A a 8A v ŽST Zohor

Modernizácia ŽTS N 16:00 - 24:00 20 ROV v príprave

410 E
Zohor, napätie rozvodu 6kV v úseku meničová stanica Zohor – rozpínacia stanica 

Devínska Nová Ves
Modernizácia ŽTS N 08:00 - 16:00 21 24 25 ROV v príprave

41077 41077 Veľké Leváre 1, v. č. 6 VVS + zváranie ŽTS N 08:30 - 14:00 7

41077 41077 Veľké Leváre 1, v. č. 13 VVS + zváranie ŽTS N 08:30 - 14:00 8

41077 41077 Veľké Leváre 1, v. č. 14 VVS + zváranie ŽTS N 08:30 - 14:00 6

407 Z Kúty št. hr. - Kúty 1
Prekládka káblov 

ZZ
OZT N 16:00 - 24:00 20 31.03.2025 ROV v príprave

407 Z Kúty št. hr. - Kúty 1
Prekládka káblov 

ZZ
OZT N 00:00 - 24:00 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31.03.2025 ROV v príprave

407 Z Kúty št. hr. - Kúty 1
Prekládka káblov 

ZZ
OZT N 00:00 - 16:00 31 31.03.2025 ROV v príprave

407 Z1 Kúty
Prekládka káblov 

ZZ
OZT N 07:15 - 21:00 25 ROV v príprave

407 Z1.1 Kúty
Prekládka káblov 

ZZ
OZT N 07:15 - 08:45 25 ROV v príprave

407 Z2 Kúty
Prekládka káblov 

ZZ
OZT N 07:15 - 22:00 26 ROV v príprave

407 Z2.1 Kúty
Prekládka káblov 

ZZ
OZT N 07:15 - 08:45 26 ROV v príprave

407 A Kúty št. hr. - Kúty 1
Prekládka káblov 

ZZ
OZT N 07:50 - 14:00 30 ROV v príprave

401 A Kúty št. hr. CZ/SK - Kúty 1 + TV 1 od km 11,290 CZ po ŽST Kúty Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20.03.2025

401 A Kúty št. hr. CZ/SK - Kúty 1 + TV 1 od km 11,290 CZ po ŽST Kúty Modernizácia ŽTS N 00:00 - 16:00 20 20.03.2025

401 B3
Kúty - Kúty št. hr. SK/CZ 2 + TV, Kúty - Lanžhot CZ, Lanžhot CZ - po km 11,233 CZ TV 

1, Kúty TV celej ŽST
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 04:00 19

401 O Kúty optický kábel - kábl. skriňa v ČR v km 11,380 Modernizácia ŽTS N 07:00 - 18:00 5

RPS RPS Rohožník k.č.2,4 Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 19 20

427 A Šaštín-Stráže (od v. č. 18) - Kúty + TV pp
Záver.podbitie 

po konsolidácii
ŽTS A 07:30 - 24:00 13 16.03.2025 Záverečné podbitie po konsolidácii

427 A Šaštín-Stráže (od v. č. 18) - Kúty + TV pp
Záver.podbitie 

po konsolidácii
ŽTS A 00:00 - 24:00 14 15 16.03.2025 ROV v príprave

427 A Šaštín-Stráže (od v. č. 18) - Kúty + TV pp
Záver.podbitie 

po konsolidácii
ŽTS A 00:00 - 14:30 16 16.03.2025 ROV v príprave

427 B
Šaštín-Stráže 1a v pokračovaní po v. č. 18, k. č. 2 v pokračovaní po v. č. 16 + TV celej 

DOD

Záver.podbitie 

po konsolidácii
ŽTS A 07:30 - 24:00 13 16.03.2025 ROV v príprave

427 B
Šaštín-Stráže 1a v pokračovaní po v. č. 18, k. č. 2 v pokračovaní po v. č. 16 + TV celej 

DOD

Záver.podbitie 

po konsolidácii
ŽTS A 00:00 - 24:00 14 15 16.03.2025 ROV v príprave

427 B
Šaštín-Stráže 1a v pokračovaní po v. č. 18, k. č. 2 v pokračovaní po v. č. 16 + TV celej 

DOD

Záver.podbitie 

po konsolidácii
ŽTS A 00:00 - 14:30 16 16.03.2025 ROV v príprave

427 C Senica 1 od v. č. 11 po S a Senica - Šajdíkove Humence hl.trať. koľaj + TV tr. koľaje Výmena mostníc ŽTS A 08:30 - 24:00 13 16.03.2025 Výmena mostníc km 44,610

427 C Senica 1 od v. č. 11 po S a Senica - Šajdíkove Humence hl.trať. koľaj + TV tr. koľaje Výmena mostníc ŽTS A 00:00 - 24:00 14 15 16.03.2025 ROV v príprave

427 C Senica 1 od v. č. 11 po S a Senica - Šajdíkove Humence hl.trať. koľaj + TV tr. koľaje Výmena mostníc ŽTS A 00:00 - 13:30 16 16.03.2025 ROV v príprave

4086 4086 Smolenice - Výh. Dúbrava + TV
SVK + zváranie, 

naváranie, výrez
ŽTS A 07:30 - 13:30 5 6 7 8 9

4086 4088 Výh. Dúbrava - Jablonica + TV
SVK + zváranie, 

naváranie, výrez
ŽTS A 07:30 - 13:30 5 6 7 8 9

4086 4318 Výh.Dúbrava 1, 3 + TV celá Výh.
SVK + zváranie, 

naváranie, výrez
ŽTS A 07:30 - 13:30 5 6 7 8 9

41110 41110 Sereď 6 Zváranie ŽTS N 07:30 - 14:30 10 12

41111 41111 Gáň  nsk + TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 25

41112 41112 Gáň psk + TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 26

40064 40064 Siladice - Sereď  2 + TV Zváranie + OGPK ŽTS N 07:30 - 14:30 20 21 20.3. bez TV

240

240

480

1440

330

330

480

480

1440

960

330

480

885

90

825

90

960

240

370

1440 11

990

1440

660

300

1440

870

870

990

810

360

930

1440

420 11

300

360

360

300

420 3
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40061 40061 Siladice - Leopoldov  1 + TV OGPK + zváranie ŽTS N 07:30 - 14:30 28 31

40062 40062 Leopoldov - Siladice  2 + TV OGPK + zváranie ŽTS N 07:30 - 14:30 24 27

4T04 4T04 TNS Bratislava-Vinohrady, Tc=bez obmedzenia Ú TNS EE N 08:00 - 13:00 12 26 12:T1+zberňa, 26:T11+zberňa

40085 40085 Pezinok - Šenkvice  1 + TV
Odstraňovanie 

porastu
ŽTS N 08:00 - 15:00 22 ESSEL

40084 40084 Cífer - Šenkvice  2 + TV
Odstraňovanie 

porastu
ŽTS N 08:00 - 15:00 23 ESSEL

40081 40081 Cífer - Trnava  1
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 21:30 - 24:00 5 06.03.2025 s 41345

40081 40081 Cífer - Trnava  1
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 00:00 - 04:30 6 06.03.2025 s 41345

40081 41345 Trnava nákl.st.  k.č.1a, v. č. 90, 91, 95, 96
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 21:30 - 24:00 5 06.03.2025

40081 41345 Trnava nákl.st.  k.č.1a, v. č. 90, 91, 95, 96
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 00:00 - 04:30 6 06.03.2025

40082 40082 Trnava - Cífer  2
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 23:00 - 24:00 2 03.03.2025 s 41154

40082 40082 Trnava - Cífer  2
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 00:00 - 04:30 3 03.03.2025 s 41154

40082 41154 Trnava nákladná stanica k.č.2a, v. č. 87, 89, 92, 97
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 23:00 - 24:00 2 03.03.2025

40082 41154 Trnava nákladná stanica k.č.2a, v. č. 87, 89, 92, 97
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 00:00 - 04:30 3 03.03.2025

41143 41143 Trnava osobná stanica k.č.101a, v. č. 18,38
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 21:30 - 24:00 4 05.03.2025

41143 41143 Trnava osobná stanica k.č.101a, v. č. 18,38
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 00:00 - 04:30 5 05.03.2025

41143 41345 Trnava nákl.st.  k.č.1, v. č. 78, 81, 82
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 21:30 - 24:00 4 05.03.2025

41143 41345 Trnava nákl.st.  k.č.1, v. č. 78, 81, 82
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 00:00 - 04:30 5 05.03.2025

41154 41154 Trnava nákladná stanica k.č.2, v.č. 25, 45,
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 21:30 - 24:00 1 02.03.2025

41154 41154 Trnava nákladná stanica k.č.2, v.č. 25, 45,
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 00:00 - 01:00 2 02.03.2025

41154 41154 Trnava nákladná stanica k.č.2,v.č.83,85
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 01:00 - 05:00 2

40079 40079 Trnava - Výh. Brestovany  1
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 21:30 - 24:00 3 04.03.2025 s 41143

40079 40079 Trnava - Výh. Brestovany  1
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 00:00 - 04:30 4 04.03.2025 s 41143

40079 41143 Trnava osobná stanica k.č.101, v. č. 6, 7, 8, 11
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 21:30 - 24:00 3 04.03.2025

40079 41143 Trnava osobná stanica k.č.101, v. č. 6, 7, 8, 11
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 00:00 - 04:30 4 04.03.2025

40079 40077 Výh. Brestovany - Leopoldov  1
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 21:30 - 24:00 6 07.03.2025 s 41137

40079 40077 Výh. Brestovany - Leopoldov  1
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 00:00 - 01:00 7 07.03.2025 s 41137

40079 40078 Leopoldov - Výh. Brestovany  2
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 01:00 - 04:30 7 s 41142

40079 40079 Trnava - Výh. Brestovany  1
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 21:30 - 24:00 6 07.03.2025 s 41137

40079 40079 Trnava - Výh. Brestovany  1
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 00:00 - 01:00 7 07.03.2025 s 41137

40079 40080 Výh. Brestovany - Trnava  2 
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 01:00 - 04:30 7 s 41142

40079 41137 Výh. Brestovany k.č.1, v. č. 2, 3
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 21:30 - 24:00 6 07.03.2025

40079 41137 Výh. Brestovany k.č.1, v. č. 2, 3
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 00:00 - 01:00 7 07.03.2025

40079 41142 Výh. Brestovany k.č.2, v. č. 1, 4
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 01:00 - 04:30 7

40079 40077 Výh. Brestovany - Leopoldov  1
Doštrkovanie 

výhybiek
ŽTS N 09:00 - 11:00 21 s 41137

40079 40079 Trnava - Výh. Brestovany  1
Doštrkovanie 

výhybiek
ŽTS N 09:00 - 11:00 21 s 41137

40079 41137 Výh. Brestovany k.č.1
Doštrkovanie 

výhybiek
ŽTS N 09:00 - 11:00 21

40079 40079 Trnava - Výh. Brestovany  1 + TV Úprava TV EE N 08:00 - 15:00 15 16 17 18

40077 40077 Výh. Brestovany - Leopoldov  1 + TV
Opr.cestného 

nadjazdu 
ŽTS N 00:00 - 04:00 12 13 14 COLAS Slovakia, a. s.

40077 40078 Leopoldov - Výh. Brestovany  2 + TV
Opr.cestného 

nadjazdu 
ŽTS N 00:00 - 04:00 12 13 14 Oprava cestného nadjazdu km 61,102

41340 41325 Leopoldov k.č.1, v. č. 63
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 03:30 - 04:30 10

420

420

420

150

300

420

270

60

270

150

270

150

270

60

270

150

270

150

150

270

60

240

150

60

150

270

60

210

210

150

210

120

150

60

420

240 11

120

120

240 11

60
4
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41340 41340 Leopoldov k.č.2c, v. č. 52, 61, 64, 65
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 21:30 - 24:00 9 10.03.2025

41340 41340 Leopoldov k.č.2c, v. č. 52, 61, 64, 65
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 00:00 - 03:30 10 10.03.2025

40075 40075 Leopoldov - Veľké Kostoľany  1
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 21:30 - 24:00 8 09.03.2025 s 41325

40075 40075 Leopoldov - Veľké Kostoľany  1
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 00:00 - 04:30 9 09.03.2025 s 41325

40075 41325 Leopoldov k.č.1a, v. č. 3, 4, 8, 9, 11
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 21:30 - 24:00 8 09.03.2025

40075 41325 Leopoldov k.č.1a, v. č. 3, 4, 8, 9, 11
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 00:00 - 04:30 9 09.03.2025

40076 40076 Veľké Kostoľany - Leopoldov  2
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 21:30 - 24:00 7 08.03.2025 s 41340

40076 40076 Veľké Kostoľany - Leopoldov  2
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 00:00 - 04:30 8 08.03.2025 s 41340

40076 41340 Leopoldov k.č.2a,2b, v. č. 1, 7, 12, 13
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 21:30 - 24:00 7 08.03.2025

40076 41340 Leopoldov k.č.2a,2b, v. č. 1, 7, 12, 13
Brúsenie 

výhybiek
ŽTS N 00:00 - 04:30 8 08.03.2025

424 A Hlohovec k.č.3 od nám. v.č.4 po kon. v.č.11 a k.č.5 od kon. v.č.5 po kon. v.č.11 OKLK ŽTS N 08:30 - 24:00 8 ROV v príprave

424 A Hlohovec k.č.3 od nám. v.č.4 po kon. v.č.11 a k.č.5 od kon. v.č.5 po kon. v.č.11 OKLK ŽTS N 00:00 - 24:00 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ROV v príprave

424 A Hlohovec k.č.3 od nám. v.č.4 po kon. v.č.11 a k.č.5 od kon. v.č.5 po kon. v.č.11 OKLK ŽTS N 00:00 - 16:00 21 ROV v príprave

424 B Rišňovce - Hlohovec OKLK ŽTS A 08:50 - 13:50 9 10 ROV v príprave

4023 4023 Bošany - Topoľčany VVS ŽTS A 07:30 - 12:20 4 6

RPS RPS Topoľčany k.č.1 od vchod. náv. L po kon. v.č.2 VVS ŽTS A 07:30 - 12:20 4 6

RPS RPS Topoľčany k.č.1 od vchod. náv. S po kon. v.č.34 Výmena podv. ŽTS A 08:30 - 12:30 3

4024 4024 Topoľčany - Ludanice Výmena podv. ŽTS A 08:30 - 12:30 3

150

210

150

270

150

270

150

270

150

270

960

300 11

930

1440 11

240

240

290

290
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