
Porovnanie parametrov a tvorba čiastkových alternatív

Hodnoty nákladov sú v tis. €, dĺžka je v km 110 km/h

Úsek 01-A 02-A 02-B 02-C 02-D 02-E 02-F 02-G 03-A 03-B 03-C 04-A 04-B 04-C 04-D 04-E 05-A 05-B 06-A 06-B 06-C 06-D 06-E 07-A 07-B 07-C 07-D 07-E 07-F 08-A 08-B 08-C 08-D 08-E 08-F 09-A 09-B 09-C 09-D 09-E 10-A 10-B 10-C 11-A 11-B 11-C 12-A 12-B 12-C 12-D 12-E 12-F 13 14-A 14-B 14-C 15 16-A 16-B
Dĺžka súčasná km 62,4 4,5 2,5 4,7 3,3 3,4 5,0 11,433 3,277 2,8 7,3 5,3 4,5 4,1 3,4 3,7 2,8 6,1 4,9 7,136 2,614 5,85 3,2 7,6 10,4 4,5 3,8 2,7 3,1 9,8 2,9 2,4 9,3 5,1 1,1 1,3 2,7 4,1 3,7 2,9 1,4 10,8 4,9 4,8 10,6 4,2 2,4 3,9 5 6,9 4,6 5,5 9,9 3,4 2,8 5 6,6 2,432 3,04

Náklady ref. var. EUR 449 860 20 900 11 769 29 656 35 141 38 945 42 608 80 843 83 396 30 470 61 252 66 990 23 382 46 977 99 796 71 669 13 612 31 137 47 322 61 712 15 292 28 802 29 515 85 287 43 769 47 469 15 433 11 265 34 895 64 954 12 184 9 086 63 318 25 148 25 999 4 505 9 437 35 645 32 358 19 597 34 726 108 032 35 736 28 770 53 520 30 633 45 584 21 485 23 763 47 779 88 493 25 355 91 856 25 286 27 961 53 729 65 901 130 533 78 345

Náklady na 1 km EUR/km 7 209 4 645 4 708 6 310 10 649 11 454 8 522 7 071 25 449 10 882 8 391 12 640 5 196 11 458 29 352 19 370 4 861 5 104 9 658 8 648 5 850 4 923 9 223 11 222 4 209 10 549 4 061 4 172 11 256 6 628 4 201 3 786 6 808 4 931 23 636 3 465 3 495 8 694 8 745 6 757 24 804 10 003 7 293 5 994 5 049 7 294 18 993 5 509 4 753 6 924 19 238 4 610 9 278 7 437 9 986 10 746 9 985 53 673 25 771

120 465 650 20 900 32 184 29 656 38 171 38 945 30 911 80 843 83 396 30 107 59 703 66 990 27 674 58 300 99 796 72 164 13 612 37 264 47 322 61 712 15 292 28 802 29 515 85 287 50 089 47 469 15 433 11 265 34 895 64 954 12 184 73 645 0 0 25 999 5 389 10 999 32 358 19 597 34 726 108 032 35 736 28 770 53 520 30 633 45 584 21 485 23 763 47 779 88 493 25 355 91 856 26 507 27 961 75 576 65 901 130 533 78 345

Náklady na 1 km 7 462 4 645 12 873 6 310 11 567 11 454 6 182 7 071 25 449 10 753 8 179 12 640 6 150 14 219 29 352 19 504 4 861 6 109 9 658 8 648 5 850 4 923 9 223 11 222 4 816 10 549 4 061 4 172 11 256 6 628 4 201 30 685 0 0 23 636 4 145 4 074 8 745 6 757 24 804 10 003 7 293 5 994 5 049 7 294 18 993 5 509 4 753 6 924 19 238 4 610 9 278 7 796 9 986 15 115 9 985 53 673 25 771

Úspora času 5,00                       1,55                    0,90      1,65         1,15          1,20       2,05      1,50      0,50       0,40              1,10              0,10              0,40              0,35              0,30              0,35              0,10              0,40              0,20              0,30              0,10                 0,25      0,15       0,50        0,50         0,35        0,25        0,20      0,20       -         0,30         0,50      0,45       0,25    -       0,10     0,15      0,10      0,15        -          1,00      0,50         0,75       1,10       0,65    0,20              0,50       0,80      1,00       0,25        0,25       1,00        0,25        0,40      0,85         -              1,25       3,00       

náklady/1 min 93 130 13 484 35 760 17 973 33 192 32 454 15 079 53 895 166 792 75 268 54 276 669 903 69 185 166 570 332 655 206 182 136 115 93 161 236 609 205 705 152 920 115 209 196 764 170 574 100 178 135 626 61 733 56 325 174 474 40 614 147 289 0 53 885 73 327 323 583 130 645 108 032 71 471 38 360 48 654 47 128 227 919 42 970 29 704 47 779 353 971 101 418 91 856 106 029 69 903 88 913 104 427 26 115

140 129 181 103 548 94 558 99 796 73 924 0 0 53 905 75 413 57 902 51 079 0 122 263 93 279 58 126 0 0 0 64 954 0 68 023 0 0 0 0 19 157 33 170 19 597 34 726 108 032 0 0 0 0 0 30 414 0 0 0 0 91 856 80 419 110 567 65 901 0

Náklady na 1 km 0 0 0 24 374 23 011 23 063 29 352 19 979 0 0 11 001 10 568 22 151 8 731 0 16 087 8 969 12 917 0 0 0 6 628 0 28 343 0 0 0 0 7 095 8 965 6 757 24 804 10 003 0 0 0 0 0 7 798 0 0 0 0 9 278 28 721 22 113 9 985

Úspora času 0,65              1,35              0,70              0,45              0,35              0,50              0,75              0,25                 0,60      0,30       0,70        1,10         0,70        0,60        0,45      0,25       0,90      0,60         0,50      1,45       1,00    0,05    0,15     0,30      0,30      0,40        0,10       1,70      0,35              0,90       1,15      1,60       0,65        0,30       1,00        0,85      1,45         0,70           

náklady/1min 13 198 740 76 702 135 083 221 770 211 211 107 809 100 550 231 609 85 131 174 662 84 799 83 038 72 171 136 046 63 857 110 567 48 992 347 259 63 548 0 33 793 91 856 94 610 76 253 94 145

160 94 361 46 090 165 572 87 920 82 510 19 261 39 744 0 64 954 0 68 023 0 0 25 999 7 072 24 533 19 597 34 726 163 090 30 633 100 737 112 933 65 901

Náklady na 1 km 0 16 130 14 403 21 786 8 454 18 336 5 069 14 720 0 6 628 0 28 343 0 0 23 636 5 440 9 086 6 757 24 804 15 386 7 294 0 0 20 147 11 407 0 0 0 9 985

Úspora času 0,65              1,05      0,60       1,50        2,00         1,10        0,95        0,70      0,25       1,80      0,60         0,50      1,45       1,00    0,10    0,30     0,60      0,65        0,30       2,00       0,65    0,35              0,90       1,35      2,00        0,75           

náklady/1 min 89 868 76 816 110 381 43 960 75 009 20 275 56 778 36 085 136 046 259 994 23 573 40 889 30 149 115 753 81 545 47 128 74 620 56 467 87 868

koncept 3B 52 764 163 066 79 197 154 988 64 954 26 002 70 382 236 268 109 987 28 131 215 473 25 522

Náklady na 1 km 18 844 26 732 13 538 20 393 6 628 8 966 29 326 25 405 21 566 5 861 20 328 0 4 640

Úspora času 0,65              1,35              1,05      1,50        1,80      0,60         0,50      1,90       1,10    1,45       2,00       1,30       

náklady/1 min 81 176 120 790 75 426 103 325 36 085 43 336 140 765 124 351 99 988 19 401 107 736 19 633 len pre úsek  ZA - KE

Iné riešenia neboli ocenené

Úsek 01-A 02-A 02-B 02-C 02-D 02-E 02-F 02-G 03-A 03-B 03-C 04-A 04-B 04-C 04-D 04-E 05-A 05-B 06-A 06-B 06-C 06-D 06-E 07-A 07-B 07-C 07-D 07-E 07-F 08-A 08-B 08-C 08-D 08-E 08-F 09-A 09-B 09-C 09-D 09-E 10-A 10-B 10-C 11-A 11-B 11-C 12-A 12-B 12-C 12-D 12-E 12-F 13 14-A 14-B 14-C 15 16-A 16-B KE-ZA ČnT - KE Teoretická úspora času n/ú

Koncept 1

1.1 drahší 465 650 20 900 32 184 29 656 38 171 38 945 30 911 80 843 83 396 30 107 59 703 66 990 23 382 46 977 99 796 72 164 13 612 31 137 53 905 75 413 15 292 28 802 29 515 85 287 93 279 58 126 15 433 11 265 34 895 64 954 12 184 9 086 63 318 25 148 25 999 5 389 10 999 35 645 33 170 19 597 34 726 108 032 35 736 28 770 53 520 30 633 45 584 21 485 23 763 47 779 88 493 25 355 91 856 26 507 27 961 53 729 65 901 130 533 78 345 2 352 674 737 259 24,10               97 621       

Koncept 2

2.3 OPTI 1,5 83 396 30 107 59 703 66 990 27 674 58 300 99 796 73 924 13 612 37 264 53 905 75 413 15 292 79 197 46 090 154 988 87 920 58 126 19 261 11 265 34 895 64 954 12 184 9 086 63 318 25 148 25 999 7 072 19 157 35 645 33 170 19 597 34 726 28 131 53 520 30 633 45 584 30 414 23 763 47 779 88 493 25 522 112 933 26 507 27 961 75 576 65 901 130 533 78 345 2 710 326 35,35               76 671       

Koncept 3

3.1 MIN 66 990 27 674 58 300 99 796 73 924 13 612 37 264 53 905 79 197 46 090 154 988 87 920 82 510 19 261 39 744 34 895 64 954 26 002 9 086 63 318 25 148 25 999 7 072 24 533 35 645 33 170 19 597 34 726 28 131 53 520 30 633 45 584 30 414 23 763 47 779 88 493 25 522 112 933 26 507 80 419 110 567 65 901 130 533 78 345 2 935 098 41,65               70 471       

3.2 MIN + LM 66 990 27 674 58 300 99 796 73 924 13 612 37 264 53 905 79 197 46 090 154 988 87 920 82 510 19 261 39 744 34 895 64 954 26 002 9 086 63 318 25 148 25 999 7 072 24 533 35 645 33 170 19 597 34 726 28 131 53 520 30 633 45 584 30 414 100 737 112 933 26 507 80 419 110 567 65 901 130 533 78 345 3 185 134 41,75               76 291       
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Koncept 1, trasa 1.1 667000 0,666 444 222

Úsek / roky ČnT-Sliv Slivník - Košice Košice - Kysak Kysak - Margecany Marg-Krompachy Krompachy - Spiš Nová Ves Spiš Nová Ves - Poprad Poprad - Východná Východná - L Hrádok L Hrádok - L Mikuláš L Mikuláš - Ružomberok Ružomberok - Turany TU-VR Vrútky - Varín Varín - ZA Žilina ZA - CnT CnT - KE KE- ZA

01-A 02-A 02-B 02-C 02-D 02-E 02-F 02-G 03-A 03-B 03-C 04-A 04-B 04-C 04-D 04-E 05-A 05-B 06-A 06-B 06-C 06-D 06-E 07-A 07-B 07-C 07-D 07-E 07-F 08-A 08-B 08-C 08-D 08-E 08-F 09-A 09-B 09-C 09-D 09-E 10-A 10-B 10-C 11-A 11-B 11-C 12-A 12-B 12-C 12-D 12-E 12-F 13 14-A 14-B 14-C 15 16-A 16-B objem investícií v tis. EUR rok

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 806 15 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 299 0 0 0 6 590 13 053 23 503 155 802 2018 0 155 802 19,18% 445 201 1 550 470

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 806 15 569 5 390 22 624 1 529 2 880 8 854 0 0 0 0 0 0 32 477 3 655 3 635 18 995 10 059 7 800 0 0 0 0 0 13 890 32 410 14 294 0 0 0 13 675 10 743 2 376 23 889 26 548 2 535 27 557 0 0 0 13 180 39 160 23 503 384 035 2019 0 384 035 33,15% 769 614 2 680 282

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 781 37 706 1 529 5 760 11 806 0 0 0 0 0 0 6 495 3 655 2 726 18 995 7 544 7 800 0 0 0 0 0 10 418 32 410 10 721 0 0 0 22 792 8 594 11 882 19 112 44 246 12 677 0 0 0 0 26 361 52 213 23 503 389 727 2020 0 389 727 0,00% 0

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 562 7 541 7 646 11 521 5 903 0 0 0 0 0 0 0 4 874 2 726 25 327 7 544 10 400 0 0 0 0 0 10 418 43 213 10 721 0 0 0 9 117 2 149 9 505 4 778 17 699 10 142 0 0 0 0 19 770 26 107 7 834 276 496 2021 0 276 496 0,00% 0 1 550 470

2022 0 0 0 0 0 0 0 0 8 340 6 021 11 941 0 0 0 0 0 0 0 16 171 7 541 4 588 8 641 2 951 34 115 18 656 23 251 3 087 4 506 6 979 0 0 0 0 0 0 1 617 3 300 10 693 9 951 5 879 0 0 0 8 631 16 056 9 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 104 2022 0 222 104 29,69% 689 215 2 400 280 2 680 282

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 8 340 9 032 17 911 20 097 18 705 23 489 29 939 21 649 0 0 0 0 0 0 0 17 057 18 656 11 625 3 087 2 253 6 979 0 0 0 0 0 0 2 694 5 499 17 822 16 585 9 798 0 0 0 14 385 26 760 15 317 0 0 0 0 0 0 0 7 952 8 388 26 865 0 0 0 360 885 2023 0 360 885 17,98% 417 507 1 454 024 0

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 41 698 9 032 17 911 33 495 2 338 14 093 39 919 36 082 0 0 0 0 0 0 0 17 057 18 656 11 625 3 087 2 253 6 979 0 0 0 0 0 0 1 078 2 200 7 129 6 634 3 919 0 0 0 5 754 10 704 6 127 0 0 0 0 0 0 0 13 254 11 185 21 492 0 0 0 343 700 2024 0 343 700 100,00% 2 321 537 8 085 057 0

2025 0 0 0 0 0 0 0 0 25 019 6 021 11 941 13 398 2 338 9 395 29 939 14 433 0 0 0 0 0 0 0 17 057 37 312 11 625 6 173 2 253 13 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 301 8 388 5 373 0 0 0 219 926 2025 0 219 926 2 400 280

2026 93 130 6 270 9 655 8 897 7 634 11 683 6 182 16 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 620 2026 159 620 0 1 454 024

2027 93 130 8 360 6 437 11 862 11 451 15 578 9 273 16 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 260 2027 172 260 0

2028 186 260 4 180 12 873 5 931 11 451 7 789 9 273 32 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 095 2028 270 095 0

2029 93 130 2 090 3 218 2 966 7 634 3 894 6 182 16 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 283 2029 135 283 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2030 0 0

Náklady pre trasu 1.1 465 650 20 900 32 184 29 656 38 171 38 945 30 911 80 843 83 396 30 107 59 703 66 990 23 382 46 977 99 796 72 164 13 612 31 137 53 905 75 413 15 292 28 802 29 515 85 287 93 279 58 126 15 433 11 265 34 895 64 954 12 184 9 086 63 318 25 148 25 999 5 389 10 999 35 645 33 170 19 597 34 726 108 032 35 736 28 770 53 520 30 633 45 584 21 485 23 763 47 779 88 493 25 355 91 856 26 507 27 961 53 729 65 901 130 533 78 345 3 089 933 737 259 2 352 674 2 352 674

465 650 20 900 32 184 29 656 38 171 38 945 30 911 80 843 83 396 30 107 59 703 66 990 23 382 46 977 99 796 72 164 13 612 31 137 53 905 75 413 15 292 28 802 29 515 85 287 93 279 58 126 15 433 11 265 34 895 64 954 12 184 9 086 63 318 25 148 25 999 5 389 10 999 35 645 33 170 19 597 34 726 108 032 35 736 28 770 53 520 30 633 45 584 21 485 23 763 47 779 88 493 25 355 91 856 26 507 27 961 53 729 65 901 130 533 78 345 3 089 933 737 259 2 352 674

0

Čerpanie investícií podľa harmonogramu EUR/ km km nákup predaj

Koncept 2, trasa 2.3 667000 3,656 2 438 552

Úsek / roky ČnT-Sliv Slivník - Košice Košice - Kysak Kysak - Margecany Marg-Krompachy Krompachy - Spiš Nová Ves Spiš Nová Ves - Poprad Poprad - Východná Východná - L Hrádok L Hrádok - L Mikuláš L Mikuláš - Ružomberok Ružomberok - Turany TU-VR Vrútky - Varín Varín - ZA Žilina ZA - CnT CnT - KE KE- ZA

01-A 02-A 02-B 02-C 02-D 02-E 02-F 02-G 03-A 03-B 03-C 04-A 04-B 04-C 04-D 04-E 05-A 05-B 06-A 06-B 06-C 06-D 06-E 07-A 07-B 07-C 07-D 07-E 07-F 08-A 08-B 08-C 08-D 08-E 08-F 09-A 09-B 09-C 09-D 09-E 10-A 10-B 10-C 11-A 11-B 11-C 12-A 12-B 12-C 12-D 12-E 12-F 13 14-A 14-B 14-C 15 16-A 16-B objem investícií v tis. EUR rok 20,29% 515 237 6 216 673

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 418 28 156 28 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 590 13 053 23 503 135 857 2018 0 135 857 5,35% 135 736 1 637 746

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 477 3 655 2 726 18 995 7 544 7 800 0 0 0 0 0 10 418 56 311 42 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 180 39 160 23 503 258 004 2019 0 258 004 10,63% 269 896 3 256 472 3 495 131

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 781 15 083 3 058 15 839 9 218 0 0 0 0 0 0 6 495 6 092 4 543 31 659 12 574 13 000 0 0 0 0 0 10 418 42 233 42 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 361 52 213 23 503 325 304 2020 0 325 304 4,45% 112 933 1 362 615 920 772

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 562 22 624 4 588 23 759 18 436 0 0 0 0 0 0 0 2 437 1 817 12 664 5 030 5 200 0 0 0 0 0 3 473 14 078 28 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 173 0 0 0 19 770 26 107 7 834 262 706 2021 0 262 706 7,73% 196 291 2 368 385 1 830 850

2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 171 22 624 4 588 23 759 13 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 122 5 747 10 693 9 951 5 879 0 0 0 14 065 26 760 15 317 0 0 0 0 0 0 45 173 0 0 0 0 0 0 216 676 2022 0 216 676 19,69% 499 891 6 031 514 766 088

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 8 340 3 011 5 970 6 699 2 767 5 830 9 980 7 392 0 0 5 390 15 083 3 058 15 839 4 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 536 9 579 17 822 16 585 9 798 0 0 0 14 065 26 760 15 317 0 0 0 0 0 0 22 587 0 0 0 0 0 0 230 018 2023 0 230 018 29,86% 758 055 9 146 436 1 331 551

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 25 019 9 032 17 911 26 796 5 535 23 320 39 919 29 570 0 0 0 0 0 0 0 30 998 17 584 11 625 1 926 1 127 3 489 0 0 0 0 0 0 1 414 3 831 7 129 6 634 3 919 0 0 0 0 0 0 9 117 3 041 4 753 4 778 17 699 2 552 0 7 952 8 388 37 788 0 0 0 362 846 2024 0 362 846 2,00% 50 876 613 850 3 391 031

2025 0 0 0 0 0 0 0 0 25 019 9 032 17 911 13 398 11 070 11 660 29 939 14 785 0 0 0 0 0 0 0 30 998 26 376 17 438 7 704 3 380 13 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 675 9 124 7 129 14 334 26 548 7 657 0 13 254 11 185 30 230 0 0 0 365 802 2025 0 365 802 100,00% 2 538 915 30 633 692 5 142 299

2026 0 0 0 0 0 0 0 0 25 019 9 032 17 911 20 097 8 302 17 490 19 959 22 177 2 722 7 453 0 0 0 0 0 46 496 26 376 17 438 5 778 4 506 10 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 675 12 166 7 129 19 112 26 548 10 209 0 5 301 8 388 7 558 0 0 0 371 311 2026 0 371 311 345 118

2027 93 130 4 180 6 437 5 931 7 634 7 789 6 182 16 169 0 0 0 0 0 0 0 0 10 889 29 811 0 0 0 0 0 46 496 17 584 11 625 3 852 2 253 6 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 117 6 083 4 753 9 556 17 699 5 104 0 0 0 0 0 0 0 329 253 2027 147 452 181 801 17 222 840

2028 93 130 8 360 6 437 11 862 7 634 15 578 6 182 32 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 521 2028 181 521 0

2029 186 260 4 180 12 873 5 931 15 268 7 789 12 365 16 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 835 2029 260 835 0

2030 93 130 4 180 6 437 5 931 7 634 7 789 6 182 16 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 452 2030 147 452 0

Náklady pre trasu 2.3 465 650 20 900 32 184 29 656 38 171 38 945 30 911 80 843 83 396 30 107 59 703 66 990 27 674 58 300 99 796 73 924 13 612 37 264 53 905 75 413 15 292 79 197 46 090 154 988 87 920 58 126 19 261 11 265 34 895 64 954 12 184 9 086 63 318 25 148 25 999 7 072 19 157 35 645 33 170 19 597 34 726 140 778 140 778 28 131 53 520 30 633 45 584 30 414 23 763 47 779 88 493 25 522 112 933 26 507 27 961 75 576 65 901 130 533 78 345 3 447 586 737 259 2 710 326 2 710 326

465 650 20 900 32 184 29 656 38 171 38 945 30 911 80 843 83 396 30 107 59 703 66 990 27 674 58 300 99 796 73 924 13 612 37 264 53 905 75 413 15 292 79 197 46 090 154 988 87 920 58 126 19 261 11 265 34 895 64 954 12 184 9 086 63 318 25 148 25 999 7 072 19 157 35 645 33 170 19 597 34 726 140 778 140 778 28 131 53 520 30 633 45 584 30 414 23 763 47 779 88 493 25 522 112 933 26 507 27 961 75 576 65 901 130 533 78 345 3 447 586 737 259 2 710 326

Čerpanie investícií podľa harmonogramu
Koncept 3, trasa 3.1

Úsek / roky ČnT-Sliv Slivník - Košice Košice - Kysak Kysak - Margecany Marg-Krompachy Krompachy - Spiš Nová Ves Spiš Nová Ves - Poprad Poprad - Východná Východná - L Hrádok L Hrádok - L Mikuláš L Mikuláš - Ružomberok Ružomberok - Turany TU-VR Vrútky - Varín Varín - ZA Žilina ZA - CnT CnT - KE KE- ZA

01-A 02-A 02-B 02-C 02-D 02-E 02-F 02-G 03-A 03-B 03-C 04-A 04-B 04-C 04-D 04-E 05-A 05-B 06-A 06-B 06-C 06-D 06-E 07-A 07-B 07-C 07-D 07-E 07-F 08-A 08-B 08-C 08-D 08-E 08-F 09-A 09-B 09-C 09-D 09-E 10-A 10-B 10-C 11-A 11-B 11-C 12-A 12-B 12-C 12-D 12-E 12-F 13 14-A 14-B 14-C 15 16-A 16-B objem investícií v tis. EUR rok

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 418 28 156 28 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 590 13 053 23 503 135 857 2018 0 135 857 9 319 702

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 477 7 800 2 726 18 995 7 544 7 800 0 0 0 0 0 10 418 56 311 42 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 180 39 160 23 503 262 149 2019 0 262 149 2 455 221

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 781 15 847 15 847 15 839 9 218 0 0 0 0 0 0 6 495 13 001 4 543 31 659 12 574 13 000 0 0 0 0 0 10 418 42 233 42 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 361 52 213 23 503 345 766 2020 0 345 766 4 881 927

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 562 23 770 23 770 23 759 18 436 0 0 0 0 0 0 0 5 200 1 817 12 664 5 030 5 200 0 0 0 0 0 3 473 14 078 28 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 173 0 0 0 19 770 26 107 7 834 285 799 2021 0 285 799 2 042 760 5 239 713

2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 171 23 770 23 770 23 759 13 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 122 7 360 10 693 9 951 5 879 0 0 0 14 065 26 760 15 317 0 0 0 0 0 0 45 173 0 0 0 0 0 0 238 619 2022 0 238 619 3 550 555 1 380 372

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 5 690 5 690 5 690 6 699 2 767 5 830 9 980 7 392 0 0 5 390 15 847 15 847 15 839 4 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 536 12 267 17 822 16 585 9 798 0 0 0 14 065 26 760 15 317 0 0 0 0 0 0 22 587 0 0 0 0 0 0 246 009 2023 0 246 009 9 042 121 2 744 711

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 17 071 17 071 17 071 26 796 5 535 23 320 39 919 29 570 0 0 0 0 0 0 0 30 998 17 584 16 502 1 926 3 974 3 489 0 0 0 0 0 0 1 414 4 907 7 129 6 634 3 919 0 0 0 0 0 0 9 117 3 041 4 753 4 778 17 699 2 552 0 7 952 24 126 55 283 0 0 0 404 129 2024 0 404 129 13 711 845 1 148 478

2025 0 0 0 0 0 0 0 0 17 071 17 071 17 071 13 398 11 070 11 660 29 939 14 785 0 0 0 0 0 0 0 30 998 26 376 24 753 7 704 11 923 13 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 675 9 124 7 129 14 334 26 548 7 657 0 13 254 32 168 44 227 0 0 0 415 890 2025 0 415 890 920 252 1 996 189

2026 0 0 0 0 0 0 0 0 17 071 17 071 17 071 20 097 8 302 17 490 19 959 22 177 2 722 7 453 0 0 0 0 0 46 496 26 376 24 753 5 778 15 898 10 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 675 12 166 7 129 19 112 26 548 10 209 0 5 301 24 126 11 057 0 0 0 408 505 2026 0 408 505 45 924 381 5 083 651

2027 93 130 4 180 6 437 5 931 7 634 7 789 6 182 16 169 0 0 0 0 0 0 0 0 10 889 29 811 0 0 0 0 0 46 496 17 584 16 502 3 852 7 949 6 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 117 6 083 4 753 9 556 17 699 5 104 0 0 0 0 0 0 0 339 826 2027 147 452 192 374 7 709 058

2028 93 130 8 360 6 437 11 862 7 634 15 578 6 182 32 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 521 2028 181 521 0 517 383

2029 186 260 4 180 12 873 5 931 15 268 7 789 12 365 16 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 835 2029 260 835 0 25 819 555

2030 93 130 4 180 6 437 5 931 7 634 7 789 6 182 16 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 452 2030 147 452 0

Náklady pre trasu 3.1 465 650 20 900 32 184 29 656 38 171 38 945 30 911 80 843 56 903 56 903 56 903 66 990 27 674 58 300 99 796 73 924 13 612 37 264 53 905 79 235 79 235 79 197 46 090 154 988 87 920 82 510 19 261 39 744 34 895 64 954 26 002 9 086 63 318 25 148 25 999 7 072 24 533 35 645 33 170 19 597 34 726 140 778 140 778 28 131 53 520 30 633 45 584 30 414 23 763 47 779 88 493 25 522 112 933 26 507 80 419 110 567 65 901 130 533 78 345 3 672 357 737 259 2 935 098 2 935 098

465 650 20 900 32 184 29 656 38 171 38 945 30 911 80 843 56 903 56 903 56 903 66 990 27 674 58 300 99 796 73 924 13 612 37 264 53 905 79 235 79 235 79 197 46 090 154 988 87 920 82 510 19 261 39 744 34 895 64 954 26 002 9 086 63 318 25 148 25 999 7 072 24 533 35 645 33 170 19 597 34 726 140 778 140 778 28 131 53 520 30 633 45 584 30 414 23 763 47 779 88 493 25 522 112 933 26 507 80 419 110 567 65 901 130 533 78 345 3 672 357 737 259 2 935 098

Koncept 3, trasa 3.2

Úsek / roky ČnT-Sliv Slivník - Košice Košice - Kysak Kysak - Margecany Marg-Krompachy Krompachy - Spiš Nová Ves Spiš Nová Ves - Poprad Poprad - Východná Východná - L Hrádok L Hrádok - L Mikuláš L Mikuláš - Ružomberok Ružomberok - Turany TU-VR Vrútky - Varín Varín - ZA Žilina ZA - CnT CnT - KE KE- ZA

01-A 02-A 02-B 02-C 02-D 02-E 02-F 02-G 03-A 03-B 03-C 04-A 04-B 04-C 04-D 04-E 05-A 05-B 06-A 06-B 06-C 06-D 06-E 07-A 07-B 07-C 07-D 07-E 07-F 08-A 08-B 08-C 08-D 08-E 08-F 09-A 09-B 09-C 09-D 09-E 10-A 10-B 10-C 11-A 11-B 11-C 12-A 12-B 12-C 12-D 12-E 12-F 13 14-A 14-B 14-C 15 16-A 16-B objem investícií v tis. EUR rok

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 418 56 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 590 13 053 23 503 135 857 2018 0 135 857 12 085 043

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 477 7 800 2 726 18 995 7 544 7 800 0 0 0 0 0 10 418 112 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 180 39 160 23 503 276 227 2019 0 276 227 3 183 734

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 781 15 847 15 847 15 839 9 218 0 0 0 0 0 0 6 495 13 001 4 543 31 659 12 574 13 000 0 0 0 0 0 10 418 84 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 361 52 213 23 503 345 766 2020 0 345 766 6 330 492

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 562 23 770 23 770 23 759 18 436 0 0 0 0 0 0 0 5 200 1 817 12 664 5 030 5 200 0 0 0 0 0 3 473 28 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 173 0 0 0 19 770 26 107 7 834 271 721 2021 0 271 721 2 648 887 6 794 439

2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 171 23 770 23 770 23 759 13 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 122 7 360 10 693 9 951 5 879 0 0 0 14 065 26 760 15 317 0 0 0 0 0 0 45 173 0 0 0 0 0 0 238 619 2022 0 238 619 4 604 075 1 789 955

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 5 690 5 690 5 690 6 699 2 767 5 830 9 980 7 392 0 0 5 390 15 847 15 847 15 839 4 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 536 12 267 17 822 16 585 9 798 0 0 0 14 065 26 760 15 317 0 0 0 0 0 0 22 587 0 0 0 0 0 0 246 009 2023 0 246 009 11 725 097 3 559 122

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 17 071 17 071 17 071 26 796 5 535 23 320 39 919 29 570 0 0 0 0 0 0 0 30 998 17 584 16 502 1 926 3 974 3 489 0 0 0 0 0 0 1 414 4 907 7 129 6 634 3 919 0 0 0 0 0 0 9 117 3 041 20 147 11 162 22 324 11 162 0 7 952 24 126 55 283 0 0 0 439 143 2024 0 439 143 17 780 422 1 489 254

2025 0 0 0 0 0 0 0 0 17 071 17 071 17 071 13 398 11 070 11 660 29 939 14 785 0 0 0 0 0 0 0 30 998 26 376 24 753 7 704 11 923 13 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 675 9 124 30 221 33 486 33 486 33 486 0 13 254 32 168 44 227 0 0 0 490 901 2025 0 490 901 1 193 308 2 588 498

2026 0 0 0 0 0 0 0 0 17 071 17 071 17 071 20 097 8 302 17 490 19 959 22 177 2 722 7 453 0 0 0 0 0 46 496 26 376 24 753 5 778 15 898 10 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 675 12 166 30 221 44 647 33 486 44 647 0 5 301 24 126 11 057 0 0 0 498 509 2026 0 498 509 59 551 058 6 592 071

2027 93 130 4 180 6 437 5 931 7 634 7 789 6 182 16 169 0 0 0 0 0 0 0 0 10 889 29 811 0 0 0 0 0 46 496 17 584 16 502 3 852 7 949 6 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 117 6 083 20 147 22 324 22 324 22 324 0 0 0 0 0 0 0 389 833 2027 147 452 242 381 9 996 489

2028 93 130 8 360 6 437 11 862 7 634 15 578 6 182 32 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 521 2028 181 521 0 670 901

2029 186 260 4 180 12 873 5 931 15 268 7 789 12 365 16 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 835 2029 260 835 0 33 480 730

2030 93 130 4 180 6 437 5 931 7 634 7 789 6 182 16 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 452 2030 147 452 0

Náklady pre trasu 3.2 465 650 20 900 32 184 29 656 38 171 38 945 30 911 80 843 56 903 56 903 56 903 66 990 27 674 58 300 99 796 73 924 13 612 37 264 53 905 79 235 79 235 79 197 46 090 154 988 87 920 82 510 19 261 39 744 34 895 64 954 26 002 9 086 63 318 25 148 25 999 7 072 24 533 35 645 33 170 19 597 34 726 281 556 0 28 131 53 520 30 633 45 584 30 414 100 737 111 619 111 619 111 619 112 933 26 507 80 419 110 567 65 901 130 533 78 345 3 922 393 737 259 3 185 134 3 185 134

465 650 20 900 32 184 29 656 38 171 38 945 30 911 80 843 56 903 56 903 56 903 66 990 27 674 58 300 99 796 73 924 13 612 37 264 53 905 79 235 79 235 79 197 46 090 154 988 87 920 82 510 19 261 39 744 34 895 64 954 26 002 9 086 63 318 25 148 25 999 7 072 24 533 35 645 33 170 19 597 34 726 281 556 0 28 131 53 520 30 633 45 584 30 414 100 737 111 619 111 619 111 619 112 933 26 507 80 419 110 567 65 901 130 533 78 345 3 922 393 737 259 3 185 134

Náklady podľa profesných odborov

Koncept 1, trasa 1.1

01-A 02-A 02-B 02-C 02-D 02-E 02-F 02-G 03-A 03-B 03-C 04-A 04-B 04-C 04-D 04-E 05-A 05-B 06-A 06-B 06-C 06-D 06-E 07-A 07-B 07-C 07-D 07-E 07-F 08-A 08-B 08-C 08-D 08-E 08-F 09-A 09-B 09-C 09-D 09-E 10-A 10-B 10-C 11-A 11-B 11-C 12-A 12-B 12-C 12-D 12-E 12-F 13 14-A 14-B 14-C 15 16-A 16-B Celá trať EUR % ČnT - KE % KE - ZA % Koncept 1, trasa 1.1

Náklady pre trasu 1.1 465 650 20 900 32 184 29 656 38 171 38 945 30 911 80 843 83 396 30 107 59 703 66 990 23 382 46 977 99 796 72 164 13 612 31 137 53 905 75 413 15 292 28 802 29 515 85 287 93 279 58 126 15 433 11 265 34 895 64 954 12 184 9 086 63 318 25 148 25 999 5 389 10 999 35 645 33 170 19 597 34 726 108 032 35 736 28 770 53 520 30 633 45 584 21 485 23 763 47 779 88 493 25 355 91 856 26 507 27 961 53 729 65 901 130 533 78 345 3 089 933,37 737 259,34 2 352 674,03

Prevádzkové súbory Prevádzkové súbory

zabezpečovacie zariadenia 68 051,20 1 845,00 1 025,00 4 249,76 14 937,74 1 804,00 1 197,61 6 934,44 15 313,00 1 148,00 8 705,92 14 762,10 1 845,00 4 010,73 1 393,18 7 219,26 1 146,36 2 501,00 7 633,36 8 478,78 1 071,74 2 398,50 7 043,78 15 705,10 4 237,35 4 147,67 1 558,00 1 107,00 1 271,00 9 724,36 1 189,00 984,00 17 013,00 1 377,00 7 503,29 533,41 1 104,54 1 722,00 3 868,05 1 189,00 6 200,00 17 189,30 2 009,00 4 371,53 10 544,36 7 922,00 6 632,96 1 599,00 2 050,00 4 936,18 7 578,83 2 255,00 8 655,08 1 373,91 1 148,00 2 050,00 20 373,00 14 197,12 7 431,64 387 466,14 12,54% 100 044,75 13,57% 287 421,39 12,22% zabezpečovacie zariadenia

telekomunikačné zariadenia 18 240,84 675,00 375,00 1 787,52 1 662,90 660,00 438,15 2 933,88 4 167,00 420,00 2 180,40 2 692,35 675,00 1 812,39 509,70 2 850,96 419,40 2 562,00 2 023,44 2 431,02 392,10 877,50 1 517,22 2 928,00 1 550,25 1 752,33 570,00 405,00 465,00 2 577,84 435,00 360,00 2 523,78 765,00 1 689,45 195,15 404,10 336,00 1 906,80 435,00 1 350,27 4 204,59 735,00 875,19 1 589,40 860,00 1 972,80 585,00 750,00 1 911,06 2 174,40 825,00 5 467,41 502,65 420,00 750,00 2 550,00 5 594,56 5 100,32 109 820,12 3,55% 26 773,29 3,63% 83 046,83 3,53% telekomunikačné zariadenia

ostatné 5 151,42 236,24 1 546,50 212,97 268,19 279,11 220,20 581,59 583,40 214,37 694,96 772,67 277,08 542,50 1 145,75 828,57 161,71 369,24 622,75 872,78 180,45 171,49 166,55 80,22 96,26 408,92 115,40 84,06 425,60 798,81 152,85 98,16 664,60 268,08 264,85 47,55 97,15 304,27 280,11 330,88 574,34 1 809,47 602,47 246,62 466,87 260,19 379,05 186,60 374,53 743,49 1 359,13 222,30 519,60 226,80 237,53 455,54 840,41 1 642,47 984,39 32 750,04 1,06% 8 496,21 1,15% 24 253,83 1,03% ostatné

Stavebné objekty Stavebné objekty

železničný spodok 40 323,60 2 475,00 1 375,00 3 341,60 2 619,70 2 420,00 1 606,55 7 125,40 5 895,00 1 540,00 4 765,60 4 452,00 2 475,00 3 145,75 0,00 4 120,70 1 537,80 3 355,00 3 588,40 4 831,70 1 437,70 3 217,50 2 474,70 5 595,50 5 684,25 3 207,05 2 090,00 1 485,00 1 705,00 6 159,40 1 595,00 1 320,00 5 944,20 2 805,00 1 448,10 715,55 1 481,70 2 310,00 3 117,25 1 595,00 1 500,30 8 401,60 2 695,00 3 352,85 5 827,80 2 022,50 2 596,80 2 145,00 2 750,00 4 407,30 3 705,15 3 025,00 8 370,30 1 843,05 1 540,00 2 750,00 4 865,00 6 000,00 3 000,00 227 179,35 7,35% 61 286,85 8,31% 165 892,50 7,05% železničný spodok

železničný zvršok 109 237,60 6 300,00 3 500,00 9 373,60 7 545,00 6 160,00 5 548,00 19 118,40 17 540,00 3 920,00 13 304,20 13 168,75 6 300,00 8 915,60 4 077,60 12 512,60 3 355,20 7 320,00 10 158,40 13 237,00 3 659,60 8 190,00 7 133,40 15 631,50 14 495,00 9 350,55 5 320,00 3 780,00 3 720,00 14 951,10 3 480,00 2 880,00 14 527,80 6 120,00 4 611,15 1 563,00 3 235,00 5 040,00 8 463,25 3 480,00 5 046,70 21 630,90 5 880,00 8 541,15 12 892,70 4 142,50 7 862,40 5 460,00 7 000,00 10 729,20 9 911,35 7 700,00 24 460,05 4 711,00 3 920,00 7 000,00 13 595,00 21 500,00 19 500,00 621 706,25 20,12% 166 782,60 22,62% 454 923,65 19,34% železničný zvršok

nástupištia, staničné budovy 33 382,80 2 370,00 520,00 2 134,40 2 022,00 2 311,50 742,00 11 079,60 9 567,00 0,00 5 298,00 7 916,57 1 942,00 4 198,80 0,00 6 941,70 2 000,00 5 484,00 4 930,60 4 002,40 2 103,00 4 100,00 4 071,40 11 037,50 8 506,00 3 243,00 1 160,00 1 152,00 4 800,00 5 527,80 342,00 0,00 4 804,10 2 582,00 1 591,05 800,00 1,08 1 600,00 3 484,25 1 942,00 3 277,15 12 645,05 4 000,00 3 122,35 5 980,00 7 527,00 4 094,00 5 846,00 1 560,00 7 080,20 3 531,25 2 464,00 14 485,45 640,00 0,00 2 800,00 4 169,50 9 522,00 5 842,00 268 276,50 8,68% 54 562,30 7,40% 213 714,20 9,08% nástupištia, staničné budovy

mosty a umelé stavby 22 114,60 797,20 603,60 628,60 1 158,20 871,80 16 184,20 5 733,80 9 150,40 18 084,20 7 362,60 7 122,00 3 094,00 10 786,80 74 472,00 4 161,40 951,60 429,00 9 567,70 11 042,40 2 224,20 3 657,60 873,00 8 511,40 50 626,80 23 760,60 529,20 323,60 1 681,40 4 755,00 972,00 546,00 2 621,80 4 202,60 1 322,00 42,00 1 604,60 405,60 2 945,80 4 052,00 3 810,40 6 855,00 8 268,00 1 728,65 2 954,19 586,40 992,60 500,80 860,40 1 520,00 24 418,80 2 184,60 5 246,20 2 206,60 15 590,80 28 331,20 508,20 24 782,60 16 854,80 468 173,54 15,15% 48 092,00 6,52% 420 081,54 17,86% mosty a umelé stavby

trakčné vedenie 82 482,08 2 790,00 1 550,00 3 682,24 2 861,48 20 428,00 1 811,02 17 636,56 6 398,00 1 736,00 5 287,04 5 190,00 2 790,00 3 453,90 2 106,76 21 845,40 1 733,52 3 782,00 3 944,16 16 639,08 1 620,68 3 627,00 2 708,28 20 970,20 6 407,70 5 230,42 2 356,00 1 674,00 14 822,00 6 856,56 1 798,00 1 488,00 5 766,00 3 162,00 1 544,64 806,62 1 670,28 19 604,00 2 448,70 1 798,00 4 900,98 9 692,72 3 038,00 2 732,30 6 569,52 3 018,00 12 505,12 2 418,00 3 100,00 4 899,72 13 764,26 3 410,00 9 127,92 11 777,62 1 736,00 3 100,00 5 366,00 24 200,00 5 760,00 445 622,48 14,42% 133 241,38 18,07% 312 381,10 13,28% trakčné vedenie

energetika a elektro 14 546,04 104,50 37,50 1 263,60 1 340,61 103,00 80,82 1 556,90 6 614,50 43,56 2 375,08 96,43 104,50 2 515,86 50,97 83,18 41,94 165,50 2 717,40 1 658,53 76,21 161,75 1 194,63 3 704,65 328,03 1 301,06 119,00 77,50 46,50 2 419,50 80,50 36,00 148,07 113,50 2 316,96 19,52 40,41 63,00 2 734,28 142,50 25,01 270,79 73,50 346,62 158,94 652,00 3 241,44 132,50 75,00 1 143,05 3 021,73 156,50 8 249,86 50,27 43,62 115,07 1 868,50 100,00 90,00 70 438,33 2,28% 19 032,97 2,58% 51 405,36 2,18% energetika a elektro

vyvolané investície 61 817,02 2 834,84 18 558,05 2 555,60 3 218,31 3 349,26 2 642,38 6 979,11 7 000,82 2 572,38 8 339,54 9 272,07 3 325,02 6 509,96 13 748,96 9 942,81 1 940,57 4 430,87 7 472,94 10 473,32 2 165,39 2 057,87 1 998,55 962,67 1 155,15 4 907,04 1 384,84 1 008,76 5 107,19 9 585,69 1 834,16 1 177,94 7 975,25 3 216,96 3 178,20 570,62 1 165,83 3 651,27 3 361,27 3 970,58 6 892,08 21 713,65 7 229,68 2 959,46 5 602,43 3 122,25 4 548,56 2 239,16 4 494,39 8 921,82 16 309,52 2 667,54 6 235,24 2 721,64 2 850,38 5 466,51 10 084,90 19 709,61 11 812,68 393 000,54 12,72% 101 954,57 13,83% 291 045,97 12,37% vyvolané investície

ostatné 10 302,84 472,47 3 093,01 425,93 536,39 558,21 440,40 1 163,18 1 166,80 428,73 1 389,92 1 545,34 554,17 1 084,99 2 291,49 1 657,13 323,43 738,48 1 245,49 1 745,55 360,90 342,98 333,09 160,44 192,52 817,84 230,81 168,13 851,20 1 597,62 305,69 196,32 1 329,21 536,16 529,70 95,10 194,30 608,54 560,21 661,76 1 148,68 3 618,94 1 204,95 493,24 933,74 520,37 758,09 373,19 749,07 1 486,97 2 718,25 444,59 1 039,21 453,61 475,06 911,08 1 680,82 3 284,93 1 968,78 65 500,09 2,12% 16 992,43 2,30% 48 507,66 2,06% ostatné

Kontrola 465 650 20 900 32 184 29 656 38 171 38 945 30 911 80 843 83 396 30 107 59 703 66 990 23 382 46 977 99 796 72 164 13 612 31 137 53 905 75 413 15 292 28 802 29 515 85 287 93 279 58 126 15 433 11 265 34 895 64 954 12 184 9 086 63 318 25 148 25 999 5 389 10 999 35 645 33 170 19 597 34 726 108 032 35 736 28 770 53 520 30 633 45 584 21 485 23 763 47 779 88 493 25 355 91 856 26 507 27 961 53 729 65 901 130 533 78 345 3 089 933 100,00% 737 259,34 100,00% 2 352 674 100,00%

Koncept 2, trasa 2.3

01-A 02-A 02-B 02-C 02-D 02-E 02-F 02-G 03-A 03-B 03-C 04-A 04-B 04-C 04-D 04-E 05-A 05-B 06-A 06-B 06-C 06-D 06-E 07-A 07-B 07-C 07-D 07-E 07-F 08-A 08-B 08-C 08-D 08-E 08-F 09-A 09-B 09-C 09-D 09-E 10-A 10-B 10-C 11-A 11-B 11-C 12-A 12-B 12-C 12-D 12-E 12-F 13 14-A 14-B 14-C 15 16-A 16-B Celá trať EUR % ČnT - KE % KE - ZA % Koncept 2, trasa 2.3

Náklady pre trasu 2.3 465 650 20 900 32 184 29 656 38 171 38 945 30 911 80 843 83 396 30 107 59 703 66 990 27 674 58 300 99 796 73 924 13 612 37 264 53 905 75 413 15 292 79 197 46 090 154 988 87 920 58 126 19 261 11 265 34 895 64 954 12 184 9 086 63 318 25 148 25 999 7 072 19 157 35 645 33 170 19 597 34 726 140 778 140 778 28 131 53 520 30 633 45 584 30 414 23 763 47 779 88 493 25 522 112 933 26 507 27 961 75 576 65 901 130 533 78 345 3 447 586 737 259 2 710 326

Prevádzkové súbory Prevádzkové súbory

zabezpečovacie zariadenia 68 051,20 1 845,00 1 025,00 4 249,76 14 937,74 1 804,00 1 197,61 6 934,44 15 313,00 1 148,00 8 705,92 14 762,10 1 841,31 4 005,40 1 393,18 7 214,75 1 146,36 2 470,25 7 633,36 8 478,78 1 071,74 2 393,99 3 520,78 15 352,91 4 185,28 4 147,67 1 555,13 1 107,00 1 271,00 9 724,36 1 189,00 984,00 17 013,00 1 377,00 7 503,29 531,77 1 104,13 1 722,00 3 868,05 1 189,00 6 200,00 9 116,58 9 116,58 2 004,08 10 544,36 7 922,00 6 632,96 1 594,90 2 050,00 4 936,18 7 578,83 2 252,13 8 433,68 1 373,91 1 148,00 1 988,50 20 373,00 14 197,12 7 431,64 379 862,71 11,02% 100 044,75 13,57% 279 817,96 10,32% zabezpečovacie zariadenia

telekomunikačné zariadenia 18 240,84 675,00 375,00 1 787,52 1 662,90 660,00 438,15 2 933,88 4 167,00 420,00 2 180,40 2 692,35 673,65 1 810,44 509,70 2 849,31 419,40 903,75 2 023,44 2 431,02 392,10 875,85 1 754,10 2 913,09 1 531,20 1 752,33 568,95 405,00 465,00 2 577,84 435,00 360,00 2 523,78 765,00 1 689,45 194,55 403,95 336,00 1 906,80 435,00 1 350,27 2 096,15 2 096,15 733,20 1 589,40 860,00 1 972,80 583,50 750,00 1 911,06 2 174,40 823,95 5 429,07 502,65 420,00 727,50 2 550,00 5 594,56 5 100,32 107 403,71 3,12% 26 773,29 3,63% 80 630,42 2,97% telekomunikačné zariadenia

ostatné 5 151,42 236,24 1 546,50 212,97 268,19 279,11 220,20 581,59 583,40 214,37 694,96 772,67 326,00 671,56 1 145,75 848,61 161,71 438,92 622,75 872,78 180,45 447,63 256,68 132,13 91,82 408,92 141,81 84,06 425,60 798,81 152,85 98,16 664,60 268,08 264,85 61,45 164,55 304,27 280,11 330,88 574,34 3 263,13 3 263,13 243,80 466,87 260,19 379,05 260,34 374,53 743,49 1 359,13 223,66 1 737,20 226,80 237,53 635,68 840,41 1 642,47 984,39 39 123,53 1,13% 8 496,21 1,15% 30 627,32 1,13% ostatné

Stavebné objekty 0,00 0,00 Stavebné objekty

železničný spodok 40 323,60 2 475,00 1 375,00 3 341,60 2 619,70 2 420,00 1 606,55 7 125,40 5 895,00 1 540,00 4 765,60 4 452,00 2 470,05 3 138,60 0,00 4 114,65 1 537,80 3 313,75 3 588,40 4 831,70 1 437,70 3 211,45 2 622,90 5 249,65 5 614,40 3 207,05 2 086,15 1 485,00 1 705,00 6 159,40 1 595,00 1 320,00 5 944,20 2 805,00 1 448,10 713,35 1 481,15 2 310,00 3 117,25 1 595,00 1 500,30 4 681,95 4 681,95 2 688,40 5 827,80 2 022,50 2 596,80 2 139,50 2 750,00 4 407,30 3 705,15 3 021,15 8 120,82 1 843,05 1 540,00 2 667,50 4 865,00 6 000,00 3 000,00 224 101,32 6,50% 61 286,85 8,31% 162 814,47 6,01% železničný spodok

železničný zvršok 109 237,60 6 300,00 3 500,00 9 373,60 7 545,00 6 160,00 5 548,00 19 118,40 17 540,00 3 920,00 13 304,20 13 168,75 6 291,00 8 902,60 4 077,60 12 501,60 3 355,20 7 245,00 10 158,40 13 237,00 3 659,60 8 179,00 8 683,20 15 440,40 14 368,00 9 350,55 5 313,00 3 780,00 3 720,00 14 951,10 3 480,00 2 880,00 14 527,80 6 120,00 4 611,15 1 556,40 3 234,00 5 040,00 8 463,25 3 480,00 5 046,70 12 505,45 12 505,45 6 687,85 12 892,70 4 142,50 7 862,40 5 450,00 7 000,00 10 729,20 9 911,35 7 693,00 24 030,93 4 711,00 3 920,00 6 850,00 13 595,00 21 500,00 19 500,00 617 854,93 17,92% 166 782,60 22,62% 451 072,33 16,64% železničný zvršok

nástupištia, staničné budovy 33 382,80 2 370,00 520,00 2 134,40 2 022,00 2 311,50 742,00 11 079,60 9 567,00 0,00 5 298,00 7 916,57 1 942,00 4 198,80 0,00 6 941,70 2 000,00 686,41 4 930,60 4 002,40 2 103,00 4 524,00 4 385,00 9 484,80 7 746,00 3 243,00 1 160,00 1 152,00 4 800,00 5 527,80 342,00 0,00 4 804,10 2 582,00 1 591,05 0,52 1,08 1 600,00 3 484,25 1 942,00 3 277,15 6 721,03 6 721,03 1 920,00 5 980,00 7 527,00 4 094,00 5 684,00 1 560,00 7 080,20 3 531,25 2 284,00 14 293,15 640,00 0,00 3 102,00 4 169,50 9 522,00 5 842,00 256 466,68 7,44% 54 562,30 7,40% 201 904,38 7,45% nástupištia, staničné budovy

mosty a umelé stavby 22 114,60 797,20 603,60 628,60 1 158,20 871,80 16 184,20 5 733,80 9 150,40 18 084,20 7 362,60 7 122,00 6 677,30 20 208,90 74 472,00 5 651,20 951,60 12 161,40 9 567,70 11 042,40 2 224,20 49 516,40 16 955,60 79 498,40 46 443,20 23 760,60 3 980,00 323,60 1 681,40 4 755,00 972,00 546,00 2 621,80 4 202,60 1 322,00 2 330,00 8 754,60 405,60 2 945,80 4 052,00 3 810,40 51 186,20 51 186,20 7 292,26 2 954,19 586,40 992,60 8 512,80 860,40 1 520,00 24 418,80 2 531,00 9 406,40 2 206,60 15 590,80 47 584,00 508,20 24 782,60 16 854,80 760 619,15 22,06% 48 092,00 6,52% 712 527,15 26,29% mosty a umelé stavby

trakčné vedenie 82 482,08 2 790,00 1 550,00 3 682,24 2 861,48 20 428,00 1 811,02 17 636,56 6 398,00 1 736,00 5 287,04 5 190,00 2 784,42 3 445,84 2 106,76 21 838,58 1 733,52 3 735,50 3 944,16 16 639,08 1 620,68 3 620,18 2 856,36 21 169,54 6 328,96 5 230,42 2 351,66 1 674,00 14 822,00 6 856,56 1 798,00 1 488,00 5 766,00 3 162,00 1 544,64 804,14 1 669,66 19 604,00 2 448,70 1 798,00 4 900,98 5 372,82 5 372,82 3 030,56 6 569,52 3 018,00 12 505,12 2 411,80 3 100,00 4 899,72 13 764,26 3 405,66 8 843,68 11 777,62 1 736,00 3 007,00 5 366,00 24 200,00 5 760,00 443 735,34 12,87% 133 241,38 18,07% 310 493,96 11,46% trakčné vedenie

energetika a elektro 14 546,04 104,50 37,50 1 263,60 1 340,61 103,00 80,82 1 556,90 6 614,50 43,56 2 375,08 96,43 104,37 2 515,66 50,97 83,02 41,94 164,38 2 717,40 1 658,53 76,21 161,59 1 461,57 3 896,90 326,12 1 301,06 118,90 77,50 46,50 2 419,50 80,50 36,00 148,07 113,50 2 316,96 19,46 40,40 63,00 2 734,28 142,50 25,01 150,84 150,84 117,50 158,94 652,00 3 241,44 132,35 75,00 1 143,05 3 021,73 156,40 8 317,60 50,27 43,62 114,48 1 868,50 100,00 90,00 70 688,82 2,05% 19 032,97 2,58% 51 655,85 1,91% energetika a elektro

vyvolané investície 61 817,02 2 834,84 18 558,05 2 555,60 3 218,31 3 349,26 2 642,38 6 979,11 7 000,82 2 572,38 8 339,54 9 272,07 3 912,03 8 058,68 13 748,96 10 183,33 1 940,57 5 267,08 7 472,94 10 473,32 2 165,39 5 371,59 3 080,14 1 585,54 1 101,85 4 907,04 1 701,72 1 008,76 5 107,19 9 585,69 1 834,16 1 177,94 7 975,25 3 216,96 3 178,20 737,40 1 974,57 3 651,27 3 361,27 3 970,58 6 892,08 39 157,59 39 157,59 2 925,64 5 602,43 3 122,25 4 548,56 3 124,03 4 494,39 8 921,82 16 309,52 2 683,97 20 846,39 2 721,64 2 850,38 7 628,10 10 084,90 19 709,61 11 812,68 469 482,36 13,62% 101 954,57 13,83% 367 527,80 13,56% vyvolané investície

ostatné 10 302,84 472,47 3 093,01 425,93 536,39 558,21 440,40 1 163,18 1 166,80 428,73 1 389,92 1 545,34 652,01 1 343,11 2 291,49 1 697,22 323,43 877,85 1 245,49 1 745,55 360,90 895,26 513,36 264,26 183,64 817,84 283,62 168,13 851,20 1 597,62 305,69 196,32 1 329,21 536,16 529,70 122,90 329,09 608,54 560,21 661,76 1 148,68 6 526,27 6 526,27 487,61 933,74 520,37 758,09 520,67 749,07 1 486,97 2 718,25 447,33 3 474,40 453,61 475,06 1 271,35 1 680,82 3 284,93 1 968,78 78 247,06 2,27% 16 992,43 2,30% 61 254,63 2,26% ostatné

Kontrola 465 650 20 900 32 184 29 656 38 171 38 945 30 911 80 843 83 396 30 107 59 703 66 990 27 674 58 300 99 796 73 924 13 612 37 264 53 905 75 413 15 292 79 197 46 090 154 988 87 920 58 126 19 261 11 265 34 895 64 954 12 184 9 086 63 318 25 148 25 999 7 072 19 157 35 645 33 170 19 597 34 726 140 778 140 778 28 131 53 520 30 633 45 584 30 414 23 763 47 779 88 493 25 522 112 933 26 507 27 961 75 576 65 901 130 533 78 345 3 447 586 100,00% 737 259,34 100,00% 2 710 326 100,00%

Koncept 3, trasa 3.1

01-A 02-A 02-B 02-C 02-D 02-E 02-F 02-G 03-A 03-B 03-C 04-A 04-B 04-C 04-D 04-E 05-A 05-B 06-A 06-B 06-C 06-D 06-E 07-A 07-B 07-C 07-D 07-E 07-F 08-A 08-B 08-C 08-D 08-E 08-F 09-A 09-B 09-C 09-D 09-E 10-A 10-B 10-C 11-A 11-B 11-C 12-A 12-B 12-C 12-D 12-E 12-F 13 14-A 14-B 14-C 15 16-A 16-B Celá trať EUR % ČnT - KE % KE - ZA % Koncept 3, trasa 3.1

Náklady pre trasu 3.1 465 650 20 900 32 184 29 656 38 171 38 945 30 911 80 843 56 903 56 903 56 903 66 990 27 674 58 300 99 796 73 924 13 612 37 264 53 905 79 235 79 235 79 197 46 090 154 988 87 920 82 510 19 261 39 744 34 895 64 954 26 002 9 086 63 318 25 148 25 999 7 072 24 533 35 645 33 170 19 597 34 726 140 778 140 778 28 131 53 520 30 633 45 584 30 414 23 763 47 779 88 493 25 522 112 933 26 507 80 419 110 567 65 901 130 533 78 345 3 672 357,23 737 259,34 2 935 097,88 0

Prevádzkové súbory Prevádzkové súbory

zabezpečovacie zariadenia 68 051,20 1 845,00 1 025,00 4 249,76 14 937,74 1 804,00 1 197,61 6 934,44 8 050,36 8 050,36 8 050,36 14 762,10 1 841,31 4 005,40 1 393,18 7 214,75 1 146,36 2 470,25 7 633,36 3 095,15 3 095,15 2 393,99 3 520,78 15 352,91 4 185,28 4 122,66 1 555,13 967,19 1 271,00 9 724,36 1 126,68 984,00 17 013,00 1 377,00 7 503,29 531,77 1 101,26 1 722,00 3 868,05 1 189,00 6 200,00 9 116,58 9 116,58 2 004,08 10 544,36 7 922,00 6 632,96 1 594,90 2 050,00 4 936,18 7 578,83 2 252,13 8 433,68 1 373,91 1 085,27 1 910,19 20 373,00 14 197,12 7 431,64 375 115,59 10,21% 100 044,75 13,57% 275 070,84 9,37% zabezpečovacie zariadenia

telekomunikačné zariadenia 18 240,84 675,00 375,00 1 787,52 1 662,90 660,00 438,15 2 933,88 2 398,12 2 398,12 2 398,12 2 692,35 673,65 1 810,44 509,70 2 849,31 419,40 903,75 2 023,44 1 183,94 1 183,94 875,85 1 754,10 2 913,09 1 531,20 1 742,10 568,95 353,85 465,00 2 577,84 412,20 360,00 2 523,78 765,00 1 689,45 194,55 402,90 336,00 1 906,80 435,00 1 350,27 2 096,15 2 096,15 733,20 1 589,40 860,00 1 972,80 583,50 750,00 1 911,06 2 174,40 823,95 5 429,07 502,65 397,05 698,85 2 550,00 5 594,56 5 100,32 107 238,59 2,92% 26 773,29 3,63% 80 465,30 2,74% telekomunikačné zariadenia

ostatné 5 151,42 236,24 1 546,50 212,97 268,19 279,11 220,20 581,59 11,48 11,48 11,48 772,67 326,00 671,56 1 145,75 848,61 161,71 438,92 622,75 913,03 913,03 447,63 256,68 132,13 91,82 577,10 141,81 279,86 425,60 798,81 318,15 98,16 664,60 268,08 264,85 61,45 208,94 304,27 280,11 330,88 574,34 3 263,13 3 263,13 243,80 466,87 260,19 379,05 260,34 374,53 743,49 1 359,13 223,66 1 737,20 226,80 670,54 924,30 840,41 1 642,47 984,39 39 733,41 1,08% 8 496,21 1,15% 31 237,20 1,06% ostatné

Stavebné objekty 0,00 0,00 Stavebné objekty

železničný spodok 40 323,60 2 475,00 1 375,00 3 341,60 2 619,70 2 420,00 1 606,55 7 125,40 4 145,27 4 145,27 4 145,27 4 452,00 2 470,05 3 138,60 0,00 4 114,65 1 537,80 3 313,75 3 588,40 2 900,38 2 900,38 3 211,45 2 622,90 5 249,65 5 614,40 3 172,30 2 086,15 1 297,45 1 705,00 6 159,40 1 511,40 1 320,00 5 944,20 2 805,00 1 448,10 713,35 1 477,30 2 310,00 3 117,25 1 595,00 1 500,30 4 681,95 4 681,95 2 688,40 5 827,80 2 022,50 2 596,80 2 139,50 2 750,00 4 407,30 3 705,15 3 021,15 8 120,82 1 843,05 1 455,85 2 562,45 4 865,00 6 000,00 3 000,00 223 368,92 6,08% 61 286,85 8,31% 162 082,07 5,52% železničný spodok

železničný zvršok 109 237,60 6 300,00 3 500,00 9 373,60 7 545,00 6 160,00 5 548,00 19 118,40 11 829,93 11 829,93 11 829,93 13 168,75 6 291,00 8 902,60 4 077,60 12 501,60 3 355,20 7 245,00 10 158,40 8 457,30 8 457,30 8 179,00 8 683,20 15 440,40 14 368,00 9 286,75 5 313,00 3 439,00 3 720,00 14 951,10 3 328,00 2 880,00 14 527,80 6 120,00 4 611,15 1 556,40 3 227,00 5 040,00 8 463,25 3 480,00 5 046,70 12 505,45 12 505,45 6 687,85 12 892,70 4 142,50 7 862,40 5 450,00 7 000,00 10 729,20 9 911,35 7 693,00 24 030,93 4 711,00 3 767,00 6 659,00 13 595,00 21 500,00 19 500,00 617 690,73 16,82% 166 782,60 22,62% 450 908,13 15,36% železničný zvršok

nástupištia, staničné budovy 33 382,80 2 370,00 520,00 2 134,40 2 022,00 2 311,50 742,00 11 079,60 2 104,33 2 104,33 2 104,33 7 916,57 1 942,00 4 198,80 0,00 6 941,70 2 000,00 686,41 4 930,60 2 639,70 2 639,70 4 524,00 4 385,00 9 484,80 7 746,00 3 242,40 1 160,00 1 222,00 4 800,00 5 527,80 342,00 0,00 4 804,10 2 582,00 1 591,05 0,52 1,07 1 600,00 3 484,25 1 942,00 3 277,15 6 721,03 6 721,03 1 920,00 5 980,00 7 527,00 4 094,00 5 684,00 1 560,00 7 080,20 3 531,25 2 284,00 14 293,15 640,00 0,00 2 022,00 4 169,50 9 522,00 5 842,00 246 078,07 6,70% 54 562,30 7,40% 191 515,77 6,53% nástupištia, staničné budovy

mosty a umelé stavby 22 114,60 797,20 603,60 628,60 1 158,20 871,80 16 184,20 5 733,80 20 335,00 20 335,00 20 335,00 7 122,00 6 677,30 20 208,90 74 472,00 5 651,20 951,60 12 161,40 9 567,70 43 355,20 43 355,20 49 516,40 16 955,60 79 498,40 46 443,20 45 795,20 3 980,00 26 732,00 1 681,40 4 755,00 12 727,00 546,00 2 621,80 4 202,60 1 322,00 2 330,00 13 484,00 405,60 2 945,80 4 052,00 3 810,40 51 186,20 51 186,20 7 292,26 2 954,19 586,40 992,60 8 512,80 860,40 1 520,00 24 418,80 2 531,00 9 406,40 2 206,60 61 968,40 79 846,80 508,20 24 782,60 16 854,80 1 004 038,55 27,34% 48 092,00 6,52% 955 946,55 32,57% mosty a umelé stavby

trakčné vedenie 82 482,08 2 790,00 1 550,00 3 682,24 2 861,48 20 428,00 1 811,02 17 636,56 4 550,37 4 550,37 4 550,37 5 190,00 2 784,42 3 445,84 2 106,76 21 838,58 1 733,52 3 735,50 3 944,16 3 231,55 3 231,55 3 620,18 2 856,36 21 169,54 6 328,96 5 191,32 2 351,66 1 462,58 14 822,00 6 856,56 1 703,76 1 488,00 5 766,00 3 162,00 1 544,64 804,14 1 665,32 19 604,00 2 448,70 1 798,00 4 900,98 5 372,82 5 372,82 3 030,56 6 569,52 3 018,00 12 505,12 2 411,80 3 100,00 4 899,72 13 764,26 3 405,66 8 843,68 11 777,62 1 641,14 2 888,58 5 366,00 24 200,00 5 760,00 431 606,38 11,75% 133 241,38 18,07% 298 365,00 10,17% trakčné vedenie

energetika a elektro 14 546,04 104,50 37,50 1 263,60 1 340,61 103,00 80,82 1 556,90 3 317,16 3 317,16 3 317,16 96,43 104,37 2 515,66 50,97 83,02 41,94 164,38 2 717,40 676,15 676,15 161,59 1 461,57 3 896,90 326,12 1 300,58 118,90 72,39 46,50 2 419,50 78,22 36,00 148,07 113,50 2 316,96 19,46 40,29 63,00 2 734,28 142,50 25,01 150,84 150,84 117,50 158,94 652,00 3 241,44 132,35 75,00 1 143,05 3 021,73 156,40 8 317,60 50,27 45,99 114,57 1 868,50 100,00 90,00 71 219,19 1,94% 19 032,97 2,58% 52 186,22 1,78% energetika a elektro

vyvolané investície 61 817,02 2 834,84 18 558,05 2 555,60 3 218,31 3 349,26 2 642,38 6 979,11 137,81 137,81 137,81 9 272,07 3 912,03 8 058,68 13 748,96 10 183,33 1 940,57 5 267,08 7 472,94 10 956,42 10 956,42 5 371,59 3 080,14 1 585,54 1 101,85 6 925,16 1 701,72 3 358,34 5 107,19 9 585,69 3 817,84 1 177,94 7 975,25 3 216,96 3 178,20 737,40 2 507,34 3 651,27 3 361,27 3 970,58 6 892,08 39 157,59 39 157,59 2 925,64 5 602,43 3 122,25 4 548,56 3 124,03 4 494,39 8 921,82 16 309,52 2 683,97 20 846,39 2 721,64 8 046,50 11 091,60 10 084,90 19 709,61 11 812,68 476 800,97 12,98% 101 954,57 13,83% 374 846,40 12,77% vyvolané investície

ostatné 10 302,84 472,47 3 093,01 425,93 536,39 558,21 440,40 1 163,18 22,97 22,97 22,97 1 545,34 652,01 1 343,11 2 291,49 1 697,22 323,43 877,85 1 245,49 1 826,07 1 826,07 895,26 513,36 264,26 183,64 1 154,19 283,62 559,72 851,20 1 597,62 636,31 196,32 1 329,21 536,16 529,70 122,90 417,89 608,54 560,21 661,76 1 148,68 6 526,27 6 526,27 487,61 933,74 520,37 758,09 520,67 749,07 1 486,97 2 718,25 447,33 3 474,40 453,61 1 341,08 1 848,60 1 680,82 3 284,93 1 968,78 79 466,83 2,16% 16 992,43 2,30% 62 474,40 2,13% ostatné

Kontrola 465 650 20 900 32 184 29 656 38 171 38 945 30 911 80 843 56 903 56 903 56 903 66 990 27 674 58 300 99 796 73 924 13 612 37 264 53 905 79 235 79 235 79 197 46 090 154 988 87 920 82 510 19 261 39 744 34 895 64 954 26 002 9 086 63 318 25 148 25 999 7 072 24 533 35 645 33 170 19 597 34 726 140 778 140 778 28 131 53 520 30 633 45 584 30 414 23 763 47 779 88 493 25 522 112 933 26 507 80 419 110 567 65 901 130 533 78 345 3 672 357 100,00% 737 259,34 100,00% 2 935 098 100,00%

Koncept 3, trasa 3.2

01-A 02-A 02-B 02-C 02-D 02-E 02-F 02-G 03-A 03-B 03-C 04-A 04-B 04-C 04-D 04-E 05-A 05-B 06-A 06-B 06-C 06-D 06-E 07-A 07-B 07-C 07-D 07-E 07-F 08-A 08-B 08-C 08-D 08-E 08-F 09-A 09-B 09-C 09-D 09-E 10-A 10-B 10-C 11-A 11-B 11-C 12-A 12-B 12-C 12-D 12-E 12-F 13 14-A 14-B 14-C 15 16-A 16-B Celá trať EUR % ČnT - KE % KE - ZA % Koncept 3, trasa 3.2

Náklady pre trasu 3.2 465 650 20 900 32 184 29 656 38 171 38 945 30 911 80 843 56 903 56 903 56 903 66 990 27 674 58 300 99 796 73 924 13 612 37 264 53 905 79 235 79 235 79 197 46 090 154 988 87 920 82 510 19 261 39 744 34 895 64 954 26 002 9 086 63 318 25 148 25 999 7 072 24 533 35 645 33 170 19 597 34 726 140 778 140 778 28 131 53 520 30 633 45 584 30 414 100 737 111 619 111 619 111 619 112 933 26 507 80 419 110 567 65 901 130 533 78 345 3 922 393,01 737 259,34 3 185 133,67

Prevádzkové súbory Prevádzkové súbory

zabezpečovacie zariadenia 68 051,20 1 845,00 1 025,00 4 249,76 14 937,74 1 804,00 1 197,61 6 934,44 8 050,36 8 050,36 8 050,36 14 762,10 1 841,31 4 005,40 1 393,18 7 214,75 1 146,36 2 470,25 7 633,36 3 095,15 3 095,15 2 393,99 3 520,78 15 352,91 4 185,28 4 122,66 1 555,13 967,19 1 271,00 9 724,36 1 126,68 984,00 17 013,00 1 377,00 7 503,29 531,77 1 101,26 1 722,00 3 868,05 1 189,00 6 200,00 9 116,58 9 116,58 2 004,08 10 544,36 7 922,00 6 632,96 1 594,90 1 852,79 1 573,99 1 573,99 1 573,99 8 433,68 1 373,91 1 085,27 1 910,19 20 373,00 14 197,12 7 431,64 364 873,21 9,30% 100 044,75 13,57% 264 828,46 8,31% zabezpečovacie zariadenia

telekomunikačné zariadenia 18 240,84 675,00 375,00 1 787,52 1 662,90 660,00 438,15 2 933,88 2 398,12 2 398,12 2 398,12 2 692,35 673,65 1 810,44 509,70 2 849,31 419,40 903,75 2 023,44 1 183,94 1 183,94 875,85 1 754,10 2 913,09 1 531,20 1 742,10 568,95 353,85 465,00 2 577,84 412,20 360,00 2 523,78 765,00 1 689,45 194,55 402,90 336,00 1 906,80 435,00 1 350,27 2 096,15 2 096,15 733,20 1 589,40 860,00 1 972,80 583,50 677,85 575,85 575,85 575,85 5 429,07 502,65 397,05 698,85 2 550,00 5 594,56 5 100,32 103 984,58 2,65% 26 773,29 3,63% 77 211,29 2,42% telekomunikačné zariadenia

ostatné 5 151,42 236,24 1 546,50 212,97 268,19 279,11 220,20 581,59 11,48 11,48 11,48 772,67 326,00 671,56 1 145,75 848,61 161,71 438,92 622,75 913,03 913,03 447,63 256,68 132,13 91,82 577,10 141,81 279,86 425,60 798,81 318,15 98,16 664,60 268,08 264,85 61,45 208,94 304,27 280,11 330,88 574,34 3 263,13 3 263,13 243,80 466,87 260,19 379,05 260,34 1 548,80 1 713,37 1 713,37 1 713,37 1 737,20 226,80 670,54 924,30 840,41 1 642,47 984,39 43 721,51 1,11% 8 496,21 1,15% 35 225,30 1,11% ostatné

Stavebné objekty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stavebné objekty

železničný spodok 40 323,60 2 475,00 1 375,00 3 341,60 2 619,70 2 420,00 1 606,55 7 125,40 4 145,27 4 145,27 4 145,27 4 452,00 2 470,05 3 138,60 0,00 4 114,65 1 537,80 3 313,75 3 588,40 2 900,38 2 900,38 3 211,45 2 622,90 5 249,65 5 614,40 3 172,30 2 086,15 1 297,45 1 705,00 6 159,40 1 511,40 1 320,00 5 944,20 2 805,00 1 448,10 713,35 1 477,30 2 310,00 3 117,25 1 595,00 1 500,30 4 681,95 4 681,95 2 688,40 5 827,80 2 022,50 2 596,80 2 139,50 2 485,45 2 111,45 2 111,45 2 111,45 8 120,82 1 843,05 1 455,85 2 562,45 4 865,00 6 000,00 3 000,00 218 305,12 5,57% 61 286,85 8,31% 157 018,27 4,93% železničný spodok

železničný zvršok 109 237,60 6 300,00 3 500,00 9 373,60 7 545,00 6 160,00 5 548,00 19 118,40 11 829,93 11 829,93 11 829,93 13 168,75 6 291,00 8 902,60 4 077,60 12 501,60 3 355,20 7 245,00 10 158,40 8 457,30 8 457,30 8 179,00 8 683,20 15 440,40 14 368,00 9 286,75 5 313,00 3 439,00 3 720,00 14 951,10 3 328,00 2 880,00 14 527,80 6 120,00 4 611,15 1 556,40 3 227,00 5 040,00 8 463,25 3 480,00 5 046,70 12 505,45 12 505,45 6 687,85 12 892,70 4 142,50 7 862,40 5 450,00 6 519,00 6 644,55 6 644,55 6 644,55 24 030,93 4 711,00 3 767,00 6 659,00 13 595,00 21 500,00 19 500,00 608 809,83 15,52% 166 782,60 22,62% 442 027,23 13,88% železničný zvršok

nástupištia, staničné budovy 33 382,80 2 370,00 520,00 2 134,40 2 022,00 2 311,50 742,00 11 079,60 2 104,33 2 104,33 2 104,33 7 916,57 1 942,00 4 198,80 0,00 6 941,70 2 000,00 686,41 4 930,60 2 639,70 2 639,70 4 524,00 4 385,00 9 484,80 7 746,00 3 242,40 1 160,00 1 222,00 4 800,00 5 527,80 342,00 0,00 4 804,10 2 582,00 1 591,05 0,52 1,07 1 600,00 3 484,25 1 942,00 3 277,15 6 721,03 6 721,03 1 920,00 5 980,00 7 527,00 4 094,00 5 684,00 1 120,00 1 087,33 1 087,33 1 087,33 14 293,15 640,00 0,00 2 022,00 4 169,50 9 522,00 5 842,00 236 004,62 6,02% 54 562,30 7,40% 181 442,32 5,70% nástupištia, staničné budovy

mosty a umelé stavby 22 114,60 797,20 603,60 628,60 1 158,20 871,80 16 184,20 5 733,80 20 335,00 20 335,00 20 335,00 7 122,00 6 677,30 20 208,90 74 472,00 5 651,20 951,60 12 161,40 9 567,70 43 355,20 43 355,20 49 516,40 16 955,60 79 498,40 46 443,20 45 795,20 3 980,00 26 732,00 1 681,40 4 755,00 12 727,00 546,00 2 621,80 4 202,60 1 322,00 2 330,00 13 484,00 405,60 2 945,80 4 052,00 3 810,40 51 186,20 51 186,20 7 292,26 2 954,19 586,40 992,60 8 512,80 61 914,40 67 268,47 67 268,47 67 268,47 9 406,40 2 206,60 61 968,40 79 846,80 508,20 24 782,60 16 854,80 1 238 428,15 31,57% 48 092,00 6,52% 1 190 336,15 37,37% mosty a umelé stavby

trakčné vedenie 82 482,08 2 790,00 1 550,00 3 682,24 2 861,48 20 428,00 1 811,02 17 636,56 4 550,37 4 550,37 4 550,37 5 190,00 2 784,42 3 445,84 2 106,76 21 838,58 1 733,52 3 735,50 3 944,16 3 231,55 3 231,55 3 620,18 2 856,36 21 169,54 6 328,96 5 191,32 2 351,66 1 462,58 14 822,00 6 856,56 1 703,76 1 488,00 5 766,00 3 162,00 1 544,64 804,14 1 665,32 19 604,00 2 448,70 1 798,00 4 900,98 5 372,82 5 372,82 3 030,56 6 569,52 3 018,00 12 505,12 2 411,80 2 801,78 6 555,18 6 555,18 6 555,18 8 843,68 11 777,62 1 641,14 2 888,58 5 366,00 24 200,00 5 760,00 428 904,06 10,93% 133 241,38 18,07% 295 662,68 9,28% trakčné vedenie

energetika a elektro 14 546,04 104,50 37,50 1 263,60 1 340,61 103,00 80,82 1 556,90 3 317,16 3 317,16 3 317,16 96,43 104,37 2 515,66 50,97 83,02 41,94 164,38 2 717,40 676,15 676,15 161,59 1 461,57 3 896,90 326,12 1 300,58 118,90 72,39 46,50 2 419,50 78,22 36,00 148,07 113,50 2 316,96 19,46 40,29 63,00 2 734,28 142,50 25,01 150,84 150,84 117,50 158,94 652,00 3 241,44 132,35 134,02 101,25 101,25 101,25 8 317,60 50,27 45,99 114,57 1 868,50 100,00 90,00 67 260,77 1,71% 19 032,97 2,58% 48 227,80 1,51% energetika a elektro

vyvolané investície 61 817,02 2 834,84 18 558,05 2 555,60 3 218,31 3 349,26 2 642,38 6 979,11 137,81 137,81 137,81 9 272,07 3 912,03 8 058,68 13 748,96 10 183,33 1 940,57 5 267,08 7 472,94 10 956,42 10 956,42 5 371,59 3 080,14 1 585,54 1 101,85 6 925,16 1 701,72 3 358,34 5 107,19 9 585,69 3 817,84 1 177,94 7 975,25 3 216,96 3 178,20 737,40 2 507,34 3 651,27 3 361,27 3 970,58 6 892,08 39 157,59 39 157,59 2 925,64 5 602,43 3 122,25 4 548,56 3 124,03 18 585,58 20 560,43 20 560,43 20 560,43 20 846,39 2 721,64 8 046,50 11 091,60 10 084,90 19 709,61 11 812,68 524 658,14 13,38% 101 954,57 13,83% 422 703,57 13,27% vyvolané investície

ostatné 10 302,84 472,47 3 093,01 425,93 536,39 558,21 440,40 1 163,18 22,97 22,97 22,97 1 545,34 652,01 1 343,11 2 291,49 1 697,22 323,43 877,85 1 245,49 1 826,07 1 826,07 895,26 513,36 264,26 183,64 1 154,19 283,62 559,72 851,20 1 597,62 636,31 196,32 1 329,21 536,16 529,70 122,90 417,89 608,54 560,21 661,76 1 148,68 6 526,27 6 526,27 487,61 933,74 520,37 758,09 520,67 3 097,60 3 426,74 3 426,74 3 426,74 3 474,40 453,61 1 341,08 1 848,60 1 680,82 3 284,93 1 968,78 87 443,02 2,23% 16 992,43 2,30% 70 450,60 2,21% ostatné

Kontrola 465 650 20 900 32 184 29 656 38 171 38 945 30 911 80 843 56 903 56 903 56 903 66 990 27 674 58 300 99 796 73 924 13 612 37 264 53 905 79 235 79 235 79 197 46 090 154 988 87 920 82 510 19 261 39 744 34 895 64 954 26 002 9 086 63 318 25 148 25 999 7 072 24 533 35 645 33 170 19 597 34 726 140 778 140 778 28 131 53 520 30 633 45 584 30 414 100 737 111 619 111 619 111 619 112 933 26 507 80 419 110 567 65 901 130 533 78 345 3 922 393 100,00% 737 259,34 100,00% 3 185 134 100,00%

Čerpanie nákladov podľa profesných odborov

Koncept 1, trasa 1.1 do2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Náklady pre trasu 1.1

Prevádzkové súbory

zabezpečovacie zariadenia 19 034 019 46 916 783 47 612 161 33 778 894 27 133 946 44 088 635 41 989 073 26 867 879

telekomunikačné zariadenia 5 499 643 13 556 020 13 756 941 9 759 991 7 840 016 12 738 862 12 132 220 7 763 139

ostatné 1 606 171 3 959 036 4 017 715 2 850 406 2 289 677 3 720 385 3 543 215 2 267 225

Stavebné objekty

železničný spodok 10 985 964 27 079 204 27 480 559 19 496 340 15 661 041 25 446 867 24 235 052 15 507 473

železničný zvršok 30 126 587 74 258 753 75 359 381 53 464 420 42 946 956 69 782 429 66 459 293 42 525 831

nástupištia, staničné budovy 14 152 879 34 885 304 35 402 358 25 116 535 20 175 637 32 782 415 31 221 271 19 977 800

mosty a umelé stavby 27 819 224 68 571 355 69 587 688 49 369 638 39 657 695 64 437 868 61 369 247 39 268 823

trakčné vedenie 20 686 936 50 991 042 51 746 807 36 712 258 29 490 261 47 917 297 45 635 409 29 201 089

energetika a elektro 3 404 237 8 391 074 8 515 442 6 041 360 4 852 910 7 885 259 7 509 752 4 805 324

inžinierske siete 19 274 051 47 508 435 48 212 583 34 204 869 27 476 124 44 644 622 42 518 584 27 206 701

ostatné 3 212 342 7 918 073 8 035 430 5 700 812 4 579 354 7 440 770 7 086 431 4 534 450 K:

155 802 054 384 035 079 389 727 066 276 495 523 222 103 616 360 885 408 343 699 547 219 925 734 2 352 674 027 2 352 674

Koncept 2, trasa 2.3

Náklady pre trasu 2.3 do2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Prevádzkové súbory

zabezpečovacie zariadenia 14 026 101 26 636 669 33 584 890 27 122 167 22 369 965 23 747 361 37 460 745 37 765 900 38 334 716 18 769 447

telekomunikačné zariadenia 4 041 665 7 675 439 9 677 591 7 815 337 6 445 975 6 842 876 10 794 431 10 882 362 11 046 268 5 408 475

ostatné 1 535 219 2 915 502 3 676 015 2 968 641 2 448 492 2 599 254 4 100 245 4 133 645 4 195 905 2 054 399

Stavebné objekty

železničný spodok 8 161 206 15 498 773 19 541 655 15 781 265 13 016 155 13 817 605 21 796 854 21 974 411 22 305 382 10 921 163

železničný zvršok 22 610 364 42 938 861 54 139 537 43 721 494 36 060 846 38 281 236 60 387 494 60 879 410 61 796 354 30 256 736

nástupištia, staničné budovy 10 120 620 19 219 853 24 233 385 19 570 167 16 141 186 17 135 055 27 030 031 27 250 218 27 660 651 13 543 210

mosty a umelé stavby 35 715 997 67 827 490 85 520 408 69 063 760 56 962 775 60 470 168 95 389 865 96 166 910 97 615 342 47 794 432

trakčné vedenie 15 563 760 29 556 805 37 266 749 30 095 527 24 822 349 26 350 746 41 567 507 41 906 115 42 537 290 20 827 111

energetika a elektro 2 589 291 4 917 268 6 199 945 5 006 893 4 129 612 4 383 886 6 915 448 6 971 781 7 076 788 3 464 937

vyvolané investície 18 422 627 34 986 019 44 112 182 35 623 697 29 381 903 31 191 047 49 202 935 49 603 742 50 350 856 24 652 790

ostatné 3 070 438 5 831 003 7 352 030 5 937 283 4 896 984 5 198 508 8 200 489 8 267 290 8 391 809 4 108 798

135 857 287 258 003 682 325 304 388 262 706 232 216 676 242 230 017 740 362 846 044 365 801 785 371 311 361 181 801 498 2 710 326 260

K: 135 857 287 258 003 682 325 304 388 262 706 232 216 676 242 230 017 740 362 846 044 365 801 785 371 311 361 181 801 498 2 710 326 260

Koncept 3, trasa 3.1 0

Náklady pre trasu 3.1 do2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Prevádzkové súbory

zabezpečovacie zariadenia 12 732 243 24 568 010 32 404 430 26 784 472 22 362 809 23 055 422 37 874 081 38 976 330 38 284 179 18 028 865

telekomunikačné zariadenia 3 724 509 7 186 775 9 479 130 7 835 147 6 541 697 6 744 304 11 079 143 11 401 580 11 199 108 5 273 907

ostatné 1 445 881 2 789 957 3 679 865 3 041 660 2 539 533 2 618 187 4 301 002 4 426 174 4 347 573 2 047 368

Stavebné objekty

železničný spodok 7 502 316 14 476 394 19 093 907 15 782 417 13 177 007 13 585 120 22 316 831 22 966 317 22 558 476 10 623 285

železničný zvršok 20 871 248 40 272 955 53 118 757 43 906 275 36 658 093 37 793 454 62 084 846 63 891 702 62 757 098 29 553 703

nástupištia, staničné budovy 8 864 717 17 105 272 22 561 314 18 648 464 15 569 919 16 052 145 26 369 512 27 136 944 26 655 040 12 552 447

mosty a umelé stavby 44 248 032 85 380 568 112 614 275 93 083 378 77 716 891 80 123 908 131 622 809 135 453 427 133 048 013 62 655 247

trakčné vedenie 13 810 463 26 648 533 35 148 574 29 052 694 24 256 586 25 007 852 41 081 418 42 277 010 41 526 245 19 555 626

energetika a elektro 2 415 551 4 661 023 6 147 743 5 081 529 4 242 654 4 374 056 7 185 440 7 394 558 7 263 244 3 420 422

vyvolané investície 17 350 568 33 479 485 44 158 385 36 499 917 30 474 399 31 418 240 51 612 024 53 114 089 52 170 876 24 568 417

ostatné 2 891 761 5 579 914 7 359 731 6 083 319 5 079 067 5 236 373 8 602 004 8 852 348 8 695 146 4 094 736

135 857 287 262 148 887 345 766 109 285 799 271 238 618 656 246 009 061 404 129 110 415 890 479 408 504 998 192 374 023 2 935 097 882

K: 2 935 098

Koncept 3, trasa 3.2

Náklady pre trasu 3.2 do2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Prevádzkové súbory

zabezpečovacie zariadenia 11 295 876 22 966 913 28 748 780 22 592 326 19 839 987 20 454 464 36 512 589 40 816 062 41 448 640 20 152 823

telekomunikačné zariadenia 3 293 336 6 696 051 8 381 767 6 586 840 5 784 390 5 963 542 10 645 322 11 900 008 12 084 437 5 875 598

ostatné 1 502 484 3 054 869 3 823 926 3 005 045 2 638 951 2 720 684 4 856 603 5 429 016 5 513 156 2 680 562

Stavebné objekty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

železničný spodok 6 697 388 13 617 211 17 045 312 13 395 116 11 763 239 12 127 565 21 648 518 24 200 071 24 575 130 11 948 721

železničný zvršok 18 854 035 38 334 252 47 984 811 37 709 026 33 115 076 34 140 703 60 943 445 68 126 404 69 182 245 33 637 233

nástupištia, staničné budovy 7 739 161 15 735 356 19 696 695 15 478 715 13 593 000 14 013 998 25 015 925 27 964 370 28 397 769 13 807 334

mosty a umelé stavby 50 772 073 103 230 396 129 218 407 101 546 724 89 175 665 91 937 579 164 114 743 183 457 752 186 301 028 90 581 781

trakčné vedenie 12 611 066 25 640 972 32 096 026 25 222 771 22 149 975 22 835 996 40 763 783 45 568 313 46 274 543 22 499 235

energetika a elektro 2 057 087 4 182 495 5 235 428 4 114 279 3 613 052 3 724 954 6 649 292 7 432 996 7 548 194 3 670 022

vyvolané investície 18 029 812 36 658 432 45 887 107 36 060 539 31 667 418 32 648 209 58 279 242 65 148 191 66 157 875 32 166 748

ostatné 3 004 969 6 109 739 7 647 851 6 010 090 5 277 903 5 441 368 9 713 207 10 858 032 11 026 313 5 361 125

135 857 287 276 226 687 345 766 109 271 721 471 238 618 656 246 009 061 439 142 670 490 901 215 498 509 331 242 381 180 3 185 133 668

K: 135 857 287 276 226 687 345 766 109 271 721 471 238 618 656 246 009 061 439 142 670 490 901 215 498 509 331 242 381 180 3 185 134

Koncept 1, trasa 1.1 do2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Úsek KE - ČnT 1.1

Prevádzkové súbory

zabezpečovacie zariadenia 21 660 188 23 375 401 36 651 449 18 357 712

telekomunikačné zariadenia 5 796 551 6 255 565 9 808 409 4 912 765

ostatné 1 839 473 1 985 136 3 112 593 1 559 013

Stavebné objekty

železničný spodok 13 268 909 14 319 639 22 452 471 11 245 831

železničný zvršok 36 109 266 38 968 663 61 100 897 30 603 774

nástupištia, staničné budovy 11 813 010 12 748 452 19 988 928 10 011 910

mosty a umelé stavby 10 412 158 11 236 670 17 618 530 8 824 642

trakčné vedenie 28 847 424 31 131 776 48 813 052 24 449 128

energetika a elektro 4 120 732 4 447 042 6 972 737 3 492 454

inžinierske siete 22 073 673 23 821 629 37 351 112 18 708 154

ostatné 3 678 946 3 970 272 6 225 185 3 118 026

159 620 330 172 260 243 270 095 364 135 283 407

K: 159 620 172 260 270 095 135 283

170 708 158 470 281 556 334 856

170 708 158 470 281 556

281 556

48 774 111 881 149 342 114 850 90 554 135 976 81 610

334 856

12 761 28 541 33 335 25 809 16 253

78 790

30 508 17 934 19 697

3,45                             4,25                                                  

2,00                                                               1,50                                         5,00                                                                      

170 708 279 703 373 355 229 701 158 470 237 959 281 556

3,50                                                   3,50                                                               2,50                                         2,50                                                                     2,00                                         1,75                                             1,75                           


