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Kontext a aktuálna situácia štúdie realizovateľnosti
Tento materiál nenahrádza vypracovanú „Štúdiu realizovateľnosti -aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.“ (ďalej len štúdia realizovateľnosti), ktorá bola spracovaná v roku 2015 v spolupráci s JASPERS. Účelom tohto dokumentu nie je opakovať a ani kopírovať všeobecne známe informácie o projekte, ktoré sú obsiahnuté v CBA a v ďalších dostupných materiáloch. Úlohou tohto dokumentu je zhrnúť len podstatné zmeny, ktoré vyplynuli z vypracovanej projektovej dokumentácie pre projekt „Implementácie GSM-R so siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou“. Zároveň cieľom tohto dokumentu je informovať o aktuálnom stave projektu za účelom ekonomického hodnotenia a pokračovania efektívnej implementácie projektu.
V štúdií realizovateľnosti je hodnotenie úseku Žilina – Košice – Čierna nad Tisou vypracované:
· zvlášť pre úsek Žilina – Košice, kde sú porovnávané štyri alternatívy modernizácie koridoru;
·  a zvlášť pre úsek Košice – Čierna nad Tisou št hr. SR/UA, kde je spracovaná jedna alternatíva modernizácie koridoru.
V závere štúdie realizovateľnosti koridoru bola pre úsek Žilina – Košice odporúčaná alternatíva realizácie 2.3 alebo 3.1 na základe ekonomických parametrov, pri zohľadnení stratégie modernizácie tratí, analýzy scenárov a rizík, ako aj potrebných mitigačných opatrení na zmiernenie dopadov identifikovaných rizík. Pre realizáciu modernizácie koridoru Žilina – Košice bola manažérom infraštruktúry v spolupráci s MDV SR zvolená alternatíva 3.1, z dôvodu nadväznosti železničného koridoru Žilina – Košice na už zmodernizovaný koridor Bratislava – Žilina, s cieľom vytvorenia technicky uceleného V. paneurópskeho koridoru Bratislava – Košice. Preferovaná projekčná alternatíva 3.1. zo štúdie realizovateľnosti umožní dosahovanie vyšších traťových  rýchlosti, poskytne vyššie kapacitné, bezpečnostné a kvalitatívne parametre železničnej trate v úseku Žilina – Košice oproti alternatíve 2.3.
Vypracované hodnotenie v alternatíve 3.1 bolo následne v roku 2020 na základe usmernenia JASPERS pre účely hodnotenia projektu „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ (príloha časť ŽoNFP) aktualizované v týchto častiach:
· Aktualizoval sa dopravný model osobnej dopravy o skutočný vývoj osobnej dopravy v období 2015 – 2020;
· Aktualizovali sa počty osobných vlakov podľa nových skutočností predovšetkým v uzle Žilina; 
· JASPERS odporúčal zrealizovať zastávku Žilina Predmestie až po rozvoji územia v okolí novej zastávky, (vytvoril sa tak konsenzus, že v rámci výstavby budúcej zastávky  sa vybudujú tie prvky infraštruktúry, ktoré by v budúcnosti mohli obmedziť prevádzku dopravy t.j napr. vybuduje sa podchod a urobia sa ostatné nevyhnutné prípravné práce);
· Vypracoval sa nový dopravný model nákladnej dopravy podľa metodiky JASPERS, (zároveň boli doplnené dosahy zmeny elektrickej energie, zvýšenia plynulosti dopravy na vývoj nákladnej dopravy);
· Aktualizovali sa celkové investičné výdavky koridoru Košice – Žilina na cenovú úroveň 2020, zároveň sa upravili  sa investičné výdavky uzla Žilina a úseku Poprad – Lučivná podľa skutočnosti;
· Vylúčili sa neopravené investičné výdavky spojené s výstavbou mosta 1. Mája, a náklady na výstavbu zastávky Žilina – Predmestie);
· Aktualizoval sa harmonogram výstavby podľa aktuálnej skutočnosti (zachoval sa však cieľ zmodernizovať celý koridor do roku 2030);
· Aktualizovali sa vstupy týkajúce sa prevádzkových nákladov manažéra infraštruktúry; 
· Aktualizovali sa výpočty socio-benefitov  podľa vtedy platnej národnej metodickej príručky k CBA (verzia 2.1);
· Zmenil sa výpočet znečistenia ovzdušia podľa metodiky EIB banky.

Projekt „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ prešiel v roku 2019 procesom hodnotenia na UHP[footnoteRef:1]. [1:  https://www.mfsr.sk/files/archiv/43/Hodnotenie_UzolZA_20190305.pdf
] 

Pre alternatívu 1.1 odporúčanú pre úsek Košice – Čierna nad Tisou nebolo hodnotenie  aktualizované. 
Na základe týchto skutočností ŽSR predkladá informácie pred začatím verejného obstarania, ktorého predmetom je projekt „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica SR/UA“  ktorého implementácia má vplyv na ekonomické výsledky štúdie realizovateľnosti a Žiadosti o NFP v zmysle § 19 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/020541/2019-2974 o postupe pri príprave investícií a koncesií podliehajúcich hodnoteniu Ministerstva financií SR. 
Predmetný projekt: „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica SR/UA“ je súčasťou štúdie realizovateľnosti všetkých alternatív.
Predmetný projekt: „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica SR/UA“ má vplyv na ekonomické hodnotenie štúdie realizovateľnosti iba z pohľadu investičných výdavkov, ktoré sa upresnili a nepriamo na zostatkovú hodnotu. 


[bookmark: _Toc531095371]Príprava revízie nákladov a výnosov štúdie realizovateľnosti
Previerka reviduje výsledné hodnoty a východiská  Žiadosti o NFP projektu „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ zvlášť pre úsek Žilina – Košice, v alternatíve 3.1. 
Previerka reviduje výsledné hodnoty a východiská štúdie realizovateľnosti zvlášť pre úsek Košice – Čierna nad Tisou št hr. SR/UA v alternatíve 1.1.
Zmeny, ktoré nastali vplyvom aktuálnych skutočností vyplývajúcich z vypracovanej  projektovej dokumentácie v poslednom stupni v oblasti implementácie projektu GSM-R do siete ŽSR, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica SR/UA sa týkajú výšky investičných nákladov.  
Revízia celkových investičných výdavkov spojených s implementáciou GSM-R  do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica, sa týka oprávnených aj neoprávnených investičných výdavkov podliehajúcich Nástroju pre prepájanie Európy (CEF).
Zmeny výšky investičných výdavkov spojených s implementáciou GSM-R do siete ŽSR na úseku Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica odhadované v projektovej dokumentácii pre projekt „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica SR/UA“ oproti štúdií realizovateľnosti sú zobrazené v nasledujúcich tabuľkách. 
[bookmark: _Toc34320261][bookmark: _Toc70064934][bookmark: _Toc94085006]Tabuľka 1	Investičné výdavky (EUR, CU 2022) spojené s implementáciou GSM-R SK, úsek Varín – Košice
	Položka
	Štúdia realizovateľnosti1
/ CBA, ŽoNFP 2
	Projekt 3
	Prírastok (+)/  
Pokles (-)

	GSM-R, úsek Varín - Košice
	17 888 303,40
	30 598 870,10
	 +12 710 566,70


1 Štúdiu realizovateľnosti -aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.
2 CBA pre ŽoNFP projektu „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“
3 Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica SR/UA

Tabuľka 2	Investičné výdavky (EUR, CU 2022) spojené s implementáciou GSM-R SK, úsek Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica SR/UA
	Položka
	Štúdia realizovateľnosti 1
	Projekt 2
	Prírastok (+)/  
Pokles (-)

	GSM-R, úsek Varín - Košice
	7 164 645,67
	5 981 032,48
	-1 183 613,19


1 Štúdiu realizovateľnosti -aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.
2 CBA pre ŽoNFP projektu „.ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“



Celková zmena investičných výdavkov spojená s modernizáciou koridoru Žilina – Košice vplyvom projektu „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica SR/UA“ je zobrazená v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka 3	Zmena investičných výdavkov (EUR, CU 2022) spojená s modernizáciou koridoru, alternatíva 3.1, úsek Žilina – Košice 
	Investičné náklady (EUR)
	CBA, ŽoNFP 1
	Aktualizácia podľa  projektu 2

	Plánovacie/projektové poplatky
	105 454 569,42
	105 454 569,42

	Výkup pozemkov
	62 229 933,24
	62 229 933,24

	Príprava staveniska
	48 423 365,06
	48 423 365,06

	Zemné práce
	23 762 803,46
	23 762 803,46

	Stavebné práce
	3 202 218 428,96
	3 214 928 995,66

	z toho:
	
	

	Mosty
	546 060 258,78
	546 060 258,78

	Tunely
	262 142 375,58
	262 142 375,58

	Cesty
	1 116 927,54
	1 116 927,54

	Podporné múry
	230 496 587,85
	230 496 587,85

	Protihlukové a bezpečnostné bariéry
	137 449 948,12
	137 449 948,12

	Budovy
	25 044 610,77
	25 044 610,77

	Spevnenie svahov
	0,00
	0,00

	Trať - železničný spodok
	180 357 228,38
	180 357 228,38

	Trať - železničný zvršok
	497 011 477,48
	497 011 477,48

	Nástupiská
	51 727 767,56
	51 727 767,56

	Elektrifikácia
	401 101 401,68
	401 101 401,68

	Signalizačné a telekomunikačné zariadenia
	78 610 264,42
	91 320 831,12

	Oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia
	310 472 053,26
	310 472 053,26

	Ostatné
	94 754 224,33
	94 754 224,33

	Vyvolané investície
	385 873 303,23
	385 873 303,23

	 
	
	

	Zariadenia a stroje
	1 710 162,96
	1 710 162,96

	Stavebný dozor (interný,externý)
	29 676 891,19
	29 676 891,19

	Iné služby (archeologický výskum, dokladovanie TSI EE)
	477 757,48
	477 757,48

	Riadenie projektu
	0,00
	0,00

	Propagácia
	27 800,00
	27 800,00

	Celkové investičné náklady bez nepredvídaných výdavkov
	3 473 981 711,77
	3 486 692 278,47


1 CBA pre ŽoNFP projektu „.ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina
2 Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica SR/UA



Celková zmena investičných výdavkov spojená s modernizáciou koridoru Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica SR/UA vplyvom projektu: „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica SR/UA“ je zobrazená v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka 4	Zmena investičných výdavkov spojená s modernizáciou koridoru, alternatíva 1.1,       úsek Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica SR/UA 
	 Investičné náklady (EUR) - finančné
	Štúdia realizovateľnosti 1
	Aktualizácia na základe projektu 2

	
	 Celkom 
(EUR, CU, 2015) 
	 Celkom 
(EUR, CU, 2022) 
	 Celkom 
(EUR, CU, 2022) 

	Projektové a prieskumné práce
	37 413 761 
	40 984 200 
	40 984 200 

	Prevádzkové súbory
	135 314 254 
	148 227 452 
	147 043 839 

	zabezpečovacie zariadenia
	100 044 750 
	109 592 138 
	109 592 138 

	telekomunikačné zariadenia
	26 773 290 
	29 328 296 
	28 144 683 

	ostatné
	8 496 214 
	9 307 018 
	9 307 018 

	Stavebné objekty
	601 945 091 
	659 389 416 
	659 389 416 

	železničný spodok
	61 286 850 
	67 135 526 
	67 135 526 

	železničný zvršok
	166 782 600 
	182 698 859 
	182 698 859 

	nástupištia, staničné budovy
	54 562 300 
	59 769 244 
	59 769 244 

	mosty a umelé stavby
	48 092 000 
	52 681 476 
	52 681 476 

	trakčné vedenie
	133 241 380 
	145 956 761 
	145 956 761 

	energetika a elektro
	19 032 965 
	20 849 303 
	20 849 303 

	Vyvolané investície
	101 954 568 
	111 684 211 
	111 684 211 

	ostatné
	16 992 428 
	18 614 035 
	18 614 035 

	Základné náklady
	737 259 345 
	807 616 867 
	806 433 254 

	Vedľajšie náklady
	4 261 359 
	4 668 025 
	4 668 025 

	Rezerva
	73 725 934 
	80 761 687 
	80 643 325 

	Výkup pozemkov a odvody
	1 326 195 
	1 452 755 
	1 452 755 

	Iné náklady (dozor, publicita, iné...)
	0 
	0 
	0 

	Celkové náklady bez DPH
	853 986 594 
	935 483 535 
	934 181 561 


1 Štúdiu realizovateľnosti -aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.
2 Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica SR/UA

Zároveň na základe zmeny investičných výdavkov došlo k revízii zostatkovej hodnoty. Ostatné vstupné premenné ostali nezmenené. 


[bookmark: _Toc531095401]Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy implementáciou projektu
V nasledujúcej tabuľke je zobrazené porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy v Žiadosti o NFP projektu „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ s výsledkami dosiahnutými implementáciou projektu „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica SR/UA“ , na úseku Žilina – Košice. 
[bookmark: _Toc475029781][bookmark: _Toc475030005][bookmark: _Toc475030105][bookmark: _Toc475030428][bookmark: _Toc475030650][bookmark: _Toc531095692]Tabuľka 5:	Prehľad dosiahnutých výsledkov, úsek Žilina – Košice
	Ukazovateľ
	Jednotka
	Žiadosť o NFP 1
	Aktualizácia na základe projektu 2

	ENPV
	tis. EUR
	521 222 490,23
	512 160 638,37

	ERR
	%
	6,56%
	6,53%

	Pomer B/C
	
	1,436
	1,425


1 CBA pre ŽoNFP projektu „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“
2 Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica SR/UA

Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu (ENPV) dosiahla pri aktualizácií hodnotenia úseku Žilina – Košice nezáporné hodnoty, čo znamená, že čistá súčasná hodnota benefitov je vyššia ako čistá súčasná hodnota nákladov. Čistá súčasná hodnota po revízií dosahuje hodnotu 512 160 638 EUR, čo vyjadruje efektívne vynaloženie zdrojov.
Tabuľka 6:	Prehľad dosiahnutých výsledkov, úsek Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica SR/UA
	Ukazovateľ
	Jednotka
	Štúdia realizovateľnosti 1
	Aktualizácia na základe projektu 2

	ENPV
	tis. EUR
	131 728 849,40
	132 680 250,13

	ERR
	%
	6,94%
	6,95%


1 Štúdiu realizovateľnosti -aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.
2 Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica SR/UA

Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu (ENPV) dosiahla pri aktualizácií hodnotenia úseku Košice – Čierna nad Tisou št. hr. v  štúdií realizovateľnosti “ nezáporné hodnoty, čo znamená, že čistá súčasná hodnota benefitov je vyššia ako čistá súčasná hodnota nákladov. Čistá súčasná hodnota po revízií sa zvýšila a dosahuje hodnotu 132 680 250 EUR, čo vyjadruje efektívne vynaloženie zdrojov.
Zhrnutie
Na základe výsledkov revízie ekonomických analýz vyvolanej projektom „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica SR/UA“ je možné vyvodiť záver, že projekt výrazne neovplyvnil  socioekonomickú efektívnosť projektu. 
Tým, že projekt dokázal svoju ekonomickú realizovateľnosť, potvrdil tiež oprávnenosť na spolufinancovanie z EÚ. Projekt je realizovateľný a zo sociálno-ekonomického hľadiska prijateľný. 
V posudzovanom ekonomickom hodnotení jednotlivých úsekov sme revidovali investičné výdavky a zostatkovú hodnotu. 
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