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1 RPS 39/26 ŽTS údržba výhybky 08:00 13:30 330           

2 RPS 34/26 ŽTS Údržba výhybky 08:00 13:30 330   19       

3 RPS 35/26 ŽTS Údržba výhybky 08:00 13:30 330           

4 10012 10012 ŽTS Údržba koľaje 07:30 13:30 360     22     

5 10011 10011 ŽTS Údržba koľaje 07:30 13:30 360 18         

6 10014 10014 ŽTS Údržba koľaje 08:20 13:30 310           

6 10014 11048 ŽTS Údržba koľaje 08:20 13:30 310           

7 10013 10013 ŽTS Údržba koľaje 08:20 13:30 310   19       

8 10016 10016 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 08:20 12:20 240           

8 10016 10018 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 08:20 12:20 240           

9 167167167167 AAAA ŽTS modernizácia mostu 00:00 24:00 1440 18 19 22 23 24 29.06.2026 Združenie Myšľa

10 11107 11107 EE Úprava TV 00:10 03:10 180 18         odizolovanie koľají 13 a 15 v ŽST Košice.

10 11107 11109 EE Úprava TV 00:10 03:10 180 18         

11 11130 11130 EE Ú TV 10:00 12:00 120           Údržba ÚO 432.

12 RPS 32/26 ŽTS OGPK 07:00 12:00 300           

13 RPS 34/26 ŽTS  odstránenie následkov 08:00 24:00 960 18         29.05.2026 MU 

13 RPS 34/26 ŽTS  odstránenie následkov 00:00 24:00 1440   19 22 23 24 29.05.2026 MU 

14 133133133133 133133133133 ŽTS OaÚ mosta 00:00 24:00 1440 18 19       22.05.2026 Mostný obvod

14 133133133133 133133133133 ŽTS OaÚ mosta 00:00 14:30 870     22     22.05.2026 Mostný obvod

15 11153 11153 EE Osvetľovacie st. 08:00 13:00 300 18         údržba

16 11154 11154 ŽTS Odstraň. def. chýb 08:00 14:30 390     22     

17 13104 13104 EE ÚÚD 00:10 02:10 120     22     Údržba UD

18 1T17 1T17 EE Ú TNS 07:15 14:00 405   19       Údržba R22, linky vypnuté

19 10117 10117 ŽTS SVP 07:30 14:30 420       23 24

20 11228 11228 EE Ú TV 00:50 04:00 190           Údržba TV podľa SR11

21 11215 11215 ŽTS Údržba výhybky 07:10 12:10 300           

22 12112 12112 EE Modernizácia 09:40 11:05 85           Zaistenie pracoviska

23 585585585585 AAAA ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 18 19 22 23 24 06.07.2026 Združenie pod Dubinou

24 469469469469 Z1Z1Z1Z1 OZT Výmena SW a HW 01:40 02:10 30           

24 469469469469 Z2Z2Z2Z2 OZT Výmena SW a HW 120           

25 11261 11261 EE Úprava TV 00:00 00:55 55         24 Výmena poškodenej TP

26 11261 11261 EE Úprava TV 02:30 03:20 50         24 Výmena poškodenej TP

27 11268 11268 EE Úprava TV 00:00 03:50 230         24 Výmena poškodenej TP

27 11268 11276 EE Úprava TV 00:00 03:50 230         24 Výmena poškodenej TP

28 11270 11270 EE Úprava TV 00:00 03:50 230         24 Výmena poškodenej TP

28 11270 11272 EE Úprava TV 00:00 03:50 230         24 Výmena poškodenej TP

29 1013 1013 ŽTS Modernizácia 07:55 16:55 540 18         Odchýlne - ELTRA/ELBAHU

30 1014 1014 ŽTS Modernizácia 10:30 17:35 425   19       Odchýlne - ELTRA/ELBAHU

Humenné - Strážske + TV     AAAA

Strážske - Michalovce + TV     AAAA

Poprad-Tatry  4+TV     N

Poprad-Tatry 6, 8 + TV     N

Poprad-Tatry TV 2.koľaj od ÚO 402 po ÚO 422     N

Poprad-Tatry TV 10, 12     N

Poprad-Tatry TV od ÚO 401 po ÚO 421 + EPZ PVS 1-5     N

Poprad-Tatry TV od ÚO 401 po ÚO 421 + EPZ PVS 1-5     N

Poprad-Tatry - Vydrník TZZ, PZZ, Poprad-Tatry-Svit TZZ, Porad-Tatry SZZ, PZZ 20   N

Poprad-Tatry časť SZZ v zmysle ROV 20   N

Vydrník TV celá + TV,  Spišská N. V. - Poprad-Tatry 20   N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 + TV, Poprad-Tatry úsek k.od vch.náv.2L po zr.náv. 

Se5+TV úseku k.od ÚO N102 po doč.ÚD 1A v km 198,746
20 21 N

Spišská N.Ves psk od ÚO 402 po ÚO 422 + TV   21 N

Spišská Nová Ves, v.č. 46 20   N

TNS Spišské Vlachy  TETETETE = Margecany- Spišská Nová Ves     N

Spišská Nová Ves - Markušovce  1 + TV     N

Kostoľany nad Hornádom, psk, výhybka č. 11   21 N

Kysak TV celá ŽST     N

Košice - Kostoľany nad Hornádom 2 + TV     N

Kostoľany nad Hornádom k. č. 5, 7, 9 + TV     N

Košice 15 + TV  13, 15 + nástupište Ia. 20 21 N

Košice - Kostoľany nad Hornádom 2 + TV 20 21 N

Košice, úsek k.od ZV č. 310 po vchodové návestidlo 2S 20   N

Košice 15 + TV  13, 15 + nástupište Ia.     N

Košice 11-15, EPZ PVS 1-10+TV     N

Košice vch.sk. k. č. 26b, 32b a priľ. časti k. č.2, 2a pri St.5 + TV 20   N

Nižná Myšľa - Ruskov 1 + TV 20 21 N

Košice 7, 9 + TV     N

Kuzmice - Výh. Slivník výh. č. 8  2+TV (TV Slivník po ÚO 422)   21 N

Výh. Slivník v.č. 8 (TV Slivník od ÚO 422) - Slanec 2+TV   21 N

Kuzmice 2 + TV psk 20   N

Kuzmice - Michaľany 1 + TV     N

Michaľany - Slovenské Nové Mesto  1 + TV     N

Michaľany - Kuzmice 2 + TV 20   N

Dobrá, v.č. 16   21 N

Slovenské Nové Mesto - Michaľany  2 + TV     N

20   N

Dobrá, v.č. 4     N

POVOLENÉ VÝLUKY 21. týždeň 18.05.2026 - 24.05.202621. týždeň 18.05.2026 - 24.05.202621. týždeň 18.05.2026 - 24.05.202621. týždeň 18.05.2026 - 24.05.2026 Za ŽSRZa ŽSRZa ŽSRZa ŽSR

Miesto konaniaMiesto konaniaMiesto konaniaMiesto konania Plánovaný časPlánovaný časPlánovaný časPlánovaný čas StStStSt ŠtŠtŠtŠt

N
A

D
N

A
D

N
A

D
N

A
D

20 21

Košice

Čierna nad Tisou ŠRT, v.č. 606š

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO

Klemensova 8
813 61 Bratislava
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31 1016 1016 ŽTS Modernizácia 10:20 16:55 395           Odchýlne - ELTRA/ELBAHU

32 1T03 1T03 EE Ú TNS 07:15 14:00 405           Údržba R 3kV.

33 1038 1038 ŽTS Údržba koľaje 07:35 13:35 360   19       

34 1040 1040 ŽTS Údržba koľaje 07:30 14:00 390 18         

35 156156156156 AAAA ŽTS OKLK 07:55 24:00 965           22.05.2026

35 156156156156 AAAA ŽTS OKLK 00:00 24:00 1440           22.05.2026

35 156156156156 AAAA ŽTS OKLK 00:00 17:00 1020     22     22.05.2026

36 570570570570 BBBB ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 18 19 22 23 24 25.05.2026 Združenie pod Dubinou

37 570570570570 Z5Z5Z5Z5 OZT Modernizácia 08:00 24:00 960       23   25.05.2026 Združenie pod Dubinov

37 570570570570 Z5Z5Z5Z5 OZT Modernizácia 00:00 24:00 1440         24 25.05.2026 Združenie pod Dubinov

38 1354 1354 EE Ú TV 12:40 13:00 20 18         Údržba TV podľa SR11

39 1354 1354 EE Ú TV 07:50 08:10 20 18         

40 1128 1128 ŽTS Údržba koľaje 07:50 13:00 310 18 19       

40 1128 1355 ŽTS Údržba koľaje 07:50 13:00 310 18 19       

41 1128A 1128A EE Ú TV 08:10 12:40 270 18         Odchýlne 

42 1T27 1T27 EE Ú TNS 07:15 14:00 405           Údržba R 22 kV.

43 159159159159 BBBB ŽTS OaÚ ŽZ 07:00 24:00 1020 18         22.05.2026

43 159159159159 BBBB ŽTS OaÚ ŽZ 00:00 24:00 1440   19       22.05.2026

43 159159159159 BBBB ŽTS OaÚ ŽZ 00:00 14:00 840     22     22.05.2026

44 195195195195 .... ŽTS Odstr.záv.po NU 00:00 24:00 1440 18 19 22 23   24.05.2026

44 195195195195 .... ŽTS Odstr.záv.po NU 00:00 17:00 1020         24 24.05.2026

45 1087 1087 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 07:30 13:00 330 18         po GPK

45 1087 37/26 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 07:30 13:00 330 18         

46 1092 1092 ŽTS Údržba 07:45 12:20 275   19 22     

47 1004 1004 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:30 390 18 19       

48 1305 1305 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:30 390 18 19       

48 1305 27/26 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:30 390 18 19       

49 130130130130 AAAA ŽTS KR horúcov. potrubia 06:30 17:30 660 18 19 22 23 24 bez napätia Zvolen východ TV celá

50 20020 20020 ŽTS Výrub porastu 07:40 12:00 260     22     + ÚTV EE

50 20020 2303 ŽTS Výrub porastu 07:40 12:00 260     22     + ÚTV EE

50 20020 RPS ŽTS Výrub porastu 07:40 12:00 260     22     

51 20019 20019 ŽTS Výrub porastu 07:40 12:00 260           + ÚTV EE

51 20019 2302 ŽTS Výrub porastu 07:40 12:00 260           + ÚTV EE

51 20019 RPS ŽTS Výrub porastu 07:40 12:00 260           

52 2332 2332 EE Ú TV 08:50 11:20 150   19       

53 2331 2331 EE Ú TV 09:20 11:15 115     22     obchádzacie vedenie

54 2108N 2108N EE Ú TV 21:00 24:00 180       23   24.05.2026

54 2108N 2108N EE Ú TV 00:00 03:00 180         24 24.05.2026

55 549549549549 ---- ŽTS Výmena podv. 07:35 16:10 515   19       odchylne; so súhlasom O410 GR (+19 dní)

56 174174174174 AAAA ŽTS OaÚ priecestia 07:00 19:00 720       23 24

Príbovce-Rakovo - Martin 1     N

Polomka - Gašparovo     AAAA

Beša - Podhájska + TV     N

Beša - Podhájska + TV     N

Lok  TV celá ŽST     N

Beša TV celá ŽST + obchádzacie vedenie     N

Žiar nad Hronom  TV nsk 20   N

Žiar nad Hronom k. č. 1 v pokr. po vch. náv. 1S 20   N

Žiar nad Hronom k.č. 2 v pokr. po vch. náv. 2S     N

Hliník nad Hronom - Žiar nad Hronom 1 + TV 20 21 N

Žiar nad Hronom - Hliník nad Hronom 2 + TV     N

Žiar nad Hronom  TV psk     N

Výh. Slivník ŠRT, koľaj č. 2š, 3š, v.č. 5š     N

Zvolen

Zvolen nákladná stanica TV celá ŽST 20 21 N

Výh. Trebišov ŠRT - Výh. Slivník ŠRT + TV     N

Slivník ŠRT TV celá ŽST     N

Margecany, 5a, výhybka č. 20ab     AAAA

Nálepkovo - Hnilec 20 21 N

Výh. Tunel, celá Výh, Jablonov n/T-Výh.Tunel, Výh.Tunel-Lipovník     AAAA

Margecany - Gelnica     AAAA

Hrhov - Jablonov n/T  2, Jablonov nad Turňou, úsek k.od vch.náv.2L po zr.náv.Se1     N

Výh. Tunel, celá Výh, Jablonov n/T-Výh.Tunel, Výh.Tunel-Lipovník 20 21 AAAA

Hrhov - Jablonov n/T  2, Jablonov nad Turňou, úsek k.od vch.náv.2L po zr.náv.Se1     N

Hrhov - Jablonov n/T  2, Jablonov nad Turňou, úsek k.od vch.náv.2L po zr.náv.Se1 20 21 N

Vyšné Hágy - Štrbské Pleso, Vyšné Hágy k. č. 3 + TV     AAAA

TNS Veľká Ida, TE TE TE TE = Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou 20   N

Vyšné Hágy - Štrbské Pleso + TV 20 21 AAAA

Štrbské Pleso TEŽ TV celá 20 21 N

Výh. Vyšné Hágy z TV celá     N

Výh. Vyšné Hágy z TV celá     N

Poprad-Tatry SZZ v zmysle ROV     N

Poprad-Tatry SZZ v zmysle ROV     N

Kapušany pri P. - Šarišské Lúky, Kapušany pri Prešove, úsek k.od odch.náv. L1 po 

vch.náv.S, vrát. v.č. 13, 14
    AAAA

Poprad-Tatry 6v,10a v pokr.úsek k.po nám.v.č.2 (stará žkm 198,850/nžkm 197,172), 

úsek k.od vch.náv.ML po odch.náv.S10a,vrát.v.č.2 (stará),V1N,V2N,M1, V2XA
20 21 AAAA

Kapušany pri P. - Šarišské Lúky, Kapušany pri Prešove, úsek k.od odch.náv. L1 po 

vch.náv.S, vrát. v.č. 13, 14
20   AAAA

Kapušany pri P. - Šarišské Lúky, Kapušany pri Prešove, úsek k.od odch.náv. L1 po 

vch.náv.S, vrát. v.č. 13, 14
  21 AAAA

Bardejov - Raslavice     AAAA

Raslavice - Kapušany pri Prešove     AAAA

Michalovce - Bánovce nad Ondavou + TV 20   AAAA

TNS Bánovce nad Ondavou, TETETETE = Vojany - Úpor   21 N
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57 2049 2049 ŽTS Výmena koľajníc 23:45 24:00 15   19       20.05.2026

57 2049 2049 ŽTS Výmena koľajníc 00:00 03:15 195           20.05.2026

57 2049 2049 ŽTS Výmena koľajníc 23:45 24:00 15           21.05.2026

57 2049 2049 ŽTS Výmena koľajníc 00:00 03:15 195           21.05.2026

57 2049 2049 ŽTS Výmena koľajníc 23:45 24:00 15           22.05.2026

57 2049 2049 ŽTS Výmena koľajníc 00:00 03:15 195     22     22.05.2026

58 2083 2083 ŽTS Osadenie PNZ 08:30 15:30 420       23 24 odchyl.

59 149149149149 DDDD ŽTS SVP 08:00 13:50 350 18         

59 149149149149 EEEE ŽTS SVP 08:10 14:00 350   19       

60 30010 30010 ŽTS SVK 07:40 14:40 420     22     

61 3T04 3T04 EE ÚTM 07:30 13:30 360 18         

62 30015 30015 ŽTS Údržba 07:00 13:00 360   19       HL LipaHL LipaHL LipaHL Lipa

63 30018 odch. ŽTS Brúsenie koľ. 22:00 24:00 120     22     23.05.2026

63 30018 odch. ŽTS Brúsenie koľ. 00:00 05:00 300       23   23.05.2026

64 30017 odch. ŽTS Brúsenie koľ. 21:45 24:00 135           22.05.2026

64 30017 odch. ŽTS Brúsenie koľ. 00:00 04:45 285     22     22.05.2026

65 30020 30020 ŽTS OaÚ tunela 07:05 12:50 345           mimoriadna prehliadka tunela

66 30019 30019 ŽTS Údržba 07:10 12:55 345           

67 30024 30024 ŽTS Údržba 07:00 13:45 405 18         odchýlne 

67 30024 31044 ŽTS Údržba 07:00 13:45 405 18         odchýlne

68 31059 odch. ŽTS Výmena koľajníc 07:15 09:45 150     22     

69 31061 odch. ŽTS Navár.srdcovky 08:00 12:00 240   19       

70 30026 odch. ŽTS Brúsenie koľ. 21:55 24:00 125   19       

70 30026 odch. ŽTS Brúsenie koľ. 00:00 04:45 285           

71 30025 odch. ŽTS Brúsenie koľ. 21:20 24:00 160 18         

71 30025 odch. ŽTS Brúsenie koľ. 00:00 04:20 260 18 19       

72 30025 30025 EE Ú TV 07:15 12:50 335     22     

73 31067 odch. ŽTS Brúsenie koľ. 00:00 04:20 260   19       

74 31050 odch. ŽTS Brúsenie koľ. 00:00 04:45 285           

75 RPS 11/2026 OZT Údržba KB 07:00 18:00 660 18 19 22 23 24

76 142142142142 Z1Z1Z1Z1 OZT Výmena kábl. vedení 07:45 17:45 600 18         

76 142142142142 Z2Z2Z2Z2 OZT Výmena kábl. vedení 07:45 24:00 975   19       22.05.2026

76 142142142142 Z2Z2Z2Z2 OZT Výmena kábl. vedení 00:00 24:00 1440           22.05.2026

76 142142142142 Z2Z2Z2Z2 OZT Výmena kábl. vedení 00:00 17:45 1065     22     22.05.2026

77 3015 odch. ŽTS Výmena koľajníc 07:40 13:40 360     22     

78 30112 odch. ŽTS Údržba koľaje 12:10 12:50 40           pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

79 3T11 3T11 EE Ú TNS 08:00 14:00 360   19       

80 30111 odch. ŽTS Údržba koľaje 08:10 08:50 40   19       pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

81 3T12 3T12 EE ÚTM 08:00 14:00 360           

82 3T13 3T13 EE Ú TNS 08:00 14:00 360           

83 31127 odch. EE Ú TV 07:00 09:40 160     22     koľaj. po dohodePúchov TV nsk     N

TNS Púchov, TETETETE=Púchov - Střelná CZ   21 N

TNS Púchov, TETETETE=Žilina predmestie - Púchov - Nové Mesto n. V. 20   N

TNS Žilina, TETETETE=Púchov - Žilina predmestie     N

Púchov - Považská Bystrica 1     N

Čadca - Turzovka 20 21 AAAA

Považská Bystrica - Púchov 2   21 N

Žilina - Kysucké Nové Mesto TZZ 1, 2 20 21 N

Žilina - Kysucké Nové Mesto TZZ 1, 2     N

Žilina - Kysucké Nové Mesto TZZ 1, 2, PZZ v km 253,446 (v km 253,454), v km 255,175, 

v km 256,425, v km 256,974, Kysucké Nové Mesto PZZ v km 259,352
    N

Žilina - Kysucké Nové Mesto TZZ 1, 2     N

Varín  2a, 2b   21 N

Žilina-Teplička smer.sk. 20 21 N

Varín - Vrútky 1 + TV     N

Varín  1a, 1b     N

Varín - Vrútky 1     N

Varín - Vrútky 1     N

Vrútky - Varín 2 20   N

Vrútky - Varín 2 20 21 N

Vrútky  3     N

Vrútky 105, 105b     N

Vrútky nákladná stanica - Vrútky 102     N

Vrútky v.č. 24, 34     N

Kraľovany - Turany 2 + TV 20   N

Turany - Kraľovany 1 + TV   21 N

Kraľovany - Ľubochňa 1   21 N

Kraľovany - Ľubochňa 1     N

Ľubochňa - Kraľovany 2     N

Ľubochňa - Kraľovany 2     N

TNS Ružomberok, TETETETE=Liptovský Mikuláš - Kraľovany     N

Ľubochňa - Ružomberok 1 + TV     N

Kráľova Lehota - Liptovský Hrádok 2 + TV, Kráľova Lehota 2 v pokr.po vch.náv.2S 

vrát.v.č.17,19,21+TV psk
    N

Liptovský Mikuláš - Výh. Paludza 2 + TV 20 21 N

Dobrá Niva - Sása-Plieš. - Krupina - Hont. Nemce - Hont. Tesáre - Šahy     N

Žilina

Lipt.Hrádok - Kráľova Lehota 1 + TV, Kráľova Lehota  1 v pokr.po vch.náv.1S 

vrát.v.č.16,18,20+TV nsk
    N

Slovenská Ľupča - Banská Bystrica   21 N

Slovenská Ľupča - Banská Bystrica     N

Slovenská Ľupča - Banská Bystrica 20   N

Slovenská Ľupča - Banská Bystrica   21 N

Slovenská Ľupča - Banská Bystrica     N

Slovenská Ľupča - Banská Bystrica 20   N
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84 31132 odch. EE Ú TV 10:10 12:50 160     22     koľaj. po dohode

85 31188 odch. ŽTS Navár.srdcovky 08:15 14:00 345     22     

86 31192 odch. ŽTS Navár.srdcovky 08:15 14:00 345           

87 34123 odch. EE ÚÚO 08:15 10:15 120 18         koľaj. po dohode

88 34124 odch. EE ÚÚO 10:30 12:25 115 18         koľaj. po dohode

89 30320 odch. ŽTS Údržba koľaje 11:40 12:20 40           pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch

90 30319 odch. ŽTS Údržba koľaje 09:35 10:20 45   19       pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch

91 30319 odch. ŽTS OaÚ tunela 21:50 24:00 130 18 19       lepenie bezpečnostných značiek v tuneli Turecký vrch

91 30319 odch. ŽTS OaÚ tunela 00:00 04:45 285   19       lepenie bezpečnostných značiek v tuneli Turecký vrch

92 116116116116 T1T1T1T1 OZT Úprava ETCS L1 00:00 24:00 1440 18 19 22 23 24 03.06.2026

93 40502 40502 ŽTS zváranie 07:30 14:00 390     22     +SEE ÚTV

94 40501 40501 ŽTS zváranie 07:30 14:00 390   19       +SEE

95 44003 44003 EE ÚTV + ÚÚO 08:00 13:00 300         24

96 44007 44007 EE ÚTV + ÚÚO 08:00 12:30 270 18         

97 44016 44016 EE ÚTV + ÚÚO 08:00 13:00 300       23   

98 4T02 4T02 EE Výmena vypínača N11 08:00 13:00 300   19       celá TNS

99 41032 41032 ŽTS Navár.srdcovky 08:00 13:00 300     22     

100 177177177177 BBBB ŽTS Výst.diaľnice 08:20 24:00 940 18         21.05.2026

100 177177177177 BBBB ŽTS Výst.diaľnice 00:00 24:00 1440   19       21.05.2026

100 177177177177 BBBB ŽTS Výst.diaľnice 00:00 17:00 1020           21.05.2026

100 177177177177 DDDD ŽTS Výst.diaľnice 08:20 13:45 325     22 23   

101 178178178178 BBBB ŽTS SVK 08:30 13:40 310         24

102 40053 40053 ŽTS Výmena podv. 08:30 12:30 240   19       

103 41405 41405 ŽTS VVS 08:00 14:00 360     22     

104 41173 41173 ŽTS výmena srdcovky 08:00 14:00 360           

105 101101101101 AAAA ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 18 19 22 23 24 03.11.2026

105 101101101101 A1A1A1A1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 18 19 22 23 24 03.11.2026

105 101101101101 BBBB ŽTS Modernizácia 00:35 04:00 205     22 23   

105 101101101101 NNNN ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 18 19 22 23 24 06.10.2026

105 101101101101 ZZZZ ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 18 19 22 23 24 03.11.2026

105 101101101101 Z1Z1Z1Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 18 19 22 23 24 03.11.2026

106 120120120120 AAAA ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 18 19 22 23 24 18.09.2026

106 120120120120 A3A3A3A3 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 18 19 22 23 24 18.09.2026

106 120120120120 ZZZZ ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 18 19 22 23 24 18.09.2026

107 41077 41077 ŽTS Výmena LIS, zváranie 08:30 14:00 330   19       

108 171171171171 JJJJ EE Modernizácia 08:05 15:55 470   19 22 23   20.5.2026 spoluúčasť 

108 171171171171 KKKK EE Modernizácia 08:05 15:55 470         24

Veľké Leváre - Malacky 1 + TV, Veľké Leváre k. č. 1, 3, 5 v pokrač. úsek k. po vch. náv. 

1L vrát. v. č. 1, 4, 6, 8 + TV nsk
20 21 N

Malacky - Veľké Leváre 2 + TV, Veľké Leváre k. č. 2, 4, 6 v pokrač. úsek k.po vch. náv. 2L 

vrát. v. č. 2, 3, 5, 7, 7A + TV psk
    N

Zohorčasť SZZ na malackom zhlaví 20 21 N

Veľké Leváre 1 od nám. v. č. 1 po L1     N

Zohor 2, 4, 8, 10 v pokr.po náv.51a Stoj v km 13,262 vrát.v.č.30 až 35,38, k.č.4a,12 20 21 N

Zohor TV psk medzi vlož. izol. 3A v km 12,110 a vlož. izol. v km 13,295 20 21 N

Devínska N.V. - Zohor TZZ 1, Zohor Zohor, časť SZZ (vch. náv. 1L a koľ. obvod 1LK) 20 21 N

Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c) 20 21 N

Devínska Nová Ves - Zohor 2 + TV   21 N

Devínska Nová Ves TV medzi ÚO 411 a vlož. izoláciou v km 1,382 20 21 N

Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek koľaje od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L +TV 

medzi ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A
20 21 N

Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28 20 21 N

Bratislava ÚNS k.č. 3a, v.č.39     N

Bratislava-Petržalka k.č.1-7a, v.č.4 20   N

Odb. Močiar - Bratislava hlavná stanica 2     N

Odb.Vinohrady k.č.7, v.č.101 20   N

Ba-Vajnory - Bernolákovo 1+TV, Ba-Vajnory 1 v pokr.úsek k.od odch.náv.S1 po 

vch.náv.1L a v.č.1,6,8+TV nsk
  21 N

Bernolákovo – Ba-Vajnory 2     N

Ba-Vajnory - Bernolákovo 1+TV, Ba-Vajnory 1 v pokr.úsek k.od odch.náv.S1 po 

vch.náv.1L a v.č.1,6,8+TV nsk
    N

Ba-Vajnory - Bernolákovo 1+TV, Ba-Vajnory 1 v pokr.úsek k.od odch.náv.S1 po 

vch.náv.1L a v.č.1,6,8+TV nsk
20   N

TNS Nové Zámky, TETETETE=Strekov-Jatov, Komárno-N.Zámky, Beša-N.Zámky p.p. 20   N

Nové Zámky 6,v.č.31     N

Gbelce nsk+TV, Gbelce - Mužla 1+TV     N

Pribeta psk+TV, Strekov - Pribeta 2+TV     N

Štúrovo - Štátna hranica HU  1 + TV 20   N

Mužla nsk+TV, Mužla-Štúrovo tranzitná skup. 1+TV     N

Nové Mesto nad Váhom (mimo) - Trenčín ETCS L1 20 21 N

Trnava

Štátna hranica HU - Štúrovo 2 + TV   21 N

Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1     N

Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1 20   N

Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2   21 N

Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1     N

Trenčín-Zlatovce TV nsk, Výh.Nivy - Trenčín-Zlatovce TV 1     N

Trenčín-Zlatovce TV psk, Trenčín-Zlatovce - Výh.Nivy TV 2     N

Trenčín 4     N

Trenčín-Zlatovce  102, 102a 20   N

Púchov TV psk     N
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P.č.P.č.P.č.P.č. AkciaAkciaAkciaAkcia EtapaEtapaEtapaEtapa Obj.Obj.Obj.Obj. ÚčelÚčelÚčelÚčel PoPoPoPo UtUtUtUt PiPiPiPi SoSoSoSo NeNeNeNe DoDoDoDo PoznámkaPoznámkaPoznámkaPoznámka

odododod dodododo Min.Min.Min.Min. 18 19 22 23 24

Miesto konaniaMiesto konaniaMiesto konaniaMiesto konania Plánovaný časPlánovaný časPlánovaný časPlánovaný čas StStStSt ŠtŠtŠtŠt

N
A

D
N

A
D

N
A

D
N

A
D

20 21

109 40506 40506 EE Zabezp. prac. 20:00 24:00 240 18         

110 4104 4104 ŽTS Zváranie, OGPK 07:55 13:10 315   19       

111 4105 4105 ŽTS Zváranie, OGPK 07:45 13:10 325           

112 575575575575 B10B10B10B10 ŽTS Modernizácia 08:00 12:00 240 18         

112 575575575575 B11B11B11B11 ŽTS Modernizácia 12:00 16:00 240 18         

112 575575575575 B26B26B26B26 ŽTS Modernizácia 08:00 12:00 240   19       odch.od ROV so súhl.O410

112 575575575575 B27B27B27B27 ŽTS Modernizácia 12:00 16:00 240   19       odch.od ROV so súhl.O410

113 146146146146 T3T3T3T3 OZT Modernizácia 00:00 24:00 1440 18 19 22 23 24 03.06.2026

173 112112112112 TTTT OZT aktivácia nového TZZ 0:00 24:00 1440 18 19 N

173 112112112112 TTTT OZT aktivácia nového TZZ 0:00 18:00 1440 22 neplánovanáneplánovanáneplánovanáneplánovaná  - nedorobené práce Siemens N

114 180180180180 AAAA ŽTS KRŽZ 08:00 24:00 960           28.06.2026

114 180180180180 AAAA ŽTS KRŽZ 00:00 24:00 1440     22 23 24 28.06.2026

114 180180180180 A1A1A1A1 ŽTS KRŽZ 08:00 13:00 300     22     

114 180180180180 A3A3A3A3 ŽTS KRŽZ 01:30 04:00 150         24

114 180180180180 A4A4A4A4 ŽTS KRŽZ 00:40 04:00 200     22 23   

114 180180180180 NNNN ŽTS KRŽZ 08:00 18:00 600           

114 180180180180 N1N1N1N1 ŽTS KRŽZ 08:00 18:00 600           

115 170170170170 Z2Z2Z2Z2 OZT Modernizácia 00:10 03:35 205           

115 170170170170 Z3Z3Z3Z3 OZT Modernizácia 00:20 03:25 185     22     

116 170170170170 Z2Z2Z2Z2 OZT Modernizácia 00:00 04:00 240           

116 170170170170 Z3Z3Z3Z3 OZT Modernizácia 00:00 04:00 240     22     

117 4008 4008 ŽTS OaÚ tunela 23:20 24:00 40           

117 4008 4008 ŽTS OaÚ tunela 00:00 04:00 240     22     

118 4009 4009 ŽTS Demontáž koľ. polí 08:50 13:20 270   19       

119 4028 4028 ŽTS Zváranie 09:20 13:30 250           

120 4029 4029 ŽTS Odstraň. DCh, zváranie 08:20 14:40 380           

121 4030 4030 ŽTS Odstraň. DCh, zváranie 08:20 14:40 380   19       

© O410

Ivanka pri Nitre - Komjatice, Ivanka pri Nitre od vchod.náv. S po zač.v.č. 10     AAAA

Lužianky - Nitra   21 AAAA

Nitra - Ivanka pri Nitre 20   AAAA

Sklené pri Handlovej - Handlová     N

Handlová - Chrenovec 20 21 AAAA

Výh. Horná Streda - Trenčianske Bohuslavice 1,2, SZZ + TZZ     N

Sklené pri Handlovej - Handlová   21 N

Nové Mesto nad Váhom - ovládacie pracovisko SZZ v zmysle ROV     N

Leopoldov - Výh. Potvorice 1,2, SZZ + TZZ 20   N

Trnava NS, TV 1   21 N

CRD Trnava DOT I - ovládacie pracovisko SZZ v zmysle ROV 20   N

Trnava NS – Cífer 2+TV   21 N

Cífer, TV nsk 20   N

Šenkvice – Cífer 1, Cífer 1,3 a úsek k.č.1 od odch.náv.S1 po nám.v.č.2 vrát.v.č. 2,3 +TV 

nsk
    N

Trnava NS - Cífer 2+TV, Trnava NS, úsek k.č. 2 od vch.náv.2S po zriaď.náv.Se61 

vrát.v.č.97+TV 2,  Cífer, úsek k.č.2 od vch.náv.2L po odch.náv.S2 vrát.v.č.1,4+TV psk
    N

Cífer – Trnava NS 1+TV, NV od ÚO N111-ÚO N211;  Cífer, úsek k.č.1 od nám.v.č. 2 po 

vch.náv.1L; Trnava NS , úsek k.č.1 od vch.náv.1S po zriaď.náv.Se49,
20   N

Cífer – Trnava NS 1+TV, NV od ÚO N111-ÚO N211;  Cífer, úsek k.č.1 od nám.v.č. 2 po 

vch.náv.1L; Trnava NS , úsek k.č.1 od vch.náv.1S po zriaď.náv.Se49,
  21 N

Leopoldov - Brestovany 2 + TV     N

Trnava (mimo) – Nové Mesto n/V. , ETCS L1 20 21 N

Brestovany - Trnava 2 + TV     N

Brestovany - Leopoldov 1 + TV     N

Holíč nad Moravou - Skalica na Slovensku   21 AAAA

Trnava - Brestovany 1 + TV     N

Kúty - Štátna hranica CZ  2 + TV po ÚO 422     N

Gbely - Holíč nad Moravou 20   AAAA

Ba-Rača - Výh. Svätý Jur - Pezinok - Šenkvice - Cífer - Trnava ETCS 20 21

Ba-Rača - Výh. Svätý Jur - Pezinok - Šenkvice - Cífer - Trnava ETCS 
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