
Dvojročný plán výlukovej činnosti na roky 2026 - 2027 4. aktualizácia 20. 04. 2026

ROK
Úsek, ŽST Názov projektu / Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Slovenské Nové Mesto - z. Čerhov TK 1/2 KR a OKLK koľ. č. 1, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Michaľany OKLV č. 40, 42, 43, 44 a stred DKS 21 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Slanec TV Komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia 30 N, 30 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Nižná Myšľa - ŽST Ruskov TK 2 KRŽZ so sanáciou ŽS 394 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Ruskov - ŽST Nižná Myšľa TK 1 KRŽZ 47 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Kostoľany nad Hornádom – ŽST Košice TK 2 Súvislá výmena mostníc MO km 105,842 12 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Košice osobná stanica, ŽST Košice – ŽST Barca TK 1/2 KR výh. č. 161, 161XA, 162, 162 XA, 167, 168 15 N, 16 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Kysak - ŽST Malá Lodina TK 1/2 Súvislá výmena mostníc MO km 117,290 a MO km 117,980 2 x 12 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Markušovce, ŽST Spišské Vlachy  – ŽST Markušovce TK 1/2 KR výh. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a stred DKS, OKLK a SVP 15 N, 15 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Spišská Nová Ves - ŽST Vydrník TK 1/2 Modernizácia trate (Dočasná z. Letanovce) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Výh. Letanovce - ŽST Vydrník, ŽST Vydrník koľ. č. 1, 2, 4, 6 TK 2 Modernizácia trate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Vydrník nsk Modernizácia trate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Vydrník koľ. č. 1, 2, 4, 6 Modernizácia trate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Vydrník - Výh. Gánovce TK 1, 2 Modernizácia trate (z. Hôrka - Výh. Hozelec) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Výh. Gánovce - ŽST Vydrník TK 2 Modernizácia trate (z. Hôrka - Výh. Hozelec) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Výh. Gánovce - ŽST Vydrník - Výh. Letanovce, ŽST Vydrník koľ. č. 1, 2, 4, 6 TK 2 Modernizácia trate (ŽST Vydrník - z. Hôrka) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Výh. Gánovce - ŽST Poprad Tatry TK 1/2 Modernizácia trate 1 076 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Matejovce pri Poprade - ŽST Poprad-Tatry TK Modernizácia trate 19 D, 10 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Štrba - ŽST Východná TK 1/2 Oprava koľajového lôžka koľaje, súvislá výmena koľajníc 21 N 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Ružomberok, ŽST Ružomberok - ŽST Lubochňa TK 1/2 Komplexná oprava výhybiek 30 N 1 2 3 5 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Lubochňa KR DKS výh. č. 13, 14, 15, 16 61 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Vrútky nákladná stanica KR výh. č. 19, 26, 27, 29, 31, 32 50 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Vrútky, ŽST Vrútky - ŽST Martin TK 1/2 KR koľ. č. 1, 2 a KR výh. č. 122, 123, 124, 125 68 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Vrútky - ŽST Martin TK 1 Nástupište Martin-sever 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Martin - ŽST Príbovce-Rakovo TK 1/2 Výmena koľajníc a podvalov 28 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Žilina (Strážov) - Kysucké Nové Mesto 
ŽST Nezbudská Lúčka-Strečno - ŽST Varín - ŽST Žilina 

TK 1/2 + TV Modernizácia (konverzia TV) 14 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Žilina – ŽST Bytčica TK Súvislá výmena podvalov 8 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Výh. Konská pri Rajci - ŽST Rajec TK Komplexná rekonštrukcia priecestia 8 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Čadca – ŽST Krásno nad Kysucou TK 1 Odvodnenie zemného telesa 7 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Trenčianska Teplá - ŽST Trenčín TK 1/2 Oprava koľajového lôžka koľaje 20 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Nové Mesto nad Váhom - ŽST Leopoldov - ŽST Trnava - ŽST Bratislava Rača Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava Rača - Leopoldov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Trnava - ŽST Cífer TK 1/2 KR koridorovej trate vrátane úprav TV 83 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Bratislava hlavná stanica žilinské zhlavie KR výh. č. 8, 9ab, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Púchov - ŽST Lúky pod Makytou TK 1/2 Konverzia TV 8 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Lipníky koľ. č. 2 Komplexná rekonštrukcia koľaje 15 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Lipníky - ŽST Kapušany pri Prešove TK Komplexná rekonštrukcia MO km 46,024 15 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Kapušany pri Prešove koľ. č. 3 Komplexná rekonštrukcia koľaje 15 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Stará Lubovňa - ŽST Podolinec TK Súvislá výmena koľajových polí, zriaďovanie BK 6 N, 20 N, 15 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Kežmarok - ŽST Studený Potok TK Súvislá výmena koľajových polí, zriaďovanie BK 15 D, 16 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Dobšinská Ľadová Jaskyňa - ŽST Telgárt TK OKLK 15 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Telgárt - ŽST Červená Skala TK KRŽZ km 87,437-92,272 397 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Červená Skala - ŽST Heľpa TK Súvislá výmena podvalov 15 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Polomka - ŽST Gašparovo TK Súvislá výmena podvalov 10 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Výh. Urbánka - ŽST Fiľakovo TK Komplexná rekonštrukcia MO km 92,926 35 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Fiľakovo - štátna hranica SK/HU TK Súvislá výmena podvalov 84 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ŽST Lovinobaňa - ŽST Kriváň TK 1 Oprava koľajového lôžka koľaje 10 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Slatinka - ŽST Zvolen nákladná stanica TK 1 Oprava geometrickej polohy koľaje 8 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Zvolen
Komplexná rekonštrukcia výh. č.  42, 43ab, 47ab, 48 - 50, 52, 53, 55, 57, 58, 
60, 61 - 68, 70, 71, 73, 75, 76 

121 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Hronská Dúbrava - ŽST Žiar nad Hronom TK Oprava MO km 57,435 10 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Žiar n/Hronom - ŽST Hliník nad Hronom TK 1 Výmena podvalov 15 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Žarnovica koľ. č. 4 Oprava nástupíšť 30 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Kremnické Bane - ŽST Kremnica (tunel Blaufus) TK Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku 68 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Kremnica - ŽST Bartošova Lehôtka (tunel Hrenec) TK Znižovanie nivelety tunel Hrenec 68 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Bartošova Lehôtka - ŽST Hronská Dúbrava TK Výmena podvalov 25 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Kúty/ŽST Kúty - ŽST Sekule/ ŽST Sekule - ŽST Veľké Leváre/ŽST Veľké 
Leváre/ŽST Veľké Leváre - ŽST Malacky/ŽSTŠaštín-Stráže - ŽST Kúty/ŽST 
Šajdíkove Humence - ŽST Borský Mikuláš/ŽST Gbely - ŽST Holíč nad Moravou

TK 1/2 TNS Kúty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Veľké Leváre - ŽST Malacky TK 1 Modernizácia trate Devínska Nová Ves - Kúty - št.hr. SR/ČR 43 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Malacky - ŽST Veľké Leváre TK 2 Modernizácia trate Devínska Nová Ves - Kúty - št.hr. SR/ČR 43 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Malacky psk Modernizácia trate Devínska Nová Ves - Kúty - št.hr. SR/ČR 43 N, 246 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Malacky nsk Modernizácia trate Devínska Nová Ves - Kúty - št.hr. SR/ČR 43 N, 252 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Malacky - ŽST Zohor TK 1 Modernizácia trate Devínska Nová Ves - Kúty - št.hr. SR/ČR 46 N 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Zohor - ŽST Malacky TK 2 Modernizácia trate Devínska Nová Ves - Kúty - št.hr. SR/ČR 46 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Zohor nsk Modernizácia trate Devínska Nová Ves - Kúty - št.hr. SR/ČR 78 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Zohor psk Modernizácia trate Devínska Nová Ves - Kúty - št.hr. SR/ČR 183 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Zohor čiast. psk Modernizácia trate Devínska Nová Ves - Kúty - št.hr. SR/ČR 80 N, 21 N, 21 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Zohor koľ. č. 12, 14 Modernizácia trate Devínska Nová Ves - Kúty - št.hr. SR/ČR 79 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Zohor koľ. č. 16, 18 Modernizácia trate Devínska Nová Ves - Kúty - št.hr. SR/ČR 131 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Zohor - ŽST Devínska Nová Ves TK 1 Modernizácia trate Devínska Nová Ves - Kúty - št.hr. SR/ČR 183 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Zohor - ŽST Devínska Nová Ves od Výh. Malý Háj TK 1 Modernizácia trate Devínska Nová Ves - Kúty - št.hr. SR/ČR 106 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Devínska Nová Ves - ŽST Zohor TK 2 Modernizácia trate Devínska Nová Ves - Kúty - št.hr. SR/ČR 64 N, 27 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Devínska Nová Ves - ŽST Zohor od Výh. Malý Háj TK 2 Modernizácia trate Devínska Nová Ves - Kúty - št.hr. SR/ČR 80 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Rohožník - ŽST Zohor TK Modernizácia trate Devínska Nová Ves - Kúty - št.hr. SR/ČR 21 N, 21 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Devínska Nová Ves - ŽST Bratislava Lamač TK 1/2 Oprava geometrickej polohy koľaje 8 D, 3 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Bratislava hlavná stanica - ŽST Bratislava Lamač TK 2 Súvislá výmena koľajníc 5 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Bratislava hlavná stanica - ŽST Bratislava Nové Mesto TK Súvislá výmena mostníc MO km 3,998 6 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Bratislava Nové Mesto Komplexná rekonštrukcia výh. č. 29, 30, 33, 34 11 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Bratislava Nové Mesto
Komplexná rekonštrukcia výh. č. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, OKLK koľ. 
č. 1, 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Bratislava Nové Mesto, ŽST Bratislava Nové Mesto - ŽST Bratislava ÚNS TK 2 Komplexná rekonštrukcia výh. č. 41 11 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Bratislava Petržalka - ŽST Rusovce TK Výmena koľajnicových pásov 4 N, 6 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Bratislava Vajnory koľ. č. 1/2 OKLV výh. č. 20, 21, 30 a OKLK koľ. č. 1, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Bratislava Vajnory - ŽST Bernolákovo TK 1/2 Súvislá výmena koľajníc 1D, 5 N, 4 N, 2 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Galanta KR výh. č. 1, 2, 3, 4, stred DKS, 5, 6, 7ab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Galanta - ŽST Šaľa TK 1/2 OKLK TK 1, 2 a zvýšenie TR v = 140 km/h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Šaľa – ŽST Trnovec nad Váhom TK 1/2 Oprava zdvihu OK koľaje č. 1, Výmena mostníc na MO km 117,748. 6 N, 14 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Nové Zámky - ŽST Dvory nad Žitavou TK 1/2 Výmena komponentov TV 30 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Dvory nad Žitavou, ŽST Dvory nad Žitavou - ŽST Pribeta TK 1/2 Komplexná rekonštrukcia výh. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Strekov koľ. č. 3 Komplexná rekonštrukcia koľaje 19 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Gbelce koľ. č. 1/2 KR výh. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 18, 19, 20 a OKLK koľ. č. 1, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Gbelce - ŽST Mužla TK 1/2 KR TK 1, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Sereď – Gáň TK 1 Výstavba cestného nadjazdu km 11,574 114 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Komárno - ŽST Dunajská Streda - ŽST Bratislava Nové Mesto TK Údržba železničnej infraštruktúry 7 N, 7 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Chotín koľ. č. 1 Oprava koľajového lôžka koľaje 11 N 1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ŽST Nové Košariská, ŽST Nové Košariská - ŽST Podunajské Biskupice TK OKLV výh. č. 17, 18, OKLK TK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DOD Podunajské Biksupice – ŽST Bratislava Nové Mesto TK Oprava koľajového lôžka koľaje 2 N, 5 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Sklenné pri Handlovej - ŽST Handlová TK Komplexná rekonštrukcia MO km 17,943 16 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Handlová - ŽST Chrenovec TK Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku 31 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Alekšince koľ. č. 2 Komplexná rekonštrukcia koľaje 54 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Dobšiná koľ. č. 2 OKLK 21 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Rimavská Baňa - ŽST Rimavská Sobota TK Súvislá výmena podvalov 10 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Rimavská Sobota - ŽST Jesenské TK Súvislá výmena podvalov 10 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Kokava nad Rimavicou - ŽST Poltár TK Výmena koľajových polí dĺžka 3,000 km 56 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Hronská Dúbrava - dopr. Banská Štiavnica TK Výmena podvalov 35 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Dúbrava  koľ. č. 3 Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku 15 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Smolenice - ŽST Jablonica TK Komplexná rekonštrukcia priecestí km 21,405, km 22,493 9 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Smolenice - ŽST Jablonica TK Výmena komponentov TV (Jablonický tunel) 15 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Vaďovce - ŽST Stará Turá TK Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku 28 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Košice, ŽST Barca, ŽST Košice nákladná stanica - ŽST Barca TK1/2, 101/102 Modernizácia električkových koľají MET v meste Košice 2 x 15 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ŽST Čaňa – ŽST Barca TK Výstavba TIOP Valaliky 26 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Legenda Výluková činnosť bude operatívne aktualizovaná, upresňovaná podľa požiadaviek zhotoviteľa 

Výluková činnosť prebiehajúca kontinuálne
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