

Harmonogram zmien v GVD 2025/2026

Názov činnosti	Termín plnenia	Zodpovedný
Dodanie podkladov na zmenu stavu infraštruktúry k 9.3.2026	19.1.2026	ŽSR (GR O 450) + OR
Dodanie podkladov na zmenu GVD 2025/2026 k 14.6.2026.	20.4.2026	železničný podnik
Dodanie podkladov na zmenu stavu infraštruktúry k 14.6.2026	20.4.2026	ŽSR (GR O 450) + OR
Dodanie podkladov na zmenu stavu infraštruktúry k 7.9.2026.	13.7.2026	ŽSR (GR O 450) + OR