

# ZÁPIS Z ODOVZDANIA A PREVZATIA STAVENISKA STAVBY

**„Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa“**

medzi

**Objednávateľom:** Železnice Slovenskej republiky  
Klemensova 8,  
813 61 Bratislava

**Zhotoviteľom:** „Združenie Tatry 2017“  
Vedúci člen združenia: TSS GRADE, a.s.  
Dunajská 48, 811 08 Bratislava

**Prítomní:** Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

Účastníci rokovania prehlasujú, že sú splnomocnení zastupovať svoju organizáciu na rokovaní.

## I. Údaje stavby

**Názov stavby:** „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa“

**Zmluva o dielo:** č. ZOD/17053/001 zo dňa: 11.06.2020 s účinnosťou od 12.06.2020

**Územné rozhodnutie:** Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. ÚRaSP 2008/05770-TA zo dňa 31.12.2008, právoplatné 04.03.2008

**Schvaľovacie rozhodnutie:** Projekt stavby pre stavebné povolenie (DSP) bol schválený Ministerstvom dopravy a výstavby SR schvaľovacím rozhodnutím číslo 1307/2010 – SRP/53044 zo dňa 22.11.2010. Po dopracovaní projektovej dokumentácie časti „podjazd Svit“ bol k schvaľovaciemu rozhodnutiu vydaný dodatok č. 1 pod č. 16129/2016/C350-SŽDD/48749 zo dňa 02.08.2016.

## **Členenie stavby:**

Prvotným delením stavby je delenie na ucelené časti – UČS. Stavba 1. Etapy je delená na tieto ucelené časti stavby:

- UČS 401 Traťový úsek Poprad - Svit
- UČS 402 Žst. Svit
- UČS 403 Traťový úsek Svit - Štrba

Jednotlivé UČS sú delené do nasledujúcich prevádzkových súborov a stavebných objektov:

**Prevádzkové súbory (PS) (začínajú druhým dvojčíslom číslom 2) :**

- 21 Železničné zabezpečovacie zariadenia
- 22 Oznamovacie zariadenia
- 23 Dielenská technológia (výťahy, náhradné prúdové zdroje)
- 24 Silnoprúdová technológia (trafostanice, motorické a ovládacie rozvody), energetické zariadenia
- 25 Radiofikácia
- 26 Elektrická požiarňa signalizácia (EPS)
- 27 Poplachový systém narušenia (PSN) a priemyselná televízia (PTV)
- 28 Integrovaný diagnostický systém (IDS)
- 29 Kontrola a riadenie TP NET – technologický proces napájania elektrifikovaných tratí

**Stavebné objekty (SO) (začínajú druhým dvojčíslom číslom 3) :**

- 31 Príprava územia (búracie práce, terénne úpravy, výrub stromov)
- 32 Železničný spodok, železničný zvršok, železničné nástupištia, priepusty
- 33 Mosty a umelé stavby (železničné aj cestné)
- 34 Pozemné stavby (budovy, nástupištné prístrešky, naklad. a vykladacie rampy, spevnené plochy, oplotenia, káblovody, sadové a parkové úpravy)
- 35 Trakčné vedenie a energetika (TV trakčné vedenia, NS napájacie stanice, SpS spínacie stanice, rozvody nízkeho napätia (nn) a vysokého napätia (vn), t.j. trafostanice, VO vonkajšie osvetlenie)
- 36 Slaboprúdové rozvody
- 37 Inžinierske siete (voda, kanalizácia, plyn, ....)
- 38 Cesty a prístupové komunikácie
- 39 Ostatné

**Zoznam stavebných povolení:**

- Zoznam tvorí príloha č. 1 na konci zápisnice

**Objektová skladba:**

- SO a PS ktoré z objektovej skladby vypadli sú prečiarknuté

**UČS 401 – Traťový úsek Poprad - Svit**

<b>č. PS/SO</b>	<b>Názov PS, SO</b>
<b>Odbor 21</b>	<b>Zabezpečovacie zariadenia</b>
PS 401-21-01	Poprad - Svit, traťové zabezpečovacie zariadenie
PS 401-21-02	Poprad - Svit, zabezpečenie stavebných postupov
PS 401-21-03	Poprad - Svit, demontáž traťového zabezpečovacieho zariadenia
<b>Odbor 22</b>	<b>Oznamovacie zariadenia</b>
PS 401-22-01	Poprad - Svit, výstavba optorúr
PS 401-22-02	Poprad - Svit, optický kábel
PS 401-22-03	Poprad - Svit, miestna kabelizácia
PS 401-22-05	Poprad - Svit, preložky diaľkového a traťového kábla "DK, TK - ŽSR"
PS 401-22-06	Poprad - Svit, TD Svit, prenosové zariadenie
<b>Odbor 23</b>	<b>Dielenská technológia</b>
<b>Odbor 24</b>	<b>Silnopráúdová technológia</b>
<b>Odbor 25</b>	<b>Rádiofikácia</b>
PS 401-25-01	Poprad - Svit, TD Svit, rádiová sieť GSM-R
<b>Odbor 26</b>	<b>Elektrická požiarňa signalizácia (EPS)</b>
<b>Odbor 27</b>	<b>Poplachový systém narušenia (PSN) a priemyselná televízia (PTV)</b>
PS 401-27-01	Poprad - Svit, TD Svit, poplachový systém narušenia (PSN)
<b>Odbor 28</b>	<b>Integrovaný diagnostický systém</b>
<b>Odbor 29</b>	<b>Kontrola a riadenie TPNET</b>
<b>Odbor 31</b>	<b>Príprava územia</b>
SO 401-31-01	Poprad - Svit, výrub stromov
<b>Odbor 32</b>	<b>Železničný zvršok, železničný spodok, nástupištia, priepusty</b>
SO 401-32-01	Poprad - Svit, železničný zvršok
SO 401-32-02	Poprad - Svit, železničný spodok
	Časť: Priepust č.1
	Časť: Priepust č.2
SO 401-32-03	Poprad - Svit, železničný zvršok-demontáž
SO 401-32-04	Poprad - Svit, káblová chráničková trasa
SO 401-32-05	Poprad - Svit, vegetačné úpravy
<b>Odbor 33</b>	<b>Mosty a umelé stavby</b>
SO 401-33-01	Poprad - Svit, podchod pre verejnosť v nžkm 200,988 (sžkm 200,999)
<b>Odbor 34</b>	<b>Pozemné stavby</b>
SO 401-34-01	Poprad - Svit, protihlukové steny a clony proti oslneniu
	SO 401-34-01.1 Poprad - Svit, protihlukové steny

	SO 401-34-01.2 Poprad - Svit, clony proti oslneniu
SO 401-34-02	Poprad - Svit, protihlukové opatrenia na obytných objektoch
SO 401-34-03	Poprad - Svit, TD, technologický kontajner
SO 401-34-04	Poprad - Svit, TD, anténny stožiar
SO 401-34-05	Poprad - Svit, úprava oplatenia v nžkm 200,300 - 200,600 vpravo
<b>Odbor 35</b>	<b>Trakčné vedenie a energetika</b>
SO 401-35-01	Poprad - Svit, trakčné vedenie
	SO 401-35-01.1 Poprad - Svit, trakčné vedenie, protidotyková ochrana
SO 401-35-02	Poprad - Svit, ukoľajnenie oceľových konštrukcií
SO 401-35-03	Poprad - Svit, preložky rozvodov 6 kV ŽSR
SO 401-35-04	Poprad - Svit, preložky rozvodov VN "VSE"
SO 401-35-05	Poprad - Svit, TD Svit, technologický kontajner, prípojka NN
SO 401-35-06	Poprad - Svit, prípojka NN pre podchod v nžkm 200,988 (sžkm 200,999)
	SO 401-35-06.1 Prípojka NN pre podchod v sprave ŽSR
	SO 401-35-06.2 Prípojka NN pre osvetlenie komunikácie podchodu - v sprave mesta Poprad
SO 401-35-07	Poprad - Svit, osvetlenie podchodu v nžkm 200,988 (sžkm 200,999)
<b>Odbor 36</b>	<b>Slaboprúdové rozvody</b>
SO 401-36-01	Poprad - Svit, preložky OK "T-com"
SO 401-36-02	Poprad - Svit, preložky DK "T-com"
SO 401-36-03	Poprad - Svit, preložky MK "T-com"
SO 401-36-04	Poprad - Svit, preložky KK "T-com"
<b>Odbor 37</b>	<b>Inžinierske siete</b>
SO 401-37-01	Poprad - Svit, úprava plynovodu STL "SPP" a "HIRO invest"
	SO 401-37-01.1 Poprad - Svit, úprava plynovodu STL "SPP"
	SO 401-37-01.2 Poprad - Svit, úprava plynovodu STL "HIRO invest"
SO 401-37-02	Poprad - Svit, úprava plynovodu VTL "SPP"
SO 401-37-03	Poprad - Svit, úpravy vodovodov "PVPS a.s. PP" a "HIRO invest"
	SO 401-37-03.1 Poprad - Svit, úpravy vodovodov "PVPS a.s. PP"
	SO 401-37-03.2 Poprad - Svit, úpravy vodovodov "HIRO invest"
SO 401-37-04	Poprad - Svit, úprava vodovodu "Letisko Poprad - Tatry"
<b>Odbor 38</b>	<b>Cesty a prístupové komunikácie</b>
SO 401-38-02	Poprad - Svit, komunikácia podchodu pre verejnosť, nžkm 200,988 (sžkm 200,999)
	SO 401-38-02.1 Poprad - Svit, komunikácia podchodu pre verejnosť, zastrešenie
	SO 401-38-02.2 Poprad - Svit, komunikácia podchodu pre verejnosť, osvetlenie
<b>Odbor 39</b>	<b>Ostatné</b>

**UČS 402 – ŽST Svít**

<b>č. PS/SO</b>	<b>Názov PS, SO</b>
<b>Odbor 21</b>	<b>Zabezpečovacie zariadenia</b>
PS 402-21-01	Žst. Svít, elektronické stavadlo
PS 402-21-02	Žst. Svít, zabezpečenie stav. postupov
PS 402-21-03	Žst. Svít, demontáž zab. zariadenia
<b>PS 402-21-04</b>	<b>ŽST. Svít, preložky káblov zab-zar</b>
<b>PS 402-21-05</b>	<b>Žst. Svít, priestieštie CHEMOSVIT - úprava zabezpečovacieho zariadenia (NDS 112-61.11)</b>
<b>Odbor 22</b>	<b>Oznamovacie zariadenia</b>
PS 402-22-01	Žst. Svít, výstavba optorúr
PS 402-22-02	Žst. Svít, optický kábel
PS 402-22-03	Žst. Svít, miestna kabelizácia
PS 402-22-04	Žst. Svít, preložky oznamovacích káblov "MK - ŽSR"
	<b>PS 402-22-04.1 Žst. Svít, preložky oznamovacích káblov "MK - ŽSR" (ŽSR)</b>
	<b>PS 402-22-04.2 Žst. Svít, preložky oznamovacích káblov "MK - ŽSR" (NDS 205-62.11)</b>
PS 402-22-05	Žst. Svít, preložky diaľkového a traťového kábla "DK,TK - ŽSR"
	<b>PS 402-22-05.1 Žst. Svít, preložky diaľkového a traťového kábla "DK,TK - ŽSR" (ŽSR)</b>
	<b>PS 402-22-05.2 Žst. Svít, preložky diaľkového a traťového kábla "DK,TK - ŽSR" (NDS 205-63.11)</b>
PS 402-22-06	Žst. Svít, rozhlasové zariadenie
PS 402-22-07	Žst. Svít, informačné zariadenie
PS 402-22-08	Žst. Svít, dispozičný zapojovač
PS 402-22-09	Žst. Svít, oznamovacie zariadenie
PS 402-22-10	Žst. Svít, štrukturovaná kabeláž
PS 402-22-11	Žst. Svít, prenosové zariadenie
PS 402-22-12	Žst. Svít, úpravy na oznamovacích zariadeniach
<b>PS 402-22-13</b>	<b>Žst. Svít, CSS križovatky c.I/18 vo Svíte (NDS 112-69)</b>
<b>Odbor 23</b>	<b>Dielenská technológia</b>
PS 402-23-01	Žst. Svít, náhradný zdroj elektriny
<b>Odbor 24</b>	<b>Silnoprúdová technológia</b>
PS 402-24-01	Žst. Svít, transformovňa 22/0,4 kV
<b>Odbor 25</b>	<b>Rádiofikácia</b>
PS 402-25-01	Žst. Svít, rádiová sieť GSM-R
PS 402-25-02	Žst. Svít, rádiová sieť VOS, MOS
<b>Odbor 26</b>	<b>Elektrická požiarňa signalizácia (EPS)</b>
PS 402-26-01	Žst. Svít, elektrická požiarňa signalizácia (EPS)
<b>Odbor 27</b>	<b>Poplachový systém narušenia (PSN) a priemyselná televízia (PTV)</b>

PS 402-27-01	Žst. Svit, poplachový systém narušenia (PSN)
PS 402-27-02	Žst. Svit, priemyselná televízia (PTV)
<b>Odbor 28</b>	<b>Integrovaný diagnostický systém</b>
<b>Odbor 29</b>	<b>Kontrola a riadenie TPNET</b>
PS 402-29-03	Žst. Svit, diaľkové riadenie (DLR)
<b>Odbor 31</b>	<b>Príprava územia</b>
SO 402-31-01	Žst. Svit, odstránenie stavieb
SO 402-31-02	Žst. Svit, výrub stromov
	<b>SO 402-31-02.1 Žst. Svit, výrub stromov (ŽSR)</b>
	<b>SO 402-31-02.2 Žst. Svit, výrub stromov (NDS)</b>
<b>Odbor 32</b>	<b>Železničný zvršok, železničný spodok, nástupištia, priepusty</b>
SO 402-32-01	Žst. Svit, železničný zvršok
SO 402-32-02	Žst. Svit, železničný spodok
SO 402-32-03	Žst. Svit, železničný zvršok-demontáž
SO 402-32-04	Žst. Svit, nástupištia
SO 402-32-05	Žst. Svit, káblová chráničková trasa
SO 402-32-06	Žst. Svit, vegetačné úpravy
SO 402-32-11	Žst. Svit, rekonštrukcia priepustu v nžkm 209,170 (sžkm 209,184)
<b>SO 402-32-12</b>	<b>Žst. Svit, priecestie CHEMOSVIT - železničný zvršok (NDS 112-12)</b>
<b>SO 402-32-13</b>	<b>Žst. Svit, priecestie CHEMOSVIT - železničný spodok (NDS 112-11)</b>
<b>Odbor 33</b>	<b>Mosty a umelé stavby</b>
SO 402-33-01	Žst. Svit, rekonštrukcia železničného mosta v nžkm 205,363 (sžkm 205,377)
<b>SO 402-33-02</b>	<b>Žst. Svit, nový železničný most v nžkm 206,358 (sžkm 206,372) (NDS 205-21)</b>
SO 402-33-03	Žst. Svit, rekonštrukcia podchodu v nžkm 206,529 (sžkm 206,541)
SO 402-33-04	Žst. Svit, zrušenie železničného mosta v nžkm 207,195 (sžkm 207,207)
SO 402-33-05	Žst. Svit, rekonštrukcia železničného mosta v nžkm 207,356 (sžkm 207,369)
SO 402-33-06	Žst. Svit, prestavba železničného mosta v nžkm 207,716 (sžkm 207,729)
SO 402-33-07	Žst. Svit, rekonštrukcia železničného mosta v nžkm 208,246 (sžkm 208,259)
	<b>SO 402-33-07.1 Žst. Svit, preložka MR "Svit"</b>
SO 402-33-08	Žst. Svit, úprava cestného nadjazdu v nžkm 209,636 (sžkm 209,649)
SO 402-33-31	Žst. Svit, oporný múr v nžkm 206,026 - 206,131 vľavo
<b>SO 402-33-32</b>	<b>Žst. Svit, priepust pri priecestí CHEMOSVIT</b>
<b>Odbor 34</b>	<b>Pozemné stavby</b>
SO 402-34-01	Žst. Svit, adaptácia priestorov výpravnej budovy
	<b>SO 402-34-01.1 ASR</b>
	<b>SO 402-34-01.2 Elektoinštalácia</b>
	<b>SO 402-34-01.3 Vzduchotechnika</b>
	<b>SO 402-34-01.4 Zdravotechnika</b>
	<b>SO 402-34-01.5 Ústredné kúrenie</b>
SO 402-34-02	Žst. Svit, zastrešenie nástupíšť a výstupov z podchodu pre cestujúcich
SO 402-34-03	Žst. Svit, zastrešenie výstupov z podchodu pre cestujúcich

SO 402-34-04	Žst. Svit, zariadenia pre káblové trasy
SO 402-34-05	Žst. Svit, protihlukové steny
	<b>SO 402-34-05.1 Žst. Svit, protihlukové steny</b>
	SO 402-34-05.2 Žst. Svit, protihlukové zemné valy
SO 402-34-06	Žst. Svit, protihlukové opatrenia na obytných objektoch
SO 402-34-07	Žst. Svit, anténny stožiar
<b>SO 402-34-08</b>	<b>Žst. Svit, Oplotenie záhradkárskej osady Svit - Breziny (NDS 303-02)</b>
<b>Odbor 35</b>	<b>Trakčné vedenie a energetika</b>
SO 402-35-01	Žst. Svit, trakčné vedenie
SO 402-35-02	Žst. Svit, ukoľajnenie oceľových konštrukcií
<b>SO 402-35-03</b>	<b>Žst. Svit, úprava rozvodov NN</b>
SO 402-35-04	Žst. Svit, vonkajšie osvetlenie
SO 402-35-05	Žst. Svit, EOv
SO 402-35-06	Žst. Svit, DOO
SO 402-35-07	Žst. Svit, rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia podchodu pre cestujúcich
<b>SO 402-35-08</b>	<b>Žst. Svit, preložky rozvodov 6 kV ŽSR</b>
SO 402-35-09	Žst. Svit, preložky rozvodov NN "VSE"
	<b>SO 402-35-09.1 Žst. Svit, preložky rozvodov NN "VSE" (ŽSR)</b>
	<b>SO 402-35-09.2 Žst. Svit, preložky rozvodov NN "VSE" (v správe ŽSR)</b>
SO 402-35-10	Žst. Svit, preložky rozvodov VN "VSE"
SO 402-35-11	Žst. Svit, preložky rozvodov NN "Chemosvit, a.s."
SO 402-35-12	Žst. Svit, prípojka VN
	402-35-12.1
	402-35-12.2
SO 402-35-13	Žst. Svit, prípojka NN
<b>SO 402-35-14</b>	<b>Žst. Svit, priecestie CHEMOSVIT – osvetlenie vlečky (NDS 112-65)</b>
<b>SO 402-35-15</b>	<b>Žst. Svit, preložka prípojky VN 22kV - Svit (NDS 601-02)</b>
<b>SO 402-35-16</b>	<b>Žst. Svit, prípojka NN pre CSS</b>
<b>SO 402-35-17</b>	<b>Žst. Svit, osvetlenie preložky cesty III/3064 (NDS 654-00)</b>
<b>SO 402-35-18</b>	<b>Žst. Svit, prípojka NN pre ČS "Podjazd Svit" (NDS 654-00)</b>
	<b>SO 402-35-18.1 Žst. Svit, prípojka NN z VSD pre SO 402-35-16,17,18</b>
<b>SO 402-35-19</b>	<b>Žst. Svit, preložka prípojky NN pre kompostáreň</b>
<b>SO 402-35-20</b>	<b>Žst. Svit, preložka prípojky NN "VSD" (NDS 622-00)</b>
<b>SO 402-35-21</b>	<b>Žst. Svit, preložka prípojky NN - pre RS plynu "TATRASVIT" (NDS 628-00)</b>
<b>Odbor 36</b>	<b>Slaboprúdové rozvody</b>
SO 402-36-01	Žst. Svit, preložky OK "T-com"
SO 402-36-02	Žst. Svit, preložky MK "T-com"
	<b>SO 402-36-02.1 Žst. Svit, preložky MK "T-com" (ŽSR)</b>
	<b>SO 402-36-02.2 Žst. Svit, preložky MK "T-com" (NDS 673-02)</b>
<b>SO 402-36-03</b>	<b>Žst. Svit, preložka diaľkového kábla pri úprave cesty I/18 vo Svite (NDS 112-62)</b>
<b>SO 402-36-05</b>	<b>Žst. Svit, ochrana káblov ORANGE pri priecestí CHEMOSVIT</b>
<b>Odbor 37</b>	<b>Inžinierske siete</b>

SO 402-37-01	Žst. Svit, úprava plynovodu STL "ŽSR"
SO 402-37-02	Žst. Svit, úpravy plynovodov STL "SPP"
	<b>SO 402-37-02.1 Žst. Svit, úpravy plynovodov STL "SPP" (ŽSR)</b>
	<b>SO 402-37-02.2 Žst. Svit, úpravy plynovodov STL "SPP" pri ceste I/18 (NDS)</b>
SO 402-37-03	Žst. Svit, úprava plynovodu STL "Tatrasvit" a "Chemosvit"
	<b>SO 402-37-03.1 Žst. Svit, úprava plynovodu STL "Tatrasvit" (ŽSR)</b>
	Časť: Úprava el. vedenia NN
	<b>SO 402-37-03.2 Žst. Svit, úprava plynovodu STL "Chemosvit" (ŽSR)</b>
	<b>SO 402-37-03.3 Žst. Svit, úprava plynovodu STL "Tatrasvit" (NDS 704-00)</b>
	<b>SO 402-37-03.4 Žst. Svit, úprava plynovodu STL "Chemosvit" (NDS 703-00)</b>
<b>SO 402-37-04</b>	<b>Žst. Svit, úprava vodovodu "ŽSR"</b>
SO 402-37-05	Žst. Svit, úpravy vodovodov "PVPS a.s. PP"
	1
	2
SO 402-37-06	Žst. Svit, úprava kanalizácie "PVPS a.s. PP"
	<b>SO 402-37-06.1 Žst. Svit, úprava kanalizácie "PVPS a.s. PP" (ŽSR)</b>
<b>SO 402-37-10</b>	<b>Žst. Svit, prípojka kanalizácie výpravnej budovy žst. Svit</b>
SO 402-37-11	Žst. Svit, odvedenie zrážkových vôd z koľajiska a odlučovač ropných látok
<b>SO 402-37-13</b>	<b>Žst. Svit, chránička na VTL plynovode DN 100/4,0 Mpa v km 0,664 prel. c.III/3064 (NDS 702-00)</b>
<b>Odbor 38</b>	<b>Cesty a prístupové komunikácie</b>
<b>SO 402-38-01</b>	<b>Žst. Svit, prístupové komunikácie ku výpravnej budove</b>
SO 402-38-02	Žst. Svit, spevnené plochy
	Časť: odvodnenie
	Časť: prístupová rampa
	Časť: oporné múry a schodisko
<b>SO 402-38-03</b>	<b>Žst. Svit, preložka cesty III/3064 Batizovce - Svit v km 3,500 D1 (NDS 111-02)</b>
	<b>SO 402-38-03.1 Žst. Svit, preložka cesty III/3064, cestná komunikácia</b>
	<b>SO 402-38-03.2 Žst. Svit, preložka cesty III/3064, odvodnenie (NDS 507-00)</b>
	<b>SO 402-38-03.3 Žst. Svit, preložka cesty III/3064, betónová vaňa</b>
<b>SO 402-38-04</b>	<b>Žst. Svit, úprava cesty I/18 vo Svite (NDS 112-00)</b>
<b>SO 402-38-05</b>	<b>Žst. Svit, úprava MK a chodníkov pri úprave cesty I/18</b>
<b>SO 402-38-06</b>	<b>Žst. Svit, prípojné komunikácie a chodníky k preložke cesty III/3064</b>
<b>SO 402-38-07</b>	<b>Žst. Svit, prípojné komunikácie k nástupištiam a vykládke</b>
<b>SO 402-38-08</b>	<b>Žst. Svit, dočasná obchádzková cesta</b>
<b>Odbor 39</b>	<b>Ostatné</b>



**UČS 403 – traťový úsek Svít - Lučivná**

<b>č. PS/SO</b>	<b>Názov PS, SO</b>
<b>Odbor 21</b>	<b>Zabezpečovacie zariadenia</b>
PS 403-21-01	Svít - Štrba, traťové zabezpečovacie zariadenie
PS 403-21-02	Svít - Štrba, zabezpečenie stavebných postupov
PS 403-21-03	Svít - Štrba, demontáž traťového zabezpečovacieho zariadenia
<b>Odbor 22</b>	<b>Oznamovacie zariadenia</b>
PS 403-22-01	Svít - Štrba, výstavba optorúr
PS 403-22-02	Svít - Štrba, optický kábel
PS 403-22-03	Svít - Štrba, miestna kabelizácia
PS 403-22-04	Svít - Štrba, preložky oznamovacích káblov "MK - ŽSR"
PS 403-22-05	Svít - Štrba, preložky diaľkového a traťového kábla "DK, TK - ŽSR"
PS 403-22-06	Svít - Štrba, zast. Lučivná, rozhlasové zariadenie
PS 403-22-07	Svít - Štrba, zast. Lučivná, informačné zariadenie
PS 403-22-08	Svít - Štrba, zast. Lučivná, oznamovacie zariadenie (štruktúrovaná kabeláž)
PS 403-22-09	Svít - Štrba, zast. Lučivná, prenosové zariadenie
PS 403-22-10	Svít - Štrba, úpravy na oznamovacích zariadeniach
PS 403-22-11	Svít - Štrba, prevozná TM Lučivná, miestna kabelizácia
PS 403-22-12	Svít - Štrba, prevozná TM Lučivná, prenosové zariadenie
<b>Odbor 23</b>	<b>Dielenská technológia</b>
<b>Odbor 24</b>	<b>Silnoprádová technológia</b>
PS 403-24-01	Svít - Štrba, podporná meniareň Lučivná, demontáže technológie
	PS 403-24-01.1 Svít - Štrba, podporná meniareň Lučivná, demolácia budovy
PS 403-24-02	Svít - Štrba, prevozná TM Lučivná, technologické zariadenie
<b>Odbor 25</b>	<b>Rádiofikácia</b>
<b>Odbor 26</b>	<b>Elektrická požiarňa signalizácia (EPS)</b>
PS 403-26-01	Svít - Štrba, zast. Lučivná, elektrická požiarňa signalizácia (EPS)
PS 403-26-02	Svít - Štrba, prevozná TM Lučivná, elektrická požiarňa signalizácia (EPS)
<b>Odbor 27</b>	<b>Poplachový systém narušenia (PSN) a priemyselná televízia (PTV)</b>
PS 403-27-01	Svít - Štrba, zast. Lučivná, poplachový systém narušenia (PSN)
PS 403-27-02	Svít - Štrba, prevozná TM Lučivná, poplachový systém narušenia (PSN)
<b>Odbor 28</b>	<b>Integrovaný diagnostický systém</b>
<b>Odbor 29</b>	<b>Kontrola a riadenie TPNET</b>
PS 403-29-01	Svít - Štrba, prevozná TM Lučivná, diaľkové riadenie (DLR)
PS 403-29-02	Svít - Štrba, prevozná TM Lučivná, dispečerský telefónny systém
<b>Odbor 31</b>	<b>Príprava územia</b>
SO 403-31-01	Svít - Štrba, výrub stromov
<b>Odbor 32</b>	<b>Železničný zvršok, železničný spodok, nástupištia, priepusty</b>
SO 403-32-01	Svít - Štrba, železničný zvršok
SO 403-32-02	Svít - Štrba, železničný spodok
SO 403-32-03	Svít - Štrba, železničný zvršok-demontáž

SO 403-32-04	Svit - Štrba, zast. Lučivná, nástupištia
SO 403-32-05	Svit - Štrba, kábelová chráničková trasa
SO 403-32-06	Svit - Štrba, vegetačné úpravy
SO 403-32-11	Svit - Štrba, priepust v nžkm 210,348
SO 403-32-12	Svit - Štrba, priepust v nžkm 211,764
<b>Odbor 33</b>	<b>Mosty a umelé stavby</b>
SO 403-33-01	Svit - Štrba, zast. Lučivná, prístupy na nástupištia
	Časť: Schodiská
	Časť: Priepusty
SO 403-33-02	Svit - Štrba, železničný most nad cestou III/018149 a potokom Rakovec v nžkm 210,750
SO 403-33-03	Svit - Štrba, železničný most nad poľnou cestou v nžkm 211,780
<b>Odbor 34</b>	<b>Pozemné stavby</b>
SO 403-34-01	Svit - Štrba, zast. Lučivná, prístrešky pre cestujúcich
SO 403-34-02	Svit - Štrba, zast. Lučivná, zastrešenie výstupov podchodu pre cestujúcich
SO 403-34-03	Svit - Štrba, protihlukové steny
SO 403-34-04	Svit - Štrba, protihlukové opatrenia na obytných objektoch
SO 403-34-05	Svit - Štrba, navádzacie oplotenie
SO 403-34-06	Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, základy pod kontajnery
<b>Odbor 35</b>	<b>Trakčné vedenie a energetika</b>
SO 403-35-01	Svit - Štrba, trakčné vedenie
SO 403-35-02	Svit - Štrba, ukoľajnenie ocelových konštrukcií
SO 403-35-03	Svit - Štrba, zast. Lučivná, rozvody NN
SO 403-35-04	Svit - Štrba, zast. Lučivná, osvetlenie nástupíšť
SO 403-35-05	Svit - Štrba, zast. Lučivná, osvetlenie prístupov na nástupištia
SO 403-35-06	Svit - Štrba, zast. Lučivná, prípojka NN
SO 403-35-07	Svit - Štrba, preložky rozvodov 6 kV ŽSR
SO 403-35-08	Svit - Štrba, preložky rozvodov VN "VSE"
SO 403-35-09	Svit - Štrba, demontáž vedenia 22 kV (TNS) Štrba - podporná meniareň (PDM) Lučivná
SO 403-35-10	Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, prípojka 22 kV
SO 403-35-11	Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, pripojenie na trakčné vedenie
SO 403-35-12	Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, pripojenie spätného vedenia
SO 403-35-13	Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, DOO
SO 403-35-14	Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, uzemňovacia sieť
SO 403-35-15	Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, prípojka NN, VN a TS
SO 403-35-16	Svit - Štrba, prípojka NN pre odvodnenie podjazdu v nžkm 211,780
<b>Odbor 36</b>	<b>Slaboprúdové rozvody</b>
SO 403-36-01	Svit - Štrba, preložky MK "T-com"
SO 403-36-02	Svit - Štrba, preložky OK "Orange"

<b>Odbor 37</b>	<b>Inžinierske siete</b>
SO 403-37-01	Svit - Štrba, úprava plynovodu STL "SPP"
SO 403-37-03	Svit - Štrba, odvedenie cestného podjazdu v nžkm 211,780
<b>Odbor 38</b>	<b>Cesty a prístupové komunikácie</b>
SO 403-38-01	Svit - Štrba, komunikácia cestného podjazdu, nžkm 211,780
	SO 403-38-01.1 Svit - Štrba, komunikácia cestného podjazdu, nžkm 211,780
	SO 403-38-01.2 Svit - Štrba, účelová komunikácia, nžkm 211,780
	SO 403-38-01.3 Svit - Štrba, účelová komunikácia
SO 403-38-02	Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, prístupová komunikácia
SO 403-38-03	Svit - Štrba, úprava cesty III/018149 v mieste zastávky Lučivná
<b>Odbor 39</b>	<b>Ostatné</b>
SO 403-39-01	Svit - Štrba, preložka Podhájskeho potoka v nžkm 211,820

### **Kontakty:**

***Objednávateľ zastúpený:***

Železnice Slovenskej republiky,  
Bratislava  
generálne riaditeľstvo  
Odbor investorský  
Klemensova 8  
813 61 Bratislava  
Tel. č.: 02/2029 7458

***Projektový manažér realizácie objednávateľa:***

Ing. Peter Marták  
GR ŽSR, Odbor investorský  
Mobil: 0911 401 384  
e-mail: martak.peter@zsr.sk

***Koordinátor bezpečnosti za objednávateľa:***

Meno: Ing. Martina Molková  
Tel: 0911988564  
Email: molkova.martina@zsr.sk

***Zhotoviteľ zastúpený:***

„Združenie Tatry 2017“  
Vedúci člen združenia: TSS GRADE, a.s.  
Dunajská 48, 811 08 Bratislava

***Riaditeľ výstavby:***

Meno: Igor Bučko  
Tel. č.: 0911 787 671  
Email: bucko@tss.sk

***Zástupca riaditeľa výstavby:***

Meno: Martin Čupec  
Tel. č.: 0911 444 050  
Email: cupec@tss.sk

***Koordinátor bezpečnosti za zhotoviteľa:***

Meno: Ing. Lisý  
Tel. č.: 0911679874  
Email: lisy@tss.sk

**Stavebný dozor:**

ERPOS s.r.o, Vysokoškolákov 4,  
010 08 Žilina  
Meno: Ján Koprda  
Tel. č.: 0915 257 202  
Email: jan.koprda@erpos.sk

**Projektant stavby:**

REMING CONSULT a.s.  
Trnavská cesta 27  
831 04 Bratislava

**Autorský dozor projektanta:**

Meno: Ondrej Podolec  
Tel. č.: 0903 237 382  
Email: podolec@reming.sk

**Zástupca AD projektanta:**

Meno: Ján Tóth  
Tel. č.: 0905 458 511  
Email: toth@sudop.sk

**Autorizovaný geodet  
objednávateľa:**

Meno: Vladimír Hovanec  
Tel. č.: 0911 869 764  
Email: hovanec.vladimír@zsr.sk

**Kontaktné údaje objednávateľa:**

**- GR ŽSR Odbor železničných trati a stavieb**

riaditeľ odboru Ing. Alexander Čapla  
capla.alexander@zsr.sk

Tel.č.: 02/ 2029 7332

za mosty: Ing. Roman Štalmášek Tel.č.: 0911042430  
za koľaje : Ing. Ľubomír Stoklas Tel. č: 0903728744

**- ŽST, Poprad**

prednosta: Ing. Slavkovský Rastislav  
Tel.č. : 0911 438 507  
e-mail: prednostapp@zsr.sk

**ŽSR Oblasť riaditeľstvo Košice , sekcia riadenia dopravy**

Kontaktný pracovník: Prednosta SRD  
Meno: Bc. Július Pallér  
Tel.č.: 0911 438 506  
e-mail: paller.julius@zsr.sk

**ŽSR OR Košice Sekcia energetiky a elektrotechniky :**

Adresa: Štefánikova 60, 041 50 Košice

Prednosta sekcie: Ing. Pavol Keczer, tel. 0903 503 027

Kontaktný pracovník : Ing. Ján Sedláček, tel: 0911 056 005

Ing. Jana Nováková, tel: 0903 258 513

***ŽSR OR Košice Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky:***

Kontaktný pracovník za zabezpečovacie zariadenia: Ing. Gábor tel: 0911 785 465

Kontaktný pracovník OZT: Ing. Medvec , tel: 0903 569 519

***ŽSR OR Sekcia železničných tratí a stavieb:***

Prednosta sekcie: Ing. Miroslav Bartko tel: 0911 879 423

Žel. zvršok, spodok, priepusty: Ing. Ján Bugár tel: 0910 831 488

Koordinátor SMSÚ ŽTS TO: Ladislav Lengvarský tel 0903 569 519

***ŽSR, Železničná energetika***

Klemensová 8, 813 61 Bratislava,

riadiťel: Ing. Boris Bóna, tel.: 02 2029 7477

Manažér energetiky : Marek Mančuška tel: 910 5255

## **2. Stavenisko**

Rozsah staveniska je daný podľa projektovej dokumentácie časť G Projekt organizácie výstavby z PD pre stavebné povolenie s aktualizáciou z roku 2016 po doplnení časti stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, Úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 1.etapa, časť PODJAZD SVIT“ na stupni PD pre realizáciu stavby.

## **3. Zariadenia stavenísk a prístupové komunikácie na stavbu**

V projekte pre realizáciu stavby, časť G Projekt organizácie výstavby stavby PD pre stavebné povolenie sú navrhnuté miesta, kde projektant odporúča umiestniť zariadenie staveniska. Tak isto sú tu naznačené prístupové komunikácie. Navrhnuté miesto zariadenia staveniska, ani poloha prístupových komunikácií nie sú záväzné pre zhotoviteľa. Stavebné povolenia na zariadenia staveniska a schválenie dopravných trás pre prístup na stavenisko príslušným dopravným orgánom si zabezpečí zhotoviteľ sám.

## **4. Nakladanie s odpadom**

Zhotoviteľ musí pri nakladaní s odpadom počas výstavby postupovať podľa zákona o odpadoch. Zberné lístky zo skládok je potrebné archivovať, nakoľko pri kolaudácii príslušný OÚ vydáva podľa a § 99 ods.1 písm. b bod 5 a § 108 písm. m zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch, záväzné stanovisko ku kolaudačnému konaniu o nakladaní s odpadmi. Zberné lístky sa prikladajú k žiadosti a skutočnosť sa porovnáva so stanoviskom .

## **5. Podmienky vykonávania prác**

Práce budú vykonávané v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo, na základe DRS v súlade s právoplatnými stavebnými povoleniami odovzdanými ku dňu prevzatia staveniska podľa Prílohy č. 1 tohto zápisu. Objednávateľ podpisom na tomto zápise prehlasuje, že Zhotoviteľovi odovzdal všetky právoplatné stavebné povolenia, ktoré sú nevyhnutné k realizácii SO a PS špecifikovaných v tomto zápise v časti objektovej skladby. Akékoľvek zmeny oproti projektovej dokumentácii je nutné prerokovať s dotknutými zložkami ŽSR, stavebným dozorom, organizáciami a príslušnými orgánmi štátnej správy v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo a platných zákonov.

## **6. Údaje o podzemných sieťach**

Podzemné siete sú vyznačené v situácii v časti B3 - Koordinačný výkres stavby projektovej dokumentácie DRS a v situácii každého príslušného PS a SO.

## **7. Lehota výstavby**

Zahájenie stavby: 07.07.2020

Lehota výstavby: 25 mesiacov

## **8. Požiadavky a pripomienky účastníkov konania**

1. Objednávateľ prehlasuje, že odovzdané stavenisko je zbavené práv tretích osôb, že Zhotoviteľovi nezatajil žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na práva tretích osôb (ak také existujú tieto sú výslovne uvedené v tomto zápise) a neexistuje žiadna iná právna ani faktická prekážka okrem tých výslovne uvedených v tomto zápise, ktorá by mohla brániť riadnej a včasnej realizácii diela podľa Zmluvy o dielo. Okrem pracovníkov ŽSR, ZSSK, Carga a správcu vlečky Chemosvit Fólie a.s., ktorí zabezpečujú prevádzku, pričom pre tento účel Objednávateľ prehlasuje, že zabezpečil všetky potrebné súhlasy od dotknutých subjektov, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby Zhotoviteľ mohol nimi dotknuté SO/PS realizovať riadne a včas a tieto odovzdal Zhotoviteľovi v dokladovej časti projektovej dokumentácii.
2. Chýbajúce stavebné povolenia budú odovzdané dodatočne, po nadobudnutí ich právoplatnosti. Stavebné objekty na ktoré sa vzťahujú nie sú súčasťou objektivej skladby ku dňu odovzdania staveniska 07.07.2020.
3. Všetkým pracovníkom zhotoviteľa zabezpečí vstup do objektov ŽSR zhotoviteľ. To isté platí pre všetky dopravné prostriedky zhotoviteľa.
4. Pred zahájením prác zhotoviteľ požiadá správcov sietí o presné vytyčenie polohy všetkých inžinierskych sietí.
5. Všetky zmeny pri realizácii stavby oproti DRS sa musia prerokovať so stavebným dozorom a s príslušným správcom postupom špecifikovaným v Zmluve o dielo.
6. Zhotoviteľ odovzdá stavebnému dozoru: pracovníkov, lekárske prehliadky, preukazy BOZP, poučenie o miestnych pomeroch, Dohodu o BOZP.
7. Stavebné práce spojené s obmedzením žel. prevádzky je možné zahájiť až po vydaní ROV. Zhotoviteľ požiadá o ROV do dvoch týždňov od prevzatia staveniska, aby v auguste bolo umožnené so začatím prác na úseku PP – Svät.
8. Do troch dní od odovzdania staveniska zašle zhotoviteľ na odbor investorský aktualizovaný harmonogram prác.
9. O 460 GR ŽSR upozorňuje na potrebu doprojektovania DRS, časti zabezpečovacej a oznamovacej techniky a ostatných technologických zariadení vo väzbe na zariadenia na ostatnom nemodernizovanom úseku trate Svät – Štrba, ktorú má v zmysle SP časť B bod 16. 2 zabezpečiť zhotoviteľ.
10. Zástupca OR KE SOZT upozornil na potrebu menovania komisie v zmysle normy T 200. Zástupca O 220: Komisia bude zvolaná v čase kolaudácie stavby.
11. Zástupca OR Košice prevzal súpravu č. 8 v tlačenej forme.
12. Zástupca stavebného dozoru prevzal súpravu č. 6, potvrdenú stavebným úradom a súpravu č. 4 spolu s dokladovou časťou.
13. Zástupca zhotoviteľa prevzal súpravy č. 2, 3 a 5.
14. Projektovú dokumentáciu stupňa DRS je možné stiahnuť na elektronickej adrese  
1. <http://uschozna.zoznam.sk/D1342689066888-XPQZbVjmOboNUecnCIgT>,

2. <http://uschovna.zoznam.sk/D1342689066844-WJwsBHfdmisKBtldfJqs>,  
3. <http://uschovna.zoznam.sk/D1342689066783-YWWKriCPeZHtmuToAjR>. O 220 na  
vyžiadanie zabezpečí dokumentáciu aj na elektronickom nosiči.

15. Všetky pripomienky boli nahlas prečítané v plnom znení.

16. Ostatní účastníci konania nemali k odovzdaniu staveniska pripomienky.

## **Z á v e r :**

**Objednávateľ:** Železnice Slovenskej republiky  
**o d o v z d á v a   s t a v e n i s k o   s t a v b y**

**„Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš –  
Poprad Tatry (mimo), 1.etapa“**

**a zhotoviteľ stavby:** „Združenie Tatry 2017“


**s t a v e n i s k o   p r e b e r á .**

V Bratislave    07 -07- 2020

*V zastúpení Objednávateľa:*

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, GR ŽSR Odbor investorský

Ing. Štefan Sedláček  
Riaditeľ odboru investorského



*V zastúpení zhotoviteľa:* „Združenie Tatry 2017“, riaditeľ výstavby

Ing. Igor Bučko  
Riaditeľ výstavby

Zapísal: Mgr. Jaroslav Miček





## Stavba 608/1 - Zoznam stavebných povolení pre stavbu:

## Modernizácia žel. trate LM\_PP-Tatry(mimo) 1. ETAPA a časť Podjazd Svit

Stav 07.07.2020

STAVEBNÉ POVOLENIE Modernizácia žel. trate LM_PP-Tatry(mimo) 1. ETAPA Číslo rozhodnutia:	VYDAL	DŇA	PRÁVOPLATNÉ	PLATÍ DO
<u>ÚČS 401</u>				
<u>ÚČS 401</u> 25363/2018/SŽDD/87175	MDaVSR Sekcia ŽDad	19.11.2018	28.12.2018	12/2020
<u>ÚČS 401</u> 11002/1397/2017-OV-Pň 9071/3121/2019-OSP-Pň – <b>predĺžené SP</b>	Mesto Poprad	28.03.2017 15.3.2019	24.04.2017 16.4.2019	24.04.2019 28.3.2022
<b>SO 401-38-01</b> Poprad - Svit, napojenie Teplickej ulice na cestu III/534005	Mesto Poprad	<b>Nie je doriešené MPV</b> <b>Neodovzdáva sa</b>		
<b>SO 401-38-03</b> Poprad - Svit, okružná križovatka na ceste III/534005	OU PP CDPK	<b>Nie je doriešené MPV</b> <b>Neodovzdáva sa</b>		
<b>SO 401-38-01.1</b> odvodnenie <b>SO 401-38-03</b> odvodnenie	OU PP ŽP ŠVS	Podaná žiadosť o VPK pre ORL 06.02.2020 <b>Neodovzdáva sa</b>		
<b>SO 401-33-02</b> Poprad - Svit, úprava cestného nadjazdu v nžkm 201,310 (sžkm 201,321)	Mesto Poprad	<b>Súvisí s SO 401-38-01</b> Poprad - Svit, napojenie Teplickej ulice na cestu III/534005 - <b>Neodovzdáva sa</b>		

ÚČS 402

<b>VODNÉ STAVBY ÚČS 402</b> OU-PP-OSZP-2014/00023-07-KK OU-PP-OSZP-2016/003335-003-HJ – predĺžené SP OU-PP-OSZP-2019/004029-003-HJ – predĺžené SP	OU ŽP Poprad ŠVS	27.02.2014 03.03.2016 8.3.2019	21.03.2014 08.04.2016 15.4.2019	21.03.2016 31.03.2019 31.3.2022
<b>ÚČS 402</b> 05227/2017/SŽDD/00936 06146/2020/SŽDD/03016 – predĺžené SP	MDaVSR Sekcia ŽDad	05.01.2017 14.1.2020	23.02.2017 02.03.2020	23.02.2020 23.02.2023
<b>SO 402-38-01, SO 402-38-02</b> 2016/0217/02181/08603/003-La 2950/2019/02-HL- predĺžené SP	Mesto Svít	27.01.2017 17.2.2020	27.02.2017 03.04.2020	27.02.2020 03.04.2022
<u>ÚČS 402 - časť Podjazd Svít</u>				
<b>ÚČS 402 - časť Podjazd Svít</b> 18717/2017/SŽDD/53450 <b>Podaná nová žiadosť o SP 15.5.2020</b>	MDaVSR Sekcia ŽDad	17.08.2017	29.09.2017	31.08.2020
<b>Cesta III/3064 a súvisiace SO – časť Podjazd Svít</b> OU-PP-OCDPK-2018/001428-008	OU PP-CDaPK	9.10.2018	09.11.2018	09.11.2021
<b>Prípojiné komunikácie - časť Podjazd Svít</b> 2017/1695/06196/006-La	Mesto Svít	11.09.2018	12.10.2018	12.10.2021
<b>Cesta I/18 a súvisiace SO - časť Podjazd Svít</b> OU-PO-OCDPK-2018/033125-006	OUPO - CDaPK	19.09.2018	14.11.2018	14.11.2020

UČS 403

<u><b>UČS 403</b></u> 02969/2015/C343-SŽDD/52719 26463/2017/SŽDD/84922 – <b>predĺžené SP</b> 26604/2018/SŽDD/96870 – <b>predĺžené SP</b>	MDaVSR Sekcia ŽDaD	26.08.2015 11.12.2017 20.12.2018	26.10.2015 14.2.2019	31.12.2017 26.10.2019 20.1.2021
<u><b>SO 403-39-01 Podhájsky potok</b></u> OU-PP-OSZP-2015/001934-009-LS OU-PP-OSZP-2018/005216-003-HJ – <b>predĺžené SP</b> OU-PP-OSZP-2020/007306-003-LS – <b>predĺžené SP</b>	OÚ PP OSOŽP - ŠVS	07.10.2015 28.02.2018 15.4.2020	18.11.2015 02.05.2018 11.05.2020	18.11.2017 02.05.2020 11.05.2022
<u><b>SO 403-38-03 -úprava cesty III/018149</b></u> OU-PP-OCDPK-2015/000975/3 OU-PP-OCDPK-2018/005162-03 – <b>predĺžené SP</b> OU-PP-OCDPK-2020/007524-02 – <b>predĺžené SP</b>	OU PP_CDaPK	31.03.2015 20.07.2018 18.05.2020	23.04.2015 21.08.2018	23.04.2018 21.08.2020
<u><b>SO 403-38-02 - komunikácia</b></u> 126/2016/HL 52/2019/02-HL – <b>predĺžené SP</b>	Obec Lučivná	08.03.2016 27.2.2019	30.03.2016 27.3.2019	30.03.2019 27.3.2022
<u><b>SO 403-38-01.1, SO 403-38-01.2 -komunikácie</b></u> 195/2016/HL 218/2019/02-HL – <b>predĺžené SP</b>	Obec Lučivná	07.07.2016 21.06.2019	28.07.2016 23.07.2019	28.07.2019 24.07.2022
<u><b>SO 403-37-01 – Úprava STL plyn SPP</b></u> 554/2015/HL 389/2018/03-HL – <b>predĺžené SP</b>	Obec Lučivná	22.09.2015 19.12.2018	26.10.2015 28.1.2019	26.10.2018 28.1.2022
<b>VÝRUBY</b> <b>SO 401-31-01</b> 62875/4792/2019-OŽP-MBob <b>SO 401-31-01</b> OU-PP-OSZP-2019/008055-02-HA <b>SO 402-31-02</b> OU-PP-OSZP-2019/008052-02-HA <b>SO 402-31-02.2</b> MsÚ-2019/963-04/Rv <b>SO 403-31-01</b> OU-PP-OSZP-2019/008054-02-HA	Mesto Poprad OU ŽP Poprad OU ŽP Poprad Mesto Svit OU ŽP Poprad	10.6.2019 5.6.2019 5.6.2019 28.5.2019 5.6.2016	01.07.2019 Nevyznačuje sa Nevyznačuje sa 19.6.2019 Nevyznačuje sa	1.10.2020 - 31.3.2021 15.4.2022 15.4.2022 31.5.2021 15.4.2022





# PREZENČNÁ LISTINA

Dňa 07.07.2020 ŽST. Poprad 11:00 hod

Odovzdanie a prevzatie staveniska stavby: „Modernizácia železničnej trate  
Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa“  
(Poprad – Lučivná)“










P.č.	MENO A PRIEZVISKO	Zastupuje organizáciu	Telefón e-mail adresa	Podpis
1	DAVID ADAMOVSKEJ	TSS	+421 905 227 836 adamovsky@tss.sk	
2	MARTIN ČUPEC	TSS GRADE	+421 911 444 050 cupec@tss.sk	
3	JOZEF ZRADOULA	TSS GRADE	+421 0911 821 224 ZRADOULA@TSS.SK	
4	Radovan Lupták	Tempra s.r.o.	0902 986 635 luptak@tempra.sk	
5	STEFAN ZILAVÝ	TEMPRA	0905 656 042 ZILAVY@TEMPRA.SK	
6	MARIAN HRACHALA	TSS GRADE	0911 720 997 hrachala@tss.sk	
7	IGOR BUCHO	TSS	0911 787 641 bucko@tss.sk	
8	JAROSLAV MARTIS	TSS	0910 977 051 martis@tss.sk	
9	Peter Ochoďník	TSS		
10	PETER MARTÁK	GR ZR VZRO	MARTAK.PETER@ZSR.SK	
11	DANIEL ONDREAS	MDV SR	DAVID.ONDREAS @MDVSR.SK	
12	MAREK NANCUSKA	ZSR ZE RIE	NANCUSKA.MAREK @ZSR.SK 9105255	
13	MARTIN SKOKALIN	GK	MARTIN.SKOKALIN@ GEOKOD.SK/0917110157	
14	JURAJ PRÁZIEŇKA	GEOKOD	JURAJ.PRAZIENKA@ geokod.sk/0905511292	
15	TOPIAS JANEČEK	GEOKOD	TOPAS.JANECEK@GEOKOD.SK +421 915 595 772	
16	PETER NOVOTNÝ	MDSTNÝ ZSR OBVOD	0903 909 352 NOVOTNY.PETO@ZSR.SK	
17	Vladimír HOVANEČ	SŽB BA	0911 869 464 hovanec.vladimir@zst.sk	
18	Jozef IGAR	GEOKOD	jozef.igar@geokod.sk 0905105168	
19	Ludovít Telegrin	ZSR VÝSTRAŽNÝ	0903 728 104 telegrin.ludovit@zst.sk	



P.č.	MENO A PRIEZVISKO	Zastupuje organizáciu	Telefón e-mail adresa	Podpis
20	LENKA HANZOŠOVÁ	HESTO SVT PRÍLOŽNÝ OBECAJÚROD	7875 115	
21	ING. JANA HIBENOVÁ	HESTO SVT SPOL. OBC. ÚRAD	152/7875 115	
22	Jaroslav Jurák	ZJR+ORKE St Poprad	0903 428 398 jurak.jaroslav@zjr.sk	
23	MILAN ŠKOBAN	ZJR, ORKE SPOL. OBC. ÚRAD	0904 500880 skoban.milan@zjr.sk	
24	PAVOL KECZER	ZSR, ORKE SEE	0903 583624 kecz.pavol@zsr.sk	
25	JAN SEDLAČEK	ZSR, ORKE SEE	0911 056 005 sedlacek.jan@zsr.sk	
26	Jana NOVÁKOVÁ	ZSR OR KE, SEE	0903 258 573 novakova.jana@zsr.sk	
27	MARTIN REČIČAR	ZSR ORKE SPOL. OBC. ÚRAD	0911 991 340 recicar.martin@zsr.sk	
28	Rastislav Šlachovský	ZSR ZSR Poprad	0511 428 507 prechodna_zp@zsr.sk	
29	MARTIN ČECH	ZSR POPRAD -TATRY	0902 917920 cech.martin@zsr.sk	
30	BRANISLAV ŠURDA	ZSR OR KOŠICE SRD	0903 1261 349 surda.branislav@zsr.sk	
31	Petronela MOLKOVÁ	ZSR O HAD SBI ŽILINA	0903 442 837 molkova.petronela@zsr.sk	
32	Silvia DUREIKOVÁ	ZSR O HAD SBI KOŠICE	0911 641 006 dureikova.silvia@zsr.sk	
33	LUBOŠ LUBAŠ	ZSR - SMI O HAD	0911 991 351 lubaš.lubos@zsr.sk	
34	Jan Král	ZSR - ORKE SOZT	0903 569737 kral.jan@zsr.sk	
35	Ladislav LONČAR	ZSR - SMS ETATO SMI	loncvar.ladislav@zsr.sk 0911 991 343	
36	MIROSLAV BARTKO	ZSR - SŽTS KOŠICE	bartko.miroslav@zsr.sk 0911 843 423	
37	Jan BUGAR	ZSR - SŽTS KOŠICE	0910 844 441 bugar.jan@zsr.sk	
38	Zdeněk FENĎA	ELTRA KOŠICE	0915 981 214 fenda@eltra.biz	
39	Štefan RÁČ	ELTRA KÚ	0905 694 201 raco@eltra.biz	
40	Jiří MICEK	ELTRA PRO KOŠICE	0907 667 160 micek@eltra.biz	
41	Jan KOPRDA	ERPOS S.V.U.	0915 214 202	





42	GOTHEIDEC I	ELPOS S-TO	0902 240 479	
43	GREGOVA' EVA	SUDOP KOSICE	055/6221211	
44	LEUAYOVA' MIRIAN	SUDOP KOSICE a.s.	055/6221211	
45	Helena Lipecková	SUDOP KOSICE a.s.	055/6221211	
46	Ján Tóth	SUDOP Kosice a.s.	055/6221211	
47	Branislav HUĐAK	REMIING CONSULT a.s.	0903 217 923	
48	Ondřej Podolec	REMIING Consult a.s.	0905 237 582	
49	JAROSLAV HIZEK	ŽSR 0220	02/2021 5145	
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				

