



POVOLENÉ VÝLUKY

26. týždeň 22.06.2026 - 28.06.2026

Za ŽSR

P.č.	Akcia	Etapa	Miesto konania	Obj.	Účel	Plánovaný čas			Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Do	Poznámka	NAD
						od	do	Min.										
Košice																		
1	RPS	51/26	Dobrá 872	ŽTS	Údržba koľaje	08:00	13:30	330										N
2	14010	14010	Pribeník psk+TV, Pribeník - V.Horeš 2+TV	EE	ÚÚO	11:30	13:30	120						26				N
3	14009	14009	Pribeník nsk+TV, V.Horeš - Pribeník 1+TV	EE	ÚÚO	08:00	10:00	120						26				N
4	10012	10012	Slovenské Nové Mesto - Michalany 2+TV	ŽTS	Údržba koľaje	08:15	13:35	320			23							N
5	10012	10012	Slovenské Nové Mesto - Michalany 2+TV	ŽTS	Údržba koľaje	08:15	13:35	320	22									N
6	10011	10011	Michalany - Slovenské Nové Mesto 1+TV	ŽTS	Údržba koľaje	08:15	13:35	320										N
7	10011	10011	Michalany - Slovenské Nové Mesto 1+TV	ŽTS	Údržba koľaje	08:15	13:35	320			24							N
8	E911	E911	Výh. Slivník v.č. 8 - Slanec 6 kV + AB	EE	Ú 6 kV	08:20	11:20	180			24							N
9	14034	14034	Slanec psk+TV, Výh. Slivník v.č. 8 - Slanec 2+TV	EE	ÚÚO	12:00	14:00	120						25				N
10	14033	14033	Slanec nsk + TV, Slanec - Výh. Slivník v.č. 8, 1+TV	EE	ÚÚO	08:00	10:00	120						25				N
11	14036	14036	Slanec psk+TV, Slanec - Ruskov 2+TV	EE	ÚÚO	10:45	12:45	120						26				N
12	14035	14035	Slanec nsk+TV, Ruskov - Slanec 1+TV	EE	ÚÚO	08:00	10:00	120						26				N
13	167	A	Nižná Myšľa - Ruskov 1 + TV	ŽTS	modernizácia mostu	00:00	24:00	1440	22	23	24	25	26	27	28	29.06.2026	Združenie Myšľa	N
14	11103	11103	Košice TV 1, 1b, 3a, 5	EE	ÚÚD	00:00	03:00	180									Spolu s akciou 11112	N
15	11112	11112	Košice TV 2, 2a, 4 po St.5	EE	ÚTV + ÚÚO	00:00	03:00	180									Spolu s akciou 11103	N
16	RPS	34/26	Košice 15 + TV 13, 15 +nástupište Ia.	ŽTS	MU - odstr.následkov	00:00	24:00	1440	22	23	24	25	26	27	28	17.07.2026	havarijného stavu úkrytu CO	N
17	13106	13106	Margecany TV celá ŽST	EE	ÚÚD	00:20	03:00	160						26				N
18	E6111	E6111	Margecany - Kropachy 6kV+AB	EE	Ú 6 kV	08:30	11:30	180	22									N
19	10111	10111	Kropachy - Margecany 1+TV	ŽTS	Údržba koľaje	08:30	14:10	340			23							N
19	10111	10111	Kropachy - Margecany 1+TV	ŽTS	Údržba koľaje	08:30	13:30	300				24						N
19	10111	11183	Kropachy 1, 3+TV	ŽTS	Údržba koľaje	08:30	14:10	340			23						Celoprofilové čistenie KL	N
19	10111	11183	Kropachy 1, 3+TV	ŽTS	Údržba koľaje	08:30	13:30	300				24						N
20	13107	13107	Kropachy TV celá ŽST	EE	ÚÚD	00:25	03:00	155			23							N
21	10113	10113	Spišské Vlchy - Kropachy 1+TV	ŽTS	Údržba koľaje a výhybky	07:50	12:50	300						27				N
22	11193	11193	Spišské Vlchy, v.č.1, 3	ŽTS	Údržba koľaje a výhybky	07:50	12:50	300						27				N
23	10115	10115	Markušovce - Spišské Vlchy 1+TV	ŽTS	Údržba koľaje a výhybky	07:40	12:40	300						25				N
23	10115	11193	Spišské Vlchy, v.č. 24	ŽTS	Údržba koľaje a výhybky	07:40	12:40	300						25				N
24	13109	13109	Markušovce TV celá ŽST	EE	Ú TV	00:40	02:45	125			24						Údržba TV podľa SR11	N
25	10117	10117	Spišská Nová Ves - Markušovce 1+TV	ŽTS	Údržba koľaje a výhybky	07:30	12:30	300						26				N
25	10117	11211	Spišská Nová Ves 1, v.č. 1, 7	ŽTS	Údržba koľaje a výhybky	07:30	12:30	300						26				N
26	585	A	Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2+TV, Poprad-Tatry úsek k.od vch.náv. 2L po zr.náv.Se5+TV úseku k.od ÚO N102 po doč. ÚD 1A v km 198,746	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	22	23	24	25	26	27	28	06.07.2026	Združenie pod Dubinou	N

p.č.	Akcia	Etapa	Miesto konania	Obj.	Účel	Plánovaný čas			Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Do	Poznámka	NAD
						od	do	Min.										
27	190	B	Poprad-Tatry úsek k.od zr.náv.Se5 po nám.v.č.14+TV časti k.od doč. deliča ÚD č. 1A v km 198,746 po doč. delič ÚD č. 6A v km 199,075	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	22	23	24	25	26	27	28	06.07.2026	Združenie pod Dubinou	N
28	1010	1010	Radvaň nad Laborcom - Koškovce	ŽTS	Údržba kofaje	07:30	13:30	360			24	25						A
29	1019	1019	Trebišov - Úpor + TV	ŽTS	Údržba kofaje	07:40	12:55	315					26					A
30	1T01	1T01	TNS Vojany, TE= Maťovce-Bánovce n.O.+Maťovce-Trebišov ŠRT	EE	Ú TNS	07:15	14:00	405					26				Údržba R 3kv.	N
31	186	186	Vojany - Drahňov - Budkovce + TV	ŽTS	zrušenie priestupu	07:00	24:00	1020	22								Z: odchýlne od ROV	N
31	186	186	Vojany - Drahňov - Budkovce + TV	ŽTS	zrušenie priestupu	00:00	24:00	1440		23	24							N
31	186	186	Vojany - Drahňov - Budkovce + TV	ŽTS	zrušenie priestupu	00:00	14:00	840				25						N
32	1031	1031	Stakčín - Snina	ŽTS	Údržba kofaje	07:45	13:00	315	22									A
33	1051	1051	Plaveč - Výh. Pusté Pole z + TV	EE	ÚTV + ÚÚO	08:20	10:20	120		23								N
34	1336	1336	Pusté Pole TV celá ŽST	EE	ÚTV + ÚÚO	08:20	10:20	120		23							Spolu s akciou 1051, údržba UO 411,11	N
35	1050	1050	Výh. Pusté Pole z - Lipany + TV	EE	ÚTV + ÚÚO	08:30	13:35	305	22								Spolu s akciou 1049, 1334, údržba UO 411,N211	N
36	158	B	Pusté Pole - Lipany+TV časti TK medzi NZR Kamenica nad T. – km 57,718) – Lipany	ŽTS	OKLK	08:10	13:50	340				25						N
37	1334	1334	Lipany TV celá ŽST	EE	ÚTV + ÚÚO	08:30	13:35	305	22								Spolu s akciou 1049, 1050, údržba UO 411,N211	N
38	1049	1049	Lipany - Sabinov + TV	ŽTS	Údržba kofaje	08:30	13:35	305	22									A
39	570	D	Poprad-Tatry 10a v pokrač. úsek k.od nám.v.č. V1 (nová - sžkm 198,670 /nžkm 196,991) po odch.náv.S10a, vrát.v.č. M1 (nová) v pokr. úsek k.po vch.náv.ML	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	22	23	24	25					Združenie pod Dubinou	A
39	570	D	Poprad-Tatry 10a v pokr.úsek k.od nám.v.č.V1 (nová - sžkm 198,670 /nžkm 196,991) po odch.náv.S10a, vrát.v.č.M1 (nová) v pokrač. úsek k. po vch. náv. ML	ŽTS	Modernizácia	00:00	18:00	1080					26				Združenie pod Dubinou	A
40	570	Z9	Poprad-Tatry SZZ v zmysle ROV	OZT	Modernizácia	08:00	24:00	960			24							N
40	570	Z9	Poprad-Tatry SZZ v zmysle ROV	OZT	Modernizácia	00:00	24:00	1440				25						N
40	570	Z9	Poprad-Tatry SZZ v zmysle ROV	OZT	Modernizácia	00:00	16:00	960					26					N
41	1123	1123	Poprad-Tatry - Výh. Veľký Slavkov z, spoj. koľ. SP Poprad-Tatry TV	EE	Ú TV	00:00	04:00	240		23							Údržba TV podľa SR11	N
42	1124	1124	Výh. Veľký Slavkov z - Výh. Pod Lesom z TV	EE	Ú TV	00:00	04:00	240		23							Údržba TV podľa SR11	N
43	1125	1125	Výh. Pod Lesom z - Starý Smokovec TV	EE	Ú TV	00:00	04:00	240		23							Údržba TV podľa SR11	N
44	1T24	1T24	TEŽ TNS Starý Smokovec, TE = celá TEŽ - EM jednotlivo	EE	Ú TV	00:00	04:00	240		23							Údržba TV podľa SR11	N
45	1352	1352	Starý Smokovec TV celá ŽST	EE	Ú TV	00:00	04:00	240					26				Údržba TV podľa SR11	N
46	151	151	Vyšné Hágy PZZ v km 22,206 (PZS 1)	OZT	výmena RD	08:00	24:00	960	22									N
46	151	151	Vyšné Hágy PZZ v km 22,206 (PZS 1)	OZT	výmena RD	00:00	24:00	1440		23	24	25						N
46	151	151	Vyšné Hágy PZZ v km 22,206 (PZS 1)	OZT	výmena RD	00:00	14:00	840					26					N
47	1129	1129	Tatranská Lomnica TEŽ - Starý Smokovec TV	EE	Ú TV	00:00	04:00	240		23							Údržba TV podľa SR11	N
48	RPS	26/26	Haniska pri Košiciach 2	ŽTS	Výmena kofajnic	07:30	14:00	390		23	24	25	26					N
49	1072	1072	Turňa nad Bodvou - Výh. Dvorníky-Zádiel	ŽTS	Odstraň. def. chýb	08:15	09:45	90			24	25						N
49	1072	20/26	Turňa nad Bodvou 1	ŽTS	Odstraň. def. chýb	10:15	13:00	165			24	25						N
50	193	A	Čaňa - Barca + TV, št.hr.HU (km 350,808) - Čaňa TV, Čaňa TV celej ŽST	ŽTS	Výstavba TIOP	07:20	24:00	1000						27			TSS Grade, VIP - Volvo	A
50	193	A	Čaňa - Barca + TV, št.hr.HU (km 350,808) - Čaňa TV, Čaňa TV celej ŽST	ŽTS	Výstavba TIOP	00:00	24:00	1440						28		31.07.2026	TSS Grade, VIP - Volvo	A
50	193	Z1 - Z6	Čaňa - Barca	ŽTS	Výstavba TIOP	07:20	24:00	1000					27				Etapy Z1 - Z6, TSS Grade, VIP - Volvo	A
50	193	Z1 - Z6	Čaňa - Barca	ŽTS	Výstavba TIOP	00:00	24:00	1440					28		31.07.2026	Etapy Z1 - Z6, TSS Grade, VIP - Volvo	A	
51	1004	1004	Výh. Trebišov ŠRT - Výh. Slivník ŠRT + TV	EE	Osvetľovacie st.	08:00	13:00	300	22	23	24						Výmena svietidiel za LED.	N

P.č.	Akcia	Etapa	Miesto konania	Obj.	Účel	Plánovaný čas			Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Do	Poznámka	NAD	
						od	do	Min.											
51	1004	1304	Trebišov ŠRT TV celá ŽST	EE	Osvetľovacie st.	08:00	13:00	300	22									N	
Zvolen																			
52	184	B	Výh. Urbánka 1 od nám.v.č.2 po nám.v.č.4, k.č.1a,2 vrátane v.č. 3, 4	ŽTS	OKLV	08:00	24:00	960	22									N	
52	184	B	Výh. Urbánka 1 od nám.v.č.2 po nám.v.č.4, k.č.1a,2 vrátane v.č. 3, 4	ŽTS	OKLV	00:00	24:00	1440		23	24	25						N	
52	184	B	Výh. Urbánka 1 od nám.v.č.2 po nám.v.č.4, k.č.1a,2 vrátane v.č. 3, 4	ŽTS	OKLV	00:00	17:00	1020					26					N	
53	192	A	Výh.Slatinka - Zvolen nákl.st.2, Výh.Slatinka 2,4 v pokr.po vch.náv.2S, vrát.v.č. 8,9,10	OZT	úprava TZZ	00:00	24:00	1440	22	23	24	25	26	27	28	30.06.2026		N	
53	192	Z1	Výh. Slatinka SZZ	OZT	úprava TZZ	00:00	24:00	1440	22	23	24	25	26	27	28	30.06.2026		N	
53	192	Z2	Výh. Slatinka PZZ v km 206,424, Výh. Slatinka - Zvolen nákl.st.PZZ v km 208,179	OZT	úprava TZZ	00:00	24:00	1440	22	23	24	25	26	27	28	30.06.2026		N	
53	192	Z3	Víglaš - Výh. Slatinka TZZ, Výh. Slatinka - Zvolen nákl.st. TZZ 1, 2	OZT	úprava TZZ	00:00	24:00	1440	22	23	24	25	26	27	28	30.06.2026		N	
54	130	A	Zvolen nákladná stanica TV celá ŽST	ŽTS	KR horúcov. potrubia	06:30	17:30	660	22	23	24	25	26	27	28		bez napätia Zvolen východ TV celá	N	
55	2306	20021	Žarnovica - Hliník nad Hronom 1 + TV	EE	Ú TV	08:40	12:20	220		23								N	
55	2306	2306	Hliník nad Hronom TV nsk	EE	Ú TV	08:40	12:20	220		23								N	
56	2306	20019	Hliník nad Hronom - Žiar nad Hronom 1 + TV	EE	Ú TV	08:00	11:15	195					26					N	
56	2306	2306	Hliník nad Hronom TV nsk	EE	Ú TV	08:00	11:15	195					26					N	
57	2310	20021	Žarnovica - Hliník nad Hronom 1 + TV	EE	Ú TV	08:40	12:20	220				25						N	
57	2310	2310	Žarnovica TV nsk	EE	Ú TV	08:40	12:20	220				25						N	
58	2332	2332	Lok TV celá ŽST	EE	Ú TV	08:50	11:20	150			24							N	
59	2335	2335	Úľany nad Žitavou TV celá ŽST	EE	Ú TV	09:15	11:50	155	22									N	
60	2066N	2066N	Sliač kúpele - Zvolen osobná stanica + TV	EE	Ú TV	23:50	24:00	10					26					N	
60	2066N	2066N	Sliač kúpele - Zvolen osobná stanica + TV	EE	Ú TV	00:00	03:00	180						27				N	
61	2336	2068N	Vlkanová - Radvaň + TV	EE	Ú TV + zab. prac pre OZT	23:50	24:00	10			24							N	
61	2336	2068N	Vlkanová - Radvaň + TV	EE	Ú TV + zab. prac pre OZT	00:00	03:00	180				25						N	
61	2336	2338	Radvaň TV celá ŽST	EE	Ú TV + zab. prac pre OZT	23:50	24:00	10			24						a údržba OZT	N	
61	2336	2338	Radvaň TV celá ŽST	EE	Ú TV + zab. prac pre OZT	00:00	03:00	180				25						a údržba OZT	N
62	2060	2060	Hronská Dúbrava - Bartošová Lehôtka	ŽTS	OaÚ tunela	10:10	15:45	335	22	23	24	25	26				odchyl.	A	
Žilina																			
63	31007	31007	Liptovský Mikuláš nsk + TV	EE	Ú TV	07:50	09:20	90			24							N	
64	30009	30009	Výh. Paludza - Liptovský Mikuláš 1 + TV	ŽTS	Výmena kofajnic	07:50	14:20	390			24	25	26					N	
65	30014	30014	Liptovská Teplá - Ružomberok 2 + TV	ŽTS	Údržba kofaje	08:10	14:00	350		23								N	
66	30016	30016	Ružomberok - Ľubochňa 2 + TV	ŽTS	Údržba kofaje	08:05	14:00	355	22									N	
67	3010	3010	Párnica - Kraľovany	ŽTS	OaÚ tunela	08:25	13:35	310			24						ročná prehliadka tunela	A	
68	3004	3004	Nižná - Výh. Podbiel nz	ŽTS	Výmena kofajnic	07:40	13:50	370				25						A	
69	205	A	Vrútky nákl.st. 101 v pokrač.po cest. náv. Sc1 vrát. v. č. 26, 27, 29, 41	ŽTS	KRV	00:00	24:00	1440	22	23	24	25	26	27	28	06.07.2026	TEMPRA	N	
69	205	N1	Vrútky nákl.st. TV časti k. č. 101 od ÚO 411 a TV nsk k. č. 1 – 27	ŽTS	KRV	07:00	19:00	720	22	23	24	25	26	27	28			N	
70	31059	odch.	Vrútky 3	ŽTS	Výmena podv.	07:15	13:00	345					26					N	
71	31061	odch.	Vrútky 111	ŽTS	Výmena podv.	07:00	13:00	360				25						N	
72	31061	odch.	Vrútky 111	ŽTS	Výmena podv.	07:00	13:00	360			24							N	
73	31046	odch.	Vrútky 8	ŽTS	Výmena podv.	07:30	12:30	300		23								N	

P.č.	Akcia	Etapa	Miesto konania	Obj.	Účel	Plánovaný čas			Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Do	Poznámka	NAD
						od	do	Min.										
74	31198	odch.	Martin 4	ŽTS	Výmena kofajnic	07:00	10:00	180	22									N
75	31075	31075	Žilina-Teplička spojovacia kofaj 1A1 + TV	ŽTS	Výmena kofajnic	07:30	13:30	360		23	24							N
76	143	Z1	Kysucké Nové Mesto, časť SZZ - žilinské zhlavie	OZT	Výmena kábl. vedení	07:45	17:45	600	22									N
76	143	Z13	Kysucké Nové Mesto - Čadca, ZZ v zmysle ROV (STM a ETCS L2)	OZT	Výmena kábl. vedení	07:45	24:00	975	22									N
76	143	Z13	Kysucké Nové Mesto - Čadca, ZZ v zmysle ROV (STM a ETCS L2)	OZT	Výmena kábl. vedení	00:00	24:00	1440		23	24	25	26	27	28	03.07.2026		N
76	143	Z2	Kysucké Nové Mesto, časť SZZ - žilinské zhlavie	OZT	Výmena kábl. vedení	07:45	17:45	600		23								N
76	143	Z3	Kysucké Nové Mesto, časť SZZ - žilinské zhlavie, Kysucké Nové Mesto, PZZ v km 259,352 "A6", Žilina - Kysucké Nové Mesto, PZZ v km 256,974 "A5"	OZT	Výmena kábl. vedení	07:45	17:45	600			24							N
76	143	Z4	Kysucké Nové Mesto, časť SZZ - žilinské zhlavie, Kysucké Nové Mesto, PZZ v km 259,352 "A6", Žilina - Kysucké Nové Mesto, PZZ v km 256,974 "A5"	OZT	Výmena kábl. vedení	07:45	17:45	600				25						N
76	143	Z5	Kysucké Nové Mesto, časť SZZ - žilinské zhlavie, Kysucké Nové Mesto, PZZ v km 259,352 "A6", Žilina - Kysucké Nové Mesto, PZZ v km 256,974 "A5"	OZT	Výmena kábl. vedení	07:45	17:45	600					26					N
76	143	Z6	Kysucké Nové Mesto, časť SZZ - žilinské zhlavie	OZT	Výmena kábl. vedení	07:45	17:45	600						27				N
76	143	Z7	Kysucké Nové Mesto, časť SZZ - čadčianske zhlavie	OZT	Výmena kábl. vedení	07:45	17:45	600							28			N
77	199	A	Púchov - Považská Bystrica 1 + TV	ŽTS	OaÚ mosta	08:10	15:55	465	22									N
77	199	B	Považská Bystrica - Púchov 2 + TV	ŽTS	OaÚ mosta	08:05	24:00	955		23								N
77	199	B	Považská Bystrica - Púchov 2 + TV	ŽTS	OaÚ mosta	00:00	24:00	1440			24	25						N
77	199	B	Považská Bystrica - Púchov 2 + TV	ŽTS	OaÚ mosta	00:00	17:50	1070					26					N
78	196	N	Lúky pod Makytou - Púchov TV 1, 2, Lúky pod Makytou TV celá ŽST	EE	Konverzia TV	00:00	24:00	1440	22	23	24	25	26	27	28	30.06.2026		N
79	196	B	Púchov – Lúky pod Makytou – št. hranica SK/CZ 2, Lúky pod Makytou 2,4	EE	Konverzia TV	00:00	24:00	1440	22	23	24	25	26	27	28	30.06.2026		N
80	196	B1	Púchov 8c, 8d v pokrač. úsek kofaje po vch. náv. 2MS	EE	Konverzia TV	00:00	24:00	1440	22	23	24	25	26	27	28	30.06.2026		N
81	196	2a	Púchov TV 4, 4a, 6, 6a, 8, 8a, 8b, 8c, 8d v zmysle ROV	EE	Konverzia TV	22:10	24:00	110	22									N
82	196	2a	Púchov TV 4, 4a, 6, 6a, 8, 8a, 8b, 8c, 8d v zmysle ROV	EE	Konverzia TV	00:00	04:00	240	22	23								N
83	34125	34125	Výh.Nivy 1 + TV, Výh.Nivy - Trenčín-Zlatovce 1 + TV	EE	ÚÚO	09:15	10:55	100					26					N
84	34126	34126	Výh.Nivy 2 + TV, Trenčín-Zlatovce - Výh.Nivy 2 + TV	EE	ÚÚO	11:15	12:55	100					26					N
85	30320	odch.	Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2	ŽTS	Údržba kofaje	11:40	12:20	40				25					pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch	N
86	30319	odch.	Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1	ŽTS	Údržba kofaje	09:35	10:20	45		23							pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch	N
Trnava																		
87	RPS	33/26	Dunajská Streda 2-8, v.č.15	ŽTS	VVS, zváranie	08:00	13:00	300	22									N
88	4004	4004	Hurbanovo - Bajč + TV	ŽTS	orez porastov	08:20	13:40	320					26				+SEE	A
89	40007	40007	Pribeta - Strekov 1 + TV	ŽTS	orez porastu+ÚTV	08:00	14:00	360						28			+SEE	N
90	40012	40012	Dvory nad Žitavou - Nové Zámky 2 + TV	ŽTS	Betonáž základov TP	08:00	17:00	540	22								odch. od SROV pre THG elektro s.r.o	N
91	40011	40011	Nové Zámky - Dvory nad Žitavou 1 + TV	ŽTS	Betonáž základov TP	08:00	17:00	540		23	24	25	26	27			odch. od SROV pre THG elektro s.r.o	N
92	4T02	4T02	TNS Nové Zámky, TC=bez obmedzenia	EE	Diagnostika	08:00	13:00	300			24	25					24:NA1,T1; 25:NA11,T11	N
93	176	E	Palárikovo – Tvrdošovce, napájanie ZZ AB 6kV	ŽTS	Rekonštrukcia výhybky	07:20	14:00	400	22									N
94	211	Z	Palárikovo - Tvrdošovce PZZ v km 132,690 (nové PZZ)	OZT	úprava TZZ	00:00	24:00	1440	22	23	24							N
94	211	Z	Palárikovo - Tvrdošovce PZZ v km 132,690 (nové PZZ)	OZT	úprava TZZ	00:00	17:45	1065				25						N
94	211	Z1	Palárikovo PZZ v km 134,825	OZT	úprava TZZ	00:00	24:00	1440	22	23	24							N

P.č.	Akcia	Etapa	Miesto konania	Obj.	Účel	Plánovaný čas			Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Do	Poznámka	NAD
						od	do	Min.										
94	211	Z1	Palárikovo PZZ v km 134,825	OZT	úprava TZZ	00:00	17:45	1065										N
94	211	Z2	Palárikovo - Tvrdošovce TZZ 1, 2 a preložka káblových vedení	OZT	úprava TZZ	00:00	24:00	1440	22	23	24							N
94	211	Z2	Palárikovo - Tvrdošovce TZZ 1, 2 a preložka káblových vedení	OZT	úprava TZZ	00:00	17:45	1065										N
94	211	Z3	Tvrdošovce SZZ	OZT	úprava TZZ	08:00	24:00	960			24							N
94	211	Z3	Tvrdošovce SZZ	OZT	úprava TZZ	00:00	17:45	1065										N
95	41054	41054	Galanta 6-10 + TV	EE	Osvetľovacie st.	08:05	13:00	295					26					N
96	41060	41060	Bernolákovo 2 v pokr.po nám. v.č.13, v.č.10+TV psk	ŽTS	oprava priestestia	08:00	14:00	360						27	28	km 71,364	N	
97	206	206	Bernolákovo PZZ v km 71,364	OZT	úprava PZZ	08:30	15:30	420					26					N
98	40030	40030	Bernolákovo - Bratislava-Vajnory 2	ŽTS	oprava priestestia	21:00	24:00	180						27		km 71,364	N	
98	40030	40030	Bernolákovo - Bratislava-Vajnory 2	ŽTS	oprava priestestia	00:00	04:00	240							28	km 71,364	N	
98	40030	41060	Bernolákovo 2,v.č.10,13,14 + TV psk	ŽTS	oprava priestestia	21:00	24:00	180						27		km 71,364	N	
98	40030	41060	Bernolákovo 2,v.č.10,13,14 + TV psk	ŽTS	oprava priestestia	00:00	04:00	240							28	km 71,364	N	
99	43020	43020	Bratislava hl.st. OK k.č.206,212-214, v.č.207,208	ŽTS	Výmena podv.	08:30	13:30	300						27				N
100	194	A	Ba-Nové Mesto – Ba predmestie 1, Ba-Nové Mesto 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.S1 po vch.náv.1PL vrát.v.č. 3,4,5,6,13 úsek k.od odch.náv.S1a po nám.v.č.13	ŽTS	KRV	00:00	24:00	1440	22	23	24	25	26	27	28	29.06.2026		N
100	194	E	Bratislava-Nové Mesto, TV nsk	ŽTS	KRV	00:00	24:00	1440	22	23	24	25	26	27	28	29.06.2026		N
101	101	A	Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek kofaje od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L +TV medzi ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	22	23	24	25	26	27	28	03.11.2026		N
101	101	A1	Devínska Nová Ves úsek kofaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	22	23	24	25	26	27	28	03.11.2026		N
101	101	N	Devínska Nová Ves TV medzi ÚO 411 a vlož. izoláciou v km 1,382	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	22	23	24	25	26	27	28	06.10.2026		N
101	101	Z	Devínska N.V. - Zohor TZZ 1, Zohor Zohor, časť SZZ (vch. náv. 1L a kof. obv. 1LK)	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	22	23	24	25	26	27	28	03.11.2026		N
101	101	Z1	Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a kof. obv. k. č. 1c)	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	22	23	24	25	26	27	28	03.11.2026		N
102	120	A	Zohor 2,4,8,10 v pokr.po návesť 51a Stoj v km 13,262 vrát.v.č.30 až 35,38, k.č.4a, 12	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	22	23	24	25	26	27	28	18.09.2026		N
102	120	A3	Zohor TV psk medzi vlož. izol. 3A v km 12,110 a vlož. izol. v km 13,295	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	22	23	24	25	26	27	28	18.09.2026		N
102	120	B3	Zohor - Vysoká pri Morave, Zohor k. č. 1, 3, 5b, k. č. 5 v pokrač. úsek kofaje po vch. náv. ZS vrátane v. č. 18N, 19N, 20N + TV celej ŽST	ŽTS	Modernizácia	00:45	04:05	200							28			N
102	120	Z	Zohorčasť SZZ na malackom zhlaví	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	22	23	24	25	26	27	28	18.09.2026		N
103	4067	4067	Zohor - Záhorská Ves	ŽTS	Modernizácia	08:00	24:00	960	22							odch.od SROV//JV-ICM Váhostav		N
103	4067	4067	Zohor - Záhorská Ves	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440		23	24	25	26	27	28	05.07.2026		N
104	40506	40506	Kúty - Štátna hranica CZ 2 + TV po ÚO 422	EE	Zabezp. prac.	21:00	24:00	180	22							JV ICM-Váhostav		N
105	40065	40065	Gáň - Sereď 1	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	08:15	09:40	85						27	28	Doprastav, a. s.		N
105	40065	40065	Gáň - Sereď 1	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	12:15	13:40	85						27	28	km 11,574		N
105	40065	40065	Gáň - Sereď 1	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	16:15	17:40	85						27	28			N
105	40065	40066	Sereď - Gáň 2	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	08:15	09:40	85						27	28			N
105	40065	40066	Sereď - Gáň 2	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	12:15	13:40	85						27	28			N
105	40065	40066	Sereď - Gáň 2	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	16:15	17:40	85						27	28			N
105	40065	41107	Sereď vlečka SLOVENSKÉ CUKROVARY, od Se42 po nám. v. č. 42	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	08:15	09:40	85						27	28			N

P.č.	Akcia	Etapa	Miesto konania	Obj.	Účel	Plánovaný čas			Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Do	Poznámka	NAD
						od	do	Min.										
105	40065	41107	Sereď 1 od S po Se40	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	08:15	09:40	85										N
105	40065	41107	Sereď vlečka SLOVENSKÉ CUKROVARY, od Se42 po nám. v. č. 42	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	12:15	13:40	85										N
105	40065	41107	Sereď 1 od S po Se40	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	12:15	13:40	85										N
105	40065	41107	Sereď vlečka SLOVENSKÉ CUKROVARY, od Se42 po nám. v. č. 42	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	16:15	17:40	85										N
105	40065	41107	Sereď 1 od S po Se40	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	16:15	17:40	85										N
105	40065	41108	Sereď 2 od 2S po Se39	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	08:15	09:40	85										N
105	40065	41108	Sereď 2 od 2S po Se39	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	12:15	13:40	85										N
105	40065	41108	Sereď 2 od 2S po Se39	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	16:15	17:40	85										N
106	41105	41105	Siladice nsk + TV	EE	Osvetlovacie st.	08:00	13:00	300	22									N
107	41106	41106	Siladice psk + TV	EE	Osvetlovacie st.	08:00	13:00	300		23								N
108	180	A	Cífer – Trnava NS 1+TV, NV od ÚO N111-ÚO N211; Cífer, úsek k.č.1 od nám.v.č. 2 po vch.náv.1L; Trnava NS , úsek k.č.1 od vch.náv.1S po zriad.náv.Se49,	ŽTS	KRŽZ	00:00	24:00	1440	22	23	24	25	26	27		28.06.2026		N
108	180	A	Cífer – Trnava NS 1+TV, NV od ÚO N111-ÚO N211; Cífer, úsek k.č.1 od nám.v.č. 2 po vch.náv.1L; Trnava NS , úsek k.č.1 od vch.náv.1S po zriad.náv.Se49,	ŽTS	KRŽZ	00:00	18:00	1080							28	28.06.2026		N
108	180	A2	Trnava NS 1 a úsek k.č.1 od odch.náv.L1 po zriad.náv.Se49 vrát.v.č.78,81,82+TV 1	ŽTS	KRŽZ	08:00	13:00	300						27				N
108	180	N	Cífer, TV nsk	ŽTS	KRŽZ	08:00	18:00	600	22				26					N
108	180	N1	Trnava NS, TV 1	ŽTS	KRŽZ	08:00	18:00	600		23	24	25		27	28			N
108	180	N2	Trnava NS – Cífer, TV 2, Trnava NS, TV 1 a 2, Cífer, TV celá	ŽTS	KRŽZ	01:30	04:00	150						27				N
109	4T06	4T06	TNS Nové Mesto nad Váhom, TC =bez obmedzenia	EE	Ú TNS	08:00	13:00	300		23	24	25	26			23:T1+zberňa; 24:T1; 25:T11+zberňa; 26:T11		N
110	4009	4009	Handlová - Chrenovec	ŽTS	Výmena podv.	08:50	13:20	270		23	24	25						A
111	4031	4031	Komjatice - Šurany	ŽTS	OGPK, výrub	07:50	14:10	380				25						A