



POVOLENÉ VÝLUKY

29. týždeň 13.07.2026 - 19.07.2026

Za ŽSR

P.č.	Akcia	Etapa	Miesto konania	Obj.	Účel	Plánovaný čas			Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Do	Poznámka	NAD
						od	do	Min.	13	14	15	16	17	18	19			
Košice																		
1	RPS	63/26	Čierna nad Tisou ŠRT, v.č. 519š	ŽTS	Údržba výhybky	08:00	13:30	330				15						N
2	RPS	62/26	Čierna nad Tisou ŠRT, v.č. 718š	ŽTS	Údržba výhybky	08:00	13:30	330				14						N
3	11002	11002	Čierna nad Tisou psk, R1-R7+TV	EE	Ú TV	08:00	10:00	120	13									N
4	11002	11002	Čierna nad Tisou psk, R1-R7+TV	EE	Ú TV	08:00	10:00	120					17					N
5	11008	11008	Čierna nad Tisou 106-114 (vchodové)+TV	EE	Ú TV	08:00	10:00	120	13									N
6	11008	11008	Čierna nad Tisou 106-114 (vchodové)+TV	EE	Ú TV	08:00	10:00	120					17					N
7	13003	13003	Čierna nad Tisou TV 2a, 2b, 2c od ÚO 402 po št. hr. UA	EE	Ú TV	08:00	10:00	120					17					N
8	RPS	57/26	Dobrá, v.č. 12	ŽTS	Údržba výhybky	08:00	13:30	330				15						N
9	14018	14018	Streda n.B. psk+TV, Streda n.B.-S.N.Mesto 2+TV	EE	ÚÚO	12:00	14:00	120					16					N
10	14017	14017	Streda n.B. nsk+TV, Sl.N.Mesto-Streda n.B. 1+TV	EE	ÚÚO	08:00	10:00	120					16					N
11	11039	11039	Michaľany 1, v.č. 36	ŽTS	VVS	08:20	13:20	300		14								N
12	10014	10014	Michaľany - Kuzmice 2 +TV	ŽTS	Údržba koľaje	08:20	13:20	300	13									N
13	10013	10013	Kuzmice - Michaľany 1 +TV	ŽTS	Údržba koľaje	08:20	13:20	300		14								N
14	10016	10016	Kuzmice - Výh. Slivník v.č. 8 2+TV (TV Slivník po ÚO 422)	ŽTS	Údržba koľaje	08:20	13:20	300					17					N
14	10016	10018	Výh. Slivník v. č. 8 (TV Slivník od ÚO 422) - Slanec 2+TV	ŽTS	Údržba koľaje	08:20	13:20	300					17					N
15	10015	10015	Výh. Slivník v.č. 8 - Kuzmice 1 + TV (TV Slivník od ÚO 421)	ŽTS	Údržba koľaje	08:20	13:20	300					16					N
15	10015	10017	Slanec - Výh. Slivník v.č. 8, 1 + TV (TV Slivník po ÚO 421)	ŽTS	Údržba koľaje	08:20	13:20	300					16					N
16	11053	11053	Nižná Myšľa 3 + TV nsk	ŽTS	OKLK	07:30	14:30	420	13	14	15							N
17	RPS	34/26	Košice 15, + TV 13, 15 + nástupište Ia.	ŽTS	MU úkrytu CO	00:00	24:00	1440	13	14	15	16	17	18	19	01.08.2026	Sanácia následkov poškodenie úkrytu CO	N
18	10101	10101	Kostoľany nad Hornádom - Košice 1+TV	ŽTS	OGPK	08:20	13:30	310		14								N
19	RPS	52/26	Kostoľany nad Hornádom, v.č. 6, 8, 9ab, 12	ŽTS	OGPV	07:30	13:30	360	13									N
20	10104	10104	Kostoľany nad Hornádom - Kysak 2	ŽTS	OGPV	23:20	24:00	40				15						N
20	10104	10104	Kostoľany nad Hornádom - Kysak 2	ŽTS	OGPV	00:00	01:50	110					16					N
20	10104	52/26	Kysak, v.č. 2, 4	ŽTS	OGPV	23:20	24:00	40				15						N
20	10104	52/26	Kysak, v.č. 2, 4	ŽTS	OGPV	00:00	01:50	110					16					N
21	10103	10103	Kysak - Kostoľany nad Hornádom 1	ŽTS	OGPV	01:50	03:55	125				16						N
21	10103	52/26	Kysak, v.č. 1, 3	ŽTS	OGPV	01:50	03:55	125					16					N
21	10103	52/26	Kysak, stred DKS 1-4	ŽTS	OGPV	03:00	03:55	55					16				po dohode (2x po 30')	N
22	11164	11164	Kysak 10-18, 18a, 20a+TV	EE	ÚTV + ÚÚO	08:10	11:10	180		14							Spolu s akciou 1044, údržba UO404, 404A, N222.	N
23	11167	11167	Margecany nsk+TV, TE = Kysak Spišské Vlachy	EE	ÚTV + ÚÚO	08:30	11:30	180				16					Spolu s akciou 10111, údržba UO411, N201, N211.	N
24	11174	11174	Margecany psk + TV	EE	ÚTV + ÚÚO	08:30	11:30	180				15					Spolu s akciou 10112, údržba UON212.	N
25	10112	10112	Margecany - Krompachy 2+TV	ŽTS	Údržba koľaje	08:30	13:00	270				15						N
26	10111	10111	Krompachy - Margecany 1+TV	ŽTS	Údržba koľaje	08:30	13:00	270					16					N
27	10114	10114	Krompachy - Spišské Vlachy 2+TV	ŽTS	Údržba koľaje	07:00	12:00	300						17				N

P.č.	Akcia	Etapa	Miesto konania	Obj.	Účel	Plánovaný čas			Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Do	Poznámka	NAD
						od	do	Min.	13	14	15	16	17	18	19			
27	10114	11194	Spišské Vlachy, v.č. 2, 4	ŽTS	Údržba koľaje	07:00	12:00	300					17					N
28	11217	11217	Sp.N.Ves k.1,3 od ÚO401 po ÚO421, koľaje SRT+TV	EE	Ú TV	00:00	03:00	180				16					Údržba TV podľa SR11	N
29	10120	10120	Spišská Nová Ves - Vydriňík 2+TV	EE	Modernizácia	07:15	14:45	450	13	14	15	16						N
30	11256	11256	Vydriňík psk+TV	EE	Modernizácia	08:00	16:55	535				16	17	18				N
31	213	A	Poprad-Tatry - Výh.Gánovce 1+TV, Poprad-Tatry, úsek k.od odch. náv. S1 po vch. náv. 1L vrát.v.č.11,10,1+TV úseku k.od doč. ÚD č.7C v nžkm 197,397 (sžkm 199,075) po ÚO 401	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	13	14	15	16	17	18	19	17.12.2026	Združenie pod Dubinou	N
31	213	Ah	Vydriňík - Výh. Gánovce 1	ŽTS	Modernizácia		45						17	18	19		Združenie pod Dubinou	N
32	1324	1324	Prešov TV 3 - 9	EE	Ú TV	08:30	10:30	120	13								Spolu s akciou 1046	N
33	1046	1046	Prešov - Drienovská Nová Ves + TV	ŽTS	OGPK	08:15	13:15	300	13									A
34	1044	1044	Výh. Ličartovce z - Kysak +TV	ŽTS	OGPK	08:10	13:45	335		14	15							A
34	1044	1045	Drienovská Nová Ves - Výh. Ličartovce z + TV	ŽTS	OGPK	08:10	13:45	335		14	15							A
35	1059	1059	Hanušovce nad Topľou - Lipníky	ŽTS	Ú.koľaje a výhybky	08:00	14:05	365				16					Odchýľne od SROV	A
35	1059	34/26	Hanušovce nad Topľou, v.č. 8, 9	ŽTS	Ú.koľaje a výhybky	08:00	14:05	365				16						N
36	RPS	34/26	Hanušovce nad Topľou	EE	Osvetľovacie st.	08:00	12:30	270	13	14	15	16					Údržba VO	N
37	1057	1057	Čierne nad Topľou - Hanušovce nad Topľou	ŽTS	Ú.koľaje a výhybky	08:00	13:20	320					17					A
37	1057	34/26	Hanušovce nad Topľou, v.č. 1, 2	ŽTS	Ú.koľaje a výhybky	08:00	13:20	320					17					N
38	1T27	1T27	TNS Veľká Ida, TE = Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou	EE	Ú TNS	07:15	14:00	405		14							Údržba R 22kv.	N
39	193	A	Čaňa - Barca + TV, št.hr. HU (km 350,808) - Čaňa TV, Čaňa TV celej ŽST	ŽTS	Výstavba TIOP	00:00	24:00	1440	13	14	15	16	17	18	19	31.07.2026	TSS Grade, VIP - Volvo	A
39	193	Z1 - Z6	Čaňa - Barca	ŽTS	Výstavba TIOP	00:00	24:00	1440	13	14	15	16	17	18	19			A
40	1004	1004	Výh. Trebišov ŠRT - Výh. Slivník ŠRT + TV	ŽTS	Údržba koľaje	07:00	13:30	390		14								N
41	1005	1005	Výh. Slivník ŠRT - Výh. Slančík ŠRT + TV	ŽTS	Údržba koľaje	08:00	14:00	360			15	16						N
42	1006	1006	Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád ŠRT+ TV	ŽTS	Údržba koľaje	08:00	14:00	360					17					N
Zvolen																		
43	208	A	Rimavská Seč - Výh. Lúčna 1	ŽTS	OKLK	07:30	24:00	990		14								N
43	208	A	Rimavská Seč - Výh. Lúčna 1	ŽTS	OKLK	00:00	24:00	1440			15	16	17	18	19	24.07.2026		N
43	208	B	Lenartovce - Výh. Lúčna, Lenartovce, úsek koľ. od vchod. náv. S po náv. "51aStoj" v km 46,666, Výh. Lúčna, k. č. 1od vchod. náv. L po vchod. náv. 1S vrát. v. č. 101, 102	ŽTS	OKLK	07:30	16:30	540		14	15	16	17					A
44	2016	2016	Blhovce - Hajnáčka	ŽTS	VVS	07:25	10:35	190		14	15	16					NAD (ROV 208)	A
44	2016	RPS	Blhovce výh. č. 8, 10	ŽTS	VVS	07:25	10:35	190		14	15	16						A
45	2306	20021	Žarnovica - Hliník nad Hronom 1 + TV	EE	Ú TV	08:40	12:20	220					17					N
45	2306	2306	Hliník nad Hronom TV nsk	EE	Ú TV	08:40	12:20	220					17					N
46	20022	20022	Hliník nad Hronom - Žarnovica 2 + TV	EE	Ú TV	08:40	12:20	220	13	14								N
47	20021	20021	Žarnovica - Hliník nad Hronom 1 + TV	EE	Ú TV	08:40	12:20	220			15	16						N
48	2097N	2097N	Žarnovica - Nová Baňa + TV	EE	Ú TV	23:30	24:00	30			15							N
48	2097N	2097N	Žarnovica - Nová Baňa + TV	EE	Ú TV	00:00	04:00	240				16						N
49	2312	2097N	Žarnovica - Nová Baňa + TV	EE	Ú TV	23:30	24:00	30					17					N
49	2312	2097N	Žarnovica - Nová Baňa + TV	EE	Ú TV	00:00	04:00	240						18				N
49	2312	2312	Nová Baňa TV celá ŽST	EE	Ú TV	23:30	24:00	30					17					N
49	2312	2312	Nová Baňa TV celá ŽST	EE	Ú TV	00:00	04:00	240						18				N
50	2103N	2103N	Veľké Kozmálovce - Levice	ŽTS	Zváranie	21:00	24:00	180						18				N
50	2103N	2103N	Veľké Kozmálovce - Levice	ŽTS	Zváranie	00:00	03:00	180							19			N

P.č.	Akcia	Etapa	Miesto konania	Obj.	Účel	Plánovaný čas			Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Do	Poznámka	NAD
						od	do	Min.	13	14	15	16	17	18	19			
51	2332	2106	Lok - Výh. Píal + TV	EE	Ú TV	09:30	10:15	45				15						N
51	2332	2106	Lok - Výh. Píal + TV	EE	Ú TV	10:30	11:20	50				15						N
51	2332	2332	Lok TV celá ŽST	EE	Ú TV	09:30	10:15	45				15						N
51	2332	2332	Lok TV celá ŽST	EE	Ú TV	10:30	11:20	50				15						N
52	2332	2105	Kálna nad Hronom - Lok + TV	EE	Ú TV	09:35	10:15	40					17					N
52	2332	2105	Kálna nad Hronom - Lok + TV	EE	Ú TV	10:25	11:20	55					17					N
52	2332	2332	Lok TV celá ŽST	EE	Ú TV	09:35	10:15	40					17					N
52	2332	2332	Lok TV celá ŽST	EE	Ú TV	10:25	11:20	55					17					N
53	2333	2333	Podhájska TV celá ŽST	EE	Ú TV	21:00	24:00	180						18				N
53	2333	2333	Podhájska TV celá ŽST	EE	Ú TV	00:00	03:00	180							19			N
54	2339	2069N	Radvaň - Banská Bystrica + TV	EE	Ú TV	23:40	24:00	20		14								N
54	2339	2069N	Radvaň - Banská Bystrica + TV	EE	Ú TV	00:00	03:00	180				15						N
54	2339	2339	Banská Bystrica TV celá ŽST	EE	Ú TV	23:40	24:00	20		14								N
54	2339	2339	Banská Bystrica TV celá ŽST	EE	Ú TV	00:00	03:00	180				15						N
55	216	A	Hr. Dúbrava - B. Lehôtka - Kremnica; B. Lehôtka úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1	ŽTS	OaÚ tunela	00:00	24:00	1440	13	14	15	16	17	18	19	30.10.2026	SKANSKA, TEMPRA	A
55	216	B	Kremnica - K. Bane - H. Štubňa; Kr. Bane úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1	ŽTS	OaÚ tunela	00:00	24:00	1440	13	14	15	16	17	18	19			A
Žilina																		
56	205	B	Vrútky nákl.st. 102 od nám.v.č.8 v pokr.po ZVč. 57 vrát.v.č.8,19,31,32	ŽTS	KRV	00:00	24:00	1440	13	14	15	16	17	18	19	31.07.2026		N
56	205	N2	Vrútky nákl.st. TV časti k.č. 102 od ÚO 412 a TV 2,4,4a	ŽTS	KRV	07:00	19:00	720	13	14	15	16	17	18	19		TEMPRA, s.r.o.	N
57	30323	30323	Vrútky - Martin 1 + TV	EE	Ú TV	07:00	12:00	300				15					ÚTV+meranie opotr. TD	N
58	30324	30324	Martin - Vrútky 2 + TV	EE	Ú TV	07:00	12:00	300		14							ÚTV+meranie opotr. TD	N
59	31198	odch.	Martin 2	ŽTS	Navár.srdcovky	07:00	11:00	240		14								N
60	31173	odch.	Martin 1	ŽTS	Výmena podv.	07:00	13:00	360				15						N
61	30025	30025	Varín - Vrútky 1 + TV	ŽTS	Údržba koľaje	08:10	13:50	340	13									N
62	30202	30202	Žilina - Kysucké Nové Mesto 2 + TV	ŽTS	Údržba koľaje	07:35	13:15	340				15						N
63	30201	30201	Kysucké Nové Mesto - Žilina 1 + TV	ŽTS	Údržba koľaje	07:25	13:10	345		14								N
64	30206	30206	Krásno nad Kysucou - Čadca 2 + TV	ŽTS	Údržba	07:30	12:30	300					17					N
65	30205	30205	Čadca - Krásno nad Kysucou 1 + TV	ŽTS	Údržba	07:50	12:50	300					16					N
66	3T09	3T09	TNS Čadca, TE=Kysucké NM - Mosty u Jablunkova CZ a Čadca - Skalité	EE	ÚTM	08:00	14:00	360	13									N
67	30112	odch.	Považská Bystrica - Púchov 2 bez TV	ŽTS	Údržba koľaje	12:10	12:50	40				16					pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov	N
68	34136	34136	Výh. Plevník-Drienové 2 + TV, Bytča - Výh. Plevník-Drienové 2 + TV	EE	ÚÚO	01:00	03:00	120					17					N
69	34135	34135	Výh. Plevník-Drienové 1 + TV, Výh.Plevník-Drienové - Bytča 1 + TV	EE	ÚÚO	22:30	24:00	90					16					N
70	34135	34135	Výh. Plevník-Drienové 1 + TV, Výh.Plevník-Drienové - Bytča 1 + TV	EE	ÚÚO	00:00	00:30	30					17					N
71	30111	odch.	Púchov - Považská Bystrica 1	ŽTS	Údržba koľaje	08:10	08:50	40		14							pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov	N
72	31122	odch.	Púchov 6b	ŽTS	Navár.srdcovky	08:05	13:00	295				15						N
73	31124	odch.	Púchov 4	ŽTS	Navár.srdcovky	08:05	13:00	295	13									N
74	3025	3025	Mníchova Lehota - Bánovce nad Bebravou	ŽTS	Údržba koľaje	08:00	13:45	345				15	16					A
75	3028	3028	Rybany - Chynorany	ŽTS	Údržba koľaje	08:30	14:30	360	13	14								A
76	30320	odch.	Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2	ŽTS	Údržba koľaje	11:40	12:20	40					16				pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch	N
77	30319	odch.	Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1	ŽTS	Údržba koľaje	09:35	10:20	45		14							pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch	N
Trnava																		
78	203	A	N.Košariská - P.Biskupice, P.Biskupice, úsek k.od vch.náv.L po nám.v.č.1+v.č.1	ŽTS	OKLK	00:00	24:00	1440	13	14	15	16	17	18	19	08.08.2026	TEMPRA	A

P.č.	Akcia	Etapa	Miesto konania	Obj.	Účel	Plánovaný čas			Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Do	Poznámka	NAD
						od	do	Min.	13	14	15	16	17	18	19			
78	203	A1	Nové Košariská 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.L1 po vch.náv.S +v.č.17,18	ŽTS	OKLK	00:00	24:00	1440	13	14	15	16	17	18	19			A
79	43004	43004	Mužla celá ŽST+TV	EE	ÚÚD	22:00	23:30	90				15					Rekuperácia zakázaná v úseku Strekov - Mužla	N
80	40003	40003	Gbelce - Mužla 1 + TV	EE	Ú TV + orez	07:45	13:00	315	13				17					N
81	40020	40020	Trnovec nad Váhom - Šaľa 2	ŽTS	VVS+zvár.	07:30	14:00	390		14							MO, vykládka plechov	N
81	40020	41046	Trnovec nad Váhom 2, v.č.26,28,30	ŽTS	VVS+zvár.	07:30	14:00	390		14								N
82	40020	40020	Trnovec nad Váhom - Šaľa 2	ŽTS	Vykládka plechov	07:30	14:00	390	13					18			pre MO	N
83	40028	40028	Senec od náv.Se15 - Bernolákovo 2	ŽTS	zváranie	21:00	24:00	180				16	17					N
83	40028	40028	Senec od náv Se15 - Bernolákovo 2	ŽTS	zváranie	00:00	04:00	240					17	18				N
84	217	A	Ba-Vajnory 2, v pokr.úsek k.od odch.náv.L2 po nám.v.č.25, úsek k.od odch.náv.S2 po nám.v.č. 11+TV 2	ŽTS	OKLK	07:00	24:00	1020	13								TSS Grade	N
84	217	A	Ba-Vajnory 2, v pokr.úsek k.od odch.náv.L2 po nám.v.č.25, úsek k.od odch.náv.S2 po nám.v.č. 11+TV 2	ŽTS	OKLK	00:00	24:00	1440		14	15	16	17	18	19	19.08.2026		N
84	217	A1	Ba-Vajnory, úsek k.od nám.v.č. 11 po nám.v.č. 4 vrát.v.č. 11	ŽTS	OKLK	08:30	13:30	300			15		17					N
84	217	A2	Ba-Vajnory - Odb. Močiar 2, Ba-Vajnory, úsek k.od nám.v.č.25 po vch.náv.2S vrát.v.č.25,26,27,28	ŽTS	OKLK	08:30	18:00	570				16						N
84	217	A3	Ba-Vajnory 4 v pokr.úsek k.od odch.náv.L4 po nám.v.č.22, úsek k.od odch.náv.S4 po nám.v.č.12+TV 4, 6	ŽTS	OKLK	08:30	17:30	540							19			N
85	207	B	Ba-Nové Mesto 3,11a, úsek k.od odch.náv.S3 po zriadi.náv.Se4 vrát.v.č.9,10, k.č. 5,7,9,11,13 od náv„Stoj“ v km 5,220 po námedz.v.č.10, vrát.v.č.12,14,15ab,16,17	ŽTS	OKLV	00:00	24:00	1440	13	14	15	16	17	18	19	04.08.2026	TSS Grade	N
85	207	B2	Ba-Nové Mesto 1 v pokr.úsek k.od odch.náv.S1 po námedz.v.č.5, vrát.v.č.6,13	ŽTS	OKLV	07:00	18:00	660				16						N
85	207	E	Ba-Nové Mesto, TV nsk	ŽTS	OKLV	00:00	24:00	1440	13	14	15	16	17	18	19			N
86	101	A	Zohor - Devínska N.V. 1 + TV, Zohor úsek k.od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L +TV medzi ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	13	14	15	16	17	18	19	03.11.2026	JV ICM-VHS	N
86	101	A1	Devínska Nová Ves úsek k.od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	13	14	15	16	17	18	19			N
86	101	B3	Devínska Nová Ves - Zohor 2	ŽTS	Modernizácia	00:35	04:00	205	13	14	15	16	17	18	19			N
86	101	N	Devínska Nová Ves TV medzi ÚO 411 a vlož. izoláciou v km 1,382	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	13	14	15	16	17	18	19	06.10.2026		N
86	101	Z	Devínska N.V. - Zohor TZZ 1, Zohor, časť SZZ (vch. náv. 1L a koľ. obvod 1LK)	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	13	14	15	16	17	18	19	03.11.2026		N
86	101	Z1	Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c)	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	13	14	15	16	17	18	19	03.11.2026		N
87	120	A	Zohor 2,4,8,10 v pokr.po náv.51a Stoj v km 13,262 vrát.v.č.30 až 35,38, k.č.4a,12	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	13	14	15	16	17	18	19	18.09.2026		N
87	120	A3	Zohor TV psk medzi vlož. izol. 3A v km 12,110 a vlož. izol. v km 13,295	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	13	14	15	16	17	18	19			N
87	120	Z	Zohor, časť SZZ na malackom zhlaví	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	13	14	15	16	17	18	19			N
88	209	Z2	Malacky,časť SZZ na levárskom zhlaví	OZT	Modernizácia	08:00	24:00	960						18				N
88	209	Z2	Malacky,časť SZZ na levárskom zhlaví	OZT	Modernizácia	00:00	24:00	1440							19	23.07.2026		N
89	40050	40050	Veľké Leváre - Sekule 2 + TV	ŽTS	Oprava nadjazdu	22:00	24:00	120			15	16					STRABAG s.r.o.	N
89	40050	40050	Veľké Leváre - Sekule 2 + TV	ŽTS	Oprava nadjazdu	00:00	04:00	240				16	17				diaľničný nadjazd km 43,650	N
90	40049	40049	Sekule - Veľké Leváre 1 + TV	ŽTS	Oprava nadjazdu	22:00	24:00	120	13	14							STRABAG s.r.o.	N
90	40049	40049	Sekule - Veľké Leváre 1 + TV	ŽTS	Oprava nadjazdu	00:00	04:00	240		14	15						diaľničný nadjazd km 43,650	N
91	171	A	Kúty-Sekule 1+TV, Kúty 1,1a,3 v pokr.úsek k.po vch.náv.1L vrát.v.č.3, 32,33+TV nsk	EE	Modernizácia	08:05	15:55	470		14	15							N
91	171	D	Kúty 8 – 28 + TV k. č. 6a, 8 – 40, 16a, 201 – 204	EE	Modernizácia	08:05	15:55	470				16	17	18				N
91	171	H	Kúty 8 – 40 + TV k. č. 6a, 8 – 40, 16a, 201 – 204	EE	Modernizácia	08:05	15:55	470							19			N
92	4066	4066	Jablonové - Zohor	ŽTS	Výrub porastu	08:00	13:20	320		14								N
93	4066	4064	Rohožník - Kuchyňa	ŽTS	Výrub porastu	08:00	13:20	320			15							N
93	4066	4065	Kuchyňa - Jablonové	ŽTS	Výrub porastu	08:00	13:20	320			15							N

P.č.	Akcia	Etapa	Miesto konania	Obj.	Účel	Plánovaný čas			Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Do	Poznámka	NAD
						od	do	Min.	13	14	15	16	17	18	19			
93	4066	4066	Jablonové - Zohor	ŽTS	Výrub porastu	08:00	13:20	320				15						N
94	215	A	Gáň - Sereď 1+TV, Sereď, úsek k.od vchod.náv.S po odch.náv.L1 vrát.v.č.47,46,45+ TV nsk	EE	Demontáž TV	08:00	24:00	960		14							LIVED s.r.o.	N
94	215	A	Gáň - Sereď 1+TV, Sereď, úsek k.od vchod.náv.S po odch.náv.L1 vrát.v.č.47,46,45+ TV nsk	EE	Demontáž TV	00:00	24:00	1440				15						N
94	215	A	Gáň - Sereď 1+TV, Sereď, úsek k.od vchod.náv.S po odch.náv.L1 vrát.v.č.47,46,45+ TV nsk	EE	Demontáž TV	00:00	17:00	1020				16						N
95	180	B	Trnava NS – Cífer 2+TV a NV od ÚO N112 po ÚO N212, Trnava NS, úsek k.č. 2 od zriad.náv.Se61 po vch.náv.2S vrát.v.č.97, Cífer 2, 4 a úsek k.č. 2 od vch.náv.2L po odch.náv.S2 vrát.v.č.1,4	ŽTS	KRŽŽ	00:00	24:00	1440	13	14	15	16	17	18	19	10.08.2026	TRANSSERVIS	N
95	180	B2	Cífer – Trnava NS 1+TV, Cífer, úsek k.č.1 od nám.v.č.2 po vch.náv.1L+TV nsk, Trnava NS, úsek k.č.1 od vch.náv.1S po zriad.náv.Se64+TV 1	ŽTS	KRŽŽ	01:30	04:00	150	13	14								N
95	180	N3	Trnava NS, TV 2	ŽTS	KRŽŽ	08:00	18:00	600		14	15				19			N
95	180	N4	Cífer, TV psk	ŽTS	KRŽŽ	08:00	18:00	600					17					N
96	4032	4032	Šurany - Výh. Bánov z + TV	EE	Ú TV, ÚÚO, orez	08:20	12:25	245		14								A
96	4032	4033	Výh. Bánov z - Nové Zámky + TV	EE	Ú TV, ÚÚO, orez	08:20	12:25	245		14								A
96	4032	4334	Výh. Bánov celá Výh.+TV	EE	Ú TV, ÚÚO, orez	08:20	12:25	245		14								A

susedné správy																		
23037	A		Valašská Polanka - Horní Lideč 1,2 + TV		konverzia 25kV, sanácia	07:30-N-	24:00		*	*	*	*	*	*	*		N: 16.2.2026-N-12.12.2026 (24:00 h)	
23037	A		Vsetín - Valašská Polanka 1,2 + TV,		konverzia 25kV, sanácia	07:30-N-	24:00		*	*	*	*	*	*	*		N: 16.2.2026-N-12.12.2026 (24:00 h)	
23037	A		Horní Lideč - Horní Lideč št.hr. 1,2		konverzia 25kV, sanácia	07:30-N-	24:00		*	*	*	*	*	*	*		N: 16.2.2026-N-12.12.2026 (24:00 h)	
23037	A		Lúky pod Makytou - Horní Lideč TV 1,2		konverzia 25kV, sanácia	07:30-N-	24:00		*	*	*	*	*	*	*		N: 16.2.2026-N-12.12.2026 (24:00 h)	
23037	C		Valašské Klobouky - H. Lideč (Bylnice, Brumov) (št.hr SK - Střelná - Vsetín mimo) 1,2+TV		konverzia 25kV, sanácia	16:00-N-	17:00		*	*	*	*	*	*	*		N: 15.8.2026 (17:00 h)	

HU-MÁV-CSOPORT, rozširovanie kapacity trate Budapest-Kelenföld - Ferencváros; Obmedzenia na hlavných tratiach Győr - Pécs, Budapest-Keleti, Székesfehérvár - Dunaújváros																		
Od 19. mája 2026 bude 12 dní vylúčené obmedzenie kapacity na tomto úseku, keď budú vlaky premávať z dotknutých transdunubských liniek do Budapest-Kelenföldu namiesto železničnej stanice Budapest-Keleti.																		
(20. 21, 26, 27, 28. jún, 25. júl, 27. júl, 31. august, 1. december, 2. december 2026).																		