



**POVOLENÉ VÝLUKY**

**27. týždeň 29.06.2026 - 05.07.2026**

**Za ŽSR**

P.č.	Akcia	Etapa	Miesto konania	Obj.	Účel	Plánovaný čas			Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Do	Poznámka	NAD
						od	do	Min.										
<b>Košice</b>																		
1	1T07	1T07	TNS Borša, TE = Dobrá - Kuzmice	EE	Ú TNS	07:15	14:00	405										N
2	168	168	Slovenské Nové Mesto - Michalany 2 + TV	ŽTS	Čistenie KL	08:15	24:00	945	29							02.07.2026		N
2	168	168	Slovenské Nové Mesto - Michalany 2 + TV	ŽTS	Čistenie KL	00:00	24:00	1440		30	01					02.07.2026		N
2	168	168	Slovenské Nové Mesto - Michalany 2 + TV	ŽTS	Čistenie KL	00:00	13:30	810				02				02.07.2026		N
3	E907	E907	Ruskov - Slanec, Ruskov - Nižná Myšľa 6kV+AB	EE	Ú 6 kV	08:00	11:00	180			01							N
4	E906	E906	Nižná Myšľa - Ruskov 6kV+AB	EE	Ú 6 kV	08:10	11:10	180					03					N
5	E905	E905	Nižná Myšľa - Ruskov, Nižná Myšľa - Krásna nad Hornádom 6kV+AB	EE	Ú 6 kV	08:10	11:10	180				02						N
6	167	A	Nižná Myšľa - Ruskov 1 + TV	ŽTS	modernizácia mostu	00:00	18:00	1080	29							29.06.2026	Združenie Myšľa	N
7	RPS	34/26	Košice 15 + TV 13, 15 +nástupište Ia.	ŽTS	MU - úkrytu CO	00:00	24:00	1440	29	30	01	02	03	04	05	17.07.2026	havarijný stav úkrytu CO	N
8	11165	11165	Malá Lodina, nsk, v.č. 9, 11, 13 + TV nsk	ŽTS	OGPV a údržba výhybky	08:40	13:20	280					03					N
9	10107	10107	Výh. Ružín - Malá Lodina 1+TV	ŽTS	Výmena koľajníc	08:40	13:20	280					03					N
9	10107	10109	Margecany - Výh. Ružín 1+TV	ŽTS	Výmena koľajníc	08:40	13:20	280					03					N
9	10107	11173	Margecany 1a, 1b, 1c+TV	ŽTS	Výmena koľajníc	08:40	13:20	280					03					N
10	1T16	1T16	TNS Margecany, TE = Kysak - Spišské Vlachy	EE	Ú TNS	07:15	14:00	405							02			N
11	10111	10111	Krompachy - Margecany 1+TV	ŽTS	OGPK	08:30	12:00	210				01						N
11	10111	11183	Krompachy 1, 3+TV	ŽTS	OGPK	08:30	12:00	210				01						N
12	10116	10116	Spišské Vlachy - Markušovce 2+TV	EE	Ú TV	07:00	12:00	300	29	30							Údržba TV podľa SR11	N
13	11246	11246	Spišská Nová Ves, v.č. 22	ŽTS	Údržba výhybky	07:10	12:10	300	29									N
14	11215	11215	Spišská Nová Ves, v.č. 44, 46	ŽTS	Údržba výhybky	08:55	13:05	250		30								N
15	12112	12112	Vydrník TV celá +TV Spišská N. Ves - Poprad-Tatry	EE	Modernizácia	09:40	11:05	85			01	02						N
16	585	A	Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 + TV, Poprad-Tatry úsek k.od vch. náv. 2L po zr. náv. Se5 + TV úseku k. od ÚO N102 po doč. ÚD 1A v km 198,746	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	29	30	01	02	03	04	05	06.07.2026	Združenie pod Dubinou	N
17	585	A3	Poprad-Tatry - Výh. Gánovce TV 1, Poprad-Tatry TV nsk od ÚO 401 po ÚO 411	EE	Modernizácia	23:45	24:00	15			01							N
17	585	A3	Poprad-Tatry - Výh. Gánovce TV 1, Poprad-Tatry TV nsk od ÚO 401 po ÚO 411	EE	Modernizácia	00:00	04:00	240				02						N
18	585	Z2	Poprad-Tatry ZZ, SZZ (montáž a úprava)	OZT	Modernizácia	08:00	24:00	960						05		06.07.2026		N
19	469	Z1	Poprad-Tatry - Vydrník TZZ, PZZ, Poprad-Tatry-Svit TZZ, Poprad-Tatry SZZ, PZZ	OZT	Výmena SW a HW	01:30	02:00	30			01							N
19	469	Z2	Poprad-Tatry časť SZZ v zmysle ROV	OZT	Výmena SW a HW	02:00	04:00	120			01							N
20	190	B	Poprad-Tatry úsek k.od zriaď.náv.Se5 po nám.v.č.14+TV časti k.od doč. deliča ÚD č. 1A v km 198,746 po doč. delič ÚD č. 6A v km 199,075	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	29	30	01	02	03	04	05	06.07.2026	Združenie pod Dubinou	N
21	190	Z4	Poprad-Tatry SZZ (montáž a úprava ZZ)	OZT	Modernizácia	08:00	24:00	960						05		06.07.2026		N
22	10132	10132	Výh. Lučivná - Štrba TV 2	ŽTS	Údržba koľaje	07:50	12:50	300					03					N
23	1536	1536	Medzilaborce - štátna hranica PL	ŽTS	Údržba koľaje	07:00	13:00	360	29	30								A
24	1038	1038	Bardejov - Raslavice	ŽTS	Údržba koľaje	07:35	13:35	360	29									A
25	157	B	Bardejov - Raslavice	ŽTS	OaÚ ŽŽ	07:35	13:35	360		30								A
26	1050	1050	Výh. Pusté Pole z - Lipany + TV	ŽTS	OGPK	08:20	13:45	325			01	02	03					N

P.č.	Akcia	Etapa	Miesto konania	Obj.	Účel	Plánovaný čas			Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Do	Poznámka	NAD
						od	do	Min.										
27	1116	1116	Stará Ľubovňa - Podolíneč	ŽTS	Údržba kofaje	07:20	12:20	300	29	30								A
28	10201	10201	Haniska pri Košiciach - Barca TV 1 (TV aj Krásna nad Hornádóm - Barca)	EE	Zaistenie pracoviska	08:00	12:00	240		30						Montáž zemného kábla, zaistenie pre VSD.		N
28	10201	10202	Barca - Haniska pri Košiciach TV 2	EE	Zaistenie pracoviska	08:00	12:00	240		30								N
29	1T27	1T27	TNS Veľká Ida, TE = Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou	EE	Ú TNS	07:15	14:00	405		30						Údržba R 22 kV.		N
30	10208	10208	Výh. Dvorníky-Zádiel - Hrhov 2	ŽTS	Údržba kofaje	07:00	13:00	360				03						N
31	10207	10207	Hrhov - Výh. Dvorníky-Zádiel 1	ŽTS	Údržba kofaje	07:00	13:00	360			01	02						N
32	10209	10209	Jablonov nad Turňou - Hrhov 1	ŽTS	Odstraš. def. chýb	07:00	13:30	390	29	30								N
33	193	A	Čaňa - Barca + TV, št.hr. HU (km 350,808) - Čaňa TV, Čaňa TV celá	ŽTS	Výstavba TIOP	00:00	24:00	1440	29	30	01	02	03	04	05	31.07.2026	TSS Grade, VIP - Volvo	A
33	193	Z1 - Z6	Čaňa - Barca	ŽTS	Výstavba TIOP	00:00	24:00	1440	29	30	01	02	03	04	05	31.07.2026		A
34	1301	1301	Maťovce ŠRT TV celá ŽST	EE	ÚÚO	08:20	10:20	120	29									N
35	1301	1301	Maťovce ŠRT TV celá ŽST	ŽTS	Údržba kofaje	08:00	12:30	270			01							N
35	1301	26/26	Maťovce ŠRT, kofaj č. 104š, 208š	ŽTS	Údržba kofaje	08:00	12:30	270			01							N
36	1001	1001	Maťovce ŠRT - Výh. Vojany ŠRT + TV	EE	ÚÚO	08:20	10:20	120	29									N
37	1001	1001	Maťovce ŠRT - Výh. Vojany ŠRT + TV	ŽTS	Údržba kofaje	08:20	14:00	340				02						N
38	1002	1002	Výh. Vojany ŠRT - Výh. Budkovce ŠRT + TV	ŽTS	Údržba kofaje	08:30	14:00	330					03					N
<b>Zvolen</b>																		
39	184	C	Výh. Urbánka 1 od nám. v. č. 2 po nám.v.č. 4, k.č.1a vrátane v.č. 3, 4	ŽTS	OKLV	08:00	12:00	240	29									N
40	20031	20031	Kriváň - Lovinobaňa 1	ŽTS	Zváranie	07:00	11:00	240			01							N
41	2030	2030	Víglaš - Výh. Slatinka	ŽTS	Zváranie	07:20	10:15	175				02				odchyl.		A
42	192	A	Výh. Slatinka - Zvolen nákl.st. 2, Výh. Slatinka 2,4 v pokr.po vch.náv.2S, vrát.v.č.8,9,10	OZT	úprava TZZ	00:00	24:00	1440	29						30.06.2026			N
42	192	A	Výh. Slatinka - Zvolen nákl.st. 2, Výh. Slatinka 2,4 v pokr.po vch.náv.2S, vrát.v.č.8,9,10	OZT	úprava TZZ	00:00	16:00	960		30					30.06.2026			N
42	192	B	Zvolen nákl.st. - Výh.Slatinka 1, Výh.Slatinka 1 v pokr.úsek k.po vch.náv.1S, vrát.v.č.7,11	OZT	úprava TZZ	00:00	04:00	240	29	30								N
42	192	C	Víglaš - Výh. Slatinkaj, v pokr. úsek k.od vch.náv.L po zriad.náv.Se1 vo Výh. Slatinka	OZT	úprava TZZ	00:00	04:00	240	29	30								N
42	192	Z1	Výh. Slatinka SZZ	OZT	úprava TZZ	00:00	24:00	1440	29						30.06.2026			N
42	192	Z1	Výh. Slatinka SZZ	OZT	úprava TZZ	00:00	16:00	960		30					30.06.2026			N
42	192	Z2	Výh. Slatinka PZZ v km 206,424, Výh. Slatinka - Zvolen nákl.st.PZZ v km 208,179	OZT	úprava TZZ	00:00	24:00	1440	29						30.06.2026			N
42	192	Z2	Výh. Slatinka PZZ v km 206,424, Výh. Slatinka - Zvolen nákl.st.PZZ v km 208,179	OZT	úprava TZZ	00:00	16:00	960		30					30.06.2026			N
42	192	Z3	Víglaš - Výh. Slatinka TZZ, Výh. Slatinka - Zvolen nákl.st. TZZ 1, 2	OZT	úprava TZZ	00:00	24:00	1440	29						30.06.2026			N
42	192	Z3	Víglaš - Výh. Slatinka TZZ, Výh. Slatinka - Zvolen nákl.st. TZZ 1, 2	OZT	úprava TZZ	00:00	16:00	960		30					30.06.2026			N
43	130	A	Zvolen nákladná stanica TV celá ŽST	ŽTS	KR horúcov. potrubia	06:30	17:30	660	29	30	01					bez napätia Zvolen východ TV celá		N
44	21033	20005	Hronská Dúbrava - Zvolen os.st. 1+TV	EE	Ú TV	09:15	10:45	90				03						N
44	21033	21033	Hronská Dúbrava TV nsk	EE	Ú TV	09:15	10:45	90				03						N
45	2092	2092	Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV	EE	Ú TV	23:50	24:00	10			01				02.07.2026			N
45	2092	2092	Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV	EE	Ú TV	00:00	04:30	270				02			02.07.2026			N
45	2092	2092	Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV	EE	Ú TV	23:50	24:00	10				03			04.07.2026			N
45	2092	2092	Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV	EE	Ú TV	00:00	04:30	270					04		04.07.2026			N
46	2301	2092	Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV	EE	Ú TV	09:20	10:35	75			01							N
46	2301	2301	Žiar nad Hronom TV celá ŽST	EE	Ú TV	09:20	10:35	75			01							N
47	2302	20019	Hliník nad Hronom - Žiar nad Hronom 1 + TV	EE	Ú TV	07:45	11:10	205		30								N
47	2302	2302	Žiar nad Hronom TV nsk	EE	Ú TV	07:45	11:10	205		30								N
48	2307	20020	Žiar nad Hronom - Hliník nad Hronom 2 + TV	EE	Ú TV	07:45	11:10	205				02						N
48	2307	2307	Hliník nad Hronom TV psk	EE	Ú TV	07:45	11:10	205				02						N
49	2325	2325	Kálna nad Hronom TV celá ŽST	EE	Ú TV	08:30	13:00	270	29									N

P.č.	Akcia	Etapa	Miesto konania	Obj.	Účel	Plánovaný čas			Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Do	Poznámka	NAD		
						od	do	Min.												
50	2327	2327	Kálna nad Hronom TV psk + obchádzacie vedenie	EE	Ú TV	08:30	14:00	330									+ obchádzacie vedenie	N		
51	2332	2332	Lok TV celá ŽST	EE	Ú TV	08:50	13:00	250										N		
52	2107N	2107N	Vých. Píal - Beša + TV	EE	Ú TV	21:00	24:00	180						04		05.07.2026		N		
52	2107N	2107N	Vých. Píal - Beša + TV	EE	Ú TV	00:00	03:00	180							05	05.07.2026		N		
53	<b>216</b>	<b>B</b>	Kremnica - Kremnické Bane - H.Štubňa; úsek k.od vch.náv.L po ZV č.1. v ŽST Kr. Bane	ŽTS	Zníženie nivelety v tuneli	08:00	24:00	960			01					30.10.2026	<b>Blaufus a Hrenca I.</b>	<b>A</b>		
53	<b>216</b>	<b>B</b>	Kremnica - Kremnické Bane - H.Štubňa; úsek k.od vch.náv.L po ZV č.1. v ŽST Kr. Bane	ŽTS	Zníženie nivelety v tuneli	00:00	24:00	1440				02	03	04	05	30.10.2026		<b>A</b>		
53	<b>216</b>	<b>A</b>	Hr.Dúbrava - B.Lehôtka - Kremnica; úsek k.od vch.náv.L po ZV č.1 v ŽST B. Lehôtka	ŽTS	Zníženie nivelety v tuneli	08:00	24:00	960			01					30.10.2026	<b>Blaufus a Hrenca I.</b>	<b>A</b>		
53	<b>216</b>	<b>A</b>	Hr.Dúbrava - B.Lehôtka - Kremnica; úsek k.od vch.náv.L po ZV č.1 v ŽST B. Lehôtka	ŽTS	Zníženie nivelety v tuneli	00:00	24:00	1440				02	03	04	05	30.10.2026		<b>A</b>		
54	2060	2060	Hronská Dúbrava - Bartošová Lehôtka	ŽTS	OaÚ tunela	10:10	15:45	335	29	30							odchyl.	<b>A</b>		
55	<b>204</b>	<b>204</b>	Vých. Zlatno - Poltár, Poltár úsek koľaje od vchod. náv. L po zač. v. č. 1	ŽTS	OaÚ ŽZ	09:10	24:00	890	29							10.07.2026	"Z" výluky odchýlne od ROV so súhl.O410 GR ŽSR	<b>A</b>		
55	<b>204</b>	<b>204</b>	Vých. Zlatno - Poltár, Poltár úsek koľaje od vchod. náv. L po zač. v. č. 1	ŽTS	OaÚ ŽZ	00:00	24:00	1440	30	01	02	03	04	05	10.07.2026		<b>A</b>			
<b>Žilina</b>																				
56	3T02	3T02	TNS Kráľova Lehota, TE=Štrba - Liptovský Mikuláš	EE	ÚTM	07:30	13:30	360		30								N		
57	33002	33002	Kráľova Lehota TV celá ŽST	EE	ÚÚD	07:55	08:35	40									02	N		
58	33002	33002	Kráľova Lehota TV celá ŽST	EE	ÚÚD	08:40	09:35	55									02	N		
59	33003	33003	Liptovský Hrádok TV celá ŽST	EE	ÚÚD	07:55	08:30	35									03	N		
60	33003	33003	Liptovský Hrádok TV celá ŽST	EE	ÚÚD	08:45	09:20	35									03	N		
61	30010	30010	Liptovský Mikuláš - Vých. Paludza 2 + TV	ŽTS	Výmena koľajníc	07:40	14:15	395	29									N		
62	30013	30013	Ružomberok - Lisková - Liptovská Teplá 1 + TV	ŽTS	Údržba koľaje	07:10	12:50	340		30								N		
63	30018	30018	Ľubochňa - Kraľovany 2 + TV	ŽTS	Údržba koľaje	08:05	12:25	260									03	N		
64	E672	E672	Kraľovany - Turany 6kV + AB	EE	Ú 6 kV	07:55	12:50	295	29									N		
65	30020	30020	Kraľovany - Turany 2 + TV	ŽTS	OaÚ tunela	07:55	13:25	330			01							zákl. prehliadka tunela	N	
66	30019	30019	Turany - Kraľovany 1 + TV	ŽTS	OaÚ tunela	07:55	13:50	355									02	zákl. prehliadka tunela	N	
67	<b>205</b>	<b>A</b>	Vrútky nákl.st. 101 v pokrač.po cest. náv. Sc1 vrát. v. č. 26, 27, 29, 41	ŽTS	KRV	00:00	24:00	1440	29	30	01	02	03	04	05	06.07.2026	<b>TEMPRA</b>	N		
67	<b>205</b>	<b>N1</b>	Vrútky nákl.st. TV časti k.č. 101 od ÚO 411 a TV nsk k. č. 1 – 27	ŽTS	KRV	07:00	19:00	720	29	30	01	02	03	04	05			N		
68	30322	30322	Martin - Vrútky 2, 103b + TV	ŽTS	Údržba koľaje	07:00	13:00	360		30								N		
69	30324	30324	Martin - Vrútky 2 + TV	ŽTS	Údržba koľaje	08:00	13:00	300	29									N		
69	30324	31198	Martin 2	ŽTS	Údržba koľaje	08:00	13:00	300	29									odchýlne	N	
70	31075	31075	Žilina-Teplička spojovacia koľaj 1A1 + TV	ŽTS	Odstraš. def. chýb	07:30	13:30	360									02	03	N	
71	31091	odch.	Žilina 15d	ŽTS	Odstraš. def. chýb	07:00	13:30	390									01		N	
72	<b>143</b>	<b>Z10</b>	Kysucké Nové Mesto, časť SZZ - čadčianske zhlavie, Kysucké Nové Mesto, PZZ v km 260,518 "B1", Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou, PZZ v km 261,193 "B2"	OZT	Výmena kábl. vedení	07:45	17:45	600										01	N	
72	<b>143</b>	<b>Z11</b>	Kysucké Nové Mesto, PZZ v km 259,352 "A6" a v km 260,518 "B1"	OZT	Výmena kábl. vedení	07:45	17:45	600										02	N	
72	<b>143</b>	<b>Z12</b>	Kysucké Nové Mesto, časť SZZ - čadčianske zhlavie	OZT	Výmena kábl. vedení	07:45	17:45	600										03	N	
72	<b>143</b>	<b>Z13</b>	Kysucké Nové Mesto - Čadca, ZZ v zmysle ROV (STM a ETCS L2)	OZT	Výmena kábl. vedení	00:00	24:00	1440	29	30	01	02							03.07.2026	N
72	<b>143</b>	<b>Z13</b>	Kysucké Nové Mesto - Čadca, ZZ v zmysle ROV (STM a ETCS L2)	OZT	Výmena kábl. vedení	00:00	17:45	1065										03	03.07.2026	N
72	<b>143</b>	<b>Z8</b>	Kysucké Nové Mesto, časť SZZ - čadčianske zhlavie, Kysucké Nové Mesto, PZZ v km 260,518 "B1", Kysucké nové Mesto - Krásno nad Kysucou, PZZ v km 261,193 "B2"	OZT	Výmena kábl. vedení	07:45	17:45	600	29										N	
72	<b>143</b>	<b>Z9</b>	Kysucké Nové Mesto, časť SZZ - čadčianske zhlavie, Kysucké Nové Mesto, PZZ v km 260,518 "B1", Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou, PZZ v km 261,193 "B2"	OZT	Výmena kábl. vedení	07:45	17:45	600		30									N	
73	3T11	3T11	TNS Žilina, TE=Žilina predmestie - Púchov	EE	Ú TNS	08:00	14:00	360										03	N	
74	30111	odch.	Púchov - Považská Bystrica 1	ŽTS	Údržba koľaje	08:10	08:50	40		30									pravidelná pochádzka v tuneli Milochovej	N

P.č.	Akcia	Etapa	Miesto konania	Obj.	Účel	Plánovaný čas			Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Do	Poznámka	NAD
						od	do	Min.										
75	199	C	Púchov - Považská Bystrica 1 + TV	ŽTS	OaÚ mosta	08:10	10:55	165										N
75	199	D	Považská Bystrica - Púchov 2 + TV	ŽTS	OaÚ mosta	11:05	13:50	165										N
76	31130	odch.	Púchov 2, 2b	ŽTS	Navár.srdcovky	08:00	13:00	300			01							N
77	196	N	Lúky pod Makytou - Púchov TV 1, 2, Lúky pod Makytou TV celá ŽST	EE	Konverzia TV	00:00	24:00	1440	29							30.06.2026		N
77	196	N	Lúky pod Makytou - Púchov TV 1, 2, Lúky pod Makytou TV celá ŽST	EE	Konverzia TV	00:00	17:00	1020	30							30.06.2026		N
78	196	B	Púchov – Lúky pod Makytou – št. hranica SK/CZ 2, Lúky pod Makytou 2, 4	EE	Konverzia TV	00:00	24:00	1440	29							30.06.2026		N
78	196	B	Púchov – Lúky pod Makytou – št. hranica SK/CZ 2, Lúky pod Makytou 2, 4	EE	Konverzia TV	00:00	17:00	1020	30							30.06.2026		N
79	196	B1	Púchov k. č. 8c, 8d v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 2MS	EE	Konverzia TV	00:00	24:00	1440	29							30.06.2026		N
79	196	B1	Púchov k. č. 8c, 8d v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 2MS	EE	Konverzia TV	00:00	17:00	1020	30							30.06.2026		N
80	30307	30307	Dubnica nad Váhom - Ilava 1 + TV	EE	Ú TV	08:15	12:30	255			01							N
81	31174	30310	Dubnica nad Váhom - Trenčianska Teplá 2	ŽTS	Oprava výhybky	07:30	10:30	180								03		N
81	31174	31174	Dubnica nad Váhom psk	ŽTS	Oprava výhybky	07:30	10:30	180								03		N
82	3025	3025	Mníchova Lehota - Bánovce nad Bebravou	ŽTS	Údržba koľaje	08:00	13:45	345	29	30								A
83	34127	34127	Výh.Nivy 1 + TV, Trenč.Bohuslavice - Výh.Nivy 1 + TV	EE	ÚÚO	09:10	10:50	100	29									N
84	34128	34128	Výh.Nivy 2 + TV, Výh.Nivy - Trenč.Bohuslavice 2 + TV	EE	ÚÚO	11:05	12:45	100	29									N
85	30320	odch.	Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2	ŽTS	Údržba koľaje	11:40	12:20	40								02		N
86	30319	odch.	Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1	ŽTS	Údržba koľaje	09:35	10:20	45	30									N
<b>Trnava</b>																		
87	203	A	N.Košariská - P.Biskupice, P.Biskupice, úsek k.od vch.náv.L po nám.v.č.1+v.č.1	ŽTS	OKLK	08:00	24:00	960			01						31.08.2026	A
87	203	A	N.Košariská - P.Biskupice, P.Biskupice, úsek k.od vch.náv.L po nám.v.č.1+v.č.1	ŽTS	OKLK	00:00	24:00	1440								02 03 04 05	31.08.2026	A
87	203	A1	N.Košariská 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.L1 po vch.náv.S +v.č.17,18	ŽTS	OKLK	08:00	24:00	960			01						31.08.2026	A
87	203	A1	N.Košariská 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.L1 po vch.náv.S +v.č.17,18	ŽTS	OKLK	00:00	24:00	1440								02 03 04 05	31.08.2026	A
88	RPS	35/26	Kvetoslavov 3	EE	Osvetľovacie st.	08:00	13:00	300	30									N
89	40201	40201	Štúrovo tranzitná skupina 1f - Štúrovo + TV	EE	ÚÚD 1,93,95	22:00	23:30	90								05		N
89	40201	40202	Štúrovo - Štúrovo tranz.sk. 2f + TV 2f, 62f po ÚD 92	EE	ÚÚD 1,93,95	22:00	23:30	90								05		N
89	40201	43201	Štúrovo tranzit.skup. TV 101-112,101a,2A,3A	EE	ÚÚD 1,93,95	22:00	23:30	90								05		N
90	40006	40006	Gbelce - Strekov 2 + TV	ŽTS	orez porastu	07:40	14:00	380								03 04 05	+SEE	N
91	40005	40005	Strekov - Gbelce 1 + TV	ŽTS	orez porastu	07:40	14:00	380	30	01	02						+SEE	N
92	40010	40010	Pribeta - Dvory nad Žitavou 2 + TV	ŽTS	orez porastu	07:30	14:00	390	29								+SEE	N
93	E417	E417	Nové Zámky - Palárikovo 6kV+AB	EE	Ú 6 kV	08:00	13:00	300	29	30								N
94	40016	40016	Palárikovo - Tvrdošovce 2 po náv.Se 1	ŽTS	Zváranie	00:00	03:00	180								03		N
95	40017	40017	Trnovec nad Váhom - Tvrdošovce 1	ŽTS	Zváranie	21:00	24:00	180								02		N
95	40017	41043	Tvrdošovce 1,v.č.18,15,14	ŽTS	Zváranie	21:00	24:00	180								02		N
96	40020	40020	Trnovec nad Váhom - šaľa 2	ŽTS	Vykládka plechov	07:30	14:00	390								04		N
97	40023	40023	Sládkovičovo - Galanta 1 + TV	ŽTS	Betonáž základov TP	08:15	16:45	510								05		N
97	40023	41055	Sládkovičovo úsek k.č.1 od náv.Se2 po náv.1L	ŽTS	Betonáž základov TP	08:15	16:45	510								05		N
98	40026	40026	Sládkovičovo - Senec 2	ŽTS	Zváranie	21:00	24:00	180								03 04		N
98	40026	40026	Sládkovičovo - Senec 2	ŽTS	Zváranie	00:00	04:00	240								04 05		N
99	41059	41059	Bernolákovo úsek k.č.1 od námiedz. v.č.15 po náv.L1+k.č.1,v.č.11,12+TV nsk	ŽTS	oprava priecestia	08:00	14:00	360	29	30								N
100	40030	40030	Bernolákovo - Ba-Vajnory 2, úsek k.od vch.náv.2L po zr.náv.Se2 v ŽST Ba-Vajnory	ŽTS	Výstavba mosta	07:30	14:00	390								03		N
101	40029	40029	Bratislava-Vajnory - Bernolákovo 1	ŽTS	oprava priecestia	21:00	24:00	180	29								30.06.2026	N
101	40029	40029	Bratislava-Vajnory - Bernolákovo 1	ŽTS	oprava priecestia	00:00	04:00	240	30								30.06.2026	N

P.č.	Akcia	Etapa	Miesto konania	Obj.	Účel	Plánovaný čas			Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Do	Poznámka	NAD
						od	do	Min.										
101	40029	41059	Bernolákovo 1,v.č.15,12,11 + TV nsk	ŽTS	oprava priecestia	21:00	24:00	180	29							30.06.2026	km 71,364	N
101	40029	41059	Bernolákovo 1,v.č.15,12,11 + TV nsk	ŽTS	oprava priecestia	00:00	04:00	240	30							30.06.2026		N
102	109	A	Ba-Vajnory – Bernolákovo 1, Ba-Vajnory, úsek k.od vch.náv.1L po zriad.náv.Se1.	ŽTS	Výstavba mosta	07:30	14:00	390			01	02						N
103	4070	40053	Bratislava východ vchod.sk. - Odb.Vinohrady 1+TV	EE	Zabezp. prac.	08:00	15:00	420			01	02	03	04			SMS, a.s.	N
103	4070	40054	Bratislava východ vchod.sk. - Odb.Vinohrady 2+TV	EE	Zabezp. prac.	08:00	15:00	420			01	02	03	04				N
103	4070	4070	Brat.východ odch.sk.juh - Odb. Vinohrady + TV	EE	Zabezp. prac.	08:00	15:00	420			01	02	03	04				N
104	194	A	Ba-Nové Mesto – Ba predmestie 1, Ba-Nové Mesto 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.S1 po vch.náv.1PL vrát.v.č. 3,4,5,6,13 úsek k.od odch.náv.S1a po nám.v.č.13	ŽTS	KRV	00:00	18:00	1080	29							29.06.2026		N
104	194	E	Bratislava-Nové Mesto, TV nsk	ŽTS	KRV	00:00	18:00	1080	29							29.06.2026		N
105	207	A	Ba-Nové Mesto – Ba hl.st., Ba-Nové Mest 3 v pokr.úsek k.od odch.náv.S3 po vchodové návěstidlo HL,vrát.v.č.1,9,10, úsek k.od odch.náv.S5 po námedz.v.č.10, vrát.v.č.12,14	ŽTS	OKLV	08:40	24:00	920	30							07.07.2026		N
105	207	A	Ba-Nové Mesto – Ba hl.st., Ba-Nové Mest 3 v pokr.úsek k.od odch.náv.S3 po vchodové návěstidlo HL,vrát.v.č.1,9,10, úsek k.od odch.náv.S5 po námedz.v.č.10, vrát.v.č.12,14	ŽTS	OKLV	00:00	24:00	1440			01	02	03	04	05	07.07.2026		N
105	207	E	Ba-Nové Mesto, TV nsk	ŽTS	OKLV	18:01	24:00	359	29							04.08.2026		N
105	207	E	Ba-Nové Mesto, TV nsk	ŽTS	OKLV	00:00	24:00	1440	30	01	02	03	04	05		04.08.2026		N
106	43058	43058	Bratislava hl.st. odst.koľ.Skala k.č.101-109, v.č.401	ŽTS	Vým.podvalov	08:30	13:30	300			01	02						N
107	101	A	Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek koľaje od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L +TV medzi ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	29	30	01	02	03	04	05	03.11.2026		N
107	101	A1	Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	29	30	01	02	03	04	05	03.11.2026		N
107	101	N	Devínska Nová Ves TV medzi ÚO 411 a vlož. izoláciou v km 1,382	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	29	30	01	02	03	04	05	06.10.2026		N
107	101	Z	Devínska Nová Ves - Zohor TZZ 1, Zohor Zohor, časť SZZ (vch. náv. 1L a koľ. obvod 1LK)	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	29	30	01	02	03	04	05	03.11.2026		N
107	101	Z1	Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c)	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	29	30	01	02	03	04	05	03.11.2026		N
108	120	A	Zohor 2,4,8,10 v pokr.po návěst Stoj v km 13,262 vrát.v.č.30 až 35, 38, k.č.4a, 12	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	29	30	01	02	03	04	05	18.09.2026		N
108	120	A3	Zohor TV psk medzi vlož. izol. 3A v km 12,110 a vlož. izol. v km 13,295	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	29	30	01	02	03	04	05	18.09.2026		N
108	120	B3	Zohor - Vysoká pri Morave, Zohor k. č. 1, 3, 5b, k. č. 5 v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. ZS vrátane v. č. 18N, 19N, 20N + TV celej ŽST	ŽTS	Modernizácia	00:45	04:05	200	29	30	01	02	03	04				N
108	120	Z	Zohorčasť SZZ na malackom zhlaví	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	29	30	01	02	03	04	05	18.09.2026		N
109	4067	4067	Zohor - Záhorská Ves	ŽTS	Modernizácia	00:00	24:00	1440	29	30	01	02	03	04		05.07.2026	odch.od SROV//JV-ICM Váhostav	N
109	4067	4067	Zohor - Záhorská Ves	ŽTS	Modernizácia	00:00	16:00	960						05		05.07.2026		N
110	171	A	Kúty - Sekule 1+TV, Kúty 1, 1a, 3 v pokr.úsek k.po vch.náv.1L vrát.v.č.3,32,33+TV nsk	EE	Modernizácia	08:05	15:55	470			01	02	03					N
110	171	B	Sekule - Kúty 2+TV, Kúty 2,2a v pokr.úsek k.po vch.náv.2L vrát.v.č.6, 8+TV 2,4,4a,6,6c	EE	Modernizácia	08:05	15:55	470						05				N
110	171	C	Šaštín-Stráže - Kúty+TV, Kúty 4,4a v pokr.úsek k.po vch.náv.ŠL vrát.v.č.11,12,16,21+TV 2,4,4a,6,6c	EE	Modernizácia	08:05	15:55	470						04				A
110	171	G	Kúty - Sekule 1, 2 + TV, Kúty celá ŽST + TV celej ŽST	EE	Modernizácia	00:00	03:45	225			02	03	04	05				A
111	40065	40065	Gáň - Sereď 1	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	08:15	09:40	85						04	05		Doprastav, a. s.	N
111	40065	40065	Gáň - Sereď 1	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	12:15	13:40	85						04	05		km 11,574	N
111	40065	40065	Gáň - Sereď 1	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	16:15	17:40	85						04	05			N
111	40065	40066	Sereď - Gáň 2	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	08:15	09:40	85						04	05			N
111	40065	40066	Sereď - Gáň 2	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	12:15	13:40	85						04	05			N
111	40065	40066	Sereď - Gáň 2	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	16:15	17:40	85						04	05			N

P.č.	Akcia	Etapa	Miesto konania	Obj.	Účel	Plánovaný čas			Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne	Do	Poznámka	NAD
						od	do	Min.										
111	40065	41107	Sereď vlečka SLOVENSKÉ CUKROVARY, od Se42 po nám. v. č. 42	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	08:15	09:40	85						04	05			N
111	40065	41107	Sereď 1 od S po Se40	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	08:15	09:40	85						04	05			N
111	40065	41107	Sereď vlečka SLOVENSKÉ CUKROVARY, od Se42 po nám. v. č. 42	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	12:15	13:40	85						04	05			N
111	40065	41107	Sereď 1 od S po Se40	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	12:15	13:40	85						04	05			N
111	40065	41107	Sereď vlečka SLOVENSKÉ CUKROVARY, od Se42 po nám. v. č. 42	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	16:15	17:40	85						04	05			N
111	40065	41107	Sereď 1 od S po Se40	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	16:15	17:40	85						04	05			N
111	40065	41108	Sereď 2 od 2S po Se39	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	08:15	09:40	85						04	05			N
111	40065	41108	Sereď 2 od 2S po Se39	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	12:15	13:40	85						04	05			N
111	40065	41108	Sereď 2 od 2S po Se39	ŽTS	Demontáž dočasnej lávky	16:15	17:40	85						04	05			N
112	180	B	Trnava NS – Cífer 2+TV a NV od ÚO N112 po ÚO N212, Trnava NS, úsek k.č. 2 od zr.náv.Se61 po vch.náv.2S vrát.v.č.97, Cífer 2, 4 a úsek k.č. 2 od vch.náv.2L po odch.náv.S2 vrát.v.č.1,4	ŽTS	KRŽZ	08:00	24:00	960	29							10.08.2026		N
112	180	B	Trnava NS – Cífer 2+TV a NV od ÚO N112 po ÚO N212, Trnava NS, úsek k.č. 2 od zriaď.náv.Se61 po vch.náv.2S vrát.v.č.97, Cífer 2, 4 a úsek k.č. 2 od vch.náv.2L po odch.náv.S2 vrát.v.č.1,4	ŽTS	KRŽZ	00:00	24:00	1440		30	01	02	03	04	05	10.08.2026		N
112	180	B2	Cífer – Trnava NS 1+TV, Cífer, úsek k.č.1 od nám.v.č.2 po vch.náv.1L+TV nsk, Trnava NS, úsek k.č.1 od vch.náv.1S po zriaď.náv.Se64+TV 1	ŽTS	KRŽZ	01:30	04:00	150							05			N
112	180	N3	Trnava NS, TV 2	ŽTS	KRŽZ	08:00	18:00	600		30								N
112	180	N4	Cífer, TV psk	ŽTS	KRŽZ	08:00	18:00	600	29		01							N
113	4102	4102	Myjava - Vrbovce	ŽTS	Odstraňovanie porastu	07:20	14:05	405			01	02	03			spolu so SŽ		A
114	181	A	Topoľčany – Bošany, Bošany 1, 3, úsek k.od vch.náv.S po nám.v.č.15, vrát.v.č. 15,16,18	ŽTS	zrušenie výhybiiek	08:00	24:00	960						04		06.07.2026		A
114	181	A	Topoľčany – Bošany, Bošany 1, 3, úsek k.od vch.náv.S po nám.v.č.15, vrát.v.č. 15,16,18	ŽTS	zrušenie výhybiiek	00:00	24:00	1440							05	06.07.2026		A
114	181	Z	ŽST Bošany, odstránenie v.č. 16 a 17.	ŽTS	zrušenie výhybiiek	08:00	24:00	960						04		06.07.2026		N
114	181	Z	ŽST Bošany, odstránenie v.č. 16 a 17.	ŽTS	zrušenie výhybiiek	00:00	24:00	1440							05	06.07.2026		N