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1551 1551 Čierna nad Tisou - štátna hranica UA ŠRT + TV ÚTV EE N 08:00 - 11:00 3 10 Údržba trakčného vedenia

RPS RPS Čierna nad Tisou ŠRT, výhybka č. B1š VVS ŽTS N 08:00 - 13:30

RPS RPS Čierna nad Tisou ŠRT, koľajová brzda č. 3, medzi výhybkami č. 703š - 706š Výmena koľajníc ŽTS N 08:00 - 13:30 12

RPS RPS Čierna nad Tisou ŠRT, výhybka č. 78š Výmena podv. ŽTS N 08:00 - 13:30 20

RPS RPS Čierna nad Tisou ŠRT, výhybka č. 71š Výmena podv. ŽTS N 08:00 - 13:30 19

RPS RPS Čierna nad Tisou ŠRT, koľaj č. 602š,  medzi výhybkami č. 78š - 91š Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:30 18

10002 10002 Čierna nad Tisou - Dobrá 2 Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:30 21

10002 10004 Dobrá - Pribeník  2 Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:30 21

10002 11014 Dobrá  k. č. 102 +TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:30 21

10002 10002 Čierna nad Tisou - Dobrá 2
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 08:00 - 13:30 20

10002 10004 Dobrá - Pribeník  2
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 08:00 - 13:30 20

10002 11014 Dobrá  koľaj č. 102, výhybka č. 180
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 08:00 - 13:30 20

1T06 1T06 TNS Dobrá, TE = Čierna n.T.št.hr. - Borša Ú TNS EE N 08:00 - 12:10 6 R 3 kV

13009 13009 Dobrá TV koľ. č. 101, 102 - 134, zberné koľ. 1 - 8 ÚÚD EE N 09:00 - 10:00 7 Údržba úsekových deličov

RPS RPS Dobrá, výhybka č. 178 VVS ŽTS N 08:00 - 13:30 18 19

13010 13010 Pribeník TV celá ŽST ÚÚD EE N 09:00 - 10:00 5 Údržba úsekových deličov

13011 13011 Veľký Horeš  TV celá ŽST ÚÚD EE N 09:00 - 10:00 4 Údržba úsekových deličov

10007 10007 Streda nad Bodrogom - Veľký Horeš  1+TV Výmena podv. ŽTS N 08:00 - 13:30 24 25 26 27 28

10010 10010 Streda nad Bodrogom - Slovenské Nové Mesto  2+TV
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 08:00 - 13:30 31

10010 11036 Streda nad Bodrogom, koľaj č. 2, výhybka č. 15, 17
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 08:00 - 13:30 31

10012 10012 Slovenské Nové Mesto - Michaľany  2 Brúsenie koľ. ŽTS N 18:00 - 24:00 24 TO ČnT

10012 10012 Slovenské Nové Mesto - Michaľany 2 Brúsenie koľ. ŽTS N 00:00 - 04:00 25 TO ČnT

10012 10012 Slovenské Nové Mesto - Michaľany  2+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 14:00 18 TO TV

10012 11040 Michaľany, psk +TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 14:00 18 TO TV

10011 10011 Michaľany - Slovenské Nové Mesto  1 Brúsenie koľ. ŽTS N 18:00 - 24:00 23 TO ČnT

10011 10011 Michaľany - Slovenské Nové Mesto 1 Brúsenie koľ. ŽTS N 00:00 - 04:00 24 TO ČnT

10011 10011 Michaľany - Slovenské Nové Mesto  1+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 14:30 14 17 TO ČnT + TV

11039 11039 Michaľany nsk+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 14:30 17

10014 10014 Michaľany - Kuzmice  2+TV
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 08:20 - 14:20 19

10014 11048 Kuzmice psk, výhybka č. 4 + TV
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 08:20 - 14:20 19

10014 10014 Michaľany - Kuzmice  2 Brúsenie koľ. ŽTS N 00:00 - 04:00 23

10013 10013 Kuzmice - Michaľany  1 Brúsenie koľ. ŽTS N 18:00 - 23:45 22

10013 10013 Kuzmice - Michaľany  1+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 14:20 15

10013 11047 Kuzmice nsk+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 14:20 15

1T08 1T08 TNS Kuzmice, TE = Borša - Ruskov Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 21 Výluka R110 kV + TM celá, vypnuté linky

10015 10015 Výh. Slivník - Kuzmice 1+TV (TV Slivník od ÚO 421) Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 14:20 10

E914 E914 Slanec - Kuzmice 6kV+AB Ú 6 kV EE N 08:00 - 11:00 12 Ú 6kV

10017 10017 Slanec - Výh. Slivník  1+TV po ÚO 421 Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 14:20 10

10018 10018 Výh. Slivník - Slanec 2+TV  (TV Slivník od ÚO 422)
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 08:20 - 14:20

10018 11050 Slanec psk, výhybka č. 2 + TV
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 08:20 - 14:20

10018 10018 Výh. Slivník - Slanec 2 Brúsenie koľ. ŽTS N 18:00 - 23:45 21
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10018 10018 Výh. Slivník - Slanec 2 Brúsenie koľ. ŽTS N 00:00 - 04:00 22

11049 11049 Slanec nsk, výhybka č. 18, 19 + TV
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 07:45 - 14:00 14

11050 11050 Slanec psk, výhybka č. 21 + TV
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 07:45 - 14:00 5 6 TO TV

10020 10020 Slanec - Ruskov  2+TV
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 07:45 - 14:00 4 5 6

14038 14038 Ruskov psk+TV, Slanec - Ruskov 2+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 10:00 3 Údržba úsekových odpojovačov a trakčného vedenia

10019 10019 Ruskov - Slanec  1+TV
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 07:45 - 14:00 14 24 25 26

10019 10019 Ruskov - Slanec  1 Brúsenie koľ. ŽTS N 18:00 - 24:00 20

10019 10019 Ruskov - Slanec  1 Brúsenie koľ. ŽTS N 00:00 - 04:00 21

14037 14037 Ruskov nsk+TV, Ruskov - Slanec 1+TV ÚTV + ÚÚO EE N 10:30 - 12:30 3 Údržba úsekových odpojovačov a trakčného vedenia

10022 10022 Ruskov - Nižná Myšľa 2+TV
zaistenie 

pracoviska
EE N 08:00 - 14:00 1 2 13 15

Zaistenie pracoviska pre f. Lived, betónovanie základov a stavba 

stožiarov.

10022 10022 Ruskov - Nižná Myšľa 2+TV
zaistenie 

pracoviska
EE N 14:00 - 20:00 4 5 6 14 24 25 26 27 28

zaistenie pracoviska pre f. Lived, betónovanie základov a stavba 

stožiarov.

10022 10022 Ruskov - Nižná Myšľa 2+TV
zaistenie 

pracoviska
EE N 13:00 - 19:00 3 7 8 9 22 23 29 30

zaistenie pracoviska pre f. Lived, betónovanie základov a stavba 

stožiarov.

10022 10022 Ruskov - Nižná Myšľa 2+TV
Zaistenie 

pracoviska
EE N 14:30 - 20:00 10

zaistenie pracoviska pre f. Lived, betónovanie základov a stavba 

stožiarov.

10022 10022 Ruskov - Nižná Myšľa 2+TV
zaistenie 

pracoviska
EE N 10:00 - 16:00 19

zaistenie pracoviska pre f. Lived, betónovanie základov a stavba 

stožiarov.

10022 10022 Ruskov - Nižná Myšľa 2+TV
zaistenie 

pracoviska
EE N 12:30 - 18:30 31

zaistenie pracoviska pre f. Lived, betónovanie základov a stavba 

stožiarov.

14040 14040 Ruskov psk+TV, Ruskov - N.Myšľa 2+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 10:00 31 Údržba úsekových odpojovačov atrakčného vedenia

10021 10021 Nižná Myšľa - Ruskov 1+TV
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 07:45 - 14:00 16 17 18

10021 10021 Nižná Myšľa - Ruskov 1 Brúsenie koľ. ŽTS N 18:00 - 24:00 19

10021 10021 Nižná Myšľa - Ruskov 1 Brúsenie koľ. ŽTS N 00:00 - 04:00 20

10021 10021 Nižná Myšľa - Ruskov 1
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 08:00 - 14:00 27 28

10021 RPS
Ruskov, koľaj č. 1 v pokračovaní úsek koľaje od odchod. návestidla L1 po 

vchod. návestidlo 1S (vrátane výhybky č. 18, 19, 23)

Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 08:00 - 14:00 27 28

14039 14039 Ruskov nsk+TV, N.Myšľa - Ruskov 1+TV ÚTV + ÚÚO EE N 10:30 - 12:30 31 Údržba úsekových odpojovačov a trakčného vedenia

10023 10023 Krásna nad Hornádom - Nižná Myšľa 1+TV
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 07:45 - 14:00 21

10030 10030 Barca - Košice 2+TV ÚTV + ÚÚO EE N 07:40 - 09:40 8 9 Akcia 10030A, údržba v el. delení UO402, vedúci prác p. Jalč

10030 10030 Barca - Košice 2
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 08:30 - 13:00 8 9 22 23 29 30

10030 RPS Košice, výhybka č. 162XA
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 08:30 - 13:00 8 9

10030 RPS Košice, výhybka č. 162
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 08:30 - 13:00 22 23

10030 RPS Košice, výhybka č. 161XA
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 08:30 - 13:00 29 30

10029 10029 Košice - Barca 1+TV ÚTV + ÚÚO EE N 07:40 - 09:40 26
Údržba TV v el. delení UO401, vypnutie napájacieho vedenia TNS 

Ke pre 2.k., tabuľka "E" Ruskov - Kysak. Vedúci prác p. Krajňák

10029 10029 Košice - Barca 1
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 08:30 - 13:00 7

10029 RPS Košice, výhybka č. 161
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 08:30 - 13:00 7

1T10 1T10 TNS Košice,  TE = Kysak - Ruskov Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 20 R 3 kV

404 A Košice k. č. 3a KRŽZ ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31.05.2025 TRANSSERVIS

404 B Košice k. č. 1b KRŽZ ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31.05.2025 TRANSSERVIS

404 C Košice k. č. 1 KRŽZ ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31.05.2025 TRANSSERVIS

404 E Košice úsek koľaje od zač. v. č. 204 po nám. v. č. 230 (vrát. v. č. 217, 227) KRŽZ ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31.05.2025 TRANSSERVIS

404 F Košice TV k. č. 1, 1b, 3a, 5 v zmysle ROV KRŽZ ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31.05.2025 TRANSSERVIS

10101 10101 Kostoľany nad Hornádom - Košice  1
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 07:30 - 13:30 10

10101 11151 Kostoľany nad Hornádom nsk, výhybka č. 3, 4
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 07:30 - 13:30 10

10101 10101 Kostoľany nad Hornádom - Košice  1 Brúsenie koľ. ŽTS N 00:00 - 05:00 18
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10104 10104 Kostoľany nad Hornádom - Kysak 2+TV
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 07:30 - 13:30 14

10104 11154 Kostoľany nad Hornádom psk, výhybka č. 20, 24 + TV
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 07:30 - 13:30 14

10103 10103 Kysak - Kostoľany nad Hornádom 1 Brúsenie koľ. ŽTS N 19:00 - 24:00 17

10103 10103 Kysak - Kostoľany nad Hornádom 1+TV
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 07:30 - 13:30

10103 11151 Kostoľany nad Hornádom nsk, výhybka č. 23 + TV
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 07:30 - 13:30

1T12 1T12 TNS Kysak, TE = Košice-Margecany a Prešov-Kysak Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 3 R 3 kV

11155 11155 Kysak nsk+TV ÚTV + ÚÚO EE N 07:30 - 09:40 12 Spolu s akciou 10105. Údržba v el. delení.

10106 10106 Kysak - Malá Lodina 2+TV
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 08:30 - 13:30 13 po prechode MV

10106 RPS Kysak, koľaj č. 2b, 2c
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 08:30 - 13:30 13

10106 10106 Kysak - Malá Lodina 2 Brúsenie koľ. ŽTS N 00:00 - 05:00 17

10105 10105 Malá Lodina - Kysak 1+TV
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 07:30 - 13:30 12

10105 10105 Malá Lodina - Kysak 1 Brúsenie koľ. ŽTS N 19:00 - 24:00 16

11165 11165 Malá Lodina  nsk+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:20 - 10:20 5
Spolu s akciou 10107, 10109, 11173, údržba v el. delení UO411, 

vedúci prác p. Budinský

11166 11166 Malá Lodina psk+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:20 - 10:20 7
Spolu s akciou 10108, 10110, 11172, údržba v el. delení UO412, 

vedúci prác p. Budinský

10108 10108 Malá Lodina - Výh. Ružín  2 Brúsenie koľ. ŽTS N 23:00 - 24:00 14

10108 10108 Malá Lodina - Výh. Ružín  2 Brúsenie koľ. ŽTS N 00:00 - 04:00 15

10108 10110 Výh.Ružín - Margecany  2 Brúsenie koľ. ŽTS N 23:00 - 24:00 14

10108 10110 Výh.Ružín - Margecany  2 Brúsenie koľ. ŽTS N 00:00 - 04:00 15

10108 10108 Malá Lodina - Výh. Ružín  2+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 6 7

10108 10110 Výh.Ružín - Margecany  2+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 6 7

10108 11172 Margecany k. č. 2a, 2b+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 6 7

10107 10107 Výh. Ružín - Malá Lodina  1 Brúsenie koľ. ŽTS N 18:00 - 23:00 14

10107 10109 Margecany - Výh. Ružín 1 Brúsenie koľ. ŽTS N 18:00 - 23:00 14

10109 10107 Výh. Ružín - Malá Lodina  1+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 4 5

10109 10109 Margecany - Výh. Ružín 1+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:30 4 5

10109 11173 Margecany k. č. 1a, 1b, 1c+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 4 5

11167 11167 Margecany  nsk+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:20 - 10:20 4
Spolu s akciou 10107, 10109, 11173, údržba v el. delení UO401, 

vedúci prác p. Pokorný

11174 11174 Margecany psk + TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:20 - 10:20 6
Spolu s akciou 10108, 10110, 11172, údržba v el. delení UO402, 

vedúci prác p. Pokorný

10116 10116 Spišské Vlachy - Markušovce 2+TV
Zaistenie 

pracoviska
EE N 23:40 - 24:00 10 Zaistenie pracoviska pre VSD

10116 10116 Spišské Vlachy - Markušovce 2+TV
Zaistenie 

pracoviska
EE N 00:00 - 00:20 12 Zaistenie pracoviska pre VSD

10116 10116 Spišské Vlachy - Markušovce 2+TV
Zaistenie 

pracoviska
EE N 01:20 - 02:20 12 Zaistenie pracoviska pre VSD

10116 10116 Spišské Vlachy - Markušovce 2+TV
Zaistenie 

pracoviska
EE N 02:35 - 03:40 12 Zaistenie pracoviska pre VSD

10116 10116 Spišské Vlachy - Markušovce 2+TV
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 07:30 - 13:30 20 21

10116 11200 Markušovce psk, výhybka č. 2, 4, 6 + TV
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 07:30 - 13:30 20 21

10116 10116 Spišské Vlachy - Markušovce 2 Brúsenie koľ. ŽTS N 23:00 - 24:00 13

10116 10116 Spišské Vlachy - Markušovce 2 Brúsenie koľ. ŽTS N 00:00 - 04:00 14

10115 10115 Markušovce - Spišské Vlachy 1+TV
Zaistenie 

pracoviska
EE N 23:40 - 24:00 10 Zaistenie pracoviska pre VSD

10115 10115 Markušovce - Spišské Vlachy 1+TV
Zaistenie 

pracoviska
EE N 00:00 - 00:20 12 Zaistenie pracoviska pre VSD

10115 10115 Markušovce - Spišské Vlachy 1+TV
Zaistenie 

pracoviska
EE N 01:20 - 02:20 12 Zaistenie pracoviska pre VSD

10115 10115 Markušovce - Spišské Vlachy 1+TV
Zaistenie 

pracoviska
EE N 02:35 - 03:40 12 Zaistenie pracoviska pre VSD

10115 10115 Markušovce - Spišské Vlachy 1 Brúsenie koľ. ŽTS N 18:00 - 23:00 13

10115 11199 Markušovce nsk Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:30 29 30
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10117 10117 Spišská Nová Ves - Markušovce  1 Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 12:30 19

11232 11232 Spišská Nová Ves psk od ÚO 422 po ÚO 432 + TV Ú TV EE N 07:30 - 09:30 22 Údržba TV podľa SR11

11238 11238 Spišská Nová Ves, koľaj č. 2 Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 11:30 18

11248 11248 Spišská Nová Ves, výhybka č. 70ab VVS ŽTS N 07:00 - 14:00 24 25 26 27 28

11209 11209 Sp.Nová Ves nep. od ÚO421 po ÚO 431+TV Ú TV EE N 07:30 - 09:30 23 Údržba TV podľa SR11

10120 10120 Spišská Nová Ves - Vydrník  2+TV Ú TV EE N 07:30 - 12:30 22 Údržba TV podľa SR11

10120 10120 Spišská Nová Ves - Vydrník  2+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:10 - 13:10 22

10119 10119 Vydrník - Spišská Nová Ves  1+TV Ú TV EE N 07:30 - 12:30 23 Údržba TV podľa SR11

10119 10119 Vydrník - Spišská Nová Ves  1+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:20 - 12:45 23

11251 11251 Vydrník nsk, výhybka č. 14
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 07:30 - 13:30 7

11256 11256 Vydrník psk, výhybka č. 4, 15
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS N 07:10 - 13:10 12

418 E2 Vydrník - Poprad-Tatry 2+TV Modernizácia EE N 09:30 - 17:30 24 25 26 27 28 29 30 31 ROV Modernizácia etapa E2

10124 10124 Vydrník - Poprad-Tatry 2+TV Modernizácia EE N 09:30 - 16:30 12 13 14 15 Modernizácia

418 E1 Poprad-Tatry - Vydrník 1+TV Modernizácia EE N 09:30 - 17:30 3 4 5 6 7 8 9 10

10123 10123 Poprad-Tatry - Vydrník 1+TV Modernizácia EE N 09:30 - 16:30 16 17 18 19 20 21 Modernizácia

1T20 1T20 TNS Poprad, TE = Spišská N.Ves - Štrba Ú TNS EE N 22:00 - 24:00 4 5 R 22kV, R 3kV

1T20 1T20 TNS Poprad, TE = Spišská N.Ves - Štrba Ú TNS EE N 00:00 - 05:00 5 6

11259 11259 Poprad-Tatry nsk od ÚO 401 po ÚO 411+TV+EPZ PVS 1-2 Modernizácia EE N 09:30 - 16:30 4 5 6 7 8 Modernizácia

11272 11272 Poprad-Tatry k. č. 6, 8+TV Ú TV EE N 07:30 - 09:30 Údržba TV podľa SR11

10126 10126 Poprad-Tatry - Svit 2 Brúsenie koľ. ŽTS N 18:00 - 24:00

10126 10126 Poprad-Tatry - Svit 2 Brúsenie koľ. ŽTS N 00:00 - 04:00 12

10125 10125 Svit - Poprad-Tatry 1 Brúsenie koľ. ŽTS N 18:00 - 24:00 12

10125 10125 Svit - Poprad-Tatry 1 Brúsenie koľ. ŽTS N 00:00 - 04:00 13

10128 10128 Svit - Štrba 2 Zvoz koľajníc ŽTS N 07:00 - 13:00

1T22 1T22 TNS Štrba, TE - Poprad-Tatry - Kráľová Lehota Ú TNS EE N 07:00 - 14:00 12 13 14 R 22 kV, R 3kV

255 A Strážske - Michalovce Modernizácia ŽTS A 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 30.07.2025 ELTRA

255 B Michalovce - Bánovce nad Ondavou Modernizácia ŽTS A 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 30.07.2025 ELTRA

255 C1
Bánovce nad Ondavou úsek koľaje od zr. náv. Se8,  k. č. 1a v pokrač. úsek 

koľaje po vch. náv. L (vrát. v. č. 1)
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 30.07.2025 ELTRA

255 C2

Bánovce nad Ondavou úsek koľaje od nám. v. č. 4 (vrá. v. č. 3), k. č. 2a v 

pokrač.po nám. v. č. 1 (Bánovecká spojka), odvratná koľaj medzi v. č. 2 a 

zarážadlom, odvratná koľaj medzi v. č. 3 a zarážadlom

Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 30.07.2025 ELTRA

255 C3 Bánovce nad Ondavou TV k. č. 1a, 2a (elektrické delenie v km 0,250 a 0,430) Modernizácia ŽTS A 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 30.07.2025 ELTRA

255 M Michalovce celá ŽST Modernizácia ŽTS A 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 30.07.2025 ELTRA

255 Z Bánovce nad Ondavou časť SZZ Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 30.07.2025 ELTRA

1T03 1T03 TNS Bánovce nad Ondavou, TE = Vojany - Úpor Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 19 R 22kV, R 3kV

1310 1310 Hrinište TV celá ŽST Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 12:30 12 13 14 Oprava a údržba JŽ 9 až 28, pohyb mechanizmani po koľaji č. 2

1T05 1T05 TNS Čeľovce,TE=Trebišov-Slivník+Budkovce-Hornád ŠR Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 21 R 22kV, R 3kV

1019 1019 Trebišov - Úpor + TV Údržba koľaje ŽTS A 07:40 - 13:10 5 6

1T04 1T04 TNS Úpor, TE = Bánovce n.O. - Michaľany Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 21 R 22kV, R 3kV

1020 1020 Úpor - Michaľany + TV Údržba koľaje ŽTS A 08:30 - 13:30 3 4

1026 1026 Veľké Kapušany - Vojany + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 20 21 24

1027 1027 Vojany - Drahňov + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 25 26

1027 1028 Drahňov - Budkovce + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 25 26
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Pokračujú neukončené práce podľa ROV 195 a ROV 117
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1029 1029 Budkovce - Hatalov + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 27 28

1029 1030 Hatalov - Bánovce nad Ondavou + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 27 28

1038 1038 Bardejov - Raslavice
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS A 07:30 - 14:00 24

1038 RPS Raslavice, výhybka č. 1
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 07:30 - 14:00 24

1040 1040 Raslavice - Kapušany pri Prešove
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS A 07:30 - 14:00 25

RPS RPS Vranov nad Topľou Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 12:30 20 21
Oprava a údržba JŽ 2 až 61, žkm  14,258- 15,193, pohyb 

mechanizmami v žst. po dohode.

1035 1035 Vranov nad Topľou - Sečovce Údržba koľaje ŽTS N 09:30 - 14:00 12

1037 1037 Sečovce - Trebišov Údržba koľaje ŽTS N 08:30 - 14:00 13

1535 1535 Plaveč - štátna hranica PL + TV Výrub porastu ŽTS N 07:00 - 13:00 26 27 28 31

1337 1337 Plaveč  TV celá ŽST ÚTV + ÚÚO EE N 07:00 - 09:00 28
Spolu s akciou 1535, údržba TV v el.delení UO421, vedúci prác p. 

Havrila

1337 1337 Plaveč  TV celá ŽST ÚTV + ÚÚO EE N 08:10 - 10:10 25
Spolu s akciou 1051, údržba TV v el. delení UO401, vedúci prác p. 

Heredoš

1051 1051 Plaveč - Výh. Pusté Pole z + TV Výrub porastu ŽTS N 08:10 - 13:30 24 25

1050 1050 Výh. Pusté Pole z - Lipany + TV Výrub porastu ŽTS N 08:00 - 13:00 19 20 21

1334 1334 Lipany  TV celá ŽST ÚTV + ÚÚO EE N 08:35 - 10:35 17
Spolu s akciou 1049, údržba v el. delení UO401, vedúci prác p. 

Heredoš

1049 1049 Lipany - Sabinov + TV
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS A 08:35 - 13:30 17 18

1048 1048 Sabinov - Veľký Šariš  + TV
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS A 07:50 - 13:00 13 14

1047 1047 Veľký Šariš - Prešov + TV
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS A 07:50 - 13:00 12

1046 1046 Prešov - Drienovská Nová Ves + TV
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS A 08:30 - 13:15

1044 1044 Výh. Ličartovce z - Kysak Brúsenie koľ. ŽTS A 18:00 - 23:00 15 odchýlne od SROV

1044 1045 Drienovská Nová Ves - Výh. Ličartovce z Brúsenie koľ. ŽTS A 23:00 - 24:00 15 odchýlne od SROV

1044 1045 Drienovská Nová Ves - Výh. Ličartovce z Brúsenie koľ. ŽTS A 00:00 - 03:50 16 odchýlne od SROV

1060 1060 Lipníky - Kapušany pri Prešove
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS A 07:20 - 12:50 21

1059 1059 Hanušovce nad Topľou - Lipníky
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS A 08:00 - 13:05 20

RPS RPS Nižný Hrabovec Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 12:30 18 19
Oprava a údržba JŽ, 5,8,16,25,26, v žkm 7,097 - 7,892, pohyb 

mechanizmami po stanici po dohode zo žst.

1054 1054 Strážske - Nižný Hrabovec
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS A 08:20 - 13:40 6

1116 1116 Stará Ľubovňa - Podolínec Údržba koľaje ŽTS A 07:20 - 12:30 6

1121 1121 Matejovce pri Poprade - Poprad-Tatry Modernizácia ŽTS A 07:20 - 12:30 3 4 5 7 10 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 Združenie pod Dubinou

1T24 1T24 TEŽ TNS Starý Smokovec, TE = celá TEŽ - EM jednotlivo Ú TNS EE N 07:00 - 14:00 19 20 R 22 kV, R 1,5 kV

1T26 1T26 TEŽ 5TNS OŽ Štrba,  TE= celá OŽ a TEŽ - EM jednotlivo Ú TNS EE N 08:00 - 14:00 12

10202 10202 Barca - Haniska pri Košiciach 2
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 07:15 - 13:45 13 14

1T11 1T11 TNS Haniska,TE = Barca-Haniska p.K., Barca-Čaňa a Haniska p.K - Slančík ŠRT Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 27 R 3 kV

1064 1064 Haniska pri Košiciach - Veľká Ida 
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS A 07:40 - 14:00 3 4

1064 RPS Veľká Ida, výhybka č. 1
Údržba koľaje a 

výhybky
ŽTS A 07:40 - 14:00 3 4

RPS RPS Veľká Ida, koľaj č. 2, 2b, 2c (vrátane výhybky č. 8, 9, 13) VVS ŽTS N 07:40 - 14:00 10 12

1065 1065 Veľká Ida - Výh. Chym Údržba koľaje ŽTS A 07:50 - 14:00 5 6

1065 1066 Výh. Chym - Čečejovce 2 Údržba koľaje ŽTS A 07:50 - 14:00 5 6

1065 RPS
Veľká Ida, koľaj. č. 2, 2d v pokračovaní úsek koľaje od odchod. návestidla L2 po 

vchod. návestidlo S (vrátane výhybky č. 20, 21)
Údržba koľaje ŽTS A 07:50 - 14:00 5 6
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1068 1068 Čečejovce - Moldava nad Bodvou Údržba koľaje ŽTS A 07:50 - 14:00 7

1068 RPS
Čečejovce, úsek koľaje od odchod. návestidlo L2b po vchod. návestidlo S 

(vrátane výhybky č. 10)
Údržba koľaje ŽTS A 07:50 - 14:00 7

RPS RPS Turňa nad Bodvou, výhybka č. 31ab Navár.srdcovky ŽTS N 08:00 - 12:00

RPS RPS Turňa nad Bodvou, výhybka č. 13
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 07:30 - 10:00 12

RPS RPS Turňa nad Bodvou, výhybka č. 17
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 10:00 - 13:00 12

RPS RPS Turňa nad Bodvou, výhybka č. 5ab Výmena podv. ŽTS N 07:30 - 13:00 28

RPS RPS Turňa nad Bodvou, koľaj č. 1
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 07:00 - 10:00 13

RPS RPS Turňa nad Bodvou, koľaj č. 4
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 10:00 - 13:00 13

1074 1074 Výh. Dvorníky-Zádiel - Hrhov 2
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 07:00 - 13:30 26 27

1074 RPS
Hrhov, úsek koľaje od vchod. návestidla 2L po začiatok výhybky č. 3 (vrátane 

výhybky č. 2)

Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 07:00 - 13:30 26 27

1073 1073 Hrhov - Výh. Dvorníky-Zádiel 1
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 07:00 - 13:30 25

1073 RPS
Hrhov, úsek koľaje od námedzníka výhybky č. 5 po vchod. návestidlo 1L 

(vrátane výhybky č. 1)

Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 07:00 - 13:30 25

RPS RPS Hrhov, koľaj č. 2
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 07:00 - 13:30 18 19

1075 1075 Jablonov nad Turňou - Hrhov 1
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 07:00 - 13:30 21 24

RPS RPS Jablonov nad Turňou, koľaj č. 2
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 07:00 - 13:30 14

RPS RPS Jablonov nad Turňou, koĺaj č. 2
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 07:00 - 10:00 17

1077 1077 Výh. Tunel - Jablonov nad Turňou 1
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 10:10 - 11:50 17 odchýlne od SROV

1077 RPS
Jablonov nad Turňou, koľaj č. 1 v pokračovaní úsek koľaje od odchod. 

návestidla L1 po vchod. návestidlo 1S (vrátane výhybky č. 12, 13, 14) 

Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 10:10 - 11:50 17

1079 1079 Výh. Tunel - Lipovník ABK ŽTS A 08:20 - 13:30 20

RPS RPS Lipovník, koľaj č. 1
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 07:30 - 10:00 31

RPS RPS Lipovník, koľaj č. 2
Odstraň. def. 

chýb
ŽTS N 10:30 - 13:30 31

RPS ROV Hidasnémeti HU - Čaňa št. hr. - Čaňa - Barca + TV Údržba koľaje ŽTS A 08:30 - 14:30 31 ROV - 31.03. a 01.04.2025

1103 1103 Kunova Teplica - Štítnik Výrub porastu ŽTS N 07:00 - 12:00 20

1104 1104 Štítnik - Ochtiná Výrub porastu ŽTS N 07:00 - 12:00 21 24

1105 1105 Ochtiná - Slavošovce Výrub porastu ŽTS N 07:00 - 12:00 25 26

1106 1106 Plešivec - Hucín Výrub porastu ŽTS N 07:00 - 12:00 27 28

1107 1107 Hucín - Jelšava Výrub porastu ŽTS N 07:00 - 12:00 31

1088 1088 Gelnica - Prakovce Údržba koľaje ŽTS A 07:50 - 13:10 18

1094 1094 Mlynky - Dobšinská Ľadová Jaskyňa Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 12:20 25 26

1553 1553 Maťovce - štátna hranica UA ŠRT +TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 12:30 5 Údržba úsekových odpojovačov a trakčného vedenia

1301 1301 Maťovce ŠRT TV celá ŽST Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 12:30 5

1301 1301 Maťovce ŠRT TV celá ŽST ÚÚO EE N 08:20 - 13:00 4 Údržba úsekových odpojovačov

1301 1301 Maťovce ŠRT TV celá ŽST ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 12:30 5 Údržba úsekových odpojovačov a trakčného vedenia

1301 1301 Maťovce ŠRT TV celá ŽST Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:00 4

1001 1001 Maťovce ŠRT - Výh. Vojany ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 14:00 13

1001 1001 Maťovce ŠRT - Výh. Vojany ŠRT + TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:20 - 13:00 4 Údržba úsekových odpojovačov a trakčného vedenia

1002 1002 Výh. Vojany ŠRT - Výh. Budkovce  ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:30 14

1T02 1T02 TNS Ložín, TE = výh. Vojany ŠRT - výh. Slivník ŠRT Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 19 Výluka R110 kV, TM celá, vypnuté linky

1003 1003 Výh. Budkovce ŠRT - Výh. Trebišov ŠRT  + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 14:00 24 25

1004 1004 Výh. Trebišov ŠRT - Výh. Slivník ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:30 26 27

1005 1005 Výh. Slivník ŠRT - Výh. Slančík  ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:30 17 18
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1005 1306 Slančík ŠRT TV celá ŽST Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:30 17 18

E908 E908 Slančík 6kV+AB Ú 6 kV EE N 08:00 - 11:00 4 Ú 6kV

1006 1006 Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád  ŠRT+ TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:30 19 20

1006 1307 Hornád ŠRT TV celá ŽST Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:30 19 20

1308 1308 Haniska pri Košiciach ŠRT TV celá ŽST ÚTV + ÚÚO EE N 08:30 - 11:30 6 Údržba úsekových odpojovačov a trakčného vedenia180

180

360

360

360


