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VEC 

VYSVETLENIE – Č.4  

V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) a v zmysle bodu 11. Kapitoly A. Pokyny na zostavenie 

ponuky súťažných podkladov Vám podávame nasledovne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie 

ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti  verejnej súťaže na výber zhotoviteľa projektovej 

dokumentácie a realizácie stavby ,,ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna 

hranica SR/ČR“. 

Otázka č.1 žiadame Vás o dodatočné nasledujúci informácie potrebné na vypracovanie ponuky existujúca 

technológia GSM-R (myslené miesta základňových staníc BTS) je umiestnená pozdĺž tratí v technologickom 

objekte (tzv. kontajner). Je nutné ponúknuť rovnaké riešenie umiestnenia (teda do kontajnera)? 

Odpoveď: Verejný obstarávateľ primárne požaduje kontajnery. Sekundárne je však možné navrhnúť iné 

riešenie. 

Otázka č.2 Je súčasťou tejto stavby aj zabezpečenie georedundancie centrálnej časti GSM-R? 

Odpoveď: Nie je predmetom tejto stavby. 

Otázka č.3 V existujúcich kontajneroch sú inštalované a používajú sa nasledujúce systémy: 

a. Kamerový systém 

b. GSM-R Smart House vrátane externých alarmov BTS  

c. ESP + EZS 

d. Klimatizácia 

e. Kúrenie 

f. Batériová záloha na min. 6 hodín prevádzky 

g. Prenosová technológia SDH / E1 / Ethernet 

Je nutné v rámci stavby ponúknuť rovnakú výbavu kontajnera?  

Odpoveď: Verejný obstarávateľ požaduje minimálne rovnakú výbavu kontajnera, avšak uvádza, že GSM-R 

Smart House vrátane externých alarmov BTS (písmeno b. otázky) nie je podmienkou.  

Otázka č.4 Je nutné v rámci tejto stavby nakonfigurovať, uviesť do prevádzky a zapojiť pod existujúce 

dohľadové systémy nižšie uvedené systémy: 

a. Kamerový systém 

b. GSM-R Smart House vrátane externých alarmov BTS  

c. ESP + EZS 

d. Klimatizácia a kúrenie 

e. Vzdialené meranie kapacity batérií 

f. Prenosová technológia SDH / E1 / Ethernet 

g. Základňové stanice BTS   
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Odpoveď:  Verejný obstarávateľ v rámci tejto stavby požaduje nakonfigurovať, uviesť do prevádzky a zapojiť 

pod existujúce dohľadové systémy minimálne rovnaké systémy uvedené vyššie, avšak uvádza, že GSM-R 

Smart House vrátane externých alarmov BTS (písmeno b.) nie je podmienkou. 

Otázka č.5 Je súčasťou tejto stavby tiež zaokruhovanie nových GSM-R základňových staníc, ich pripojenie do 

existujúceho kontroléra základňových staníc a uvedenie do prevádzky?  

Odpoveď:  Áno, verejný obstarávateľ požaduje. 

 

Otázka č.6 V rámci uvedenia systému GSM-R do prevádzky je potrebné vykonať potrebné konfigurácie, 

doplnenie tzv. datafilov a všetkých licencií do existujúcej centrálnej časti siete GSM-R. Ďalej je nutné vykonať 

frekvenčné a rádiové plánovanie a zabezpečiť certifikát o zhode s TSI (interoperabilita). Sú aj tieto činnosti 

predmetom stavby?  

Odpoveď:   Áno, verejný obstarávateľ požaduje,  aby bola zabezpečená spoľahlivosť v zmysle TSI CCS podľa 

normy komisie EÚ 2016/919.   

 

Otázka č.7 Musia nové BTS podporovať systém GPRS aj pre využitie v systéme ETCS, podľa nových 

európskych špecifikácií?  

Odpoveď:  Áno, verejný obstarávateľ požaduje.  

 

Otázka č.8 Je súčasťou stavby aj zabezpečenie certifikátu zhody s TSI?  

Odpoveď:  Ako odpoveď na otázku č.6. 

Otázka č.9 Súčasťou stavby sú aj analógové rádiové siete pre posun a na odbočných tratiach. V prípade 

financovania stavby z európskych finančných prostriedkov nie je legislatívne možné podľa smerníc EÚ pre TSI 

budovanie týchto sietí a ešte na ne získať certifikát notifikovanej osoby podľa TSI. Existuje možnosť ponúknuť 

aj pre tieto účely interoperabilný systém GSM-R, ktorý sa pre tieto účely užíva aj v iných štátoch EÚ, napríklad 

Nemecko, Rakúsku, Francúzsko, UK, ČR a ďalšie?  

Odpoveď: Verejný obstarávateľ uvádza nasledovné – analógové traťové rádiové siete nebudovať, ale zachovať 

v prevádzke terajšie miestne rádiové siete.   

Otázka č.10 Je nutné v rámci tejto stavby riešiť aj tzv. vstupy do oblastí ETCS - tzn. mať pokryté systémom 

GSM-R aj prípojné trate na trať s ETCS?  

Odpoveď: Nepožaduje sa. 

Otázka č.11 Je nutné zabezpečiť meranie celého traťového úseku z hľadiska pokrytia, handover a QoS 

parametrov podľa subsetu ERTMS 093?  

Odpoveď:  Áno je potrebné robiť merania z hľadiska pokrytia, handover a QoS parametrov.  

Otázka č.12 Je súčasťou zokruhovanie prenosového systému Traktu 2 cez jestvujúcu nezávislú optickú trasu? 

Odpoveď: Nie nepožaduje sa prepojenie cez existujúci trakt. Podrobnosti musia byť riešené v projektovej 

dokumentácii. 

Otázka č.13 Je súčasťou tejto stavby aj doplnenie existujúcich dispečerských terminálov o GSM-R 

funkcionalitu a doplnenie prenosného GSM-R terminálu ku každému dispečerskému terminálu?   

Odpoveď: Áno požaduje sa funkcionalita GSM-R u nových zapojovačov na modernizovanom úseku. Na 

úseku, kde nie je modernizovaná infraštruktúra predpokladáme dodať mobilné stanice OPH s dokovacou 

stanicou. V ŽST Kúty v rámci stavby GSM-R vykonať implementáciu GSM-R do stávajúceho zapojovača. 

Okrem toho dodať 50 ks mobilných staníc GSM-R druhu GPH pre zabezpečenie prevádzky na trati Devínska 

N.Ves - Kúty. 

Otázka č.14 Je potrebné dodať v rámci tejto stavby aj GSM-R SIM karty? Ak áno, tak prosím špecifikovať 

počet? 

Odpoveď:  Áno v počte 60 ks. 

Otázka č.15 Je súčasťou tejto stavby aj zabezpečenie georedundancie centrálnej časti GSM-R? 

Odpoveď:  Ako odpoveď na otázku č.2. 
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Otázka č.16 Kto znáša náklady na výkup pozemkov? Je pravdou, že akékoľvek náklady spojené s výkupom  

pozemkov nebude znášať uchádzač? 

Odpoveď: Náklady na výkup pozemkov, náhrady za zriadenie vecného bremena a náhrady za vyvlastňovacie 

rozhodnutia zaplatí verejný obstarávateľ/ Objednávateľ majiteľom pozemkov na základe kúpnych zmlúv, 

zmlúv o vecnom bremene a vyvlastňovacích rozhodnutí. Úspešný uchádzač/ Zhotoviteľ má právo si priebežne 

refakturovať Správne a iné poplatky (napr. poplatky za výber LV, snímok, poplatky za overenie podpisov, 

REGOP, návrhy na vklad, návrhy na vyvlastnenie) na základe skutočne preukázaných nákladov. Podmienky 

refakturácie Správnych a iných poplatkov sú stanovené v Súpise položiek, Časť 1 Preambula, bod 3.4. Správne 

a iné poplatky. Náklady, ktoré vzniknú chybou úspešného uchádzača/ Zhotoviteľa (napr. opomenutý podiel v 

zmluve, opravy chyby v písaní formou dodatkov, apod.) znáša úspešný uchádzač/ Zhotoviteľ.  

Všetky ostatné náklady spojené so zabezpečením majetkovo-právneho vysporiadania  znáša úspešný 

uchádzač/Zhotoviteľ. Tieto náklady si uchádzač zahrnie do ceny položky „Inžinierska činnosť (IČ DSPRS ) - 

majetkovo-právne vysporiadanie (MPV)“ . 

Otázka č.17 Čo všetko zahŕňajú platby verejného obstarávateľa majiteľom pozemkov na základe kúpnych 

zmlúv? Na základe skutočnosti, že nie je určitý a jasne definovaný počet majiteľov pozemkov, Vás týmto 

žiadame o vysvetlenie skutočnosti, ako má uchádzač oceniť všetky náklady súvisiace s majetkovo-právnym 

vysporiadaním. 

Odpoveď: Platby verejného obstarávateľa/Objednávateľa majiteľom pozemkov na základe kúpnych zmlúv 

zahŕňajú iba kúpnu cenu pozemkov. Uchádzač si ocení položku „Inžinierska činnosť (IČ DSPRS ) - majetkovo-

právne vysporiadanie (MPV)“ paušálnou sumou za kompletné ukončenie MPV (pre príslušný úsek alebo pre 

príslušnú časť), ktorej činnosť končí dňom odovzdania kúpnych zmlúv po vklade do katastra nehnuteľností 

s informatívnym výpisom z LV, zmlúv o vecnom bremene s preukázateľným zápisom do LV, v prípade 

vyvlastnenia pozemkov zápismi vyvlastňovacích rozhodnutí do katastra nehnuteľností a zoznamom 

vysporiadaných parciel podľa geometrického plánu a katastrálneho územia s uvedením čísla parcely, podielu, 

mena predávajúceho a spôsobu vysporiadania.  

 

Otázka č.18 Aký je predpokladaný, príp. záväzný počet vlastníkov pozemkov? 

Odpoveď: Predpokladaný počet vlastníkov bude známy až z predbežného výkupového elaborátu, ktorý bude 

zabezpečovať úspešný uchádzač/Zhotoviteľ.  

 

Otázka č.19 Žiadame Vás o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk o primeranú dobu, najmenej 7 dní na 

základe nových skutočnosti, publikovaných verejným obstarávateľom v odpovediach na žiadosti o vysvetlenie 

a vzhľadom na komplexnosť a neurčitosť súťažných podkladov a iných dokladov poskytnutých verejným 

obstarávateľom a nedostatočné predĺženie lehoty na predkladanie ponúk. 

Odpoveď: Verejný obstarávateľ uvádza, že lehota na predkladanie ponúk bola už raz predlžená o 15 dní iba 

z dôvodu, že verejný obstarávateľ dopĺňal dokumenty, aj napriek skutočnosti, že tieto nie sú potrebné 

na vypracovanie ponuky, keďže ich potrebuje až úspešný uchádzač, ktorý ako Zhotoviteľ bude musieť 

zohľadniť obsah týchto dokumentov v čase plnenia predmetu zmluvy o dielo, t.j. v čase projektovej prípravy, 

ako aj počas realizácie stavby. Už pri stanovení pôvodnej lehoty na predkladanie ponúk bola zohľadnená 

potreba na dostatok času na oboznámenie sa s informáciami potrebnými na vypracovanie ponúk uvedenými 

v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.  

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk na termín „do 04.04.2017  do 08:30 hod.“ pokladáme za dostatočné. 

Vychádzajúc z § 21 ods. 4 a 5 ZoVO sme toho názoru, že význam doterajších vysvetlení informácií potrebných 

na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti je z hľadiska prípravy ponuky 

nepodstatný. 

  
Otázka č.20 Žiadame Vás o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk o primeranú dobu, najmenej 10 dní na 

základe nových skutočnosti, publikovaných verejným obstarávateľom v odpovediach na žiadosti o vysvetlenie 

a vzhľadom na komplexnosť a neurčitosť súťažných podkladov a iných dokladov poskytnutých verejným 

obstarávateľom a nedostatočné predĺženie lehoty na predkladanie ponúk. 

Odpoveď: Ako odpoveď na otázku č. 19. 

 

Otázka č. 21 V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, bod 7.1 je uvedené, cit: „Verejný obstarávateľ 

uzná aj referenciu, pri ktorej uchádzač uzavrel zmluvu v požadovanom finančnom objeme mimo uvedeného 

obdobia predchádzajúcich troch rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, ale preukáže, že 

v uvedenom období troch rokov predchádzajúcich dňu vyhlásenia verejného obstarávania splnil zmluvné 
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povinnosti z tejto zmluvy v požadovanom finančnom objeme“. Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie, 

či chápeme správne, že vyššie citované ustanovenie sa netýka požiadavky na predloženie aspoň jednej zmluvy 

rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky s rozpočtovým nákladom viac ako 100 000 000 

EUR ?  

  

Odpoveď: Áno, predmetné ustanovenie sa netýka požiadavky na predloženie aspoň jednej zmluvy rovnakého 

alebo podobného charakteru ako predmet zákazky s rozpočtovým nákladom viac ako 100 000 000 EUR.  

 

Otázka č. 22 V súťažných podkladoch, A. Pokyny na vypracovanie ponuky, Príloha č. 5b. Verejný 

obstarávateľ požaduje uviesť známych subdodávateľov v ponuke v zmysle Prílohy č. 5b súťažných podkladov. 

Zároveň každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO. 

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie, či požaduje predložiť ako súčasť ponuky okrem zoznamu 

subdodávateľov aj doklady podľa § 32 ods. 2 v nadväznosti na § 32 ods. 1. 

 

Odpoveď: Nie. Verejný obstarávateľ nepožaduje v rámci ponuky predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 ZoVO 

za účelom preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia známych 

subdodávateľov. Podľa kapitoly A, bod 14.4.1.10.4. súťažných podkladov súčasťou ponuky (časť „Ostatné“) 

má byť Príloha č.5b súťažných podkladov - Zoznam subdodávateľov v prípade, ak má uchádzač v úmysle plniť 

zákazku navrhovaným subdodávateľom, resp. vyhlásenie uchádzača, že nemá v úmysle plniť zákazku žiadnym 

subdodávateľom. Uchádzač podpísaním tohto dokladu čestne vyhlási, že každý subdodávateľ uvedený  

v zozname subdodávateľov spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO. 

 

Otázka č. 23 V súťažných podkladoch, G. Prílohy, OZP, Článok 1, podčl. 1.1.2.8 Podzhotovitelia  

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie pojmu „Podzhotoviteľ“ v nadväznosti na ďalšie ustanovenia, 

napr. 4.4. Nakoľko uvedená definícia obsiahnutá v tomto podčlánku je formulovaná značne všeobecne a pri 

plnení povinností vyplývajúcich Zhotoviteľovi z ostatných zmluvných podmienok spôsobuje neprimeranú 

administratívnu záťaž, ako aj rôzne rozpory. Napr. fyzická osoba – súkromný podnikateľ dodáva drobný 

stavebný materiál v hodnote 500 EUR, pričom zmluvný vzťah je riešený v praxi formou objednávky. 

Napriek tomu, že definícia obsahuje pojem „zmluva“ objednávku nie je možné spod tejto definície vyňať. Na 

objednávku rovnako ako na zmluvu sa pre každý konkrétny prípad aplikujú rovnaké zákonné ustanovenia. 

Navrhujeme aby, verejný obstarávateľ dodefinoval pojem „Podzhotoviteľ“ tak, že stanoví minimálny 

percentuálny limit podieľania sa Podzhotoviteľa na realizácií Diela, ktorým sa vymedzí určitá skupina 

podzhotoviteľov, na ktorých sa nebudú vzťahov zmluvné podmienky, ktorých aplikácia by vo vzťahu k týmto 

podzhotoviteľom bola bezúčelná (nedôvodná). 

 

Odpoveď: Pri uskutočňovaní stavieb (a obdobne aj pri poskytovaní služieb) je za Podzhotoviteľa považovaný 

ten, kto sa priamo podieľa na plnení predmetu zákazky, t. j. subjekt plní časť záväzku Zhotoviteľa, a to na 

základe zmluvy so Zhotoviteľom. Dôraz by sa mal klásť na tú skutočnosť, že medzi Zhotoviteľom a jeho 

Podzhotoviteľom by mala vždy a za každých okolností existovať zmluva, na základe ktorej bude mať jednak 

Podzhotoviteľ vedomosť o tom, že dodáva určité plnenie za účelom realizácie konkrétnej zákazky vo verejnom 

obstarávaní, a jednak samotný Zhotoviteľ bude mať túto vedomosť, a teda z nej preukázateľne vyplývajúcu 

povinnosť zápisu tohto Podzhotoviteľa do RPVS (pri naplnení zodpovedajúceho percentuálneho podielu). 

Verejný obstarávateľ nevidí dôvod  na stanovenie minimálneho percentuálneho limitu podieľania sa 

Podzhotoviteľa na realizácií Diela. 

 

Otázka č. 24 V súťažných podkladoch, G. Prílohy, OZP, Článok 1, podčl. 1.3 Komunikácia 

Žiadame verejného obstarávateľa o uvedenie príkladov vzhľadom k dôležitosti tohto podčlánku aké sú to 

„dôležité okolnosti“, ktoré sa budú môcť zapisovať do stavebného denníka ? 

 

Odpoveď: Pod pojmom „dôležité okolnosti“ možno považovať akékoľvek mimoriadne udalosti, ktoré nastali, 

resp. boli zistené ako nepredvídateľné, odchýlne od vopred známych, očakávaných (predpokladaných) javov a 

situácií. Ide predovšetkým o také zistenia Zhotoviteľa, stavebného dozoru, autorského dozoru a Objednávateľa, 

ktoré svojou povahou predstavujú riziko vzniku navýšenie nákladov alebo nedodržania časového plnenia pri 

vyhotovení časti diela (SO/PS), príp. diela ako celku. 

 

Otázka č. 25 V súťažných podkladoch, G. Prílohy, OZP, Článok 1, podčl. 1.15 Konflikt záujmov 

Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu definície „Konflikt záujmov“, nakoľko sa pojem 

„Konflikt záujmov“ v definíciách podľa čl. 1.1 Všeobecných a ani Osobitných podmienkach nenachádza, a k 

predmetného podčlánku sú naviazané súvisiace zmluvné pokuty, poprípade dôvody odstúpenia od Zmluvy.  
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Aké opatrenia bude objednávateľ považovať za dostatočné zo strany Zhotoviteľa, aby Zhotoviteľovi neudelil 

sankciu alebo z toho dôvodu neodstúpil od Zmluvy ? Napr. presne definovať, čo je Konflikt záujmov – rodinná, 

personálna, citová, politická, ekonomická spriaznenosť, atď. Zároveň na základe vyššie uvedeného žiadame 

verejného obstarávateľa o prehodnotenie výšky zmluvnej sankcie (počlánok 14.16 písm. d))  nakoľko máme za 

to, že vzhľadom na neurčitosť tohto zmluvného ustanovenia ako aj na charakter zabezpečovanej povinnosti je 

táto sankcia neprimeraná. 

 

Odpoveď: Konflikt záujmov je situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov 

zainteresovaných osôb je alebo by mohol byť narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom 

výkone a plnení ich úloh v súvislosti so Zmluvou o dielo. Za osobné alebo obdobné vzťahy sa považuje rodinná 

spriaznenosť, citová spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný, s verejným 

záujmom nesúvisiaci záujem. Zainteresovaná osoba je fyzická osoba, ktorá je v postavení zamestnanca, 

pracovníka, riadiaceho alebo kontrolného orgánu Staveného dozora, Zhotoviteľa a ich subdodávateľov v 

ktoromkoľvek rade.    

Vzhľadom na predmetné skutočnosti uvedené vyššie v odseku, považujeme výšku sankcie za primeranú. 

 

Otázka č. 26 V súťažných podkladoch, G. Prílohy, OZP, Článok 2, podčl. 2.1 Právo prístupu na Stavenisko 

Žiadame verejného obstarávateľa z dôvodu vyváženosti a jednoznačnosti OZP o doplnenie podčlánku 

nasledovne:  

„Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska nad rámec pozemkov určených v súťažných podkladoch 

zaistí Zhotoviteľ na vlastné náklady. Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady ako dôsledok toho, 

že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie Lehoty výstavby 

alebo na uhradenie takýchto nákladov a primeraného zisku, okrem tých na ktoré môžu byť preukázateľne 

spôsobené nečinnosťou tretích strán.“ 

Záujemca/Uchádzač má za to, že je potrebné jednoznačne rozlíšiť, kedy nezaistí včas vstupy na pozemok 

svojim zavinením a kedy ich nemohol ovplyvniť ani pri vynaložení maximálneho úsilia z dôvodu objektívnych 

skutočností, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle. 

Odpoveď: Verejný obstarávateľ v nadväznosti na otázku doplňuje, resp. opravuje informácie uvedené v 

súťažných podkladoch tak, ako je to uvedené na konci tohto vysvetlenia. 

Otázka č. 27 V súťažných podkladoch, G. Prílohy, OZP, Článok 4, podčl. 4.1 Všeobecné povinnosti 

Zhotoviteľa. 

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie, na ktorom verejne dostupnom úložisku (napr. odkaz na 

internetovú stránku) je možné si stiahnuť dokument s názvom: „Predpis R2 Zabezpečenie interoberability na 

ŽSR“ ? Ak nie je dostupné takého úložisko, žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie predmetného 

predpisu záujemcom. 

 

Odpoveď:  
Predmetný interný predpis ŽSR sa nenachádza na žiadnom verejne dostupnom úložisku. Verejný obstarávateľ 

odporúča postupovať v zmysle kapitoly B, bod 10.1. súťažných podkladov, v ktorom je uvedené, že zoznam 

predpisov ŽSR je uverejnený na internetovej stránke www.zsr.sk  a predpisy ŽSR je možné objednať a 

následne zakúpiť na danej adrese.   

 

Otázka č. 28 Posledný odsek pridaného textu v počlánku 4.1 považuje záujemca/uchádzač za vložený nad 

rámec ustanovení Všeobecných zmluvných podmienok FIDIC (žltá kniha).  Zhotoviteľ má predložiť 

podrobnosti o navrhovaných opatreniach a postupoch, ktoré sa pri realizácií diela chystá použiť, avšak iba 

informatívne. Stavebný dozor alebo Obstarávateľ v nadväznosti na tieto informácie môže Zhotoviteľovi 

oznámiť akýkoľvek nesúlad medzi predloženou informáciou a povinnosťou Zhotoviteľa podľa Zmluvy. Nad 

rámec tohto znenia Obstarávateľ stanovuje Zhotoviteľovi povinnosť prepracovať predložený materiál súvisiaci 

s projektovaním a realizáciou Diela (bez vymedzenia o aký materiál sa má jednať) v zmysle pripomienok 

Objednávateľa alebo Stavebného dozora, pričom zdôrazňujeme, že zodpovednosť za vyprojektovanie 

a realizáciu diela nesie Zhotoviteľ, čo je základným princípom „žltého“ FIDICu. 

 

Žiadame o vypustenie posledného odseku alebo, ak bude verejný obstarávateľ trvať na pôvodnom znení, tak 

žiadame, aby upravil a doplnil text do tretieho odseku  nasledovne:  

„Zhotoviteľ môže prepracovať predložený materiál súvisiaci s projektovaním a realizáciou Diela (údaje o 

Diele) v zmysle oznámení Objednávateľa alebo Stavebného dozora o nesúlade predloženého materiálu 

s niektorou z povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy.“ 

 

http://www.zsr.sk/
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Odpoveď:  Povinnosť stanovená v treťom odstavci podčlánku 4.1 Osobitných zmluvných podmienok, 

cit.:„Zhotoviteľ je povinný prepracovať predložený materiál súvisiaci s projektovaním a realizáciou Diela 

(údaje o Diele) v zmysle pripomienok, prípadne predložiť jeho aktualizáciu ak o to Objednávateľ, alebo 

Stavebný dozor požiada.“ sa vzťahuje na predchádzajúci (t.j. druhý odstavec tohto podčlánku , cit.: „Zhotoviteľ 

je povinný predložiť na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozora akýkoľvek podklad, dokument, 

správu alebo iný materiál súvisiaci s projektovaním a realizáciou Diela a to vo forme určenej Objednávateľom 

alebo Stavebným dozorom. Objednávateľ alebo Stavebný dozor je oprávnený zmeniť formu počas realizácie 

Zmluvy.“.  

Z uvedeného dôvodu bude text v tomto podčlánku uvedený v pôvodnom znení. 

 

Otázka č. 29 V súťažných podkladoch, G. Prílohy, OZP, Článok 4, podčl. 4.3 Predstaviteľ Zhotoviteľa  

Cit.: „.....pohotovostných zamestnancov (vrátane poddodávateľov jednotlivých typov zariadení) kvôli 

zabezpečeniu koordinácie pri odstraňovaní prípadných porúch.....“.   

Žiadame verejného obstarávateľa: 

a) o presné určenie rozsahu uvedenia podrobnosti o osobe, ktorá má byť podľa podčlánku 4.3 Predstaviteľom 

Zhotoviteľa. 

b) o presné vymedzenie typov zariadení, ktorých sa daná podmienka týka.  

 

Zároveň žiadame o prehodnotenie lehoty „21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy“, nakoľko máme za 

to, že uvedený zoznam zástupcov a ich čísel, ktorí budú držať pohotovostný režim bude v stanovenej lehote 

nereálne predložiť nakoľko v tejto lehote bude zákazka vo fáze projektovania. Navrhujeme zmeniť  na „21 dní 

odo dňa Dátumu začatia prác“. 

 

Odpoveď:  

a.) Za pohotovostného zamestnanca sa považuje každá odborne spôsobilá osoba Zhotoviteľa, ktorá bude 

zodpovedná za priebeh a výkon prác realizovaných  v čase víkendov, štátnych sviatkov a dní pracovného 

pokoja. Ide o pracovníka Zhotoviteľa, ktorý je uvedený v štruktúre (organigrame), t.j. zástupcu vedenia stavby, 

operatívneho riadenia, projektového tímu a realizačného tímu.  Pohotovostný zamestnanec je fyzicky trvalo 

prítomný na stavbe vo vyššie uvedených dňoch v záujme zabezpečenia plynulého a bezpečného priebehu 

stavebných prác, okamžite k dispozícii v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a nehôd,  ako aj v prípade 

výkonu kontroly zo strany zodpovedných zamestnancov ŽSR, resp. jeho výkonných organizačných zložiek. 

b.) Daná podmienka sa týka všetkých zariadení (strojné a technologické vybavenie), ktoré budú uložené, 

uskladnené, dočasne preskladnené, umiestnené, vybudované, trvalo osadené na stavenisku a ich výskyt na 

stavenisku môže spôsobiť prípadné poruchy.  

Text v tomto podčlánku bude uvedený v pôvodnom znení.  

 

Otázka č. 30 V súťažných podkladoch, G. Prílohy, OZP, Článok 4, podčl. 4.18a Nakladanie s odpadmi písm. 

d) a písm. h) 

Žiadame verejného obstarávateľa o vypustenie písm. d), nakoľko sa jedná o duplicitné ustanovenie. 

 

Odpoveď: Písm. d) v Osobitných podmienkach prílohy G. súťažných podmienok pojednáva o povinnosti 

Zhotoviteľa o odovzdávaní odpadu osobe oprávnenej nakladať s odpadom všeobecne, to znamená bez delenia 

odpadu. 

Písm. h) v Osobitných podmienkach prílohy G. súťažných podmienok pojednáva o povinnosti Zhotoviteľa 

pristupovať k odpadu ekonomicky tak, aby bol v čo najväčšej miere dosiahnutý princíp hospodárnosti 

a ekologickej zodpovednosti, t.j. triediť odpad pre prípadnú recykláciu a ďalšie zhodnocovanie. 

 

Otázka č. 31 V súťažných podkladoch, G. Prílohy, OZP, Článok 4, podčl. 4.24 Nálezy na stavenisku 

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie, či je záujemca/uchádzač povinný uviesť Archeologickú 

spoločnosť do zoznamu subdodávateľov podľa prílohy č. 5b SP ? 

 

Odpoveď: Náklady na archeologický výskum tvoria súčasť vykonávaných prác, ktorá je zabezpečovaná 

prostredníctvom odborne spôsobilej fyzickej, resp. právnickej osoby a je potrebné na ňu prihliadať ako na člena 

subdodávateľského systému, to znamená, že musí byť uvedená v zozname subdodávateľov. 

 

Otázka č. 32 V súťažných podkladoch, G. Prílohy, OZP, Článok 4, podčl. 4.26 Stavebný denník 
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Žiadame verejného obstarávateľ o vysvetlenie v nadväznosti na textáciu podčlánku 1.3 Komunikácia, aké sú 

dôležité okolnosti ktoré môžu mať dopad na vecné, finančné a časové plnenie  a budú relevantným zápisom 

v stavebnom denníku podľa podčlánku 4.26 a zároveň nebudú odporovať textácií posledného odseku tohto 

podčlánku uvedeného v OZP ? Prípadne žiadame ponechať ustanovenie podčlánku 1.3 podľa pôvodného znenia 

všeobecných zmluvných podmienok FIDIC. 

 

Odpoveď: Pod pojmom „dôležité okolnosti“ možno považovať akékoľvek mimoriadne udalosti, ktoré nastali, 

resp. boli zistené ako nepredvídateľné, odchýlne od vopred známych, očakávaných (predpokladaných) javov a 

situácií. Ide predovšetkým o také zistenia Zhotoviteľa, Stavebného dozoru, autorského dozoru a Objednávateľa, 

ktoré svojou povahou predstavujú riziko vzniku dodržania časového plnenia pri vyhotovení časti diela (SO/PS), 

príp. diela ako celku, navýšenie rozpočtu na jeho vyhotovenie (dokončenie). Za dôležité okolnosti sa považuje 

tiež priame ohrozenie života, zdravia a majetku stavbou dotknutých fyzických a právnických osôb, ako aj 

majetku v správe ŽSR. 

 

Otázka č. 33 V súťažných podkladoch, G. Prílohy, OZP, Článok 5, podčl. 5.1 Všeobecné povinnosti súvisiace 

s projektovaním 

Žiadame verejného obstarávateľa o zváženie úpravy druhej vety tretieho odstavca, kde verejný obstarávateľ 

zmenil výraz „ od Dátum začatia  prác“ na „odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy“. Nakoľko 

záujemca/uchádzač má zato, že plynutie lehoty na oznámenie nepredvídateľných chýb, omylov a vád 

v Požiadavkách Objednávateľa, ktorá plynie od nadobudnutia účinnosti zmluvy je neprimerane krátka 

vzhľadom na relevantnosť tohto podčlánku., t.j. ponechať pôvodné znenie podčlánku 5.1 všeobecných 

zmluvných podmienok FIDIC. Zhotoviteľovi má byť v primeranej lehote umožnené overiť, že dielo môže byť 

realizované v súlade so Zmluvou a poprípade prostredníctvo Stavebného dozora vyriešiť nedostatky 

v požiadavkách objednávateľa. Týka sa to aj úpravy podčlánku 5.1 v časti Príloha k ponuke. 

 

Odpoveď: Nakoľko plnenie Zmluvy bude podľa žltej knihy FIDIC, dátum začatia prác v zmysle podčlánku 8.1 

predstavuje začatie projektových prác. Verejný obstarávateľ považuje stanovenú lehotu za primeranú pre 

splnenie si povinností Zhotoviteľa podľa tohto podčlánku. 

Otázka č. 34 V súťažných podkladoch, G. Prílohy, OZP, Článok 5, podčl. 5.7 Príručky  pre prevádzku 

a údržbu. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie poslednej vety pridaného odseku daného podčlánku, 

ktorá ukladá Zhotoviteľovi povinnosť dokladovať k preberaciemu konaniu predpokladané prevádzkové náklady 

súvisiace s prevádzkou SO a PS, ktoré budú odovzdané Objednávateľovi do užívania. Čo má byť obsahom 

uvedeného dokumentu ? V prípade nedostatkov alebo nepredloženia sa bude uvedené chápať ako jedna 

z prekážok neprebratia časti Diela alebo celej Stavby, t.j. bude to vada ? Z akých podkladov pri zostavovaní 

tohto dokumentu bude Zhotoviteľ vychádzať, nakoľko Požiadavky Objednávateľa a iné dokumenty poskytnuté 

verejným obstarávateľom žiadnu takúto špecifikáciu neobsahujú.  

 

Odpoveď:  

Ide predovšetkým o zariadenia s energetickou náročnosťou (spotrebou), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť 

SO/PS (napr. čerpadlá, agregáty, plynové kotly a pod) a u ktorých sú technické údaje dostupné v technických 

špecifikáciách zariadení, resp. manuálov, príp. návodov na obsluhu. Tieto dokumenty musia tvoriť súčasť 

dokladovej časti pri odovzdávacom a preberacom konaní. V prípade ich nedodania môže príslušný správca 

odmietnuť prevziať SO/PS, preto absencia týchto podkladov môže byť považovaná za zásadný nedostatok 

a môže byť zmarené uvedené konanie. 

 

Otázka č. 35 V súťažných podkladoch, G. Prílohy, OZP, Článok 6, podčl. 6.10 Záznam o Personáli a Zariadení 

Zhotoviteľa. 

Žiadame verejného obstarávateľ o zachovanie pôvodného znenia všeobecných zmluvných podmienok FIDIC, 

nakoľko dodržiavanie navrhovaného znenia nie je v praxi reálne vykonateľné a administratívne náročné pre 

Zhotoviteľa na zákazke takej náročnosti a rozsahu.  

 

Odpoveď: Verejný obstarávateľ v nadväznosti na otázku opravuje informácie uvedené v súťažných 

podkladoch tak, ako je to uvedené na konci tohto vysvetlenia. 

 

 

Otázka č. 36 V súťažných podkladoch, G. Prílohy, OZP, Článok 7, podčl. 7.4 Skúšky 

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie z akého dôvodu pridal na koniec podčlánku poslednú vetu, 

ktorá  ukladá Zhotoviteľovi povinnosť na základe požiadavky Stavebného dozoru kedykoľvek a vo vopred 

neurčenom rozsahu „poskytnúť test kvality pre dodávky prác“? Nakoľko predmetné doplnenie vnáša nejasnosti 
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medzi povinnosti Zhotoviteľa vzhľadom na jeho všeobecné znenie, môže verejný obstarávateľ uviesť kde 

a v akom rozsahu a akým spôsobom má uchádzač oceniť predpokladané náklady s vopred neurčenými testami 

kvality prác. 

 

Odpoveď: Týmto článkom Objednávateľ požaduje dodržanie štandardných, skúseným Zhotoviteľom 

všeobecne známych podmienok pre dodržanie kvality dodávaných prác a technológií v súlade s projektovou 

dokumentáciou a predpísanými technologickými postupmi. Táto povinnosť je okrem iného zadefinovaná 

v predpise ŽSR- VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY KVALITY STAVIEB ako aj v národnej 

legislatíve Slovenskej republiky. To znamená, že Objednávateľ vyžaduje dodržanie základných princípov pre 

použitie materiálov, výrobkov, technológií, ktoré sú majú vydaný certifikát (príp. povoľovací list), sú 

atestované, osvedčené a ich použitím nebude ohrozená spoľahlivosť, funkčnosť, bezpečnosť, alebo požadované 

úžitkové vlastnosti. Je na uchádzačovi, akým spôsobom zohľadní náklady spojené s dodržaním podmienok pre 

dokladovanie dosiahnutých (požadovaných) kvalitatívnych parametrov. Verejný obstarávateľ v nadväznosti na 

otázku opravuje informácie uvedené v súťažných podkladoch tak, ako je to uvedené na konci tohto vysvetlenia. 

Otázka č. 37 V súťažných podkladoch, G. Prílohy, OZP, Článok 10, podčl. 10.2 Preberanie časti Diela, štvrtý 

odsek. Môže verejný obstarávateľ uviesť aké sú náležitosti Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby a ktorý 

predpis ich špecifikuje ? Nakoľko platnosť predmetného Protokolu je podmienená dodržaním týchto náležitostí 

?  Prípadne doplní vzor Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby ? 

Odpoveď: Náležitosti Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby sú uvedené v súťažných podkladoch v prílohe 

G., Článok 10., podčl. 10.2.., štvrtý odstavec, ktorý rozpravuje povinnostiach Zhotoviteľa pri preberacom 

konaní. Vzor Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby bude poskytnutý Zhotoviteľovi až v čase plnenia 

Zmluvy. 

Otázka č. 38 V súťažných podkladoch, G. Prílohy, OZP, Článok 10, podčl. 10.4 Plochy vyžadujúce uvedenie 

do pôvodného stavu  

Podľa znenia podčlánku má Zhotoviteľ uviesť územie dotknuté výstavbou Diela po dokončení prác do 30 dní 

do pôvodného stavu. Môže verejný obstarávateľ vysvetliť od akej skutočnosti sa má plynutie lehoty počítať ? 

Napr. bude plynúť lehota od Prebratia a odovzdania Diela ? Bude sa do tejto lehoty započítavať lehota na 

vypratanie Staveniska? 

Odpoveď: Zhotoviteľ uvedie územie dotknuté výstavbou Diela do pôvodného stavu v čase najneskôr do 30 

kalendárnych dní po uskutočnení Preberacieho a odovzdávacieho konania posledného stavebného 

objektu/prevádzkového súboru. Do tejto doby sa nezapočítava lehota na vypratanie staveniska.   

 

Otázka č. 39 V súťažných podkladoch, G. Prílohy, OZP, Článok 14, podčl. 14.16 Zmluvné pokuty, písm. a) 

Uvedená zmluvná sankcia nemá opodstatnenie, nakoľko citovaný bod 3.4 článku 3 Zmluvy neexistuje. 

Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu, prípadne odstránenie predmetnej sankcie.  

Članok 5.  bod  5.4  

 

Odpoveď: Správne má byť odvolávka na článok 5 bod 5.4 Zmluvy. 

 

Otázka č. 40 V súťažných podkladoch, G. Prílohy, OZP, Článok 14, podčl. 14.16 Zmluvné pokuty, písm. b) 

Uvedená zmluvná sankcia nemá opodstatnenie, nakoľko citovaný bod 3.8 článku 3 Zmluvy neexistuje. 

Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu, prípadne odstránenie predmetnej sankcie.  

 

Odpoveď: Správne má byť odvolávka na článok 5 bod 5.8 Zmluvy. 

 

Otázka č. 41 V súťažných podkladoch, G. Prílohy, OZP, Článok 14, podčl. 14.16 Zmluvné pokuty, písm. x). 

Žiadame verejného obstarávateľ o upresnenie či v prípade výkladu predmetného ustanovenia mal na mysli 

v prípade časti vety cit.: „....a každého jedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe.“ každého zamestnanca 

Objednávateľa, ktorý mal byť v zmysle zmluvných ustanovení prítomný napr. pri zakrytí prác alebo pri inej 

činnosti uvedenej v danom texte alebo za každého jedného zamestnanca Objednávateľa prítomného na stavbe? 

Má verejný obstarávateľ na mysli každého svojho zamestnanca, ktorý bude v určitom čase prítomný v rámci 

realizácie celej stavby aj na miestach, ktorých sa napr. zakrytie prác netýka? Žiadame o odstránenie 

nejednoznačnosti uvedeného zmluvného ustanovenia. 

 

Odpoveď: Verejný obstarávateľ neodstráni predmetné zmluvné ustanovenie. Text uvedený v pododstavci (x), 

Článku 14, podčl. 14.16 Osobitných podmienok prílohy G. súťažných podkladov pojednáva o povinnosti 

zaplatenia zmluvnej pokuty za každú márne začatú hodinu každého jedného zamestnanca Stavebného dozoru a 
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každého jedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe, ktorý bol priamym účastníkom konania pri preberacích 

prácach. V prípade účasti ďalších pracovníkov Objednávateľa na stavbe, ktorí budú plniť služobné úlohy iného 

charakteru, nebude tento postup uplatnenia sankcií aplikovaný. 

 

Otázka č.42 Musí zmluva, ktorá bola realizovaná podľa zmluvných podmienok, ktoré sú založené na 

medzinárodne uznávaných podmienkach, napr. FIDIC (červená alebo žltá kniha), EBRD, EIB alebo Svetovej 

banky súvisieť výlučne so stavebnými prácami na železnici?   

 

Odpoveď: Áno. Zmluva, ktorá bola realizovaná podľa zmluvných podmienok, ktoré sú založené na 

medzinárodne uznávaných podmienkach, napr. FIDIC (červená alebo žltá kniha), EBRD, EIB alebo Svetovej 

banky, musí súvisieť so stavebnými prácami na železnici. Verejný obstarávateľ zadefinoval v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania v rámci minimálnej požadovanej úrovne štandardov, čo považuje za 

stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky. 

 

Otázka č. 43 V časti G., Prílohe č. 2, časť „Zmluvné podmienky“ sú v Podčlánku 14.16 „Zmluvné pokuty“, v 

písm. a) a b) uvedené odkazy na body 3.4 a 3.8 Zmluvy, ktoré sa však v Zmluve nenachádzajú. 

Môže verejný obstarávateľ uviesť, kde sú alebo ako znejú body 3.4. a 3.8 Zmluvy? 

 

Odpoveď: Ako odpoveď na otázky č. 39, č.40. 

 

Otázka č. 44 V zmysle bodu 28.2. v časti A. súťažných podkladov je úspešný uchádzač povinný najneskôr ku 

dňu podpísania zmluvy (...) „c) predložiť v prípade subdodávateľov podľa písm. b), ktorí nie sú partnerom 

verejného sektora podľa relevantných ustanovení § 2 ZRPVS čestné vyhlásenie subdodávateľov, že nie sú 

partnerom verejného sektora s dostatočným vysvetlením“. 

Môže verejný obstarávateľ bližšie špecifikovať, ako si vysvetliť pojem „dostatočné vysvetlenie“? 

 

Odpoveď: Predmetné ustanovenie bodu 28.2. v kapitole A. súťažných podkladov znamená, že nestačí len 

čestné vyhlásenie subdodávateľa o tom, že subdodávateľ nie je partnerom verejného sektora, ale je potrebné 

uviesť dôvod, pre ktorý tomu tak je. Zdôvodnenie by malo vychádzať z § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 

partnerov verejného sektora (ďalej len „ZRPVS“). Z relevantných ustanovení § 2 zákona možno výkladom 

dospieť k prípadom kedy sa subdodávateľ nepovažuje za partnera verejného sektora. V zmysle § 2 ZRPVS 

subdodávateľ v ktoromkoľvek rade nie je partnerom verejného sektora ak ide o fyzickú osobu alebo právnickú 

osobu, ktorá (i) je subjektom verejnej správy v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy, (ii) je niektorým zo subjektov podľa § 2 ods. 4 ZRPVS alebo (iii) nie je partnerom 

verejného sektora na základe § 2 ods. 2 alebo ods. 3 ZRPVS 

 

Otázka č. 45 V časti G., Prílohe č. 8 „Požiadavky Objednávateľa“ súťažných podkladov sa na str. 183 uvádza, 

že v modernizovanom úseku železničnej trate DNV – Malacky; Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR sa nachádza 11 

priecestí, ktoré verejný obstarávateľ požaduje nahradiť mimoúrovňovým krížením (nadjazd/podjazd) alebo 

budú zrušené bez náhrady. 

Nakoľko predmetná stavba je aktuálne v procese posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie (bez 

územného rozhodnutia), môže verejný obstarávateľ uviesť, ako bude postupovať v prípade, že niektorá z 

dotknutých organizácií (VÚC, obce, súkromné firmy, poľnohospodárske organizácie a pod.) nebude súhlasiť s 

navrhovaným technickým riešením alebo miestom mimoúrovňového križovania (napr. s ohľadom na platnú 

územno-plánovaciu dokumentáciu), so zrušením niektorých úrovňových križovaní, resp. vznikne potreba 

vybudovať nové priecestia, čo má samozrejme vplyv na ponukovú cenu uchádzača? 

 

Odpoveď: V rámci modernizácie železničnej trate musia byť odstránené všetky priecestia. V žiadnom prípade 

nesmie byť vybudované nové priecestie. Počet a spôsob riešenia mimoúrovňových krížení navrhnutý v zámeru 

EIA je principiálnym východiskovým bodom, s ktorým ŽSR argumentuje v procese EIA a na ktoré by malo 

nadväzovať konečné riešenie dohodnuté v procese EIA. Konkrétne umiestnenie jednotlivých mimoúrovňových 

krížení ako náhrad za jestvujúce priecestia bude výsledkom procesu EIA, ktorý bude ukončený až po vzájomnej 

dohode všetkých dotknutých účastníkov procesu EIA. 

 

Otázka č. 46 V časti A. v bode 14.4 verejný obstarávateľ uvádza, aké dokumenty musia tvoriť obsah ponuky 

každého uchádzača. Je bežné, že v prípade zákaziek realizovaných podľa zmluvných podmienok FIDIC „Žltá 

kniha“ sa od uchádzačov vyžaduje predložiť aj predbežný technický návrh, ktorý musí byť vypracovaný v 

súlade s požiadavkami Objednávateľa (Prílohou č.8). 
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Doplní verejný obstarávateľ do súťažných podkladov formulár s požiadavkami na popis technického riešenia, 

ktorý bude rešpektovať požiadavky Objednávateľa? 

Odpoveď: Nie 

 

Otázka č. 47 V prípade zápornej odpovede na predchádzajúcu podotázku môže verejný obstarávateľ uviesť, 

akým spôsobom bude posudzovať prípadnú mimoriadne nízku ponuku podľa ustanovenia § 53 ods. 2 a 3 ZVO, 

keď súčasťou ponúk uchádzačov nebude žiaden popis ich technického riešenia nadjazdov, podjazdov, rozsah 

riešenia protihlukových stien a pod.? 

Odpoveď: Každá ponuka a teda aj predbežný technický návrh musí vychádzať z technického riešenia 

navrhnutého v zámere EIA. 

Pre spracovanie ponuky je predmetná otázka ohľadom  postupu pri posúdení prípadnej mimoriadne nízkej 

ponuky irelevantná. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk tejto verejnej súťaže je najnižšia cena. Vo 

všeobecnosti je možné definovať mimoriadne nízku ponuku ako takú ponuku, ktorá z najrôznejších dôvodov 

vyvoláva dôvodné pochybnosti verejného obstarávateľa o schopnosti uchádzača riadne a včas zrealizovať 

plnenie predmetu zákazky pri takejto cene. 

Komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená verejným obstarávateľom bude pri vyhodnotení ponúk prihliadať na 

§ 53 ods. 2 a ods. 3 ZoVO, keď ponuka bude vykazovať znaky mimoriadne nízkej ponuky. 

Otázka č. 48 V časti G., Prílohe č. 8 „Požiadavky Objednávateľa“ súťažných podkladov sa na str. 183 uvádza, 

že v prípade protihlukových opatrení sa v rámci prípravných a projektových prác „spracuje Hluková štúdia 

(Analytická hluková mapa a vibroakustická štúdia). Výsledkom Hlukovej štúdie bude meranie hluku a vibrácií, 

zhodnotenie týchto meraní a návrh technického riešenia tam, kde výsledné hodnoty hluku a vibrácií prekračujú 

legislatívou stanovené hodnoty. Výsledkom bude návrh protihlukových opatrení, napr. protihlukových stien 

(ďalej len ,,PHS“) a ďalších opatrení na elimináciu hluku a vibrácií – lokalizácia, technické špecifikácie 

materiálov a pod.“ Závery procesu EIA verejný obstarávateľ požaduje rešpektovať v projektovej príprave a 

následne realizácie stavby. 

Môže verejný obstarávateľ uviesť, na základe akých údajov má uchádzač oceniť rozsah protihlukových stien 

tak, aby ponuky jednotlivých uchádzačov boli porovnateľné a vyhodnotiteľné v súlade s ustanovením § 53 

ZVO? 

 

Odpoveď: Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti ešte nie je ukončený proces EIA, ktorého súčasťou je aj 

Hluková štúdia (spracovaná v podrobnostiach pre daný účel posúdenia vplyvov na životné prostredie) a teda 

nie je známy rozsah protihlukových opatrení odporúčaných z procesu EIA, odporúča Obstarávateľ vychádzať 

z poslednej známej hodnoty plochy protihlukových opatrení zo Štúdie realizovateľnosti a to na hodnotu 

5000m2. Uvádzame, že táto hodnota nie je náhradou ani stanovením presnej hodnoty daného parametru 

Obstarávateľom. Úspešný uchádzač stanoví rozsah protihlukových opatrení v rámci prípravných a projektových 

prác (DÚR, DSPRS) na základe prerokovanej a schválenej Hlukovej štúdie (Analytická hluková mapa a 

vibroakustická štúdia) a daného stupňa projektovej dokumentácie, v ktorej už budú aplikované uchádzačom 

navrhované systémy protihlukových opatrení, najmä protihlukových stien a clôn. 

 
Otázka č. 49 V dokumente „Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ, úsek trate 

Devínska Nová Ves (mimo) – Kúty – Lanžhot CZ, časť EIA, Zámer podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. v 

znení neskorších predpisov“ vypracovaného spol. REMING CONSULT, a.s. v 10/2016 (dostupný na 

www.enviroportal.sk) sú celkové náklady stavby odhadované vo výške 0, 550,4 a 554,7 mil. EUR. 

V Oznámení a súťažných podkladoch v časti A., v bode 9.1 je uvedená predpokladaná hodnota zákazky 305 

035 160,00 EUR bez DPH, ktorá bola stanovená na základe Štúdie realizovateľnosti s názvom „ŠTÚDIA 

REALIZOVATEĽNOSTI IV. PANEURÓPSKEHO ŽELEZNIČNÉHO KORIDORU ŠTÁTNA HR. ČR/SR – 

KÚTY – BRATISLAVA – NOVÉ ZÁMKY – ŠTÚROVO/KOMÁRNO – ŠTÁTNA HR. SR/MR“ s dátumom 

uverejnenia 13.11.2015, vypracovanou Výskumným ústavom dopravným, a.s. Žilina, Veľký Diel 3323, 010 08 

Žilina. 

V bode 9.3 časti A. súťažných podkladov verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup 

zadávania zákazky, ak všetky ponúknuté ceny budú vyššie, ako je stanovená predpokladaná hodnota zákazky 

alebo ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie alebo na základe vyjadrenia MDV 

SR. 

Vo Vysvetlení č.1 (list verejného obstarávateľa reg. číslo 21428/2016/O220 zo dňa 15.02.2017) v odpovedi na 

otázku č. 12 verejný obstarávateľ okrem iného uvádza, že „proces EIA toho času stále prebieha podľa zákona č. 

24/2006 Z. z. a nie je ukončený. Až právoplatné záverečné stanovisko je podkladom pre ďalšie stupne 

projektovej prípravy. (...) Od výsledkov EIA závisí aj trasovanie a poloha cestných nadjazdov a podjazdov. V 
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závislosti od tejto polohy bude musieť Zhotoviteľ okrem iného zabezpečiť aj inžiniersko-geologický 

prieskum“. 

 

Môže verejný obstarávateľ uviesť, ako si má záujemca vysvetliť zásadný rozdiel v odhadovaných / 

predpokladaných nákladoch stavby a na aký variant bola vypočítaná predpokladaná hodnota zákazky v štúdii 

realizovateľnosti? 

 

Odpoveď: Proces EIA sa zabezpečuje pre celý úsek železničnej trate od Devínskej Novej Vsi až po štátnu 

hranicu SR/ČR. Táto súťaž rieši len dva traťové úseky a to úsek Devínska Nová Ves (mimo) – Malacky a úsek 

Kúty (mimo) - štátna hranica SR/ČR. 

  

Otázka č. 50 Vysvetľujeme si správne, že aj napriek všetkým rizikám a zmenám, ktoré môžu pri realizácii 

stavebných prác nastať a na ktoré musia uchádzači už pri spracovaní svojich ponúk prihliadať, nakoľko v čase 

prípravy ponuky nie sú záujemcom k dispozícii všetky informácie a podklady (EIA, DÚR, IG prieskum, ...) 

potrebné k vypracovaniu kvalifikovanej cenovej ponuky, verejný obstarávateľ zruší postup zadávania zákazky, 

ak všetky ponúknuté ceny budú vyššie, ako neurčito stanovená predpokladaná hodnota zákazky? 

 

Odpoveď: Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe príslušnej štúdie realizovateľnosti. 

Vyhradenie práva verejného obstarávateľa zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípadoch uvedených v 

kapitole A. bod 9.3. súťažných podkladov ešte neznamená, že verejný obstarávateľ tento postup zadávania 

zákazky zruší. 

 

Otázka č. 51 Nakoľko proces EIA ešte nie je ukončený a, ako verejný obstarávateľ napr. uvádza, že „od 

výsledkov EIA závisí aj trasovanie a poloha cestných nadjazdov a podjazdov“, môže verejný obstarávateľ 

uviesť, ako majú uchádzači kvalifikovane oceniť predmet zákazky tak, aby dodržané ustanovenia §10 ods. 2 

ZVO (napr. princíp transparentnosti verejného obstarávania), § 42 ods. 1 ZVO (jednoznačný a úplný opis 

predmetu zákazky) a aby verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní týchto ponúk mohol postupovať v súlade s 

ustanoveniami §53 ZVO (porovnateľnosť ponúk napr. vo vzťahu k mimoriadne nízkej ponuke)? 

 

Odpoveď: Ako odpoveď na otázku č. 45  

 

Otázka č. 52 V Súťažných podkladoch v časti A., Časť I., je v bode 5.3 uvedené, že „požadovaný termín 

dodania a uskutočnenia predmetu zákazky je najneskôr do 30.11.2020. Predpokladaný termín začatia stavebnej 

činnosti: 30.11.2018.“ 

Lehota, v ktorej má úspešný uchádzač / Zhotoviteľ zabezpečiť projektovú a inžiniersku činnosť k začatiu 

stavebných prác, je podľa názoru záujemcu neúmerne krátka. Ide o zabezpečenie kompletných stupňov 

projektovej dokumentácie, všetky druhy prieskumov a zabezpečenie vykonania inžinierskej činnosti - 

prerokovanie dokumentácie DSZ/DÚR so všetkými zainteresovanými stranami, vydanie územného 

rozhodnutia, prerokovanie dokumentácie DSPRS, zabezpečenie vyňatia pôdy z PPF a LPF, zabezpečenie 

geodetických podkladov a podkladov pre majetkovoprávne vysporiadanie, zabezpečenie vysporiadania, 

zabezpečenie vydania všetkých stavebných povolení. Na toto všetko je k dispozícii (v prípade podpísania 

zmluvy o dielo do 05/2017) len 18 mesiacov, čo nie je reálne splniť ani vysoko profesionalizovanými 

inžinierskymi spoločnosťami vrátane najskúsenejších právnikov pre majetkovoprávne vysporiadanie. 

 Môže verejný obstarávateľ uviesť predpokladaný termín začatia predmetu zákazky – vyhotovenia PD, 

zabezpečenia IČ a realizácie Diela? 

 

Odpoveď: Termín začatia predmetu zákazky, ktorým sa rozumie začatie plnenia Zmluvy spracovaním 

projektovej dokumentácie stavby, predpokladáme po nadobudnutí účinnosti Zmluvy. Verejný obstarávateľ 

predpokladá uzavrieť Zmluvu v lehote viazanosti ponúk, ktorá bola predĺžená na nový termín „do 20.10.2017“. 

Zhotoviteľ môže navrhnúť okamžite po nadobudnutí účinnosti Zmluvy rozdelenie stavby na jej jednotlivé 

ucelené časti. Upozorňujeme, že schválenie rozdelenia stavby na jednotlivé časti je výhradným právom 

Objednávateľa. Povinnosťou Zhotoviteľa  je spracovanie zámeru verejnej práce pre celú stavbu ako celok. 

Realizácii Diela predchádza zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia, zabezpečenie stavebného 

povolenia a následné odovzdanie staveniska. 

 

Otázka č. 53 Bude verejný obstarávateľ predlžovať predpokladaný termín začatia predmetu zákazky – 

vyhotovenia PD, zabezpečenia IČ a realizácie Diela v prípade, že neuzatvorí zmluvu o dielo napr. v termíne 

05/2017, resp. do uplynutia lehoty viazanosti ponúk (06.10.2017)? 
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Odpoveď: Nemá vplyv na predloženie ponuky. 

 

Otázka č. 54 Pripúšťa verejný obstarávateľ zmenu, resp. predĺženie termínu začatia stavebnej činnosti 

vzhľadom na nereálne stanovený krátky čas prípravy ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk? 

 

Odpoveď: Nie. 

 

Otázka č. 55 Môže verejný obstarávateľ uviesť, kedy a akým spôsobom bude Zhotoviteľovi odovzdané 

stavenisko? 

 

Odpoveď: Odovzdanie stavenia vykoná Objednávateľ okamžite po nadobudnutí právoplatnosti stavebného 

povolenia príslušnej časti stavby, ktoré zabezpečí Zhotoviteľ. 

 

Otázka č. 56 Vo Vysvetlení č.1 (list verejného obstarávateľa reg. číslo 21428/2016/O220 zo dňa 15.02.2017) v 

odpovedi na otázku č. 12 verejný obstarávateľ okrem iného uvádza, že inžiniersko-geologický prieskum 

„Modernizácia železničnej trate ZAST. Devínske Jazero – Kúty km. 3,526 – 49,907 pre rýchlosť do 160 

km/hod.“ poskytne až úspešnému uchádzačovi, ktorý ako Zhotoviteľ musí jeho obsah zohľadniť v čase plnenia 

predmetu ZoD, t.j. v čase projektovej prípravy, ako aj počas realizácie stavby. Záujemca je názoru, že ak už v 

súčasnosti má verejný obstarávateľ k dispozícii inžinierskogeologický prieskum (obstaraný z verejných 

zdrojov), mal by byť súčasťou súťažných podkladov. Ak sa napr. ukáže, že niektoré z podjazdov budú musieť 

byť uskutočnené ako masívna vodonepriepustná konštrukcia vzhľadom na nepriaznivé geologické pomery a 

hladinu podzemnej vody a uchádzač nepozná geologické pomery, uvedené nemôže byť zohľadnené v 

kvalifikovanej cenovej ponuke? 

Doplní verejný obstarávateľ predmetný IGP do súťažných podkladov? 

 

Odpoveď: Dôvod, prečo verejný obstarávateľ neposkytol verejný obstarávateľ inžiniersko–geologický 

prieskum ,,Modernizácia železničnej trate ZAST. Devínske Jazero – Kúty km 3,526 – 49,907 pre rýchlosť  

do 160km/hod“, bol uvedený vo vysvetlení č. 1 zo dňa 20.02.2017.  

Až na základe podmienok Záverečného stanoviska MŽP SR k procesu posúdenia vplyvu stavby na životné 

prostredie sa bude vedieť presne určiť  trasovanie železničnej trate polohy nadjazdov či podjazdov alebo 

podchodov. Pre výstavbu mimoúrovňových krížení železničnej trate s pozemnými komunikáciami, prístupmi 

na nástupištia a podobne, je potrebné vykonať inžiniersko geologický prieskum podľa Prílohy č. 8  -Požiadavky 

Objednávateľa bodu 5.3.3. súťažných podkladov. Závery z takéhoto inžiniersko geologického prieskumu sú 

relevantné a ako také majú jednoznačnú výpovednú hodnotu  pre použite  v nasledujúcich projekčných prácach 

komplexnej modernizácie železničnej trate. Až na základe týchto prieskumov vie Zhotoviteľ navrhnúť 

optimálne technické riešenia príslušných stavebných objektov. Na základe uvedeného verejný obstarávateľ 

požaduje jednoznačne od uchádzačov oceniť inžiniersko geologický prieskum.  

Máme za to, že inžiniersko geologický prieskum ,,Modernizácia železničnej trate ZAST. Devínske Jazero – 

Kúty km 3,526 – 49,907 pre rýchlosť do 160km/hod.“  nie je  potrebným dokladom  

pre spracovanie ponuky a ako taký  je dôvodné ho poskytnúť iba ako doplnkový či informatívny doklad až 

úspešnému uchádzačovi. Pre projekčné práce jednoznačne Objednávateľ bude vyžadovať od Zhotoviteľa 

predloženie ním vypracovaného podrobného inžiniersko geologického prieskumu.  

 

Otázka č. 57 V súťažných podkladoch v časti G., Príloha č. 2, Osobité podmienky sa v Podčlánku 2.1 Právo 

prístupu na Stavenisko na str. 93 uvádza nasledovné: „Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska 

nad rámec pozemkov určených v súťažných podkladoch zaistí Zhotoviteľ na vlastné náklady.“ V súťažných 

podkladoch však žiadne „určené“ pozemky nie sú uvedené. 

Doplní verejný obstarávateľ chýbajúce údaje do súťažných podkladov? 

 

Odpoveď: Verejný obstarávateľ na základe Vašej otázky opravuje súťažne podklady tak, ako je uvedené na 

konci tohto vysvetlenia. 

 

Otázka č. 58 Nakoľko v zmysle časti A., bodu 2.1 predmetom zmluvy je okrem iného aj vyhotovenie 

projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, môže verejný obstarávateľ uviesť, aký 

bude rozsah a forma splnomocnenia pre výkon a zabezpečenie IČ a požadovaného majetkoprávneho 

vysporiadania? 

 

Odpoveď: Objednávateľ v súčinnosti so Zhotoviteľom vystaví také znenie splnomocnenia, aby Zhotoviteľ 

nemal problémy pri zabezpečení spomínanej činnosti. 
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Otázka č. 59 Je bežne zaužívanou praxou v iných verejných súťažiach, že zmluvné podmienky FIDIC „Žltá 

kniha“ riešia vybavenie povolení (napr. stavebných) len v rozsahu zmien, ktoré uchádzač vyvolá v rámci 

zmeny technického riešenia stavebných objektov. Stavebné povolenie zväčša býva vydané a v prípade, že sa 

uchádzačovi nepodarí z rôznych dôvodov úspešne vybaviť zmenu stavebného povolenia, musí sa vrátiť k 

pôvodnému riešeniu. Je to riziko uchádzača, preto musí zodpovedne zvážiť, či sa do tej ktorej zmeny vôbec 

pustí. V prípade týchto súťažných podmienok však uchádzač nemá k dispozícii žiadne právoplatné rozhodnutie, 

ani územné rozhodnutie, ani stavebné povolenie. 

V súťažných podkladoch v časti G., Príloha č. 2, Osobité podmienky sa v Podčlánku 2.2 Povolenia, licencie a 

schválenia na str. 94 uvádza nasledovné: „(...) Zhotoviteľ je zodpovedný za včasné zabezpečenie všetkých 

povolení, licencií alebo schválení požadovaných pre realizáciu prác definovaných Zmluvou.“ 

Máme za to, že vybavovanie územného rozhodnutia, rozhodnutia o vyvlastnení a stavebných povolení môže 

vyústiť do bezvýchodiskovej situácie, pri ktorej tretia osoba (právnická alebo fyzická) bude blokovať všetkými 

právne dostupnými prostriedkami vydanie stanoviska, vyjadrenia, odpredaj nehnuteľnosti či vydanie povolenia. 

Môže verejný obstarávateľ na koniec vyššie citovanej vety doplniť nasledovný text: „pričom sa predpokladá 

dodržanie predpísaných zákonných lehôt tretích osôb v procese získavania nevyhnutných stanovísk, vyjadrení a 

povolení.“? 

 

Odpoveď: Nie, verejný obstarávateľ tieto vety dopĺňať nebude.  

Otázka č. 60 Môže verejný obstarávateľ na koniec podčlánku doplniť nasledovný text: „Zhotoviteľ nie je v 

omeškaní s plnením lehôt v prípade, že tretia osoba blokuje vydanie vyjadrenia, povolenia, resp. odpredaj 

nehnuteľností nad rámec predpísaných zákonných lehôt tretích osôb v procese získavania nevyhnutných 

stanovísk, vyjadrení a povolení.“? 

 

Odpoveď: Ako odpoveď na otázku č. 59. 

 

Otázka č. 61 V Súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky, je v bode 5.3.3 IČ pre DSZ/DÚR 

uvedená požiadavka verejného obstarávateľa, že „(...)v prípade zrušenia priecestí, zabezpečiť vykonanie 

verejnoprávneho konania v rámci spracovania podkladov k DSZ/DÚR“. Rovnaká požiadavka sa uvádza aj v 

bode 5.3.4 IČ pre DSPRS. 

Pri organizovanej obhliadke miesta stavebných prác konanej dňa 02.03.2017, v obci Zohor na otázku záujemcu, 

kde bude situované mimoúrovňové križovanie, zástupca verejného obstarávateľa nevedel presne definovať 

staničenie budúceho križovania. Uchádzač ale má povinnosť koordinovať prípravu týchto križovaní so 

zástupcami obcí a rešpektovať ich územnoplánovaciu dokumentáciu.Môže verejný obstarávateľ uviesť, ako má 

úspešný uchádzač / Zhotoviteľ zabezpečiť verejnoprávne konanie v takých obciach, kde nie sú jasné 

podmienky zrušenia priecestia ani miesto križovania? 

 

Odpoveď: Predpokladáme, že v čase uzatvorenia Zmluvy už bude ukončený proces EIA, v rámci ktorého budú 

stanovené jasné podmienky zrušenia jednotlivých priecestí. 

 

Otázka č. 62 Môže verejný obstarávateľ uviesť, akým spôsobom majú uchádzači pristúpiť k oceneniu objekt 

mimoúrovňového križovania v obci Zohor, keď nepozná ani presné miesto križovania, ani podmienky, za 

akých bude možné jestvujúce priecestie zrušiť? 

 

Odpoveď: je potrebné postupovať v súlade so zámerom EIA. Priecestie bude nahradené nadjazdom, v rámci 

procesu EIA bude dohodnutá jeho presná poloha. Keďže nadjazd nie je možné umiestniť do priestoru 

existujúceho priecestia, je potrebné uvažovať že súčasťou nadjazdu budú aj nové prístupové komunikácie. 

  

Otázka č. 63 Neuvažuje verejný obstarávateľ nad tým, že v prípade zrušenia priecestí a ich nahradenia 

nadjazdom/podjazdom, pri ktorých nebudú ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk jasné podmienky 

zrušenia priecestia ani miesto nového mimoúrovňového križovania, určí iný termín ukončenia predmetu 

zákazky? 

 

Odpoveď: Nie, verejný obstarávateľ neuvažuje s iným termínom ukončenia predmetu zákazky ako s tým, 

ktorý bol uvedený v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania „najneskôr do 

30.11.2020“.. 
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Otázka č. 64 Prosíme špecifikovať požadovanú úroveň redundancie GSM-R. Rádiový signál má byť v každom 

mieste dostupný z jednej, alebo dvoch základňových rádiostaníc? Ak z dvoch, musí prichádzať z rôznych 

stožiarov?  

Odpoveď: Rádiový signál má byť dostupný aspoň z jednej základňovej rádiostanice. 

Otázka č. 65 Ak uchádzač navrhne GSM-R technológiu od iného výrobcu než je v súčasnosti nasadená, 

požaduje ŽSR prepojenie novej technológie GSM-R s existujúcim systémom GSM-R? 

Odpoveď: Áno, požaduje sa v prípade návrhu inej novej technológie GSM-R prepojenie s existujúcim 

systémom GSM-R. Zhotoviteľ musí predložiť certifikát od príslušnej autorizovanej osoby potvrdzujúci plnú 

kompatibilitu stávajúcej a novej navrhnutej technológie. Zachovanie stávajúcich funkcií systému a schopnosť 

vzájomnej spolupráce, doklady o interoperabilite (spolupráci oboch systémov, IOT testy a podobne). 

Otázka č. 66 Majú byť súčasťou dodávky aj GSM-R terminály, prenosné terminály OPH/GPH a vozidlové 

terminály? Ak áno, v akom počte? 

Odpoveď:  Ako odpoveď na otázku č.13. 

 Otázka č. 67 Verejný obstarávateľ v prílohe č. 8 súťažných podkladov : Požiadavky objednávateľa v časti 

venovanej Oznamovaciemu a zabezpečovaciemu zariadeniu (str. 180 Súťažných podkladov) uvádza 

nasledovné: 

Uvedené zabudované systémy budú zapojené do diaľkového riadenia na pracovisko diaľkového dohľadu v 

súlade so spracovanou štúdiou realizovateľnosti: ,,Centralizácia riadenia systémov bezpečnosti objektov ŽSR a 

zabezpečenie štandardov železničných staníc“ 

Na stránke verejného obstarávateľa  sa však  tento dokument nenachádza, mohol by ho verejný obstarávateľ 

zverejniť. 

Odpoveď: Uvedené zabudované systémy budú zapojené do diaľkového dohľadového centra (DDC) zariadenia 

na pracovisko diaľkového dohľadu v súlade so spracovanou štúdiou realizovateľnosti: ,,Centralizácia riadenia 

systémov bezpečnosti objektov ŽSR a zabezpečenie štandardov železničných staníc“, ktoré budú vybudované v 

štyroch OR ŽSR, podľa ich teritoriálnej pôsobnosti. Pre OR Trnava – plánované pracovisko DDC v Bratislave. 

Vzhľadom k tomu, že štúdia uskutočniteľnosti projektu: ,,Centralizácia riadenia systémov bezpečnosti objektov 

ŽSR a zabezpečenie štandardov železničných staníc“, bola na základe odporúčaní MDV SR aktualizovaná, nie 

je k dispozícií jej finálna verzia – z toho dôvodu nebola verejným obstarávateľom zverejnená.  

Pre vypracovanie ponuky nie je táto štúdia realizovateľnosti potrebná. 

Otázka č. 68 V zmysle Osobitných podmienok podčlánok 1.10 Užívanie dokumentácie Zhotoviteľa 

Objednávateľom je Objednávateľ oprávnený, na základe súhlasu Zhotoviteľa vyjadreného podpisom Zmluvy, 

používať autorské dielo v zmysle Zmluvy podľa ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zákona 

(ďalej len „licencia“) v neobmedzenom vecnom a územnom rozsahu, neobmedzene dlhý čas, najmä, nie však 

výlučne na: 

(a) spracovanie autorského diela, 

(b) spojenie autorského diela s iným dielom, 

(c) zaradenie autorského diela do databázy podľa § 131, 

(d) vyhotovenie rozmnoženín autorského diela (v akomkoľvek počte), (e) verejné rozširovanie originálu 

autorského diela alebo rozmnoženiny autorského diela - prevodom vlastníckeho práva, - vypožičaním, - 

nájmom, 

(f) použitie originálu autorského diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely, (g) 

uvedenie autorského diela na verejnosti - verejným vystavením originálu autorského diela alebo rozmnoženiny 

autorského diela, - verejným vykonaním autorského diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa 

autorského diela - verejným prenosom autorského diela, 

 (h) na odstránenie vád autorského diela resp. vykonanie zmeny, úpravy autorského diela, 

(i) použitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 
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(j) na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie autorského diela , najmä súvisiace s dosiahnutím účelu 

Zmluvy), ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými 

je Slovenská republika viazaná. 

Zhotoviteľ podpisom Zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na to, že Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej 

osobe súhlas na použitie autorského diela v rozsahu licencie udelenej Objednávateľovi v zmysle tohto 

podčlánku a na použitie spôsobmi podľa predchádzajúceho odseku (písmen (a) až (j)) tohto podčlánku 

(sublicencia). Zároveň Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že Objednávateľ je oprávnený nadobudnuté licencie 

v rozsahu podľa tohto podčlánku postúpiť tretej osobe. 

Za autorské dielo sa v zmysle prvého odstavca podčlánku 1.10. Osobitných podmienok považuje  projektová 

dokumentácia alebo akýkoľvek iný výstup z predmetu plnenia Zmluvy alebo niektorá jeho časť (ďalej pre účely 

tohto podčlánku „autorské dielo“), ktorá spĺňa pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení 

zákona č. 185/2015 Z.z. autorského zákona. 

Ak vytvorené autorské dielo podľa tohto podčlánku bude počítačový program (napr. počítačových programov 

potrebných pre prevádzkovanie Diela) v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona Zhotoviteľ sa 

zaväzuje bezodplatne odovzdať Objednávateľovi zdrojové kódy a prevádzkovú dokumentáciu k autorskému 

dielu v súlade s podčlánkom 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií), a to najneskôr do vydania Preberacieho protokolu 

na Dielo. 

Zhotoviteľ súhlasí, že Objednávateľ je oprávnený poskytnúť zdrojové kódy tretej osobe za účelom užívania 

autorského diela akýmkoľvek spôsobom. 

V zmysle uvedeného sa v súlade s podčlánkom 1.10 Osobitných podmienok zhotoviteľ zaväzuje udeliť 

Objednávateľovi nevýhradný súhlas na použitie autorského diela - t.j. projektovej dokumentácie alebo iného 

výstupu z predmetu plnenia Zmluvy alebo niektorej jeho časti, ktorá spĺňa pojmové znaky autorského diela 

podľa príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. autorského zákona, a to bez akéhokoľvek vecného, 

časového, územného alebo iného obmedzenia, ktorá sa vzťahuje na všetky známe spôsoby použitia takéhoto 

autorského diela  vrátane záväzku poskytnúť zdrojový kód (ak autorské dielo bude počítačový program). 

Za výstup z predmetu plnenia Zmluvy alebo jeho časti sa pri takejto definícii bude považovať aj akýkoľvek 

počítačový program, ktorý je súčasťou Diela, a to vrátane štandardného softvéru tretích strán (napr. Oracle, 

Microsoft) a  štandardizovaného softvéru vytvoreného zhotoviteľom pred uzatvorením zmluvy 

(štandardizované platformy/moduly) a zhotoviteľ by sa v súlade s podčlánkom 1.10 zaviazal poskytnúť licenciu 

na použitie takýchto počítačových programov akýmkoľvek spôsobom vrátane poskytnutia zdrojového kódu, čo 

reálne nie je  možné.  

Významní svetoví dodávatelia riadiacich systémov, ktorí v svojich riešeniach používajú štandardné a rozšírené 

SW 3.strán (napr. Oracle a viacero OpenSource SW produktov), nemôžu meniť všeobecné licenčné práva k 

týmto softvérom a preto nevedia splniť požiadavku licencie v rozsahu uvedenom v podčlánku 1.10 Osobitných 

podmienok  a poskytnutia zdrojového kódu k štandardnému softvéru tretích strán. Rovnako nie je možné zo 

strany veľkých svetových dodávateľov riadiacich systémov poskytnúť licenciu v rozsahu požadovanom 

obstarávateľom (poskytnutie zdrojového kódu vrátane poskytnutia tohto tretím stranám) na svoj 

štandardizovaný softvér, nakoľko taký softvér bol použitý pre iných zákazníkov, predstavuje know-how 

zhotoviteľa a zhotoviteľ ho plánuje využiť na dalších projektoch. Využívanie štandardnej plaformy pre 

viacerých zákazníkov pritom umožňuje poskytnúť kvalitnejšie riešenie za nižšiu cenu, nakoľko obstarávateľ 

nebude uhrádzať cenu vývoja štandardizovanej platformy v plnom rozsahu. 

Preto nepredpokladáme, že takáto úprava bola zámerom verejného obstarávateľa.  

Na základe uvedeného je podľa nášho názoru potrebné upraviť podmienky pre poskytnutie súhlasu na použitie 

(licenciu) na počítačové programy, ktoré budú súčasťou predmetu plnenia Zmluvy, osobitne. Preto navrhujeme 

nahradiť znenie podčlánku 1.10 Osobitných podmienok týmto znením: 

„Zmluvné strany berú na vedomie, že projektová dokumentácia alebo akýkoľvek iný výstup z predmetu plnenia 

Zmluvy alebo niektorá jeho časť (ďalej pre účely tohto podčlánku „autorské dielo“), môže spĺňať aj pojmové 

znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. autorského zákona. 

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu Zhotoviteľa vyjadreného 

podpisom Zmluvy, používať autorské dielo (okrem počítačových programov) v zmysle Zmluvy podľa 

ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zákona (ďalej len „licencia“) v neobmedzenom vecnom a 

územnom rozsahu, neobmedzene dlhý čas, najmä, nie však výlučne na: 
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(a) spracovanie autorského diela, 

(b) spojenie autorského diela s iným dielom, 

(c) zaradenie autorského diela do databázy podľa § 131, 

(d) vyhotovenie rozmnoženín autorského diela (v akomkoľvek počte), (e) verejné rozširovanie originálu 

autorského diela alebo rozmnoženiny autorského diela - prevodom vlastníckeho práva, - vypožičaním, - 

nájmom, 

(f) použitie originálu autorského diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely, (g) 

uvedenie autorského diela na verejnosti - verejným vystavením originálu autorského diela alebo rozmnoženiny 

autorského diela, - verejným vykonaním autorského diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa 

autorského diela - verejným prenosom autorského diela, 

 (h) na odstránenie vád autorského diela resp. vykonanie zmeny, úpravy autorského diela, 

(i) použitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 

(j) na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie autorského diela , najmä súvisiace s dosiahnutím účelu 

Zmluvy), ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými 

je Slovenská republika viazaná. 

Zhotoviteľ podpisom Zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na to, že Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej 

osobe súhlas na použitie autorského diela v rozsahu licencie udelenej Objednávateľovi v zmysle tohto 

podčlánku a na použitie spôsobmi podľa predchádzajúceho odseku (písmen (a) až (j)) tohto podčlánku 

(sublicencia). Zároveň Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že Objednávateľ je oprávnený nadobudnuté licencie 

v rozsahu podľa tohto podčlánku postúpiť tretej osobe. 

Ak výstup z predmetu plnenia Zmluvy alebo ktorákoľvek jeho časť bude počítačový program v zmysle 

príslušných ustanovení Autorského zákona (ďalej len „počítačový program“), Objednávateľ bude oprávnený 

používať počítačový program iba za účelom  prevádzkovania Diela  v súlade s odovzdanou dokumentáciou 

v nezmenenej podobe, a to nevýhradne, po dobu a v rozsahu potrebnom na prevádzkovanie Diela (ďalej len 

„licencia na softvér““). Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť licenciu na softvér na tretiu osobu iba spolu 

s prevodom Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodplatne odovzdať Objednávateľovi počítačový program v 

strojovom kóde a prevádzkovú dokumentáciu k počítačovému programu v súlade s podčlánkom 10.1 

(Preberanie Diela a Sekcií), a to najneskôr do vydania Preberacieho protokolu na Dielo. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že autorské dielo v zmysle tohto podčlánku nebude v okamihu odovzdania autorského 

diela Objednávateľovi a ani následne zaťažené právami tretích strán, a že bude oprávnený s autorským dielom 

nakladať v rozsahu danom Zmluvou, a že bude oprávnený Objednávateľovi poskytnúť licenciu v súlade s týmto 

podčlánkom. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré Objednávateľovi vzniknú v dôsledku nedodržania záväzku 

podľa predchádzajúcej vety, a to vrátane súvisiacich nákladov (teda aj nákladov súdneho konania a právneho 

zastúpenia). 

Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť a na vlastné náklady obhajovať práva Objednávateľa voči 

všetkým nárokom z porušenia autorských práv uplatňovaných treťou osobou voči Objednávateľovi, ktoré môžu 

vyplynúť z použitia autorského diela alebo jeho časti. Na základe požiadavky Objednávateľa sa Zhotoviteľ 

zaväzuje v plnej miere spolupracovať a poskytnúť súčinnosť k vyriešeniu prípadného nároku tretej strany z 

dôvodu údajného porušenia jej autorských práv. 

Má sa za to, že odmena za udelenie súhlasu (licencie/sublicencie) nakladať s autorským dielom v zmysle tohto 

podčlánku je v plnom rozsahu obsiahnutá v Akceptovanej zmluvnej hodnote za Dielo podľa Zmluvy. 

Vec, prostredníctvom ktorej je autorské dielo vyjadrené, sa stáva vlastníctvom Objednávateľa momentom jeho 

protokolárneho odovzdania a prevzatia od Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy“. 

Bude verejný obstarávateľ takýto návrh úpravy Súťažných podkladov akceptovať? 

 

Odpoveď: Vaša žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov sa týka návrhu na zmenu nasledovných ustanovení 

podčlánku 1.10 Osobitných podmienok Súťažných podkladov:  

Ak vytvorené autorské dielo podľa tohto podčlánku bude počítačový program (napr. počítačových programov 

potrebných pre prevádzkovanie Diela) v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona, Zhotoviteľ sa 

zaväzuje bezodplatne odovzdať Objednávateľovi zdrojové kódy a prevádzkovú dokumentáciu k autorskému 

dielu v súlade s podčlánkom 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií), a to najneskôr do vydania Preberacieho protokolu 

na Dielo. 
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Zhotoviteľ súhlasí, že Objednávateľ je oprávnený poskytnúť zdrojové kódy tretej osobe za účelom užívania 

autorského diela akýmkoľvek spôsobom. 

Váš návrh úpravy týchto ustanovení verejný obstarávateľ neakceptuje. Verejný obstarávateľ si dovoľuje uviesť 

interpretačné pravidlo, vysvetľujúce účel predmetného ustanovenia, podľa ktorého sa budú predmetné 

ustanovenia interpretovať.  

  

Cieľom hore uvedených ustanovení je zabezpečiť, aby Objednávateľ mohol akékoľvek dodané softwarové 

riešenie plnohodnotne využívať v súlade so svojimi prevádzkovými potrebami, pre ktoré bolo softwarové 

riešenie dodané, a to bez toho aby bol „zviazaný“ akýmikoľvek aj nateraz neznámymi podmienkami či 

požiadavkami Zhotoviteľa ako vykonávateľa majetkových práv k softwarovému riešeniu. Inak povedané, 

predmetné ustanovenia majú zabezpečiť, aby používanie alebo servisné činnosti dodaných softwarových riešení 

nebolo v budúcnosti podmienené súhlasom Zhotoviteľa, ale aby Objednávateľ mohol riadnym spôsobom a 

„slobodne“ softwarové riešenia používať a zabezpečovať ich servis nevyhnutný pre riadnu prevádzku 

softwarových riešení v súlade s účelom pre ktoré boli dodané, a to sám alebo prostredníctvom tretích odborne 

spôsobilých osôb.         

OPRAVA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV: 

V nadväznosti na odpoveď na otázku  č. 26 Vám oznamujeme, že, opravujeme a dopĺňame informácie uvedené 

v súťažných podkladoch nasledovne:  

 Kapitola G., Príloha č. 2, Osobitné podmienky, Článok 2 Objednávateľ, Podčlánok 2.1 Právo 

prístupu na Stavenisko 

Pôvodný text: 

Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska nad rámec pozemkov určených v súťažných 

podkladoch zaistí Zhotoviteľ na vlastné náklady. Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady 

ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na 

predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie takýchto nákladov a primeraného zisku. 

sa nahrádza novým textom:  

Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska nad rámec pozemkov,  na ktorých bude umiestnená 

stavba, zaistí Zhotoviteľ na vlastné náklady. Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady ako 

dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na 

predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie takýchto nákladov a primeraného zisku.  

Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípady, kedy Zhotoviteľ stavby vierohodným spôsobom preukáže 

Objednávateľovi, že boli vyčerpané všetky možnosti na dosiahnutie vzniku legitímneho práva prístupu na 

Stavenisko ako napr. spôsobené nečinnosťou tretích strán, nemožnosť dosiahnutia dohody s vlastníkom 

pozemku, neznámy vlastník pozemku. 

V nadväznosti na odpoveď na otázku  č. 35 Vám oznamujeme, že, opravujeme informácie uvedené v súťažných 

podkladoch nasledovne:  

 Kapitola G., Príloha č. 2, Osobitné  podmienky, Článok 6 Personál a pracovné sily, Podčlánok 6.10 

Záznamy o Personáli a Zariadení Zhotoviteľa 

Pôvodný text: 

Zhotoviteľ je povinný 28 dní pred dátumom začatia prác na konkrétnom PS alebo SO predložiť 

Stavebnému dozoru „Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí budú 

vykonávať práce na príslušnom PS alebo SO“ v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového 

popisu rozsahu ich činností.  

sa nahrádza novým textom:  

Zhotoviteľ je povinný 28 dní pred dátumom začatia prác na konkrétnom PS alebo SO predložiť 

Stavebnému dozoru „Zoznam všetkých jemu doteraz známych fyzických osôb - podnikateľov a 

právnických osôb, ktorí budú vykonávať práce na príslušnom PS alebo SO a s ktorými má uzatvorenú 

platnú Zmluvu oprávňujúcu sa podieľať na zhotovení časti Diela“ v štruktúre podľa jednotlivých objektov 

vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností. 

V nadväznosti na odpoveď na otázku  č. 36 Vám oznamujeme, že, opravujeme informácie uvedené v súťažných 

podkladoch nasledovne:  
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 Kapitola G., Príloha č. 2, Osobitné podmienky, Článok 7 Technologické zariadenie, Materiály a 

vyhotovenie prác, Podčlánok 7.4 Skúšky 

Pôvodný text: 

...Zhotoviteľ je povinný na požiadavku Stavebného dozoru poskytnúť test kvality pre dodávky prác. 

sa nahrádza novým textom:  

...Zhotoviteľ je povinný na požiadavku Stavebného dozoru poskytnúť atest kvality pre dodávky prác. 

V nadväznosti na odpoveď na otázku  č. 39 Vám oznamujeme, že, opravujeme informácie uvedené v súťažných 

podkladoch nasledovne: 

 Kapitola G., Príloha č. 2, Osobitné podmienky, Článok 14 Zmluvná cena a platby, Podčlánok 14.16 

Zmluvné pokuty, pododstavec (a) 

Pôvodný text: 

(a) V prípade, že si Zhotoviteľ v stanovenej lehote nesplní povinnosť podľa článku 3 bodu 3.4 Zmluvy, 

súvisiacu so znižovaním nezamestnanosti v regióne, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 

pokutu 500 EUR za každý deň omeškania. 

sa nahrádza novým textom:  

(a) V prípade, že si Zhotoviteľ v stanovenej lehote nesplní povinnosť podľa článku 5 bodu 5.4. Zmluvy, 

súvisiacu so znižovaním nezamestnanosti v regióne, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 

pokutu 500 EUR za každý deň omeškania. 

V nadväznosti na odpoveď na otázku  č. 40 Vám oznamujeme, že, opravujeme informácie uvedené v súťažných 

podkladoch nasledovne: 

 Kapitola G., Príloha č. 2, Osobitné podmienky, Článok 14 Zmluvná cena a platby, Podčlánok 14.16 

Zmluvné pokuty, pododstavec (b) 

Pôvodný text: 

(b) V prípade, že Zhotoviteľ v stanovenej lehote nesplní povinnosť podľa článku 3 bodu 3.8 Zmluvy, 

týkajúcu sa závislej osoby voči ŽSR, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 500 EUR za 

každý deň omeškania.  

 

sa nahrádza novým textom:  

(b) V prípade, že Zhotoviteľ v stanovenej lehote nesplní povinnosť podľa článku 5 bodu 5.8. Zmluvy, 

týkajúcu sa závislej osoby voči ŽSR, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 500 EUR za 

každý deň omeškania.  

DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV: 

Dňa 20.02.2017 bol v rámci listu č. 21428/2016/O220/1896 týkajúceho sa VYSVETLENIA – Č.1 doplnený 

dokument ,,dokumentácia pre územné rozhodnutie a právoplatné územné rozhodnutie (pre časť A.2.1 a časť 

B.3.1)".  Oceľový most ktorý požaduje verejný obstarávateľ vystavať v km 74,386 doplňujeme o priečny rez 

a pozdĺžny rez, vrátane ich smerovej a výškovej úpravy, ktorý je uverejnený na stránke www.zsr.sk/5073 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

  Ing. Jozef Veselka 

  riaditeľ odboru investorského 

 

http://www.zsr.sk/5073

