Doprava
Hodnotené varianty
Variant bez projektu
Alternativa 4.2

Dopravné vykony poc¢as hodnotiaceho obdobia (2022 - 2051) vikm/rok

ZSR, dopravny uzol Bratislava - $tudia realizovatelnosti

Variant bez projektu 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Osobna doprava dial’kqvé i 380 089 380 089 389 477 398 827 398 827 398 827 398 827 398 827 398 827 398 827
medziregionélna 292 968 300 292 307 616 314912 314912 314912 314912 314912 314912 314912
regiondlna doprava 699 059 699 059 699 059 699 059 699 059 699 059 699 059 699 059 776 894 776 894
dialkové doprava 1075483 1103 661 1131946 1160 124 1188 409 1216 694 1244 980 1273 265 1301 550 1329 835
Nékladn& doprava regiondlna doprava 28171 28171 28 171 28171 28 171 28171 28 171 28171 28 171 28 171
Alternativa 4.2 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
dialkova 380 089 380 089 389 477 398 827 398 827 398 827 398 827 398 827 398 827 398 827
medziregionélna 292 968 300 292 307 616 314912 314912 314912 314912 314912 314912 314912
Osobna doprava regiondlna doprava 699 059 699 059 699 059 699 059 699 059 699 059 699 059 980 799 980 799 980 799
dialkové doprava 1075483 1103 661 1131946 1160 124 1104 825 1131121 1157 417 1183712 1210 008 1236 304
Nakladn& doprava regiondlna doprava 28171 28171 28 171 28171 28 171 28171 28 171 28 171 28 171 28 171
Variant bez projektu 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
Osobné doprava dial’kqvé i 398 827 398 827 398 827 398 827 398 827 398 827 398 827 398 827 398 821 398 821
medziregionélna 314912 314912 314912 314912 314912 314912 314912 314912 314912 314912
regiondlna doprava 776 894 776 894 776 894 776 894 776 894 776 894 776 894 776 894 776 894 776 894
dialkové doprava 1358 121 1386 406 1414 691 1442976 1471 261 1499 547 1527 832 1556 117 1584 385 1600 229
Né&kladn& doprava regiondlna doprava 28171 28171 28 171 28 171 28 171 28 171 28 171 28171 28 171 28171
Alternativa 4.2 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
dialkova 398 827 398 827 398 827 398 827 398 827 398 827 398 827 398 827 398 821 398 821
medziregionélna 314912 314912 314912 314912 314912 314912 314912 314912 314912 314912
Osobna doprava regiondlna doprava 980 799 980 799 980 799 980 799 980 799 1119 084 1119 084 1119 084 1119 084 1119 084
dialkové doprava 1262 600 1288 896 1315191 1341487 1367 783 1394 079 1420 375 1446 671 1472 950 1487 680
Néakladn& doprava regiondlna doprava 28171 28171 28 171 28171 28 171 28171 28 171 28171 28 171 28171
Variant bez projektu 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
Osobné doprava dialkova 398 821 398 821 398 821 398 821 398 821 398 821 398 821 398 821 398 821 398 821
medziregionélna 314912 314912 314912 314912 314912 314912 314912 314912 314912 314912
regiondlna doprava 776 894 776 894 776 894 776 894 776 894 776 894 776 894 776 894 776 894 776 894
dialkovéa doprava 1616 231 1632 393 1648 717 1665 204 1681 856 1698 675 1715662 1732818 1750 146 1767 648
Nékladn& doprava regiondlna doprava 28171 28 171 28 171 28171 28 171 28171 28 171 28171 28 171 28171
Alternativa 4.2 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
dialkova 398 821 398 821 398 821 398 821 398 821 398 821 398 821 398 821 398 821 398 821
medziregionélna 314912 314912 314912 314912 314912 314912 314912 314912 314912 314912
Osobna doprava regiondlna doprava 1119 084 1119 084 1119 084 1119 084 1119 084 1119 084 1119 084 1119 084 1119 084 1119 084
dialkovéa doprava 1502 556 1517 582 1532 758 1548 085 1563 566 1579 202 1594 994 1610 944 1627 053 1643 324
Né&kladn& doprava regiondlna doprava 28171 28171 28 171 28171 28 171 28 171 28 171 28171 28 171 28171

Studia realizovatelnosti - Doprava




7SR, dopravny uzol Bratislava - $tdia realizovatelnosti

Pocty vliakov
Variant bez projektu

Pracovny den Volny def

Dialkova Medziregional. Regionélna Dialkova Medziregional. Regionalna
r. 2022 doprava doprava doprava doprava doprava doprava Dizka Useku
Vlaky osobnej dopravy EC,IC,R RR, REX Os EC,IC,R RR, REX Os km
Devinska N. Ves - Bratislava hl. st. 36 42 36 36 34 36 12,830
Bratislava hl. st. - Bratislava-Raca 26 32 36 26 8 36 7,410
Bratislava hl. st. - Bratislava-Vajnory 40 12 36 40 0 36 9,670
Bratislava hl. st. - Bratislava-N. Mesto 0 4 48 0 0 36 5,310
Bratislava-N. Mesto - Podunajské Biskupice 0 4 48 0 0 36 7,670
Bratislava-Raca - Bratislava predmestie 0 0 18 0 0 0 3,230
Bratislava-Vajnory - Bratislava predmestie 0 0 18 0 0 0 5,600
Bratislava predmestie - Bratislava filidlka 0 0 0 0 0 0 2,770
Bratislava predmestie - Bratislava-N.Mesto 0 0 36 0 0 0 2,070
Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Petrzalka 0 0 0 0 0 0 12,590
Bratislava-Petrzalka - Rusovce 0 0 10 0 0 10 10,460

Pracovny den Volny deri

Dialkova Medziregional. Regionalna Dialkova Medziregional. Regionélna
r. 2051 doprava doprava doprava doprava doprava doprava
Vlaky osobnej dopravy EC,IC,R RR, REX Os EC,IC,R RR, REX Os
Devinska N. Ves - Bratislava hl. st. 40 46 36 40 34 36
Bratislava hl. st. - Bratislava-Raca 26 36 36 26 10 36
Bratislava hl. st. - Bratislava-Vajnory 40 12 36 40 0 36
Bratislava hl. st. - Bratislava-N. Mesto 0 4 54 0 0 36
Bratislava-N. Mesto - Podunajské Biskupice 0 4 54 0 0 36
Bratislava-Raca - Bratislava predmestie 0 0 36 0 0 0
Bratislava-Vajnory - Bratislava predmestie 0 0 36 0 0 0
Bratislava predmestie - Bratislava filidlka 0 0 0 0 0 0
Bratislava predmestie - Bratislava-N.Mesto 0 0 72 0 0 0
Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Petrzalka 0 0 0 0 0 0
Bratislava-PetrZalka - Rusovce 0 0 10 0 0 10
Vlaky nakladnej dopravy r. 2022 Nex, Pn Mn Dizka useku
Devinska N. Ves - Bratislava hl. st. 71 2 12,830
Bratislava hl. st. - Bratislava-Raca 16 0 7,410
Bratislava hl. st. - Bratislava-Vajnory 31 0 9,670
Bratislava hl. st. - Bratislava-N. Mesto 19 0 5,310
Bratislava-N. Mesto - Podunajské Biskupice 16 2 7,670
Bratislava-Raca - Bratislava predmestie 29 0 3,230
Bratislava-Vajnory - Bratislava predmestie 14 0 5,600
Bratislava predmestie - Bratislava-N.Mesto 54 2 2,070
Bratislava-N. Mesto - Bratislava UNS 78 0 6,170
Bratislava UNS - Bratislava-Petrzalka 48 0 6,420
Bratislava-Petrzalka - Rusovce 18 0 10,460
Bratislava-Raca - Bratislava vychod 12 2 1,560
Bratislava vychod - Bratislava hl. st. 5 2 8,850
Bratislava vychod - Bratislava predmestie 14 2 4,670
Bratislava vychod - Bratislava-Vajnory 4 2 0,940
Vlaky nékladnej dopravy r. 2040 Nex, Pn Mn
Devinska N. Ves - Bratislava hl. st. 102 2
Bratislava hl. st. - Bratislava-Raca 33 0
Bratislava hl. st. - Bratislava-Vajnory 41 0
Bratislava hl. st. - Bratislava-N. Mesto 19 0
Bratislava-N. Mesto - Podunajské Biskupice 25 2
Bratislava-Raca - Bratislava predmestie 58 0
Bratislava-Vajnory - Bratislava predmestie 16 0
Bratislava predmestie - Bratislava-N.Mesto 103 2
Bratislava-N. Mesto - Bratislava UNS 11 0
Bratislava UNS - Bratislava-Petrzalka 69 0
Bratislava-Petrzalka - Rusovce 24 0
Bratislava-Raca - Bratislava vychod 8 2
Bratislava vychod - Bratislava hl. st. 9 2
Bratislava vychod - Bratislava predmestie 29 2
Bratislava vychod - Bratislava-Vajnory 2 2

Stadia realizovatelnosti - Doprava



Alternativa 4.2

7SR, dopravny uzol Bratislava - §tddia realizovatelnosti

Pracovny deri Volny den

Dialkova Medziregional. Regionalna Dialkova Medziregional. Regionalna
r. 2022 doprava doprava doprava doprava doprava doprava Dizka useku
Vlaky osobnej dopravy EC,IC,R RR, REX Os EC,IC,R RR, REX Os km
Devinska N. Ves - Bratislava hl. st. 36 42 36 36 34 36 12,830
Bratislava hl. st. - Bratislava-Raca 26 32 36 26 8 36 7,410
Bratislava hl. st. - Bratislava-Vajnory 40 12 36 40 0 36 9,670
Bratislava hl. st. - Bratislava-N. Mesto 0 4 48 0 0 36 5,310
Bratislava-N. Mesto - Podunajské Biskupice 0 4 48 0 0 36 7,670
Bratislava-Raca - Bratislava predmestie 0 0 18 0 0 0 3,230
Bratislava-Vajnory - Bratislava predmestie 0 0 18 0 0 0 5,600
Bratislava predmestie - Bratislava filidlka 0 0 0 0 0 0 2,770
Bratislava predmestie - Bratislava-N.Mesto 0 0 36 0 0 0 2,070
Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Petrzalka 0 0 0 0 0 0 12,590
Bratislava-Petrzalka - Rusovce 0 0 10 0 0 10 10,460

Pracovny defi Volny defl

Dialkova Medziregional. Regionalna Dialkova Medziregional. Regionélna
r. 2051 doprava doprava doprava doprava doprava doprava
Vlaky osobnej dopravy EC,IC,R RR, REX Os EC,IC,R RR, REX Os
Devinska N. Ves - Bratislava hl. st. 40 46 54 40 34 36
Bratislava hl. st. - Bratislava-Raca 26 36 0 26 10 0
Bratislava hl. st. - Bratislava-Vajnory 40 12 0 40 0 0
Bratislava hl. st. - Bratislava-N. Mesto 0 4 54 0 0 36
Bratislava-N. Mesto - Podunajské Biskupice 0 4 54 0 0 36
Bratislava-Raca - Bratislava predmestie 0 0 72 0 0 36
Bratislava-Vajnory - Bratislava predmestie 0 0 72 0 0 36
Bratislava predmestie - Bratislava filidlka 0 0 198 0 0 108
Bratislava predmestie - Bratislava-N.Mesto 0 0 54 0 0 36
Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Petrzalka 0 0 54 0 0 36
Bratislava-Petrzalka - Rusovce 0 0 10 0 0 10
Vlaky nékladnej dopravy r. 2022 Nex, Pn Mn
Devinska N. Ves - Bratislava hl. st. 71 2
Bratislava hl. st. - Bratislava-Raca 16 0
Bratislava hl. st. - Bratislava-Vajnory 31 0
Bratislava hl. st. - Bratislava-N. Mesto 19 0
Bratislava-N. Mesto - Podunajské Biskupice 16 2
Bratislava-Raca - Bratislava predmestie 29 0
Bratislava-Vajnory - Bratislava predmestie 14 0
Bratislava predmestie - Bratislava-N.Mesto 54 2
Bratislava-N. Mesto - Bratislava UNS 78 0
Bratislava UNS - Bratislava-Petrzalka 48 0
Bratislava-Petrzalka - Rusovce 18 0
Bratislava-Raca - Bratislava vychod 12 2
Bratislava vychod - Bratislava hl. st. 5 2
Bratislava vychod - Bratislava predmestie 14 2
Bratislava vychod - Bratislava-Vajnory 4 2
Vlaky nékladnej dopravy r. 2040 Nex, Pn Mn Dizka Useku
Devinska N. Ves - Bratislava hl. st. 102 2 12,830
Bratislava hl. st. - Bratislava-Raca 8 0 7,410
Bratislava hl. st. - Bratislava-Vajnory 31 0 9,670
Bratislava hl. st. - Bratislava-N. Mesto 54 0 5,310
Bratislava-N. Mesto - Podunajské Biskupice 25 2 7,670
Bratislava-Raca - Bratislava predmestie 33 0 3,230
Bratislava-Vajnory - Bratislava predmestie 6 0 5,600
Bratislava predmestie - Bratislava-N.Mesto 68 2 2,070
Bratislava-N. Mesto - Bratislava UNS 111 0 6,170
Bratislava UNS - Bratislava-Petrzalka 69 0 6,420
Bratislava-Petrzalka - Rusovce 24 0 10,460
Bratislava-Raca - Bratislava vychod 8 2 1,560
Bratislava vychod - Bratislava hl. st. 9 2 8,850
Bratislava vychod - Bratislava predmestie 29 2 4,670
Bratislava vychod - Bratislava-Vajnory 2 2 0,940

Stuadia realizovatelnosti - Doprava




Prevedena doprava (r. 2022 - 2051) - Gidaje st z dopravného modelu

7SR, dopravny uzol Bratislava - §tudia realizovatelnosti

Koeficienty rastu prepravnych vykonov (medziroéne r. 2022 - 2051)
2

022 [ 2023 [ 2024 [ 2025 [ 2026 [ 2027 [ 2028 [ 2029 [ 2030 [ 2031 [ 2032 [ 2033 [ 2034 [ 2035 [ 2036 |
|Medziroény rast | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,52% | 1,52% | 1,52% | 1,52% | 1,52% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,06% |
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
IAD (oskm) - 9613049 |- 0768366 |- 9916845 |- 10067581 |- 10220608 |- 32220594 |- 32717906 |- 33064716 |- 33415202 |- 33769403 |- 34127359 |- 34489109 |- 34854693
Autobusova regionaina doprava (oskm) - 3757956 |- 3818673 |- 3876717 |- 3935643 |- 3995465 |- 60540224 |- 61474638 |- 62126269 |- 62784808 |- 63450327 |- 64122900 |- 64802603 |- 65489510
MHD (oskm) - 9376692 |- 9528190 |- 9673018 |- 9820048 |- 9969313 |- 29320170 |- 29772715 |- 30088306 |- 30407242 |- 30729559 |- 31055292 |- 31384478 |- 31717 153
Viak (oskm) 12777 694 12 984 142 13181 501 13 381 860 13 585 264 103 241 657 104 835 151 105 946 404 107 069 435 108 204 371 109 351 338 110 510 462 111681 873
Nakladna doprava (€tkm) - - - - - 58509054 |- 59901623 |- 61294191 |- 62686760 |- 64079328 |- 65471897 |- 66864465 |- 68257033 |- 69649602 |- 71042170 |- 72434739
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
IAD (vzkm) - 6447681 |- 6551855 |- 6651443 |- 6752545 |- 6855184 |- 21664891 |- 21999280 |- 22232472 |- 22468137 |- 22706299 |- 22946986 |- 23190224 |- 23436040
Autobusova doprava (vzkm) - 104 387 |- 106 074 |- 107 686 |- 109323 |- 110985 |- 1681673 |- 1707629 |- 1725730 |- 1744023 |- 1762509 |- 1781192 |- 1800072 |- 1819153
MHD (vzkm) - - - - - - - - - - - -
|Wak (vikm) - - - - - - - 392 010 392 010 392 010 392 010 392 010 392 010 392 010 392 010
Nakladna doprava (vikm) - - - - - 83584 |- 85574 |- 87563 |- 89553 |- 91542 |- 93531 |- 95521 |- 97510 |- 99499 |- 101489 |- 103 478
[ 2037 [ 2038 2039 [ 2040 [ 2041 2042 [ 2043 [ 2044 2045 [ 2046 [ 2047 2048 [ 2049 [ 2050 2051 |
|Medziroény rast | 1,06% | 1,06% 1,06% | 1,06% | 0,35% 0,35% | 0,35% | 0,35% 0,35% | 0,35% | 0,35% 0,35% | 0,35% | 0,35% 0,35% |
2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
IAD (oskm) - 35785966 |- 36169361 |- 36556864 |- 36948518 |- 37077838 |- 37207610 |- 37337837 |- 37468519 |- 37599659 |- 37731258 |- 37863317 |- 37995839 |- 38128824 |- 38262275 |- 38396193
Autobusova regionaina doprava (oskm) - 80551946 |- 81414945 |- 82287189 |- 83168778 |- 83459869 |- 83751978 |- 84045110 |- 84339268 |- 84634456 |- 84930676 |- 85227933 |- 85526231 |- 85825573 |- 86125963 |- 86 427 403
MHD (oskm) - 39910770 |- 40338357 |- 40770524 |- 41207322 |- 41351548 |- 41496278 |- 41641515 |- 41787260 |- 41933516 |- 42080283 |- 42227564 |- 42375361 |- 42523674 |- 42672507 |- 42821861
Viak (oskm) 132702 369 134 124 084 135 561 031 137 013 373 137 492 920 137 974 145 138 457 055 138 941 654 139 427 950 139 915 948 140 405 654 140 897 073 141390 213 141 885 079 142 381 677
Nakladna doprava (Etkm) - 73827307 |- 75219876 |- 76612444 |- 78004150 |- 78784192 |- 79572033 |- 80367754 |- 81171431 |- 81983146 |- 82802977 |- 83631007 |- 84467317 |- 85311990 |- 86165110 |- 87 026 761
2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
IAD (vzkm) - 24085018 |- 24343054 |- 24603855 |- 24867450 |- 24954486 |- 25041827 |- 25129473 |- 25217426 |- 25305687 |- 25394257 |- 25483137 |- 25572328 |- 25661831 |- 25751648 |- 25841778
Autobusova doprava (vzkm) - 2237554 |- 2261526 |- 2285755 |- 2310244 |- 2318330 |- 2326444 |- 2334587 |- 2342758 |- 2350957 |- 2359186 |- 2367443 |- 2375729 |- 2384044 |- 2392388 |- 2400761
MHD (vzkm) - - - - - - - - - - - - - - -
|Wak (vikm) 592 760 592 760 592 760 592 760 592 760 592 760 592 760 592 760 592 760 592 760 592 760 592 760 592 760 592 760 592 760
Nakladna doprava (vikm) - 105468 |- 107 457 |- 109446 |- 111435 |- 112549 |- 113674 |- 114811 |- 115959 |- 17119 |- 118290 |- 119473 |- 120668 |- 121874 |- 123093 |- 124 324

Studia realizovatelnosti - Doprava



studia realizovatefnosti

2SR, doprany uzol Bratislava

Vstupné data
Hodnotené varianty
Variant bez projektu
Alternativa 4.2

Prijmy 2SR za pouitie Zeleznicnej infrastruktiry
Vsetky tratové Useky na tzemi uzla Bratislava su z hfadiska kategorizacie trati pre urGenie nahrad za pristup k Zeleznicnej infraStruktire zaradené do 1. kategorie s vynimkou tseku Bratislava-Nové Mesto - Podunajské Biskupice, kiory je zaradeny do 2. kategdrie

Zaradenie jednotlivych dopravnych bodov v uzle Bratislava

Kategoria pre viaky | Kategoria pre viaky
Zelezniéna stanica, zelezniénd zastavka op ND
Devinska Nova Ves B B Vyska thrad za pristup k 21 v rozsahu minimal istupového balika (platnost od 1.1.2019) Vy8ka dhrad za pristup a sluzby v servisnjch zari (041.1.2019)
Bratislava-Lamag c D Pristupove baliky Uhrada za pristup k staniciam osobne] dopravy Uhrada za miesta predaja joh dokladov Unrada za pristup k im staniciam Uhrada za poutitie odstavnych kofajt
Kalegoria Kalegoria
Bratislava-Zelezna studienka z ¢ - Kategria trate u w2 us u4 dopravného bodu Usz1 (viaky osobnej dopravy) Kategéria Usz2 dopravného bodu Usz3 Usz4
Bratislava hlavna stanica A ) Ehikm Eikm Eftsic hrtkm Etisic hrikm pre viaky osobnej @pristup viaku dopravného bodu pre nakladng
Bratislava-Vinohrady z B - 1 0,0691 0,997 1,102 doprav, Osobny viak iné €@m2/mesiac dopravu pristup viaku €/24 hod/1 vozen
Bratislava-Raca B c 2 0,0566 0927 1,048 Ao 0510 5,100 Apm 235 Ao 49,631 0,195
Bratislava-Vainor c c 3 0,0487 0,884 0,045 0,228 Boo 0,480 1115 Bpm 2 B0 20987
ratislava predmestie B c 4 0,0319 0774 0779 Coo 0,460 0,460 o 13.424
N Mesto A Cc 5 0,0272 0,588 0,67 Opatrenie Dréhového uradu ¢. 2/2018 Dno 0
I kL z Cc - Opatrenie Dréhového uradu ¢. 2/2018
jské Biskupice c D
ratislava UNS B B
lava-Petrzalka A B Opatrenie Dréhového tradu 2/2018 + pomécky k GVD
Rusovce C C [Vypoget trZieb podla kategérif viakov | vikm vikm hrtkm Uhrada za pristup k staniciam
ratislava vychod c A [Druh viaku Potel zast N [ Q Ut U2 U Usz1 Usz3 1 vikm
‘R Bratislava - Zilina - Kosice 21 445 ,069° ,997| X A
Jednotkové trzby podfa druhu viakov €/vikm) R Bratislava - Banska Bystrica 17, 230 ,069° ,997| X
1 vikm REX Bratislava - Trengin 13 124 ,069° ,997| X
95 REX Bratislava - Nové Zamky 8| 91 ,069° ,997| X R
75 Os Bratislava - Leopoldov 63] ,069° ,997| X K
56 ‘OS ratislava - Nové Zamk 91 ,069° ,997| X K
48 [Nakladny viak Bratislava - Zilina - 203 .069° .997] X 70,5% ¥
,92 \Nak lady viak Kuty - Bratislava - Starovo 199 069 ,997| X 120,249 A
4301127
Prevadzkové naklady ZSR (uzol Bratislava) Néklady v€
Variant bez projektu 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 7 203 0 2041
|nademe dopravy 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955
|beina udrZba a sprava 21 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708
|os'ame naklady 4228 351 4228 351 4228 351 4228 351 4228 351 4228 351 4228 351 4228 351 4228 351 4228 351 4228 351 4228 351 4228 351 4228 351 4228 351 4228 351 4228 351 4228 351 4228 351 4228 351
spolu 19954 014 19 954 014 19 954 014 19 954 014 19 954 014 19 954 014 19 954 014 19 954 014 19 954 014 19 954 014 19 954 014 19954 014 19 954 014 19 954 014 19 954 014 19 954 014 19 954 014 19 954 014 19 954 014 19 954 014
Alternativa 4.2 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 0 )41
|nademe dopra 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7051484 7051484 7051484 7051484 7051484 6617 660 6617 660 6617 660 6617 660 6617 660 6617 660 6029 423 6029 423 6029423 029 423 029 423
|beina udrZba a sprava 21 8372708 8372708 8382708 8382708 8 445 566 8 445 566 8 445 566 8811 156 8811 156 8532815 8532815 8532815 8532815 8532815 8532815 8442 623 8442623 8442623 442 623 442 623
|os'ame naklady 4228 351 4228 351 4233401 4233401 4 265 145 4 265 145 4 265 145 4 507 443 4507 443 4368 273 4368 273 4368 273 4368 273 4368 273 4368 273 4322512 4322512 4322512 322512 322512
spolu 19954 014 19954 014 19 969 064 19 969 064 19 762 195 19 762 195 19 762 195 20 370 083 20 370 083 19518 748 19518 748 19518 748 19518 748 19518 748 19518 748 18 794 558 18 794 558 18 794 558 18 794 558 18 794 558
Variant bez projektu 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
|nademe dopravy 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955
|beina GdrZba a sprava 21 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708
|os'ame naklady 4228 351 4228 351 4228 351 4228 351 4228 351 4228 351 4228 351 4228 351 4228 351 4228 351
IS olu 19954 014 19954 014 19954 014 19954 014 19954 014 19954 014 19954 014 19954 014 19954 014 19954 014
Alternativa 4.2 042 043 044 045 046 047 048 049 2050 2051
|nademe dopra 029 423 029 423 029 423 029 423 029 423 029 423 029 423 029 423 6029423 6029 423
|beina GdrZba a sprava 21 442 623 442 623 442 623 442 623 442 623 442 623 442 623 442 623 8442 623 8442 623
|os'ame naklady 322512 322512 322512 322512 322512 322512 322512 322512 4322512 4322512
spolu 18 794 558 18 794 558 18 794 558 18 794 558 18 794 558 18 794 558 18 794 558 18 794 558 18 794 558 18 794 558
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Uspora &asu jucich A iva 4.2 (hod/rok) - idaje st z dopravného modelu
023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 203 203: 2034 2035 2036 |
81347 82661 83917 85193 86 488 201 520 204 630 206 799 208 99 211 206 213 445 215708 217 994
28328 28 786 29 224 29 668 30 119 34622 35 156 3552 35 90 36 286 70 37 059 7452 |
155 857 158 375 160 78: 163 226 165 707 268 078 272 216 275 10 278 01 280 965 283 94 286 953 289 994
4825 25 226 25 60 25 999 26 394 4241 4312 4 351 40 445 49 4545 4594
110510 112 296 114 00: 115 736 117 4 128 35 130 334 13171 133 112 134 52 135 94 137 390 138 846
35: 13570 13 77 3986 41 5 9292 39 4 59 692 95 899
121 28 123 246 12511 127 02 128 952 470 494 477 756 482 820 487 493 11 498 337 03 620 08 958 |
104 26: 105 947 107 55 109 110 852 170 634 173 268 175 105 76 96 78837 732 82648 84584 |
69 36 70 486 71557 7264 374 207 054 210 250 21247 21473 17 007 219 307 21632 23 98
79 45 80 737 81964 83 8447 6 59 98 082 99 12 0017 01234 2 307 03392 0448
62 859 63875 64 846 65832 66 83 126 21590 2181 2205 22284 22520 22759 23 00
0154 58 494 8217 82 997 83 827 84 665 85512 100 580
31562 32072 32559 33054 33 556 106 050 107 687 108 82! 109 982 111 148 112 326 113 517 114720
Uspora &asu v preprave tovaru
[ 2022 | 2023 [ 2024 | 2025 [ 2026 | 2027 [ 2028 | 2029 [ 2030 | 2031 [ 2032 | 2033 [ 2034 | 2035 [ 2036
uzol Bratislava su (thod/rok) | | | | | 625399762 | 640284842 | 655169922 | 670055003 | 684940083 | 699825163 | 714710243 | 729595324 | 744480404 | 759365484 | 774250565
uzol Bratislava - Uspora €asu (vihod/rok) [ [ [ [ [ 8784 | 8993 | 9202 | 9411 | 9620 | 9829 | 10038 | 10247 | 10456 | 10665 | 10874
Uspora &asu jucich A 4.2 (hod/rok) - Udaje su z dopravného modelu
2037 20 20 2040 204 2042 204 2044 204 204 2047 204 20. 2050 205
231553 23403 236 54 239 075 239912 240 751 241594 242 440 243 288 244140 244994 245 852 246 712 247 576 248 442
42790 4324 437 44180 44335 44490 44 646 4480 44 959 4511 45 274 45432 45591 45 751 45911
313 346 316 70 3200 323 525 324 657 325794 326 934 328 07 329 226 330 37 3 332 695 333 860 335 028 336 201
25 934 26 21 26 4 26 777 26871 6 965 27 059 27 154 27 249 27 344 7 44 27536 27632 27729 27826
148 564 150 155 1517 153 390 153 927 154 466 155 00! 155 54 156 093 156 64 157 157 738 158 290 158 844 159 400 |
496 16 673 85 7032 7092 7151 17 21 17 27 17 332 17 7 454 7515 17 576 17 638 17699 |
599 287 605 708 97 756 0922 623 095 625 27 627 464 629 660 631 864 634 076 636 295 638 522 640 757 642 99
211618 213 885 77 493 258 220 025 220 79 221568 222343 223 223 90 224 68 225473 226 262 227 054
265 700 268 547 24 4332 292 276 256 277 22 278 19 279 167 280 144 281124 28210 2830 284 086 285 0
130 15 159 16 393 17 640 18 052 18 465 18 88 19 29 197 120 120 55: 120 97! 2 121823 22 24
171 19 507 21859 24 236 25 02 25 80 26 599 27 39 28 1 228 22978 230 59 3 232 209 330
015 02602 03 628 04 664 04 664 04 664 04 664 04 664 04 664 104 664 104 664 104 664 0. 104 664 046
17 89 19 160 20 437 21727 2215 2258 23010 2344 23872 124 301 12474 125 17 25616 126 055 26 496
Uspora &asu v preprave tovaru
[ 2037 | 2038 [ 2039 | 2040 [ 2041 | 2042 [ 2043 | 2044 [ 2045 | 2046 [ 2047 | 2048 [ 2049 | 2050 [ 2051 ]
uzol Bratislava su (thod/rok) | 789135645 | 804020725 | 818905805 | 833781667 | 842119483 | 850540678 | 859046085 | 867636546 | 876312911 | 885076040 | 893926801 | 902866069 | 911894729 | 921013677 | 930223814
uzol Bratislava - Uspora €asu (vihod/rok) [ 11083 | 11292 | 11501 | 11710 | 11828 | 11946 | 12065 | 12186 | 12308 | 12431 | 12555 | 12681 | 12808 | 12936 | 13 065
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Parametre
Hodnotené varianty
Variant bez projektu
Alternativa 4.2

V&eobecné parametre CBA Priru¢ka
4%
5,0%
2018|stale ceny
2022
0
2051
EUR
CBA Prirucka kap. 5.2
0.9
05
1,00
1,00
CBA Priru¢ka Tab. 19
Agreg.
Osobné Pohonné konverzny
ZloZenie nakladov naklady hmoty Ostatné Spolu faktor
Pozemky o o 100% 00% 1,000
Stavebné naklady 25% 15% 60% 00% 0,900
Projektovanie a priprava 70% 5% 25% 00% 0,905
Stavebny dozor 0% 20% 30% 00% 0,850
Riadenie Zelezni¢nej dopravy 0% 0% 10% 00% 0,910
Bezn4 a pravidelna udrzba Zel. infrastruktiry 0% 10% 60% 00% 0,920
Progndza vyvoja rastu HDP SR CBA Prirucka Tab. 22 + Tab. 40
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Rast HDP - medzirocne (%) ,80% ,30% ,30% 4,00% 4,40% ,80% ,60% ,50% ,30% ,20% ,00% ,90% ,80% ,70% ,60% ,50% ,30% ,00% 1,80%
Rocny rast hodnoty (elasticita 0,7) 2,66% 2,31% 2,31% 2,80% ,08% ,66% ,52% ,45% ,31% ,24% ,10% ,03% ,96% ,89% ,82% 75% 61% ,40% 1,26%
Rocny rast hodnoty (elasticita 0,5) .90% .65% .65% 2,00% 2,20% .90% .80% 75% ,65% ,60% 50% ,45% ,40% 35% ,30% ,25% 15% ,00% 0,90%
Rocny rast hodnoty emisii sklennikovych plynov (%) ,13% ,03% ,94% ,86% ,78% ,70% ,63% ,56% ,50% ,44% ,38% ,33% ,27% 1% ,10% 1,09%
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
Rast HDP - medzirogne (%) 1,50% 1,30% 1,20% 1,10% 0,90% 0,80% 0,70% 0,70% 0,70% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
Rocny rast hodnoty (elasticita 0,7) 1,05% 0,91% 0,84% 0,77% 0,63% 0,56% 0,49% 0,49% 0,49% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35%
Rocny rast hodnoty (elasticita 0,5) 0,75% 0,65% 0,60% 0,55% 0,45% 0,40% 0,35% 0,35% 0,35% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%
Rocny rast hodnoty emisii sklennikovych plynov (%) 1,08% 1,06% 1,05% 1,04% 1,03% 1,02% 1,01% 1,00% 0,99% 0,98% 0,97% 0,96% 0,95% 0,94% 0,94% 0,93% 0,92% 0,91%
Koeficienty rastu hodnoty
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Kumulativny koeficient rastu hodnoty (elasticita 0,7) 1,00 1,03 1,06 ,09 12 14 A7 ,20 1,22 1,25 27 1,29 1,32 .34 .36 .38 40 A1
Kumulativny koeficient rastu hodnoty (elasticita 0,5) 1,00 1,02 1,04 .06 .08 .10 12 14 1,15 1,17 .19 1,20 1,22 .23 25 .26 27 .28
Kumulativny koeficient rastu hodnoty emisii sklenikovych plynov 1,00 1,03 1,06 ,09 12 16 19 22 1,25 1,28 ,31 1,34 1,38 A1 42 44 45 A7
Kumulativny koeficient rastu hodnoty (elasticita 0,7) 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
Kumulativny koeficient rastu hodnoty (elasticita 0,5) 43 44 45 46 AT 1,47 1,48 1,49 1,49 1,50 1,51 1,51 1,52 1,52 1,53 54 54
Kumulativny koeficient rastu hodnoty emisii sklenikovych plynov .29 .30 .30 31 .32 1,32 1,32 1,33 1,33 1,34 1,34 1,35 1,35 1,35 1,36 .36 .36
148 .50 52 .53 .55 1,56 1,58 1,59 1,61 1,63 1,64 1,66 1,67 1,69 1,70 72 73
Jednotkové hodnoty Uspor jazdnych ¢asov (EUR/oshod, €/Et/hod, €/vihod))
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Pracovné cesty - auto a vlak 15,76 16,12 16,58 17,0¢ 17,54 17, 18,42 18, 19,27 19,68 20,08 20,47 20,8 21,23 21,61 21 22,26 22,54 22,78
Pracovné cesty - autobus + MHD 12,65 12,94 13,30 13,7 14,08 14,4 14,79 15, 15,47 15,79 16,11 16,43 16,74 17,04 17,34 17, 17,87 18,09 18,28
Dochéadzanie do prace - kratka vzdialenost - auto a viak 8 5,96 ,08 3 .33 .44 .55 X .77 .87 .97 7,07 71 7,26 735 74 75 57
Dochéadzanie do prace - kratka vzdialenost - autobus + MHD 4,2 4,29 4,38 4.4 4,56 4,64 4,72 4,80 4,87 4,95 ,02 ,0! ,1 ,23 ,29 ,35 4 5,45 54
Dochéadzanie do prace - diha vzdialenost - auto a vlak ,54 7,66 82 i .14 » .43 ,57 71 .84 ,97 0 ,22 ,34 ,45 56 9,74 9
Dochéadzanie do prace - dlha vzdialenost - autobus + MHD .4 5,51 5,62 5,74 ,85 ! ,06 ,1 ,26 ,35 ,45 ,54 ,63 .7 ,80 ,87 ,94 7,00 7,
kratka vzdialenost - auto a vlak 4, 5,00 5,10 52 A4 5,50 5,5 5,6 577 5,85 5 0 .0 17 4 .36 4
kratka vzdialenost - autobus + MHD ,54 ,60 ,67 Ni X ,89 3,96 4.0; 4.0 4,15 4, 4, 4.3 4,38 4,44 4.4 4, 4,57 4,
Iné - diha vzdialenost - auto a viak X .43 .56 7 96 7,08 7,21 7.3 742 7. 7. .74 84 .94 .18 4
Iné - diha vzdialenost - autobus + MHD 4,55 4,63 4,72 4, 4, X 5,09 517 5,26 5,33 54 5,4 .56 6! ,70 7 X ,88 X
Prestupy v Bratislave 4,92 5,00 5,10 5, 5, 5.4 5,50 5,59 5,68 577 58 5 0 0 17 4 . ,36 4
Priecestia 4,92 5,00 5,10 5, 5, 54 5,50 5,59 5,68 5,77 5,85 5, .0 ,0 17 ,24 ,30 ,36 4
akladna doprava (hodnota tovaru) 0,22 0.. 0.. 0.. 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0.. ,2. .2, ,22 . ,22 ,22
akladna doprava (Uspora prevadzkovych nakladov) 375,96 375,96 375,96 375,96 375,96 375,96 375,96 375,96 375,96 375, 375,96 375,91 375,96 375,96 375,96 375,96 375,96
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2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 204 2050 2051
Pracovné cesty - auto a vlak 22,78 22, 23,18 23,36 23,50 23,64 23,75 23,87 23,99 24,0 24, 24,29 24,39 24,49 24,5 24,67 24,75 24,84
Pracovné cesty - autobus + MHD 18,28 184 18,61 18,75 18,87 18,97 19,07 19,16 19,25 19,3 194 19,50 19,58 19,66 19,7 19,80 19,87 19,94
Dochéadzanie do prace - kratka vzdialenost - auto a viak 7, 7,73 17 7.80 7.83 7.86 7.89 7,92 7,94 7, 7.9 ,01 ,04 .0 ,10 ,12
Dochadzanie do prace - kratka vzdialenost - autobus + MHD 5,/ 5,56 5,59 5,62 5,64 5,66 5,68 5,70 5,7. 5,74 5,7 77 7! ,80 X X ,85
Dochadzanie do prace - diha vzdialenost - auto a viak 9, 9,94 10,00 10,04 10,08 10,12 10,15 10,19 10,22 10,25 10,2 10,3 10,34 10,37 10, 10, 10,44
Dochadzanie do prace - dlha vzdialenost - autobus + MHD 7,10 7, 7,18 7,22 7,25 7,27 7,30 7,32 7,34 7,37 7,39 74 74 7,45 7.4 7.4 7,
Iné - kratka vzdialenost - auto a viak .45 4 ,52 ,55 ,58 ,60 ,62 5 X .69 .7 .7 7' .76 .78 , X
Iné - kratka vzdialenost - autobus + MHD 4,64 4, 4,69 4,71 4,7 4,75 4,77 4,78 4,80 4,81 4, 4,84 4,85 4,87 4,88 4,89 4,90
Iné - diha vzdialenost - auto a viak 4 ,30 5 ,39 .43 .4 ,49 ,52 ,55 ,58 ,60 .6 ,68 .70 .72 .75 .77
Iné - diha vzdialenost' - autobus + MHD X ,96 X ,03 ,06 ,08 ,10 113 ,15 17 ,18 ¥ ,22 .24 ,26 ,27 ,29 ,
Prestupy v Bratislave 4 .45 4 ,52 ,55 ,58 .60 ,62 ,65 .67 .69 . .73 .75 .76 7 .80
Priecestia 4 4 4 ,52 ,55 ,58 ,60 ,62 ,65 ,67 ,69 7 7 Né 7! 7! ,80 X
akladna doprava (hodnota tovaru) . . .. ,22 ,22 ,22 ,22 ,22 ,22 ,22 ,22 ,2. .2, ,2 ,2 ,2 ,22 ;!
akladna doprava (Uspora prevadzkovych nakladov) 375, 375, 375, 375,96 375,96 375,96 375,96 375,96 375,96 375,96 375,96 375,96 375,91 375,91 375,91 375,91 375,96 375,96
Jednotkové spologenské néklady z nehéd v CU 2018
Nehodovost |CBA Priru¢ka Tab. 29 - 33 + vypocet (riadky 98 - 119)
Cestna doprava 41,95 _|€/1 000 vzkm
Vlak (osobna doprava) 0,71 |€/1 000 oskm
Vlak (nékladna doprava) 0,25 |€/1 000 ¢tkm
Jednotkové externé naklady v CU 2018 (€ cent/vzkm) CBA Prirucka Tab. 34 - 45
Znegistenie | Sklennikové
Zivot. prostr. plyny Hiuk
Osobny automobil 1,67 3,19 0,92
Autobus 17,89 8,17 4,59
Vlak (osobna doprava) 102,57 46,65* 167,69
Nakladny automobil (tazky nad 12 t) 15,17 11,69 8,98
Vlak (nékladna doprava) 145,33 141,21* 904,23
* plati len pre dieselové viaky
CBA Priru¢ka Tab. 25 + Dopravny model + ZS Cargo
Priemerné obsadenie osobného auta (osoby) ﬁ‘
Priemerné obsadenie autobusu (osoby) | 18|
Priemerna vaha tovaru vo vlaku (tony) | 712|
Jednotkové naklady (€/vzkm) na prevadzku mobilnych prostriedkov v CU 2018
Finanéné | Ekonomické |CBA Prirucka Tab. 26, 27 a 28 + Prrucka Jaspers Tab. A5
Vlak osobnej dopravy (v elektrickej trakcii) 9,55 8,66
Autobus 0,88 0,66
Osobny automobil 0,25 0,20
Nakladny viak v elektrickej trakcii (naklady na jazdu) .49 3.49
Nakladny vlak v motorovej trakcii (naklady na jazdu) ,25 5,00
Nakladny automobil nad 12 ton .65 1,24
Diskontné koeficienty rok 1 3 4 5] 3 7 8 9 0 11 1 13 14 15] 16|
Finanéna analyza diskont 4% 0,96153846| 0,92455621| 0,88899636| 0,85480419| 0,82192711| 0,79031453| 0,759917 0,73069021] 0,70258674| 0,67556417| 0,64958093| 0,62459705| 0,60057409] 0,57747508] 0,5552645| 0,53390818|
Ekonomické analyza diskont 5% 0,95238095| 0,9070294 0,8638376| 0,82270247| 0,78352617| 0,7462154| 0,710681 0,67683936| 0,64460892| 0,61391325| 0,58467929| 0,55683742| 0,53032135| 0,50506795| 0,4810171| 0,45811152]
7 1 0 1 4 25 26 27 28 29 0
Finanéna analyza diskont 4% 0,51337325| 0,493628 0,47464242| 0,45638695| 0,4388336| 0,421955: 0,405726 0,39012147| 0,3751168| 0,36068923| 0,34681657| 0,33347747| 0,32065141| 0,30831867
Ekonomicka analyza diskont 5% 0,43629669| 0,41552065| 0,39573396| 0,37688948| 0,35894236[ 0,34184987| 0,325571 0,31006791] 0,29530277| 0,28124073| 0,26784832| 0,25509364| 0,24294632| 0,23137745
Spologenské naklady z nehodovosti
koeficient pre
neohlasené |koeficient
Jednotkové spologenské naklady na uraz v CU 2018 nehody uraz/nehoda_|
smrt 1794814 1,02 1,1085
¢ 247 533 1,5 1,1239
17 689 3 1,3154
bez zranenia 3367 6 1
Miera nehodovosti t.j. pocet nehdd/100 mil. vzkm uzol BA r. 2040
podiel
smrtel. s tazkym s lahkym usetrenych
typ cesty nehoda zranenim zranenim __|bez zranenia |vzkm
D 4 pruh extra 0,407 ,131 ,604 2,765 29,58%
D 4 pruh intra 0,287 ,526 11,2 0,90: 16,69%
4 pruh extravilan 1,266 914 X 9,24 ,01%
4 pruh intravilan 0,287 ,526 11, 0,90: ,02%
2 pruh extravilan 1,386 4,345 13,84 4,723 39,37%
2 pruh intravilan 1,202 , 117 19,4 3,075 34%
smrtel. s tazkym s lahkym
nehoda zranenim zranenim bez zranenia
priemer nehodovosti 0,827559| 3,12062359 9, 25,7261401 |spolu
naklady na 1 draz 2029 342 417 304 20202
naklad na 100 mil vzkm 1679 401 1302 247 693 973 519719 4 195 340
naklady na 1000 vzkm 41,95
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Investi¢né naklady
Hodnotené varianty
Variant bez projektu
Alternativa 4.2

Prehlad ¢erpania investi¢nych prostriedkov - Alternativa 4.2

7SR, dopravny uzol Bratislava - $tidia realizovatelnosti

Rok Do r. 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Investi€né naklady (EUR) - finanéné Celkom
Projektové a prieskumné prace 73 532 343 2918 766 5341431 5379 216 4610 189 7326 578 8679473 6287 311 4974 644 4223 617 2400 500 3 014 855 3936 715 3987711 4622 141 2258 307
Vykup pozemkov
Stavebné prace 767 153 817 23 853 006 56 225 587 56 623 329 48 528 304 77 121 877 91362 872 66 182 225 52 364 674 44 459 129 25 268 425 31735314 41439 103 41975 908 48 654 115
zabezpecovacie zariadenia 115490 963 2200 000 10 141 949 9448 990 8 334 063 3224 091 5600 483 5105476 17 940 797 18 891 386 6 784 690 3 507 045 10 521 133
telekomunikaéné zariadenia 38 811 996 1550 000 4 080 098 2635 062 3651021 369 291 1072 808 4 306 970 5907 178 6 036 573 1843 875 1050 690 3048 990
silnoprudové rozvody a zariadenia 96 576 409 5050 874 5035 406 6 262 857 6 884 545 4 877 519 10 857 588 7 859 874 6 563 540 5469 541 1476 640 4 521 448 8803 621 8325 071 8 564 345
Zeleznicny zvrSok 179 398 647 6 241 365 16 366 048 17 937 096 17 680 058 6 071 846 9 654 923 10 095 698 13 342 194 5175 500 9615749 6 548 670 8 194 684 8000 342 12 238 889
Zelezniény spodok| 34 866 780 848 188 4752 271 5104 251 4 531 038 2 495 587 4 283 861 5756 898 5 247 657 1847 029
mosty a umelé stavby 191 708 310 4518 631 9319703 10 085 098 6 698 805 44 956 055 45 060 835 28 486 166 6 663 895 5448 873 2577 368 9498 030 9851932 5037 534 3283977
tunely| 13720 784 5488 313 4 802 274 3430197
komunikéacie a spevnené plochy 12892 763 1508 651 510 709 595 850 937 876 1682 350 2325908 1426 694 238 138 2631464
trakéné vedenie 24 521 239 805 860 1845928 3872198 1293 316 1227 208 1819 952 1510 621 376 068 405 372 1704 707 2841179 4 309 315
inZinierske siete 1175518 488 400 687 118
pozemné stavby, nastupistia, pristreSky 45 465 036 2638 088 2 553 227 789 377 602 653 11354 120 11610 140 5479 444 1138 037 1394 992 2 324 987 3254 982 1132 051
objekty ochrany Zivotného prostredia 12 525 372 622 306 3383 843 1907 588 2400100 264 720 735 280 1043 073 1076 922
Dozor 34 521 922 - 1073385 2530 151 2 548 050 2183774 3470484 4111329 2978 200 2356 410 2000 661 1137 079 1428 089 1864 760 1888 916 2 189 435
Propagacia, technicka asistencia 7671538 - 238 530 562 256 566 233 485 283 771219 913 629 661 822 523 647 444 591 252 684 317 353 414 391 419 759 486 541
Celkové investi¢né naklady bez rezervy 882 879 620 2918 766 30 506 352 64 697 211 64 347 801 58 523 939 90 043 053 102 675 141 74 796 891 59 468 348 49 304 881 29 673 043 37 417 471 47 705 965 48 906 724 53 588 398
Rezerva 76 715 382 - 2385 301 5622 559 5662 333 4 852 830 7712188 9 136 287 6618 223 5236 467 4445913 2526 843 3173 531 4143 910 4197 591 4 865412
Celkové investi¢né naklady bez DPH 959 595 001 2918 766 32 891 653 70319 769 70010 134 63 376 769 97 755 241 111811 429 81415114 64 704 816 53 750 794 32 199 886 40 591 002 51849 875 53 104 315 58 453 809
DPH 191 919 000 583 753 6578 331 14 063 954 14 002 027 12 675 354 19 551 048 22 362 286 16 283 023 12 940 963 10 750 159 6439 977 8118 200 10 369 975 10 620 863 11690 762
Celkové investi¢né naklady s DPH 1151514 002 3502519 39 469 983 84 383 723 84 012 161 76 052 123 117 306 289 134173714 97 698 137 77 645 779 64 500 953 38 639 863 48 709 203 62 219 850 63 725 178 70 144 571
Opravnené celkové investi¢né naklady 882 879 620 2918 766 30 506 352 64 697 211 64 347 801 58 523 939 90 043 053 102 675 141 74 796 891 59 468 348 49 304 881 29 673 043 37 417 471 47 705 965 48 906 724 53 588 398
Rok Do r. 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Investi€né naklady (EUR) - ekonomické Celkom
Projektové a prieskumné prace 66 546 770 2641483 4 833 995 4 868 191 4172221 6 630 553 7 854 923 5690 017 4 502 053 3822374 2172453 2728 444 3562727 3608 879 4 183 038 2043 767
Vykup pozemkov
Stavebné prace 690 438 435 - 21467 705 50 603 028 50 960 996 43 675474 69 409 689 82 226 585 59 564 003 47 128 207 40013 216 22 741583 28 561 783 37295 193 37778 317 43788 704
Dozor 29 343 634 - 912 377 2 150 629 2 165 842 1856 208 2949912 3494 630 2531470 2002 949 1700 562 966 517 1213 876 1585 046 1605578 1861020
Propagacia, technicka asistencia 6942 742 - 215 870 508 842 512 441 439 181 697 953 826 834 598 949 473 900 402 355 228 679 287 205 375 024 379 882 440 320
Celkové investi¢né naklady 793 271 581 2641483 27 429 947 58 130 689 57 811 500 52 601 416 80912477 92 238 065 67 196 475 53 427 429 44 288 586 26 665 223 33 625 590 42 864 141 43 946 815 48 133 811
2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
Investi¢né naklady (EUR) - finanéné
Projektové a prieskumné prace 697 532 575 658 917 139 - 420 869 420 377 539 314 - - - - - - - - -
Vykup pozemkov
Stavebné prace 23771648 7 342 443 6 059 556 9 654 090 - 4 430 200 4425 021 5676 991 - - - - - - - -
zabezpecovacie zariadenia 9352 118 4438 742
telekomunikaéné zariadenia 3 259 440
silnoprudové rozvody a zariadenia 2 169 140 3 854 400
Zelezni€ny zvr§ok 3161834 7 342 443 6 059 556 5215 348 4 430 200 570 621 5455 583
Zelezni¢ny spodok
mosty a umelé stavby 221408
tunely
komunikacie a spevnené plochy 1035123
trakéné vedenie 2509 515
inZinierske siete
pozemné stavby, nastupistia, pristreSky 1192938
objekty ochrany Zivotného prostredia 1091540
Dozor 1069 724 330410 272 680 434 434 - 199 359 199 126 255 465 - - - - - - - -
Propagacia, technicka asistencia 237716 73424 60 596 96 541 - 44 302 44 250 56 770 - - - - - - - -
Celkové investi¢né naklady bez rezervy 25776 621 8 321 935 7309 970 10 185 065 420 869 5094 238 5207 711 5989 226 - - - - - - - -
Rezerva 2377 165 734 244 605 956 965 409 - 443 020 442 502 567 699 - - - - - - - -
Celkové investi¢né naklady bez DPH 28 153 786 9056 179 7915926 11150 474 420 869 5537 258 5650 213 6 556 925 - - - - - - - -
DPH 5630 757 1811236 1583 185 2 230 095 84 174 1107 452 1130 043 1311385 - - - - - - - -
Celkové investi¢né naklady s DPH 33784 543 10 867 415 9499 111 13 380 569 505 043 6644 710 6 780 256 7868 310 - - - - - - - -
Opravnené celkové investi¢né naklady 25776 621 8 321 935 7309 970 10 185 065 420 869 5094 238 5207 711 5989 226 - - - - - - - -
2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
Investicné naklady (EUR) - ekonomické
Projektové a prieskumné prace 631 267 520 970 830010 - 380 886 380 441 488 079 - - - - - - - - -
Vykup pozemkov
Stavebné prace 21 394 483 6 608 199 5453 600 8 688 681 - 3987 180 3982519 5109 292 - - - - - - - -
Dozor 909 266 280 848 231778 369 269 - 169 455 169 257 217 145 - - - - - - - -
Propagacia, technicka asistencia 215133 66 449 54 839 87 370 - 40 093 40 046 51377 - - - - - - - -
Celkové investi¢né naklady 23 150 149 7 476 467 6570 228 9145 319 380 886 4 577 170 4 679 902 5377814 - - - - - - - -

Stadia realizovatelhosti - Investiéné naklady
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Celkom Do r. 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Naklady spolu (EUR) - finanéné 242 930 421 - 24 973 988 19 188 272 29 172 381 25792 461 20 920 669 15 102 355 15821124 15105 774 20 962 795 12 409 637 - - 8224 170 5062 049 - 8 041 309
Ostatné opravnené naklady 31686 577 - 3 257 477 2502818 3 805 093 3364 234 2728783 1969 872 2063 625 1970318 2734278 1618 648 - - 1072718 660 267 - 1048 866
vymeny a rekonstrukcie - stavebné naklady 211243 844 - 21716 511 16 685 454 25 367 288 22 428 227 18 191 886 13 132 483 13 757 499 13 135 456 18 228 517 10 790 989 7 151452 4401782 6 992 443
Naklady spolu (EUR) - ekonomické 218 795 811 - 22 492 876 17 281 959 26 274 169 23 230 036 18 842 246 13 601 969 14 249 330 13 605 049 18 880 186 11176 767 - - 7407 116 4 559 146 - 7242 423
Naklady spolu (EUR) - finanéné 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
Ostatné opravnené naklady 3784 198 1657 194 - 5094 730 5088 774 6 528 540 - - - - - - - -
vymeny a rekonstrukcie - stavebné naklady 493 591 216 156 - 664 530 663 753 851 549 - - - - - - - -
Naklady spolu (EUR) - ekonomické 3290 607 1441038 4 430 200 4425 021 5676 991
3 408 246 1492 555 - 4 588 580 4 583 216 5879 943 - - - - - - - -
Investiéné naklady po tisekoch
[Variant bez projektu
Ciastkovy tsek A01 BO1 B02 BO3 BO4 BO5 co1 02 co3 D01 D02 EO1 E02 EO3 E04 EO5
Naklady v tis. EUR Variant &iastk. Gseku AO01-ref BO1-ref BO2-ref BO3-ref BO4-ref BOS-ref CO1-ref C02-ref C03-ref DO1-ref DO2-ref EO1-ref E02-ref EO3-ref E04-ref EO5-ref
|Celkové 264 054,805 €|Naklady v tis. EUR - celkové 8 460,110 € 14 249,416 € 12 910,040 € 5 560,639 €| 8736,764 € 16 415,604 €| 5182,819 € 14 044,695 € 2 374,625 € 17 557,038 € 13 488,737 € 26 611,784 € 30 161,821 € 13 118,119 € 6 098,646 € 8948,500 €|
|Zakladne | 211 243,844 €|Naklady v tis. EUR - zakladné 6 768,088 €] 11 399,533 €] 10328,032 € 4448,511 €] 6989,411 €] 13 132,483 €| 4146,256 €] 11 235,756 €] 1 899,700 € 14 045,630 €] 10 790,989 €] 21 289,428 €] 24 129,457 € 10 494,495 €] 4 878,917 €] 7 158,800 €
| EO06 E07 E08 E09 FO1 Go1 HO1 HO2 101 Jjo1 Joz2 Ko1 Lo1 Mo1 Mo02 Mo3 NO1
E06-ref EO7-ref E08-ref E09-ref FO1-ref GO1-ref HO1-ref HO2-ref 101-ref JO1-ref J02-ref KO1-ref L02-ref MO1-ref MO02-ref MO3-ref NO1-ref
|Ce|k0vé 4621,058 €] 8740,554 € 3117,442 €] 4113,259 €] 2 969,450 € 2165,581 € 11 069,027 €] 7096,238 € 1801,298 € 5502,228 € 8939,315 €] 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 €| 0,000 € 0,000 €|
|Z_ak|adne 3 696,846 € 6992,443 € 2493,954 € 3 290,607 € 2375,560 € 1732,465 €| 8 855,221 € 5676,991 € 1441,038 € 4401,782 € 7151,452 €] 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 €|
Variant bez projektu - stavebné naklady po Usekoch a profesiach Spolu AO1-ref BO1-ref BO2-ref BO3-ref BO4-ref BOS-ref Co1-ref C02-ref C03-ref DO1-ref DO2-ref EO1-ref E02-ref EO03-ref EO04-ref EO5-ref
Zabezpecovacie zariadenie 20 807 468 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 056,159 8 806,666 0,000 0,000 0,000
Oznamovacie zariadenie 2 125 420 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 786,775 1215,830 0,000 0,000 0,000
Silnoprudové rozvody a zariadenia 15 607 350 0,000 0,000 0,000 1.002,100 0,000 1.018,600 0,000 4 609,000 1.899,700 68,200 963,600 1 228,150 963,600 0,000 0,000 0,000
Zelezniény zvrok 160 366 622 1770,128 10 343,368 10 328,032 3 446,411 3724,864 12 113,883 3718,092 6 626,756 0,000 13 073,890 9 615,749 12 185,784 13 143,361 10 494,495 4 878,917 7 158,800
Zelezniény spodok - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Mosty, priepusty, mury 12 304 424 4 997,960 1 056,165 0,000 0,000 3 264,547 0,000 428,164 0,000 0,000 903,540 211,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Tunely - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Komunikéacie a spevnené plochy - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Trakcia - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
InZinierske siete (potrubné vedenia, kabelovody) - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Pozemné stavby, nastupistia a pristreSky 32 560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32,560 0,000 0,000 0,000 0,000
Objekty ochrany Zivotného prostredia - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Stavebné naklady 211 243 844 6 768,088 11 399,533 10 328,032 4 448,511 6 989,411 13 132,483 4 146,256 11 235,756 1899,700 14 045,630 10 790,989 21 289,428 24 129,457 10 494,495 4 878,917 7 158,800
E06-ref EO7-ref E08-ref E09-ref FO1-ref GO1-ref HO1-ref HO2-ref 101-ref JO1-ref J02-ref KO1-ref L02-ref MO1-ref MO02-ref MO3-ref NO1-ref
Zabezpecovacie zariadenie 0,000 0,000 0,000 0,000 505,901 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 438,742
Oznamovacie zariadenie 0,000 0,000 0,000 0,000 122,815 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Silnoprudové rozvody a zariadenia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 854,400 0,000 0,000 0,000 0,000
zeleznién)'/ zvrSok 3 696,846 6 992,443 2 493,954 3 290,607 1710,214 1732,465 5 000,821 5 455,583 1441,038 3217,412 2712,710
Zelezniény spodok 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Mosty, priepusty, mury 0,000 0,000 0,000 0,000 36,630 0,000 0,000 221,408 0,000 1184,370 0,000
Tunely 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Komunikacie a spevnené plochy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Trakcia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
InZinierske siete (potrubné vedenia, kabelovody) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Pozemné stavby, nastupistia a pristreSky 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Objekty ochrany Zivotného prostredia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Stavebné naklady 3 696,846 6 992,443 2 493,954 3 290,607 2 375,560 1732,46 8 855,221 5 676,991 1441,038 4 401,782 7 151,452

Stadia realizovatelnosti - Investi¢éné naklady
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[Alternativa 4.2
Ciastkovy tsek A01 BO1 B02 BO3 co1 02 co3 D01 D02 EO1 E02 EO3 E04 EO5
\Variant &iastk. Gseku A01-MIN BO1-MIN B02-c BO3-c C02-MIN C03-MIN DO1-MIN DO2-MIN EO1-b E02-MIN EO03-MIN E04-MIN EO05-MIN
|Celkové | 959 432,227 €|Naklady v tis. EUR - celkové 10 828,108 €] 29170,833 €] 41 159,066 €| 40 558,418 € 56 688,117 €| 139 498,382 €| 20 785,615 € 42715,284 € 3278,267 € 34 497,995 € 31612,987 € 63 514,746 € 33 297,543 € 47 672,985 € 21579,118 €| 12 678,655 €]
|Zakladne | 767 153,817 €|Naklady v tis. EUR - zakladné 8 662,486 €] 23 336,667 €] 32927,253 €] 32076,735 € 45 350,494 €| 111 598,706 €|| 16 628,492 €] 34 172,227 €] 2622,613 € 27 598,396 €] 25 268,425 € 50 811,797 €] 26 638,034 € 38 138,388 €] 17 263,294 €] 10 142,924 €]
| EO06 E07 E08 E09 FoO1 G01 HO1 HO2 101 Jjo1 Joz2 Ko1 Lo1 Mo1 Mo02 Mo3 NO1
E06-MIN EO7-MIN E08-MIN E09-MIN GO1-d HO1-ref HO2-ref 101-MIN J01-d J02-ref KO1-ref L02-ref MO1-ref MO2-ref MO3-ref
|Ce|k0vé 19 308,519 €] 12 246,732 €] 10 320,153 €] 7236,303 € 28 890,422 € 209 431,261 €] 11 069,027 €] 7096,238 € 1923,955 € 6 405,926 € 8939,315 € 0,000 € 0,000 €| 0,000 € 0,000 € 0,000 € 7028,258 €
IZ_akIadne 15 446,815 €] 9797,385 € 8256,122 € 5 789,043 €| 23112,338 €| 167 545,009 € 8 855,221 € 5676,991 € 1539,164 € 5124,741 € 7151,452 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 €| 5 622,606 €|
Alternativa 4.2 - stavebné naklady po Usekoch a profesid Zostatkova hodnota Spolu AOL-MIN BOL-MIN B02- B03-C BO5-b C02-MIN C03-MIN DO1-MIN DO2-MIN E01-b E02-MIN E03-MIN E04-MIN E05-MIN
Zabezpecovacie zariadenie - 115 490 963 1367,520 11 282,854 2 424,825 5 392,831 1103,988 16 120,456 526,837 5 734,630 722,913 4 129,015 6 784,690 8 824,574 8 806,666 4 421,241 8 868,530 1755,798
Oznamovacie zariadenie - 38 811 996 526,878 586,080 2 164,074 1 080,508 1414,122 4 209,992 980,914 1 369,858 0,000 2 254,093 1843,875 1442,100 3724,408 1113,618 2 552,248 1 228,326
Silnoprudové rozvody a zariadenia 27 316 230 96 576 409 0,000 68,200 5 370,530 10 240,472 9 273,550 18 913,593 4 596,482 10 300,180 1.899,700 0,000 1476,640 8 788,219 963,600 3 035,406 963,600 0,000
zeleznién)'/ zvrSok 53 335 461 179 398 647 1770,128 10 343,368 10 751,312 5 755,145 5 296,222 23 933,062 4 038,095 6 626,756 0,000 5 177,040 9 615,749 11726,769 13 143,361 12 833,117 4 878,917 7 158,800
Zelezniény spodok 19 418 260 34 866 780 0,000 0,000 4 615,380 1752,271 4 696,871 9 565,070 2 321,687 0,000 0,000 2 201,817 0,000 4 979,238 0,000 599,104 0,000 0,000
Mosty, priepusty, mury 146 614 995 191708 311 4 997,960 1 056,165 998,778 4 820,508 19 803,399 7 707,156 1064,712 3 663,895 0,000 9 140,243 2 577,368 8 234,221 0,000 10 762,423 0,000 0,000
Tunely 11 230 462 13 720 784 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 720,784 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Komunikacie a spevnené plochy 3994 438 12 892 763 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 258,364 1059,698 2 266,310 0,000 2 086,665 1426,694 1 888,480 0,000 3 668,258 0,000 0,000
Trakcia 11423 334 24 521 239 0,000 0,000 3 872,198 1995,928 1971,542 6 556,575 1433,039 376,068 0,000 1 253,560 405,372 3117,783 0,000 805,860 0,000 0,000
InZinierske siete (potrubné vedenia, kabelovody) 186 264 1175518 0,000 0,000 0,000 488,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Pozemné stavby, nastupistia a pristreSky 27 865 743 45 465 036 0,000 0,000 422,466 550,671 713,878 9 050,581 35,490 2212,224 0,000 1 355,963 1138,037 964,260 0,000 899,360 0,000 0,000
Objekty ochrany Zivotného prostredia 1575814 12 525 372 0,000 0,000 2 307,690 0,000 1076,922 1 563,075 571,538 1622,306 0,000 0,000 0,000 846,153 0,000 0,000 0,000 0,000
Celkom 302 960 999 767 153 817 8 662,486 23 336,667 32 927,253 32 076,73 45 350,49 111 598,706 16 628,49 34 172,227 2 622,613 27 598,396 25 268,425 50 811,797 26 638,034 38 138,388 17 263,294 10 142,924
E06-MIN EO7-MIN E08-MIN E09-MIN GO1-d HO1-ref HO2-ref 101-MIN Joi-d J02-ref KO1-ref | L02-ref | MO1-ref | MO2-ref | MO3-ref

Zabezpecovacie zariadenie 7811,144 1737,992 4 608,868 1 805,045 617,826 2 329,338 0,000 0,000 1310,540 0,000 4 438,742 2 564,100

Oznamovacie zariadenie 2 975,225 1066,951 1153,301 693,391 925,848 2 299,646 0,000 0,000 228,624 0,000 0,000 2 977,920

Silnoprudové rozvody a zariadenia 963,600 0,000 0,000 0,000 2 958,890 12 677,357 3 854,400 0,000 0,000 231,990 0,000 0,000

Zelezniény zvriok 3 696,846 6 992,443 2 493,954 3 290,607 4 005,592 9 484,838 5 000,821 5 455,583 0,000 3217,412 2712,710 0,000

zeleznién)'/ spodok 0,000 0,000 0,000 0,000 2 087,955 2 047,387 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Mosty, priepusty, mury 0,000 0,000 0,000 0,000 9 668,037 105 562,980 0,000 221,408 0,000 1 429,058 0,000 0,000

Tunely 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Komunikacie a spevnené plochy 0,000 0,000 0,000 0,000 23,403 155,954 0,000 0,000 0,000 58,938 0,000 0,000

Trakcia 0,000 0,000 0,000 0,000 1293,316 1 439,999 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

InZinierske siete (potrubné vedenia, kabelovody) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 687,118 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Pozemné stavby, nastupistia a pristreSky 0,000 0,000 0,000 0,000 455,319 27 398,857 0,000 0,000 0,000 187,342 0,000 80,586

Objekty ochrany Zivotného prostredia 0,000 0,000 0,000 0,000 1076,153 3 461,535 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Celkom 15 446,815 9 797,385 8 256,122 5789,043 23112,34 167 545,009 8 855,221 5 676,991 1539,164 5124,741 7 151,452 - - - - - 5622,61

Stadia realizovatelnosti - Investi¢éné naklady



Zostatkova hodnota
Hodnotené varianty
Alternativa 4.2

Zostatkova hodnota na zaklade Zivotnosti infrastruktralnych prvkov

ZSR, dopravny uzol Bratislava - $ttdia realizovatelnosti

Zivotnost v

Infrastrukturalny prvok rokoch Zostatkova hodnota
Pozemky nekonecna -
Zelezniény spodok 50 19 418 260
Zelezniény zvriok 30 53 335 461
Mosty a umelé stavby 100 146 614 995
Tunely 100 11 230 462
Komunikacie a spevnené plochy 30 3994 438
Pozemné stavby, nastupistia 60 27 865 743
Trakéné vedenie 40 11 423 334
InZinierske siete 30 186 264
ZabezpecCovacie zariadenia 12 -
Telekomunikaéné zariadenia 20 -
Silnoprudové rozvody a zariadenia 30 27 316 230
Objekty ochrany Zivotného prostredia 25 1575 814
Zostatkova hodnota - finanéna 302 960 999
Zostatkova hodnota - ekonomicka 272 664 899

Studia realizovatelnosti - Zostatkova hodnota




Prevadzka a Gdrzba Zelezni¢nej infrastruktury

Hodnotené varianty
Variant bez projektu
Alternativa 4.2
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Naklady na prevadzku, udrzbu, opravy a spravu Zelezniénej infrastruktdry - variant bez projektu

Polozka Celkom 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Riadenie dopravy 220 588 650 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955
Bezna udrzba a sprava ZI 251181 240 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708
Ostatné naklady 126 850 530 4 228 351 4 228 351 4 228 351 4 228 351 4 228 351 4 228 351 4 228 351 4 228 351 4 228 351 4 228 351 4 228 351 4 228 351 4 228 351 4 228 351 4 228 351
Opravy a vymena zariadeni 242 930 421 24 973 988 19 188 272 29172 381 25792 461 20 920 669 15 102 355 15821 124 15105 774 20 962 795 12 409 637 - - 8224 170 5 062 049 -
Spolu 841550 841 44 928 002 39 142 286 49 126 395 45746 475 40874 683 35 056 369 35775138 35 059 788 40916 809 32363 651 19 954 014 19 954 014 28178 184 25016 063 19 954 014
Naklady na prevadzku, udrzbu, opravy a spravu Zeleznicnej infrastruktury - Alternativa 4.2

Polozka Celkom 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Riadenie dopravy 192132 711 7 352 955 7 352 955 7 352 955 6 727 954 6 727 954 6 727 954 6 727 954 6 727 954 6 727 954 6176 482 6176 482 6176 482 6176 482 6176 482 6176 482
BezZna udrzba a sprava ZI 254 306 077 8372708 8372708 8382 708 8382 708 8 445 566 8 445 566 8 445 566 8811 156 8811 156 8532 815 8532 815 8532 815 8532 815 8532 815 8532 815
Ostatné naklady 129781 143 4 228 351 4 228 351 4 233 401 4 233 401 4 265 145 4 265 145 4 265 145 4 507 443 4 507 443 4 368 273 4 368 273 4 368 273 4 368 273 4368 273 4368 273
Opravy a vymena zariadeni -

Spolu 576 219 931 19 954 014 19 954 014 19 969 064 19 344 063 19 438 665 19 438 665 19 438 665 20 046 553 20 046 553 19 077 570 19 077 570 19 077 570 19 077 570 19 077 570 19 077 570
Prirastkové naklady na prevadzku, udrzbu, opravy a spravu Zelezniénej infrastruktu

Polozka Celkom 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Riadenie dopravy - 28 455 939 - - - - 625001 |- 625001 |- 625001 |- 625001 |- 625001 |- 625001 |- 1176473 1176 473 1176473 [- 1176473 |- 1176473 |- 1176473
BezZna udrzba a sprava ZI 3 124 837 - - 10 000 10 000 72 858 72 858 72 858 438 448 438 448 160 107 160 107 160 107 160 107 160 107 160 107
Ostatné naklady 2930613 - - 5050 5050 36 794 36 794 36 794 279 092 279 092 139 922 139 922 139 922 139 922 139 922 139 922
Opravy a vymena zariadeni - 242930421 |- 24973988 |- 19188272 |[- 29172381 |- 25792461 |- 20920669 |- 15102355 |- 15821124 [- 15105774 |- 20962795 |- 12409 637 - - - 8224170 |- 5062049 -
Spolu - 265330910 |- 24973988 |- 19188272 (- 29157331 |- 26402412 |- 21436018 |- 15617704 |- 16336473 |- 15013235 |- 20870256 [- 13286 081 876 444 876444 |- 9100614 |- 5938493 |- 876 444
Prirastkové naklady na prevadzku, udrzbu, opravy a spravu Zelezniénej infrastruktiry (ekonomické)

Polozka Celkom 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Riadenie dopravy - 25 894 904 - - - - 568 751 |- 568 751 |- 568 751 |- 568 751 |- 568 751 |- 568 751 [- 1070590 1070 590 1070590 (- 1070590 |- 1070590 |- 1070590
Bezna udrzba a sprava ZI 2874 850 - - 9200 9200 67 029 67 029 67 029 403 372 403 372 147 298 147 298 147 298 147 298 147 298 147 298
Ostatné naklady 2696 164 - - 4 646 4 646 33 850 33 850 33 850 256 765 256 765 128 728 128 728 128 728 128 728 128 728 128 728
Opravy a vymena zariadeni - 218795811 |- 22492876 |- 17281959 [- 26274169 |- 23230036 |- 18842246 |- 13601969 |- 14249330 [- 13605049 |- 18880186 |- 11176767 - - - 7407116 |- 4559 146 -
Spolu - 239119702 |- 22492876 |- 17281959 (- 26260323 |- 23784941 |- 19310117 |- 14069840 |- 14717201 |- 13513663 |- 18788801 |- 11971331 794 564 794564 |- 8201680 [- 5353709 |- 794 564
Naklady na prevadzku, udrzbu, opravy a spravu Zelezniénej infrastruktdry - variant bez projektu

Polozka 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Riadenie dopravy 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955 7 352 955

Bezna udrzba a sprava ZI 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708 8372708

Ostatné naklady 4 228 351 4 228 351 4 228 351 4 228 351 4 228 351 4 228 351 4 228 351 4 228 351 4 228 351 4 228 351 4 228 351 4 228 351 4 228 351 4 228 351 4 228 351

Opravy a vymena zariadeni 8 041 309 3784 198 1657 194 - 5094 730 5088 774 6 528 540 - - - - - - - -

Spolu 27 995 323 23738 212 21611208 19954 014 25048 744 25042788 26 482 554 19954 014 19 954 014 19954 014 19 954 014 19 954 014 19954 014 19 954 014 19 954 014

Naklady na prevadzku, udrzbu, opravy a spravu Zelezniénej infrastruktdry - Alternativa 4.2

Polozka 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Riadenie dopravy 6176 482 6176 482 6176 482 6176 482 6176 482 6176 482 6176 482 6176 482 6176 482 6176 482 6176 482 6176 482 6176 482 6176 482 6176 482

Bezna udrzba a sprava Z| 8442 623 8442 623 8442 623 8442 623 8442 623 8442 623 8442 623 8442 623 8442 623 8442 623 8442 623 8442 623 8442 623 8442 623 8442 623

Ostatné naklady 4322512 4322512 4322512 4322512 4322512 4322512 4322512 4322512 4322512 4322512 4322512 4322512 4322512 4322512 4322512

Opravy a vymena zariadeni

Spolu 18 941 617 18 941 617 18 941 617 18 941 617 18 941 617 18 941 617 18 941 617 18 941 617 18 941 617 18 941 617 18 941 617 18 941 617 18 941 617 18 941 617 18 941 617

Prirastkové naklady na prevadzku, udrzbu, opravy a spravu Zelezniénej infrastruktu

Polozka 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Riadenie dopravy - 1176473 (- 1176473 |- 1176473 |- 1176473 |- 1176473 |- 1176473 |- 1176473 |- 1176473 |- 1176473 |- 1176473 |- 1176473 1176 473 1176473 [- 1176473 |- 1176473

BezZna udrzba a sprava ZI 69 915 69 915 69 915 69 915 69 915 69 915 69 915 69 915 69 915 69 915 69 915 69 915 69 915 69 915 69 915

Ostatné naklady 94 161 94 161 94 161 94 161 94 161 94 161 94 161 94 161 94 161 94 161 94 161 94 161 94 161 94 161 94 161

Opravy a vymena zariadeni - 8041309 |[- 3784198 |- 1657194 - - 5094730 |- 5088774 |- 6528540 - - - - - - - -

Spolu - 9053706 |- 4796595 |- 2669591 |- 1012397 |- 6107127 |- 6101171 |- 7540937 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012397 1012397 1012397 |- 1012397 |- 1012397

Prirastkové naklady na prevadzku, udrzbu, opravy a spravu Zelezniénej infrastruktiry (ekonomické)

Polozka 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Riadenie dopravy - 1070590 (- 1070590 |- 1070590 |- 1070590 |- 1070590 |- 1070590 |- 1070590 |- 1070590 (- 1070590 |- 1070590 |- 1070590 1070 590 1070590 (- 1070590 |- 1070590

Bezna udrzba a sprava ZI 64 322 64 322 64 322 64 322 64 322 64 322 64 322 64 322 64 322 64 322 64 322 64 322 64 322 64 322 64 322

Ostatné naklady 86 628 86 628 86 628 86 628 86 628 86 628 86 628 86 628 86 628 86 628 86 628 86 628 86 628 86 628 86 628

Opravy a vymena zariadeni - 7242423 |- 3408246 |- 1492555 - - 4588580 |- 4583216 [- 5879943 - - - - - - - -

Spolu - 8162063 |[- 4327887 |- 2412196 |- 919641 |- 5508220 (|- 5502856 |- 6799584 |- 919641 |- 919641 |- 919641 |- 919 641 919 641 919641 |- 919641 |- 919 641

Stadia realizovatelnosti -Prevadzka a Gdrzba ZI




Prijmy ZSR
Hodnotené varianty
Variant bez projektu
Alternativa 4.2

Prijmy ZSR za pristup k Zelezniénej infrastrukt

ure - variant bez projektu

7SR, dopravny uzol Bratislava - $tddia realizovatelnosti

Celkom 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Z1-0D 75083 295 44 398 57 216 2388 340 2419 341 2419 341 241934 24 41 2419 341 2540 763 2540 763 2540 763 2540 763 2540 763 2540 763 2540 763
ZI-ND 155 652 642 2 988 51 046 4049 479 4 147 537 4 245 969 4 344 402 4442 835 4541 267 4 639 700 4738 132 4 836 565 4934 997 5033 430 5131862 5230 295
k ZI spolu 230 735 937 7 386 08 262 6 437 819 6 566 878 6 665 310 6 763 74 6 75 6 960 608 7 180 463 7278 895 7377328 7475761 7574 193 7672626 7771058
Prijmy ZSR za pristup k Zelezniénej infrastruktire - Alternativa 4.
ozka Celkom 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
fimy za pristup k ZI - OD 85 756 727 2344 398 2357 216 2388 340 2419 341 2419 341 2419 341 2419 341 2 858 856 2 858 856 2 858 856 2 858 856 2 858 856 2 858 856 2 858 856 2 858 856
iimy za pristup k ZI - ND 146 032 240 3852988 3951046 4049 479 4 147 537 3 955 096 4 046 605 4138 115 4229 624 4321134 4412 643 4504 153 4 595 662 4687 172 4778 681 4870 191
ijmy z predaja pozemkov - - -
ijmy ZSR spolu 231 788 966 6 197 386 6 308 262 6 437 819 6 566 878 6 374 437 6 465 946 6 557 456 7088 481 7179 990 7271500 7 363 009 7454 519 7 546 028 7 637 538 7729 047
Prirastkové prijmy ZSR za pristup k Zelezniénej infratrukture
Polozka Celkom 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Prijmy za pristup k ZI - OD 10 673 432 - - - - - - - 439 516 18 093 18 093 18 093 18 093 18 093 18 093 18 093
Prijmy za pristup k ZI - ND - 9620402 - - - - 290874 |- 297797 |- 304 720 311643 18 566 25 489 32 412 39 335 46 258 53 181 60 104
Prijmy z predaja pozemkov - - - - - - - - - - - - - - - -
Prijmy ZSR spolu 1053 030 - - - - 290874 |- 297797 |- 304 720 127 873 473 7396 14 319 21242 28 165 35088 42011
Prijmy ZSR za pristup k Zelezniénej infrastrukture - variant bez projektu
2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
ZI-0D 2540763 2540 763 2540763 2540 750 2540 750 2540 750 2540 750 2540 750 2540 750 2540 750 540 750 540 750 540 750 540 750 540 750
ZI-ND 5328 727 5427 160 5525 593 5623 964 5679 101 5734789 5791034 5847 841 5905 216 5963 165 021 694 080 808 140 513 200 815 261720
k ZI spolu 7 869 491 7967 923 8 066 356 8164 715 8219 851 8 275 539 8331784 8388 591 8 445 967 8503 916 562 444 621 558 681 263 741 565 802 470
Prijmy ZSR za pristup k Zelezniénej infrastruktire - Alternativa 4.2
Polozka 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
Prijmy za pristup k ZI - OD 3074 581 3074 581 3074 581 3074 568 3074 568 3074 568 3074 568 3074 568 3074 568 3074 568 3074 568 3074 568 3074 568 3074 568 3074 568
Prijmy za pristup k ZI - ND 4961700 5053 210 5144 719 5236 172 5287 431 5339 202 5391491 5444 303 5497 643 5551516 5605 928 5 660 885 5716 390 5772 451 5829073
Prijmy z predaja pozemkov
Prijmy ZSR spolu 8036 281 8127 791 8219 300 8310 740 8361999 8413770 8 466 059 8518 871 8572 211 8 626 084 8 680 496 8735453 8790958 8847 019 8903 641
Prirastkové prijmy ZSR za pristup k Zelezniénej infratrukture
Polozka 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
Prijmy za pristup k ZI - OD 533 818 533 818 533 818 533 818 533 818 533 818 533 818 533 818 533 818 533 818 533 818 533 818 533 818 533 818 533 818
Prijmy za pristup k ZI - ND - 367 027 373 950 380 873 387792 391670 395587 |- 399543 |- 403 538 407 573 411649 415 766 419 923 424 122 428 364 432 647
Prijmy z predaja pozemkov - - - - - - - - - - - - - - -
Prijmy ZSR spolu 166 790 159 867 152 944 146 026 142 148 138 231 134 275 130 280 126 244 122 169 118 052 113 894 109 695 105 454 101 170

21 - zelezniéna infrastruktira
OD - osobna doprava
ND - Nakladna doprava

Studia realizovatefnosti - Prijmy ZSR




Financovanie
Hodnotené varianty
Alternativa 4.2

Vypocet financnej medzery

Nediskontované

Diskontované

7SR, dopravny uzol Bratislava - $tddia realizovatefnosti

Investicné naklady 959 595 001 715763 169

Opréavnené naklady 882 879 620 658 727 722

Zostatkova hodnota 302 960 999 93 408 532
[Prijmy 1053 030 28768

Prevadzkové naklady - 265330910 |- 198 344 268

Cisty prijem 569 344 938 291 881 568

Opravnené naklady - Cisty prijem 313 534 681 366 846 154

Finanéna medzera 55,69%

Prispevok Spoloéenstva (EU)

Opréavnené naklady 882 879 620

Suma v rozhodnuti 491 676 579

Pomer spolufinancovania 85%

Prispevok Spolocenstva (EU) 417 925 092

Si Celkom dor. 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Investi¢né naklady (opravnené’ 882 879 620 2918 766 30 506 352 64 697 211 64 347 801 58 523 939 90 043 053 102 675 141 74 796 891 59 468 348 49 304 881 29 673 043 37 417 471 47 705 965 48 906 724 53 588 398
Prispevok Spolo¢enstva (EU) 417 925 092 1381644 14 440 666 30 625 452 30 460 054 27703 236 42 623 309 48 602 909 35 406 297 28 150 287 23 339 249 14 046 206 17712 154 22 582 376 23 150775 25 366 919
Vlastny prispevok 464 954 527 1537 122 16 065 686 34071758 33 887 747 30 820 703 47 419744 54 072 232 39 390 595 31318 061 25 965 633 15 626 837 19705317 25 123 589 25 755 949 28221479
Uver - - - - - - - - - - - - - - - -
Struktara financovania 2036 037 2038 2039 2040 041 042 043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
Investi¢né naklady (opravnené’ 25776 621 321935 7309 970 10 185 065 420 869 094 238 207 711 989 226 - - - - - - - -
Prispevok Spolo¢enstva (EU) 12201773 939 320 3460 290 4 821262 199 225 411438 465 153 835 095 - - - - - - - -
Vlastny prispevok 13 574 848 382 615 3849 680 5 363 803 221644 682 800 742 558 154 130 - - - - - - - -
Uver - - - - - - - - - - - - - - - -

Studia realizovatefnosti - Financovanie




ZSR, dopravny uzol Bratislava - $tidia realizovatelnosti

Finanéna analyza
Hodnotené varianty

Alternativa 4.2

Finanéna navratnost investicie

Celkom Diskontované Do r. 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
882 879 620 658 727 722 2918766 30 506 352 64 697 211 64 347 801 58 523 939 90 043 053 102 675 141 74796 891 59 468 348 49 304 881 29 673 043 37417 471 47 705 965 48 906 724 53 588 398
- 265330910 |- 198 344 268 - 24973988 |- 19188272 |- 29157331 |- 26402412 |- 21436018 |- 15617704 |- 16 336 473 |- 15013235 |- 20870256 |- 13286081 |- 876444 |- 876 444 |- 9100614 |- 5938 493
1053 030 28768 - - - - - 290874 |- 297797 |- 304 720 127873 |- 473 |- 7396 |- 14319 |- 21242 |- 28165 |- 35088
302 960 999 93 408 532 - - - - - - - - - - - - - - -
- 313534681 |- 366 846 154 |- 2918766 |- 5532364 |- 45508 938 |- 35190470 |- 32121527 |- 68 897 909 |- 87355234 |- 58765138 |- 44327240 |- 28435099 |- 16 394 358 |- 36555346 |- 46 850 763 |- 39834275 |- 47 684 993
2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
25776 621 8321935 7309 970 10 185 065 420 869 5094 238 5207 711 5989 226 - - - - - - - -
- 876 444 |- 9053706 |- 4796595 |- 2669591 |- 1012397 |- 6107 127 |- 6101171 |- 7540937 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012397
- 42011 166 790 159 867 152 944 146 026 142 148 138 231 134 275 130 280 126 244 122 169 118 052 113 894 109 695 105 454 101170
Zostatkova hodnota - = - = - = - = - = - = - = - 302 960 999
isté financné tok - 24942 188 898562 |- 2353508 |- 7362 530 737 554 1155 037 1031691 1685 986 1142677 1138 641 1134 566 1130 449 1126 291 1122 092 1117 851 304 074 567
Finan¢na Cista su¢asna hodnota investicie (FNPV_C) - 366 846 154
Finanéné vnutorné vynosové percento investicie (FIRR_C) -3,15%
Finanéna navratnost kapitalu
PefiaZné toky Celkom Do r. 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Vlastné financovanie 464 954 527 1537 122 16 065 686 34 071758 33 887 747 30820 703 47 419744 54 072 232 39 390 595 31318 061 25 965 633 15 626 837 19705 317 25 123 589 25 755 949 28 221479 13 574 848
Prevéadzkové vydavky - 265330910 - - 24973988 |- 19188272 |- 29157331 |- 26402412 |- 21436018 |- 15617704 |- 16 336 473 |- 15013235 |- 20870256 |- 13286081 |- 876 444 |- 876444 |- 9100614 |- 5938493 |- 876 444
Splatky tverov
Prijmy 1053 030 - - - - - - 290874 |- 297797 |- 304 720 127873 |- 473 |- 739% |- 14319 |- 21242 |- 28165 |- 35088 |- 42011
Zostatkova hodnota 302 960 999
Cisté pefiazné toky 104390411 |- 1537122 8908302 |- 14 883486 |- 4730416 |- 4418291 |- 26274599 |- 38752324 |- 23358842 |- 16176 953 |- 5095850 |- 2348151 |- 18843192 |- 24268 387 |- 16 683 500 |- 22318073 |- 12740 415
PefiaZné toky 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
Vlastné financovanie 13 574 848 4382615 3849 680 5363 803 221644 2682 800 2742558 3154 130 - - - - - - - -
Prevéadzkové vydavky - 876 444 |- 9053706 |- 4796595 |- 2669591 |- 1012397 |- 6107 127 |- 6101171 |- 7540937 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012397
Splatky tverov
Prijmy - 42011 166 790 159 867 152 944 146 026 142 148 138 231 134 275 130 280 126 244 122 169 118 052 113 894 109 695 105 454 101170
Zostatkova hodnota 302 960 999
Cisté pefiazné toky - 12740 415 4 837 882 1106783 |- 2541 268 936 779 3 566 475 3496 844 4 521081 1142677 1138 641 1134 566 1130 449 1126 291 1122092 1117 851 304 074 567
Finanéna €ista sitasna hodnota kapitélu (FNPV_K) - 55026 923
Finanéné vnutorné vynosové percento kapitélu (FIRR_K) 1,88%
Finanéna udrzatefnost
PefiaZné toky Celkom Do r. 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Financné zdroje 882 879 620 2918 766 30 506 352 64 697 211 64 347 801 58 523 939 90 043 053 102 675 141 74796 891 59 468 348 49 304 881 29 673 043 37417471 47 705 965 48 906 724 53 588 398 25776 621
Prijmy 1053 030 - - - - - - 290874 |- 297797 |- 304 720 127873 |- 473 |- 739% |- 14319 |- 21242 |- 28165 |- 35088 |- 42011
Celkové prijmy 883 932 649 2918 766 30 506 352 64 697 211 64 347 801 58 523 939 89752 179 102 377 345 74492 172 59 596 221 49 304 409 29 665 647 37 403 152 47684 723 48 878 559 53 553 310 25734610
Investi¢éné vydavky 882 879 620 2918 766 30 506 352 64 697 211 64 347 801 58 523 939 90 043 053 102 675 141 74 796 891 59 468 348 49 304 881 29 673 043 37417 471 47 705 965 48 906 724 53 588 398 25776 621
Prevadzkové vydavky - 265 330 910 - - 24973988 |- 19188272 |- 29157331 |- 26402412 |- 21436018 |- 15617704 |- 16336473 |- 15013235 |- 20870256 |- 13286081 |- 876444 |- 876444 |- 9100614 |- 5938493 |- 876 444
Splatky averov -
Celkové vydavky 617 548 710 2918 766 5532 364 45 508 938 35190 470 32121 527 68 607 035 87 057 437 58 460 419 44 455 113 28 434 626 16 386 962 36 541 027 46 829 521 39806 110 47 649 905 24900 177
Celkové pefiaZné toky 266 383 939 - 24 973 988 19 188 272 29 157 331 26 402 412 21145144 15319 908 16 031 753 15141 108 20 869 783 13 278 686 862 125 855 202 9 072 449 5903 405 834 433
Kumulovany Cisty pefiazny tok - 24973 988 44 162 260 73319 591 99 722 003 120 867 147 136 187 055 152 218 808 167 359 917 188 229 699 201 508 385 202 370 510 203225712 212298 161 218 201 566 219 035 999
PefiaZné toky 03 2037 2 03 2039 2040 2041 4 2043 2044 2045 2 046 2047 2048 2049 2050 2051
Financné zdroje 25776 62 8 321 935 7 309 97¢ 10 185 065 420 869 5094 238 520 5989 226 - - - - - - - -
Prijmy - 4. 166 790 159 86 152 944 146 026 142 148 13 134 275 130 280 126 244 122 169 118 052 113894 109 695 105 454 101170
Celkové prijmy 2573 8488 726 7 469 83 10 338 009 566 895 5 236 386 5345 94 6123 501 130 280 126 244 122 169 118 052 113894 109 695 105 454 101170
Investi¢né vydavky 2577 8321935 7 309 97 10 185 065 420 869 5094 238 520 5989 226 - - - - - - - -
Prevadzkové vydavky - 87! - 9053706 |- 4796595 |- 2669591 |- 1012397 |- 6107 127 |- 61011 - 7540937 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012397
Spléatky Uverov
Celkové vydavky 24900177 |- 731771 2513 375 7515474 |- 591528 |- 1012889 |- 893460 |- 1551711 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012397 |- 1012 397
Celkové pefiazné toky 834 433 9 220 497 4 956 462 2822 535 1158 423 6249 275 6239 402 7675212 1142677 1138 641 1134 566 1130 449 1126 291 1122 092 1117 851 1113 567
Kumulovany Cisty pefiazny tok 219 035 999 228 256 496 233 212 959 236 035 494 237 193 916 243 443 191 249 682 593 257 357 805 258 500 481 259 639 123 260 773 688 261904 137 263 030 429 264 152 521 265 270 372 266 383 939

Studia realizovatefnosti - Finanéna analyza



7SR, dopravny uzol Bratislava - $tddia realizovatelnosti

Ocenenie ¢asu
Hodnotené varianty

Alternativa 4.2

Uspory &asu cestujticich

Polozka Celkom Diskontované 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Pracovné cesty (hod/rok)

viak a auto (hod/rok) 726 80 81347 82 661 83917 85 193 86 4 201520 204 630 206 799 208 991 211206 213 445 215 70
autobus a MHD (hod/rok) 105 03 28328 28 786 29 224 29 668 301 34 622 35 156 35529 35 905 36 286 36 670 37 05
Ocenenie ¢asu - pracovné cesty 154 141 36! 72817 250 2005811 2081021 2 155 540 2231195 23079 4 869 363 5031049 5 166 236 5294 092 5417 622 5532 537 5 642 06;
DIhé vzdialenosti - viak a auto (hod/rok)

dochéadzanie (hod/rok) 7947 272 155 857 158 375 160 782 163 226 165 707 268078 272216 275 101 278018 280 965 283943 286 953
iné (hod/rok) 3967 274 110 510 112 296 114 003 115736 117 495 128 353 130 334 131716 133112 134 523 135 949 137 390
DIhé vzdialenosti - autobus a MHD (hod/rok)

dochéadzanie (hod/rok) 69 683 24 825 25226 25609 2 26 394 4 246 431 4358 4404 4451 449 4 54
iné (hod/rok) 403 570 13354 13570 13776 1 14 198 9151 929 9390 9490 9 591 969 979
Ocenenie asu - dIhé vzdialenosti (€/rok) 118 585 372 57 788 239 2391042 2466 119 2539907 2614612 2690 188 3588 963 368991 3771908 3850009 3925837 3997 20f 4 065 834
Krétke vzdialenosti - viak a auto (hod/rok)

dochéadzanie (hod/rok) 13 935 536 121286 123 246 125119 127 021 128 952 470 494 477 756 482 820 487 938 493 110 498 337 503 620
iné (hod/rok) 6 246 016 69 365 70 486 71557 72 645 73749 207 054 210 250 212 479 214 731 217 007 219 307 221632
Krétke vzdialenosti - autobus a MHD (hod/rok)

dochéadzanie (hod/rok) 275242 104 262 105 947 107 557 109 192 110 852 170 634 173 26 175 105 176 96 178 837 180 732 182 648
iné (hod/rok) 999 893 79 45. 737 81 964 10 84 475 6 591 98 08: 9 12 100 17. 10 4 102 307 103 392
Ocenenie asu - kratke vzdialenosti 192 769 780 89 424 347 2048 284 2112599 2 175 80 22 05 2304 547 5990 377 6158 87 6 295 73 6 426 09: 6 552 657 6671781 6 786 328
Prestupy v Bratislave (hod/rok) 90: 62 85! 875 64 84 32 66 832 1267 59 181 05( 284 22520 75
Ocenenie ¢asu - prestupy 2575 10 628 800 357 233 3 0 379 474 3! 35 401 926 129 562 133 175 136 135 138 954 141 690 144 26 146 74
Priecestia v Bratislave (hod/rok) 2 15: - - - - - 10 154 494 175 997 827 4 66! 51
Ocenenie Casu - priecestia 14 186 0 6 102 632 - - - - - 61 860 0 806 512712 23 017 533 002 542 36 551 354
Uspory v IAD vplyvom znizenia zataZenia cies| 28937 31562 2 072 32 559 33 054 33 556 106 050 7 687 108 829 982 111148 1 26 113 517
Ocenenie asu - zniZenie zataZenia ciest 18 878 322 8 837 544 179 366 184 998 190 533 196 137 201807 646 074 64 247 679 008 93 067 706 717 7 65 731919
|Spolu 524 311 490 222 765 362 - - 6981736 7213 187 7 441 261 7672384 7906 388 15 286 198 16 038 059 16 561 732 16 925 232 17 277 526 17 6 25 17 924 240
Uspora &asu v preprave tovaru

Polozka Celkom Diskontované 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 031 2032 2033 2034 2035
Uspora éasu (hod/rok) - - - - 6 253 998 6 402 848 6 551 699 6 700 550 6 849 401 6998 252 7147 102 7 295953 7444 804 7 593 655
Ocenenie uspory (€/rok) 46 333 454 20 187 540 - - - - 1400 895 1434 238 1467 581 1500923 1534 266 1567 608 1600 951 1634 294 1667 636 1700979
Uspory &asu cestuijticich

Polozka 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
Pracovné cesty (hod/rok)

viak a auto (hod/rok) 217 994 231553 234033 236 541 239 075 239912 240 751 241594 242 440 243 288 244 140 244 994 24 2 246 71 247 576 248 442
autobus a MHD (hod/rok) 37 452 42 790 43 248 43712 44 180 44 335 44 490 44 646 44 802 44 959 45116 45 274 45432 45 59 45 751 45911
Ocenenie ¢asu - pracovné cesty 5749 763 6210810 6316 897 6 420 327 6 520 908 6 575 796 6631 145 6 682 303 6 733 855 6 785 804 6 838 155 6 890 909 6939 230 6 987 88 7 036 890 7 086 235
DIhé vzdialenosti - viak a auto (hod/rok)

dochéadzanie (hod/rok) 289 994 313 346 316 703 320 096 323525 324 657 325794 326 934 328 078 329 226 330379 331535 332 695 333 860 335028 336 201
iné (hod/rok) 138 846 148 564 150 155 151764 153 390 153 927 154 466 155 006 155 549 156 093 156 640 157 188 157 738 158 290 158 844 159 400
DIhé vzdialenosti - autobus a MHD (hod/rok)

dochéadzanie (hod/rok) 4594 25934 26 21 26 493 26 777 26 871 26 965 27 059 27 154 27 24 27 344 27 440 27 531 27 63 277. 27 826
iné (hod/rok) 9899 16 496 16 67- 16 851 17 032 17 092 17 151 17211 17 272 17 33 17 393 17 454 17 51 17 57¢ 17 6. 17 699
Ocenenie asu - dIhé vzdialenosti (€/rok) 4 133 585 4 664 385 473557 4805 451 4873934 4908 111 4942 528 4974 707 5007 094 5 039 69: 5072 504 5 105 529 5 136 20 5 167 06 51981 5229 350
Krétke vzdialenosti - vlak a auto (hod/rok)

dochéadzanie (hod/rok) 508 958 599 287 605 708 612 197 618 756 620 922 623 095 625 276 627 464 629 660 631 864 634 076 636 295 638 522 640 757 642 999
iné (hod/rok) 223 981 265 700 268 547 271424 274 332 275292 276 256 277 223 278 193 279 167 280 144 281124 282 108 283095 284 086 285081
Krétke vzdialenosti - autobus a MHD (hod/rok)

dochéadzanie (hod/rok) 184 584 2116 213885 216 177 218493 219 25 220 025 220795 221 56 22234 223122 223 90 224 68 225 47. 226 26 227 054
iné (hod/rok) 104 488 113 9. 115 159 1 117 640 118 0! 18 46: 18 880 119 29 11971 0 132 120 20 97! 1 121 82 122 249
Ocenenie asu - kratke vzdialenosti 6899 413 8106 7: 8 230 446 8 3! 8470 922 8530 3 8590 13 8 646 065 8702 35! 87590 8816 037 8873 434 8 926 75: 8980 9 034 35: 9088 637
Prestupy v Bratislave (hod/rok) 23000 217 1 219 507 2. 224 225021 25 80: 26 599 227 2281 28 986 229 30 5 1 2 0 233022
Ocenenie ¢asu - prestupy 14 8 1416 4 1438 076 14 1480 1490472 1500 92 1510 695 1520 530 1530 4 1540 394 1550 422 15597 1569 157 1588 024
Priecestia v Bratislave (hod/rok) 1 0 01 5¢ 02 602 8 04 664 04 664 104 04 664 104 664 10 104 664 104 664 104 664 104 664 104 104 664
Ocenenie Casu - priecestia 652 399 2 54 7. 4 1 90 847 93 265 7778 99 872 70197 704 077 706 190 707 955 709 725 7114 713 278
Uspory v IAD vplyvom znizenia zataZenia cies| 114 720 7897 1 0 437 21727 22 153 22 3010 23 440 23 872 24 301 24 741 25177 125 616 26 05! 126 496
Ocenenie asu - zniZenie zataZenia ciest 744 116 8 927 8 2 2 182 03 472 09 106 4 0 084 25 423 9 36 20 41650 46 707 851795 56 91 862 062
|Spolu 18 328 465 21829 850 22 173 837 22510777 22 840 176 23007 072 23 20 23331632 23 489 129 23 647 707 23 807 37 23968 134 24 116 590 24 265 980 24 416 31 24 567 586
Uspora &asu v preprave tovaru

Polozka 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
Uspora éasu (hod/rok) 7742 506 7 891 356 8040 207 8189 058 8337817 8421195 8 505 407 8590 461 8 676 365 8763 129 8850 760 8939 268 9028 661 9118 947 9210137 9302 238
Ocenenie uspory (€/rok) 1734321 1767 664 1801 006 1834 349 1867 671 1886 348 1905 211 1924 263 1943 506 1962 941 1982 570 2002 396 2022 420 2042 644 2063071 2083701

Studia realizovatelnosti - Ocenenie &asu



P
Hodnotené varianty

Alternativa 4.2

Prirastkové prevadzkové naklady vozidiel (ekonomické)

Polozka

7SR, dopravny uzol Bratislava - $tddia realizovatefnosti

Celkom

Diskontované

2022

2023

2024

2025

kladné &islo predstavuje narast nakladov
zaporné &islo predstavuje Usporu nakladov

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Vlak osobnej doprav 104 157 977 41222 825 - - - - - - - 3394 807 3394 807 3394 807 3394 807 3394 807 3394 807 3394 807
Nakladny vlak (Cast zavisla od vzdialenosti) 48 047 4 20 5 - - - - 29170 298 652 305 595 12 53 48 326 424 33: 7 340310 347 253 354 19
Nakladny vlak (ast zavisla od dasu) 109 221 54 47 587 954 - - - - 3302 32 3380 920 3459518 38 11 71 69! 773 911 852 509 931107 4009 7
Osobny automobil 1 25 50913 510 - - 1289 536 1310371 1330 28 1350 50 1371037 4 332 97 4 85! 4446 494 4 49 7 4541 260 4 5i 97 4638 04
Autobus 41374 13 245 318 - - 68 896 70 009 7107: 72 15! 73 250 09 904 035 138 982 151 055 163 256 175 587 188048 |
Spolu 165 684 244 74727 622 - - 1358 432 1380 380 4995 39: 5 102 234 5209 400 98 73| 8 280 212 407 357 154 502 529 648 538 7951
Polozka
Viak osobnej doprav 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
Nakladny vlak (Cast zavisla od vzdialenosti) 3 394 807 5 133 302 5 133 302 5 133 302 5 133 302 5 133 302 5 133 302 5 133 302 5 133 302 5 133 302 5 133 302 5 133 302 5 133 302 5 133 302 5 133 302 5 133 302
Nakladny vlak (Sast zavisla od ¢asu) 361 139 368 082 375 025 381968 388 906 392795 396 723 400 691 404 698 408 745 412 832 416 960 421130 425 341 429 595 433 891
Osobny automobil 4 088 304 4 166 902 4 245 500 4324 099 4402 648 4 446 675 4491141 4536 053 4581413 4627 228 4673 500 4720 235 4767 437 4815112 4 863 263 4911895
Autobus 4 687 208 4817 004 4868611 4920771 4973 490 4990 897 5008 365 5 025 895 5043 485 5061137 5078 851 5 096 627 5 114 466 5 132 366 5 150 330 5 168 356
Spolu 1200 641 1476 786 1492 607 1508 599 1524 761 1530098 1535453 1540 827 1546 220 1551632 1557 063 1562512 1567 981 1573 469 1578 976 1584 503

6 942 485 5695 472 5848 442 6002 134 6 156 504 6227 164 6 298 382 6 370 164 6442 515 6 515 440 6 588 944 6 663 033 6737712 6 812 986 6 888 861 6 965 342

Studia realizovatelnosti - Prevadzkové néklady vozidiel




Nehodovost
Hodnotené varianty

Alternativa 4.2

Prirastkové naklady na nehodovo:

7SR, dopravny uzol Bratislava - $tidia realizovatelnosti

Polozka Celkom Diskontované 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Vlak - osobna doprava 3 116 902 1259 201 - - 10 843 11249 11652 12 061 12 476 96 536 99 742 102 422 104 956 107 405 109 684 111855
Nékladny viak - 699 828 |- 298 675 - - - - - 18211 |- 19010 |- 19820 |- 20639 |- 21467 |- 22287 |- 23079 |- 23857 |- 24599 |- 25319
Cestna doprava - 39005006 |- 16399 446 - - - 328529 |- 340848 |- 353053 |- 365444 |- 378011 |- 1289931 |- 1332763 |- 1368575 |- 1402445 |- 1435169 |- 1465611 |- 1494625
Spolu - 36587933 |- 15438920 - - - 317686 |- 329598 |- 359612 |- 372394 |- 385355 |- 1214034 |- 1254488 |- 1288440 |- 1320568 |- 1351621 |- 1380526 |- 1408089
Polozka 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Vlak - osobna doprava 113 990 136 488 138 819 141092 143 303 144 509 145 725 146 850 147 982 149 124 150 275 151434 152 496 153 565 154 642 155 726
Nékladny viak - 26032 |- 26737 |- 27413 |- 28077 |- 28727 |- 29156 |- 29592 |- 30014 |- 30441 |- 30875 |- 31315 |- 31761 |- 32190 |- 32626 |- 33068 |- 33515
Cestna doprava - 1523156 |- 1599754 |- 1627080 |- 1653721 |- 1679628 |- 1693766 |- 1708022 |- 1721199 |- 1734478 |- 1747859 |- 1761343 |- 1774931 |- 1787378 |- 1799911 |- 1812533 |- 1825242
Spolu - 1435198 |- 1490003 |- 1515673 |- 1540705 |- 1565052 |- 1578413 |- 1591889 |- 1604364 |- 1616937 |- 1629610 |- 1642383 |- 1655258 |- 1667072 |- 1678972 |- 1690958 |- 1703031

zaporné cislo predstavuje zniZenie nakladov na nehodovost

kladné ¢islo predstavuje rast nakladov na nehodovost

Stadia realizovatelnosti - Nehodovost




Hluk a ostatné externality
Hodnotené varianty

Alternativa 4.2

Prirastkové hodnoty zo zmeny hilu

7SR, dopravny uzol Bratislava - $tidia realizovatelnosti

Polozka Celkom Diskontované 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Viak - osobna doprava 29 619 306 11572 893 - - - - - - - 865 726 880 877 895 059 907 590 919 025 928 675 937 126
Autobus - 3333506 |- 1329077 - - - 5726 |- 5941 6154 |- 6370 |- 6589 |- 101655 |- 105031 |- 107 853 |- 110522 |- 113101 |- 115500 |- 117 787
Osobny automobil - 7885290 |- 3329855 - - - 70896 |- 73 554 76188 |- 78862 |- 81574 |- 262495 |- 271211 |- 278498 |- 285391 |- 292050 |- 298245 |- 304 149
Nékladny viak - 36160322 |- 15432613 - - - - 940992 |- 982271 |- 1024103 |- 1066432 |- 1109199 |- 1151551 |- 1192508 |- 1232683 |- 1271039 |- 1308250
Spolu - 17759811 |- 8518652 - - - 76622 |- 79 495 1023334 |- 1067503 |- 1112265 |- 564 856 |- 604 564 |- 642843 |- 680832 |- 718809 |- 756 109 |- 793 060
Prirastkové hodnoty zo zmeny znecistenia Zivotného prostredia

Polozka Celkom Diskontované 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Viak - osobna doprava 18 117 074 7078726 - - - - - - - 529 534 538 801 547 476 555 140 562 135 568 037 573 207
Autobus - 12992683 |- 5180215 - - - 22320 |- 23 157 23986 |- 24828 |- 25681 |- 396213 |- 409369 |- 420369 |- 430772 |- 440824 |- 450174 |- 459 086
Osobny automobil - 14313515 |- 6044411 - - - 128 691 |- 133 516 138297 |- 143 151 |- 148 074 |- 476485 |- 492307 |- 505535 |- 518046 |- 530134 |- 541379 |- 552 097
Nékladny viak - 5811773 |- 2480366 - - - - 151238 |- 157 873 |- 164 596 |- 171399 |- 178273 |- 185080 |- 191663 |- 198 120 |- 204284 |- 210 265
Spolu - 15000897 |- 6626266 - - - 151011 |- 156 673 313522 |- 325852 |- 338352 |- 514563 |- 541148 |- 563 508 |- 585341 |- 606 943 |- 627 800 |- 648 241
Prirastkové hodnoty zo zmeny tvorby sklennikovych plynov

Polozka Celkom Diskontované 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Vlak - osobna doprava - - - - - - - - - - - - - - - -
Autobus - 6367824 |- 2518974 - - - 10394 |- 10 833 11272 |- 11723 |- 12184 |- 188916 |- 196 192 |- 200475 |- 204826 |- 209248 |- 213739 |- 218 303
Osobny automobil - 29255153 |- 12247097 - - - 250675 |- 261 256 271858 |- 282721 |- 293852 |- 950282 |- 986883 |- 1008424 |- 1030314 |- 1052553 |- 1075145 |- 1098103
Nékladny viak - - - - - - - - - - - - - - - -
Spolu - 35622978 |- 14766 071 - - - 261069 |- 272 089 283130 |- 294 444 |- 306037 |- 1139199 |- 1183075 |- 1208899 |[- 1235140 |- 1261801 |- 1288884 |- 1316405
Prirastkové hodnoty z_externalit

Polozka Celkom Diskontované 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Viak - osobna doprava 47 736 381 18 651 619 - - - - - - - 1395 260 1419 678 1442 534 1462 730 1481 160 1496 712 1510 333
Autobus - 22694013 |- 9028 266 - - - 38440 |- 39931 41412 |- 42920 |- 44455 |- 686 784 |- 710592 |- 728697 |- 746 121 |- 763172 |- 779413 |- 795 175
Osobny automobil - 51453958 |- 21621363 - - - 450261 |- 468 326 486343 |- 504 734 |- 523500 |- 1689262 |- 1750400 |- 1792458 |- 1833751 |- 1874738 |- 1914769 |- 1954348
Nakladny viak - 41972095 |- 17912979 - - - - 1092230 |- 1140144 |- 1188699 |- 1237831 |- 1287473 |- 1336631 |- 1384171 |- 1430803 |- 1475324 |- 1518515
Spolu - 68383686 [- 29910988 - - - 488701 |- 508 257 1619985 |- 1687798 |- 1756654 |- 2218617 |- 2328787 |- 2415251 |- 2501313 |- 2587553 - 2672794 - 2757706
Prirastkové hodnoty zo zmeny hluku

Polozka 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
Viak - osobna doprava 944 998 1439 938 1449 010 1457 124 1464 264 1471439 1478 649 1484 859 1491096 1497 358 1503 647 1509 963 1515 247 1520 551 1525 873 1531213
Autobus - 120035 |- 148780 |- 151321 |- 153799 |- 156 208 |- 157 523 158849 |- 160074 |- 161309 |- 162554 |- 163808 |- 165072 |- 166229 |- 167395 |- 168 569 |- 169 751
Osobny automobil - 309955 |- 320991 |- 326 474 |- 331819 |- 337017 |- 339 854 342715 |- 345359 |- 348023 |- 350708 |- 353414 |- 356 140 |- 358 637 |- 361152 |- 363685 |- 366 235
Nakladny viak - 1345099 |- 1381515 |- 1416442 |- 1450744 |- 1484335 |- 1506524 1529045 |- 1550822 |- 1572909 |- 1595310 |- 1618031 |- 1641075 |- 1663286 |- 1685799 |- 1708616 |- 1731742
Spolu - 830091 |- 411348 |- 445227 |- 479238 |- 513297 |- 532 463 551960 |- 571396 |- 591146 |- 611214 |- 631605 |- 652324 |- 672906 |- 693795 |- 714997 |- 736 515
Prirastkové hodnoty zo zmeny znecistenia Zivotného prostredia

Polozka 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
Viak - osobna doprava 578 021 880 759 886 308 891 271 895 638 900 027 904 437 908 236 912 050 915 881 919 727 923 590 926 823 930 067 933 322 936 589
Autobus - 467 849 |- 579885 |- 589790 |- 599447 |- 608 838 |- 613 962 619130 |- 623907 |- 628720 |- 633570 |- 638458 |- 643384 |- 647895 |- 652438 |- 657 013 |- 661 620
Osobny automobil - 562636 |- 582668 |- 592621 |- 602324 |- 611760 |- 616 909 622 102 |- 626 901 |- 631738 |- 636 611 |- 641522 |- 646 472 |- 651005 |- 655570 |- 660 167 |- 664 796
Nékladny viak - 216 188 |- 222040 |- 227654 |- 233 167 |- 238566 |- 242 132 245752 |- 249252 |- 252802 |- 256 402 |- 260054 |- 263757 |- 267327 |- 270946 |- 274613 |- 278 330
Spolu - 668 651 |- 503834 |- 523757 |- 543 667 |- 563 525 |- 572 977 582547 |- 591 824 - 601209 - 610703 - 620307 - 630022 - 639404 - 648887 - 658471 - 668 158
Prirastkové hodnoty zo zmeny tvorby sklennikovych plynov

Polozka 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
Vlak - osobna doprava - - - - - - - - - - - - - - - -
Autobus - 222940 |- 277073 |- 282929 |- 288877 |- 294920 |- 298 912 302928 |- 306 967 |- 311033 |- 315124 |- 319237 |- 323376 |- 327542 |- 331732 |- 335945 |- 340 186
Osobny automobil - 1121428 |- 1164491 |- 1189101 |- 1214100 |- 1239501 |- 1256277 1273155 |- 1290132 |- 1307218 |- 1324413 |- 1341701 |- 1359093 |- 1376602 |- 1394212 |- 1411922 |- 1429743
Néakladny viak - - - - - - - - - - - - - - - -
Spolu - 1344368 |- 1441564 |- 1472030 |- 1502976 |- 1534421 |- 1555189 1576083 |- 1597099 |- 1618251 |- 1639537 |- 1660938 |- 1682469 |- 1704144 |- 1725944 |- 1747867 |- 1769928
Prirastkové hodnoty z_externalit

Polozka 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
Viak - osobna doprava 1523 019 2320697 2335317 2348 395 2359 902 2371466 2383 086 2393 095 2403 146 2413 239 2423 375 2433 553 2442 070 2450617 2459 195 2467 802
Autobus - 810825 |- 1005737 |- 1024039 |- 1042122 |- 1059966 |- 1070397 1080907 |- 1090948 |- 1101062 |- 1111248 |- 1121503 |- 1131831 |- 1141666 |- 1151565 |- 1161527 |- 1171557
Osobny automobil - 1994019 |- 2068150 |- 2108196 |- 2148243 |- 2188278 |- 2213041 2237972 |- 2262392 |- 2286979 |- 2311732 |- 2336637 |- 2361705 |- 2386244 |- 2410934 |- 2435773 |- 2460774
Nakladny viak - 1561287 |- 1603556 |- 1644096 |- 1683911 |- 1722901 |- 1748656 1774797 |- 1800074 |- 1825710 |- 1851712 |- 1878084 |- 1904832 |- 1930614 |- 1956745 |- 1983229 |- 2010072
Spolu - 2843110 - 2356746 - 2441013 - 2525880 - 2611243 - 2660629 - 2710590 - 2760319 - 2810605 - 2861453 - 2912850 - 2964815 - 3016 454 - 3068 626 - 3121335 - 3174601

kladné ¢islo predstavuje prirastok externalit
zaporna polozka predstavuje Usporu externelit

Studia realizovatelnosti - Externality




Ekonomicka analyza
Hodnotené varianty

Alternativa 4.2

Ekonomicka analyza

ZSR, dopravny uzol Bratislava - §tudia realizovatelnosti

Polozka Celkom Diskontované Do r. 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Investi¢né naklady 793 271 581 553 535 750 2641483 27 429 947 58 130 689 57 811 500 5260141 80912 477 92 238 065 67 196 47! 427 429 44 288 586 665 223 33 625 590 42864 141 43 946 815 48 133 81
Naklady prevadzky a tdrzby ZI 67789 217 - - 22492876 |- 17281959 |- 26260323 |- 2378494 - 19310117 |- 14069840 |- 1471720 - 513663 |- 18788801 |- 971331 |- 794564 |- 794564 |- 201680 |- 353 70!
Naklady spolu 85 746 532 2641483 4937 071 40 848 730 31551178 28 816 47! 61602 360 68 225 52 479 274 913 767 25499 785 4 693 892 32831026 42 069 577 357451 42780 10
Uspora ¢asu cestujdcich 22 765 362 - - - 6981736 72 8 744126 672384 7 906 38t 286 198 16 038 059 561732 16 925 232 17 277 526 17 607 7 17 924 24
Uspora ¢asu v preprave tovaru 20 187 540 - - - - - 1400 89 1434 23 1467 58 500 923 534 266 567 608 600 9! 34 294 667 6 700979
Zmena prevadzkovych nakladov vozidiel 165 684 244 74727 622 - - - 1358 432 1380 380 4995 5102 234 5 209 40! 898 730 068 280 212407 357 1 02 529 48 5 795 188
Nehodovost 587 15 438 920 - - - 7686 329 598 359 72 394 385 355 4034 254 488 288 440 320 5 51 621 80 5. 408 089
Emisie a ostatné externality 383 68! 29910988 - - 488 701 508 257 1619 1687798 1756 654 617 328 787 415 251 5013 587 553 727 757 706
Prinosy spolu 841 300 80¢ 363 030 43 - - - 9 146 556 9431422 15 817 147 16 269 049 16 725 377 2 503 27 223 881 28 045 438 287052 29 353 521 299772 30 586 202
Zostatkova hodnota 272 664 89 3 088 50! - - - - - - - - - - - - - - -
Cisté ekonomické toky 559 813 82f 0 372 40 - 2641483 |- 4937071 |- 40848730 |- 22404622 |- 19385053 |- 45785213 |- 61899176 |- 35753897 |- 13795264 1724 095 13351546 |- 4125808 |- 12716056 |- 5767916 |- 12193 899
Kumulovany diskontovany cash-flow 40 372 409 0 372 40 - 2641483 |- 7343455 |- 44394458 |- 63748413 |- 79696544 |- 115570457 |- 161760575 |- 187170202 |- 196507380 |- 195396012 |- 187199321 |- 189611596 |- 196692372 |- 199751221 |- 205909 968
Polozka 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Investi¢né naklady 23 150 149 7 476 467 6570 228 4 0 886 4577 170 4679 902 377814 - - - - - - -

Naklady prevadzky a udrzby ZI 794 564 8162063 |- 4327887 |- 4 - 964 - 5508220 |- 5502856 |- 799584 |- 19641 |- 9641 |- 19 64 - 919 64 - 641 |- 919641 |- 41 |- 919 64

Naklady spolu 22 355 585 685 597 42 341 - 8754 |- 93105 - 822954 |- 421770 |- 19641 |- 9641 |- 19 64 - 919 64 - 641 |- 919641 |- 41 |- 919 64

Uspora ¢asu cestujdcich 18 328 465 21829 850 22 173 837 225 2 0 17 23 007 07: 23 175 206 23331632 23489 129 23 647 707 23 807 37: 23 96 4 24 590 24 26! 0 24 4 0 24 567 5

Uspora ¢asu v preprave tovaru 73 1 767 664 01 00 834 349 867 67 886 34 905 21 924 263 06 2 941 182 57 002 396 22 420 042 64 7 083 7

Zmena prevadzkovych nakladov vozidiel 42 485 695 472 48 44 002 134 156 50« 227 16 298 382 37 4 15 5440 588 944 663 737712 81 888 86 965 34.

Nehodovost 4 8 490 00: 67 540 705 565 0! 578 41 591 889 604 6 37 629 610 2 383 655 258 667 072 67! 690 95 703 03

Emisie a ostatné externality 43 110 356 74 44101 525 880 61124 660 629 710 590 760 05 861453 2850 964 815 016 454 068 62 121 33! 74601 |

Prinosy spolu 3 3 580 33139735 33779 97: 34 413 846 35 040 64 35 359 625 35681279 35990 3 2 692 36 617 151 36 934 120 37 253 636 37 560 24 37 869 20 38 180 535 38494262 |

Zostatkova hodnota - - - - - - - - - - - - - - - 272 664 89

Cisté ekonomické toky 8927 995 33 825 331 31537 631 27680 722 35 579 400 36 290 676 36 504 233 37412511 37222 332 37536 791 37853 761 38 173 276 38 479 888 38 788 849 39 100 176 312 078 80:

Kumulovany diskontovany cash-flow 201615450 186 119676 |- 172359912 |- 160858001 |- 146778024 |- 133100450 |- 119997534 |- 107208072 |- 95089549 |- 83450594 |- 72272274 |- 61536394 |- 51229620 |- 41334832 |- 31835588 40 372 40

Ekonomicka Gista sti¢asna hodnota investicie (ENPV) 40 372 409

Ekonomicka miera navratnosti (ERR) 5,99%

Pomer prinosov a vydavkov 1,13

Studia realizovatelnosti - Ekonomickd analyza



Analyza citlivosti

Alternativa 4.2

Analyza vstupnych premennych aich vplyv na ENPV

Vstupna premenna zmena premennej ENPV % zmena ENPV zmena premennej ENPV % zmena ENPV
Investiéné naklady 1% 34 837 052 -13,71% -1% 45907 767 13,71%
Uspory nakladov na prevadzku a udrzbu ZI 1% 42 050 301 4,16% -1% 38 694 517 -4,16%
Uspora nakladov na prevadzku vozidiel 1% 41119 685 1,85% -1% 39 625 133 -1,85%
Hodnota ¢asu v osobnej doprave 1% 42 600 063 5,52% -1% 38 144 755 -5,52%
Hodnota nakladov na nehody 1% 40 526 798 0,38% -1% 40 218 020 -0,38%
Rast HDP 1% 41038 583 1,65% -1% 39 706 235 -1,65%
Miera rastu dopravy 1% 40 420 629 0,12% -1% 40 324 189 -0,12%
Z&kladna hodnota ENPV 40 372 409

Miera[rastu dopravy

Rast

Hodnota nékladov na nehody

Hodnota casu v of

Uspora nakladov na prevédzku vozi

Uspory nakladov na prevadzku

-20,00%

-15,00% -10,00% -5,00% 0,00%

M % zmena ENPV pri zmene vstupnej premennej o - 1%

5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

B % zmena ENPV pri zmene vstupnej premennej o 1%

Body zlomu pre kritické premenné

Kriticka premenna

% zmena pri ENPV =0

Investi¢né naklady 7,3%

Uspory nakladov na prevadzku a tdrzbu ZI -24,0%
Uspory nakladov na prevadzku vozidiel -54,0%
Hodnota ¢asu v osobnej doprave -18,1%
Rast HDP -60,6%

Analyza scenérov

Zmeny hodnét kritick:

ych premennych v %

Kriticka premenna

Optimisticky scenar

Pesimisticky scenar

Investi¢né naklady -10% 15%
Uspory nakladov na prevadzku a tdrzbu ZI 5% 5%
Hodnota ¢asu v osobnej doprave 5% -5%

Hodnoty ekonomickych parametrov

Optimisticky scenar

Pesimisticky scenar

FNPV - 291 056 168 |- 475572 525
ENPV 115253713 |- 62 185 682
ERR 8,32% 3.71%
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