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1 RPS 48/26 ŽTS Údržba výhybky 08:00 13:30 330   09       

2 RPS 49/26 ŽTS Údržba výhybky 08:00 13:30 330           

3 10005 10005 ŽTS Údržba koľaje 07:20 12:20 300     12     

4 10007 10007 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 07:45 13:15 330 08 09       

4 10007 11033 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 07:45 13:15 330 08         

5 10010 10010 ŽTS Brúsenie koľ. 20:00 24:00 240     12     

5 10010 10010 ŽTS Brúsenie koľ. 00:00 04:00 240       13   

6 10009 10009 ŽTS Brúsenie koľ. 20:00 24:00 240       13   

6 10009 10009 ŽTS Brúsenie koľ. 00:00 04:00 240         14

7 10014 10014 ŽTS Brúsenie koľ. 20:05 24:00 235           

7 10014 10014 ŽTS Brúsenie koľ. 00:00 04:00 240           

8 10013 10013 ŽTS Údržba koľaje 08:20 13:40 320 08         

9 10016 10016 ŽTS Brúsenie koľ. 20:15 24:00 225   09       

9 10016 10016 ŽTS Brúsenie koľ. 00:00 04:00 240           

9 10016 10018 ŽTS Brúsenie koľ. 20:15 24:00 225   09       

9 10016 10018 ŽTS Brúsenie koľ. 00:00 04:00 240           

10 167 A ŽTS modernizácia mostu 00:00 24:00 1440 08 09 12 13 14 29.06.2026 Združenie Myšľa

11 RPS 32/26 ŽTS VVS 07:30 12:30 300           

12 RPS 34/26 ŽTS MU 00:00 24:00 1440 08 09 12 13 14 17.07.2026 Mimoriadná udalosť - odstránenie následkov 

13 10102 10102 ŽTS Brúsenie koľ. 00:00 04:00 240 08         

14 E609 E609 EE Ú 6 kV 08:20 11:20 180           

15 10108 10108 ŽTS Údržba koľaje 08:20 13:20 300 08 09       

15 10108 10110 ŽTS Údržba koľaje 08:20 13:20 300 08 09       

15 10108 11172 ŽTS Údržba koľaje 08:20 13:20 300 08 09       

15 10108 43/26 ŽTS Údržba koľaje 08:20 13:20 300   09       

16 10107 10107 EE Osvetľovacie st. 00:20 03:10 170   09 12     

16 10107 10108 EE Osvetľovacie st. 00:20 03:10 170   09 12     

16 10107 10109 EE Osvetľovacie st. 00:20 03:10 170   09 12     

POVOLENÉ VÝLUKY 24. týždeň 08.06.2026 - 14.06.2026 Za ŽSR

Miesto konaniaMiesto konaniaMiesto konaniaMiesto konania Plánovaný časPlánovaný časPlánovaný časPlánovaný čas StStStSt ŠtŠtŠtŠt

N
A

D

Košice

Čierna nad Tisou ŠRT, výhybka č. T5š     N

Čierna nad Tisou ŠRT, výhybka 140š 10   N

Veľký Horeš - Pribeník   1+TV   11 N

Streda nad Bodrogom - Veľký Horeš  1+TV 10   N

Veľký Horeš 1, výhybka č. 15     N

Streda nad Bodrogom - Slovenské Nové Mesto  2, v pokr.úsek k.od vch.náv. 2L po návesť 

„51a Stoj“ v km 36,600
    N

Streda nad Bodrogom - Slovenské Nové Mesto  2, v pokr.úsek k.od vch.náv. 2L po návesť 

„51a Stoj“ v km 36,600
    N

Streda nad Bodrogom - Slovenské Nové Mesto  2, v pokr.úsek k.od vch.náv. 2L po návesť 

„51a Stoj“ v km 36,600
    N

Streda nad Bodrogom - Slovenské Nové Mesto  2, v pokr.úsek k.od vch.náv. 2L po návesť 

„51a Stoj“ v km 36,600
    N

Michaľany - Kuzmice 2 10   N

Michaľany - Kuzmice 2   11 N

Kuzmice - Michaľany 1+TV     N

Kuzmice - Výh. Slivník výh. č. 8, koľaj č. 2     N

Kuzmice - Výh. Slivník výh. č. 8, koľaj č. 2 10   N

Výh. Slivník výh. č. 8 - Slanec, koľaj č. 2     N

Výh. Slivník výh. č. 8 - Slanec, koľaj č. 2 10   N

Nižná Myšľa - Ruskov 1 + TV 10 11 N

Nižná Myšľa 3, výhybka č. 7 10 11 N

Košice, koľaj č. 15, + TV koľ. č. 13, 15 +nástupište Ia. 10 11 N

Košice - Kostoľany nad Hornádom  2     N

Malá Lodina - Margecany  6kV+AB 10   N

Malá Lodina - Výh. Ružín  2+TV     N

Výh.Ružín - Margecany  2+TV     N

Margecany k. č. 2a, 2b+TV     N

Margecany, výhybka č. 11, 14, 15     N

Výh. Ružín - Malá Lodina  1+TV 10 11 N

Malá Lodina - Výh. Ružín  2+TV 10 11 N

Margecany - Výh. Ružín 1+TV 10 11 N

10 11

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO

Klemensova 8
813 61 Bratislava
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16 10107 10110 EE Osvetľovacie st. 00:20 03:10 170   09 12     

16 10107 11172 EE Osvetľovacie st. 00:20 03:10 170   09 12     

16 10107 11173 EE Osvetľovacie st. 00:20 03:10 170   09 12     

17 10107 10107 ŽTS Údržba koľaje 11:30 14:50 200           

17 10107 10109 ŽTS Údržba koľaje 11:30 14:50 200           

17 10107 11173 ŽTS Údržba koľaje 11:30 14:50 200           

17 10107 43/26 ŽTS Údržba koľaje 11:30 14:50 200           

18 10112 10112 ŽTS SVK 08:30 13:30 300     12     

19 11199 11199 EE Ú TV 07:30 12:30 300   09       Údržba TV podľa SR11

20 11200 11200 EE Ú TV 07:00 12:00 300 08         Údržba TV podľa SR11

21 10120 10120 ŽTS Údržba koľaje 08:20 12:20 240           

22 10119 10119 ŽTS Údržba koľaje 08:00 12:15 255   09       

23 11251 11251 EE Modernizácia 08:00 16:45 525   09       

24 11256 11256 EE Modernizácia 08:20 16:55 515           

25 11256 11251 EE Modernizácia 23:30 24:00 30           

25 11256 11251 EE Modernizácia 00:00 00:40 40     12     

25 11256 11251 EE Modernizácia 00:55 02:35 100     12     

25 11256 11256 EE Modernizácia 23:30 24:00 30           

25 11256 11256 EE Modernizácia 00:00 04:20 260     12     

26 191 Z1 OZT Aktivácia PZZ 09:30 10:05 35 08         

26 191 Z2 OZT Aktivácia PZZ 10:05 18:00 475 08         

27 10124 10124 ŽTS Údržba koľaje 07:20 12:10 290     12 13   

28 585 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 08 09 12 13 14 06.07.2026 Združenie pod Dubinou

29 190 B ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 08 09 12 13 14 06.07.2026 Združenie pod Dubinou

30 1311A 1311A EE Osvetľovacie st. 08:00 13:00 300 08 09       Výmena svietidiel za LED.

31 1T04 1T04 EE Ú TNS 07:15 14:00 405           Údržba R 3 kV.

32 1034 1034 ŽTS Údržba koľaje 07:35 13:30 355           

33 1033 1033 ŽTS Údržba koľaje 07:35 12:45 310     12     

34 157 A ŽTS OaÚ ŽZ 07:35 24:00 985 08         12.06.2026

34 157 A ŽTS OaÚ ŽZ 00:00 24:00 1440   09       12.06.2026

34 157 A ŽTS OaÚ ŽZ 00:00 13:35 815     12     12.06.2026

35 1035 1035 ŽTS Údržba koľaje 08:00 14:00 360   09       

36 1037 1037 ŽTS Údržba koľaje 08:30 14:00 330     12     

37 570 D ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 08 09 12 13 14 26.06.2026 Združenie pod Dubinou

38 152 152 OZT výmena RD 08:30 24:00 930 08         12.06.2026

38 152 152 OZT výmena RD 00:00 24:00 1440   09       12.06.2026

Výh.Ružín - Margecany  2+TV 10 11 N

Margecany k. č. 2a, 2b+TV 10 11 N

Margecany k. č. 1a, 1b, 1c+TV 10 11 N

Výh. Ružín - Malá Lodina  1+TV 10   N

Margecany - Výh. Ružín 1+TV 10   N

Margecany k. č. 1a, 1b, 1c+TV 10   N

Margecany, výhybka č. 10, 13 10   N

Margecany - Krompachy 2+TV   11 N

Markušovce nsk+TV     N

Markušovce psk+TV     N

Spišská Nová Ves - Vydrník  2+TV 10   N

Vydrník - Spišská Nová Ves  1+TV     N

Vydrník nsk+TV     N

Vydrník psk+TV 10   N

Vydrník nsk+TV 10 11 N

Vydrník nsk+TV   11 N

Vydrník nsk+TV   11 N

Vydrník psk+TV 10 11 N

Vydrník psk+TV   11 N

Vydrník - Gánovce TZZ, Vydrník ZZ, Gánovce ZZ v zmysle ROV     N

Vydrník - Gánovce TZZ, aktivácia nového PZS 3Z v km 187,595     N

Vydrník - Výh. Gánovce 2+TV     N

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 + TV, Poprad-Tatry úsek koľaje od vch. náv. 2L po zr. náv. 

Se5 + TV úseku koľaje od ÚO N102 po doč. ÚD 1A v km 198,746
10 11 N

Poprad-Tatry úsek koľaje od zriaď. náv. Se5 po nám. v. č. 14 + TV časti koľaje od doč. 

deliča ÚD č. 1A v km 198,746 po doč. delič ÚD č. 6A v km 199,075
10 11 N

Trebišov NR  3. koľ. + TV koľaje č. 1, 3, 2b 10   N

TNS Úpor, TE TE TE TE = Bánovce n.O. - Michaľany 10   N

Kamenica nad Cirochou - Humenné 10   A

Dlhé nad Cirochou - Kamenica nad Cirochou   11 A

Bardejov - Raslavice     A

Bardejov - Raslavice 10 11 A

Bardejov - Raslavice     A

Vranov nad Topľou - Sečovce 10   N

Sečovce - Trebišov   11 N

Poprad-Tatry k. č. 10a v pokrač. úsek koľaje od nám. v. č. V1 (nová - sžkm 198,670/nžkm 

196,991) po odch. náv. S10a, vrátane v. č. M1 (nová)  v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 

ML

10 11 A

Výh. Veľký Slavkov - Výh. Pod lesom PZZ v km 7,957 a v km 9,773     N

Výh. Veľký Slavkov - Výh. Pod lesom PZZ v km 7,957 a v km 9,773 10 11 N
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38 152 152 OZT výmena RD 00:00 16:30 990     12     12.06.2026

39 1064 1064 ŽTS Brúsenie koľ. 21:10 24:00 170 08         

39 1064 1064 ŽTS Brúsenie koľ. 00:00 04:00 240   09       

40 10204 10204 ŽTS Odstraň. def. chýb 07:50 14:00 370 08         

41 10203 10203 ŽTS Údržba koľaje 07:50 14:00 370   09       

42 1T28 1T28 EE Ú TNS 07:15 14:00 405           Údržba R 22 kV.

43 RPS 18/26 ŽTS OGPV 08:15 09:45 90 08         

44 RPS 18/26 ŽTS OGPV 08:00 14:00 360   09       

43 RPS 18/26 ŽTS OGPV 10:15 11:45 90 08         

45 RPS 18/26 ŽTS OGPV 08:15 09:45 90           

45 RPS 18/26 ŽTS OGPV 10:15 11:45 90           

46 10213 10213 ŽTS Údržba koľaje 07:30 13:00 330     12     

46 10213 18/26 ŽTS Údržba koľaje 07:30 13:00 330           

47 RPS 18/26 ŽTS OGPV 07:30 13:00 330     12     

48 160 160 ŽTS OaÚ mosta 07:20 24:00 1000   09       11.06.2026 Mostný obvod

48 160 160 ŽTS OaÚ mosta 00:00 24:00 1440           11.06.2026 Mostný obvod

48 160 160 ŽTS OaÚ mosta 00:00 12:40 760           11.06.2026 Mostný obvod

49 1005 1005 ŽTS Údržba koľaje 08:00 14:00 360   09       

50 1006 1006 ŽTS Údržba koľaje 08:00 14:00 360           

50 1006 1306 ŽTS Údržba koľaje 08:00 14:00 360           

50 1006 30/26 ŽTS Údržba koľaje 08:00 14:00 360           

51 1007 1007 ŽTS Údržba koľaje 08:00 14:00 360     12     

51 1007 1308 ŽTS Údržba koľaje 08:00 14:00 360     12     

51 1007 24/26 ŽTS Údržba koľaje 08:00 14:00 360     12     

52 20030 20030 ŽTS Výmena LIS 07:30 10:35 185     12     koľ. č. 1 dlhodobo vylúčená

53 2016 2016 ŽTS Výmena LIS 07:25 10:35 190           

53 2016 5/26 ŽTS Výmena LIS 07:25 10:35 190           NAD R Jesenské - Fiľakovo, Os Blhovce - Fiľakovo

54 2030 18/26 ŽTS Výrub porastu 23:50 24:00 10 08         09.06.2026 + údržba OZT

54 2030 18/26 ŽTS Výrub porastu 00:00 04:00 240   09       09.06.2026 + údržba OZT

54 2030 18/26 ŽTS Výrub porastu 07:30 14:00 390           + údržba OZT

54 2030 18/26 ŽTS Výrub porastu 23:50 24:00 10           12.06.2026 + údržba OZT

54 2030 18/26 ŽTS Výrub porastu 00:00 04:00 240     12     12.06.2026 + údržba OZT

54 2030 2030 ŽTS Výrub porastu 23:50 24:00 10 08         09.06.2026 + údržba OZT

54 2030 2030 ŽTS Výrub porastu 00:00 04:00 240   09       09.06.2026 + údržba OZT

55 192 A OZT úprava TZZ 00:00 24:00 1440 08 09 12 13 14 30.06.2026

55 192 Z1 OZT úprava TZZ 00:00 24:00 1440 08 09 12 13 14 30.06.2026

55 192 Z2 OZT úprava TZZ 00:00 24:00 1440 08 09 12 13 14 30.06.2026

55 192 Z3 OZT úprava TZZ 00:00 24:00 1440 08 09 12 13 14 30.06.2026

56 RPS 27/26 ŽTS VVS 08:00 12:00 240   09       

57 130 F ŽTS KR horúcov. potrubia 06:30 17:30 660 08 09 12 13 14 bez napätia Zvolen východ TV celá; 17., 18.6. + ÚTV EE

Výh. Veľký Slavkov - Výh. Pod lesom PZZ v km 7,957 a v km 9,773     N

Haniska pri Košiciach - Veľká Ida     A

Haniska pri Košiciach - Veľká Ida     A

Výh. Chym - Čečejovce 2 + TV     N

Čečejovce - Výh. Chym 1 + TV 10   N

TNS Moldava nad Bodvou, TETETETE = Veľká Ida - Moldava nad Bodvou   11 N

Turňa nad Bodvou 1, výhybka č. 32, 33     N

Turňa nad Bodvou, výhybka č. 35, 37ab     N

Turňa nad Bodvou 2, výhybka č. 29     N

Turňa nad Bodvou 1 v pokr.úsek k.od odch.náv. S1 po vch.náv.L (vrátane v.č.3,6,7,12) 10   N

Turňa nad Bodvou 1 v pokr.úsek k.od odch.náv. S1 po vch.náv.L (vrátane v.č.3,6,7,12) 10   N

Rožňava - Lipovník 1   11 N

Lipovník 1 v pokr.úsek k.od odch.náv. L1 po vch.náv. 1S (vrátane v.č. 7, 11)   11 N

Rožňava 1 v pokr.úsek k.od odch.náv. S1 po zriaď.náv.Se6 (vrátane v.č. 3, 4, 5)     N

Švedlár - Nálepkovo     A

Švedlár - Nálepkovo 10   A

Švedlár - Nálepkovo   11 A

Výh. Slivník ŠRT - Výh. Slančík  ŠRT + TV     N

Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád  ŠRT+ TV 10 11 N

Slančík ŠRT TV celá ŽST   11 N

Výh. Slančík ŠRT, koľaj č. 1š, 2š, výhybka č. 4š   11 N

Výh. Hornád ŠRT - Haniska pri Košiciach  ŠRT + TV     N

Haniska pri Košiciach ŠRT TV celá ŽST     N

Haniska pri Košiciach ŠRT, koľaj č. 2š, 11š, výhybka č. 21š, 22š, 23š     N

Zvolen

Jesenské - Výh. Lúka 2     A

Blhovce - Hajnáčka   11 A

Hajnáčka úsek koľ. od vchod. náv. L po odchod. náv. S1   11 N

Vígľaš úsek koľ. od vchod. náv. S po odchod. náv. L1     N

Vígľaš úsek koľ. od vchod. náv. S po odchod. náv. L1     N

Vígľaš  3, 5 10   N

Vígľaš 1, 2, 3   11 N

Vígľaš 1, 2, 3     N

Vígľaš - Výh. Slatinka     N

Vígľaš - Výh. Slatinka     N

Výh.Slatinka-Zvolen nákl.st. 2,Výh.Slatinka 2,4 v pokr.po vch.náv. 2S, + v.č.8,9,10 10 11 N

Výh. Slatinka SZZ 10 11 N

Výh. Slatinka PZZ v km 206,424, Výh. Slatinka - Zvolen nákl.st.PZZ v km 208,179 10 11 N

Vígľaš - Výh. Slatinka TZZ, Výh. Slatinka - Zvolen nákladná stanica TZZ 1, 2 10 11 N

Zvolen východ výh. č. 303     N

Zvolen nákl.st. 5a od nám. v. č. 601 po zač. v. č. 612 + TV celá ŽST 10 11 N
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58 RPS 21039 ŽTS OGPK 07:10 12:10 300 08 09       + ÚTV EE

58 RPS 27/26 ŽTS OGPK 07:10 12:10 300 08         

58 RPS 21037 ŽTS OGPK 07:10 12:10 300 08 09       + ÚTV EE

58 RPS 27/26 ŽTS OGPK 07:10 12:10 300   09       

59 2307 20022 EE Ú TV 08:40 12:20 220           

59 2307 2307 EE Ú TV 08:40 12:20 220           

60 20022 20022 ŽTS Zváranie 08:40 12:20 220     12     + ÚTV EE

60 20022 2309 ŽTS Zváranie 08:40 12:20 220     12     + ÚTV EE

60 20022 RPS ŽTS Zváranie 08:40 12:20 220     12     

61 2318 2318 EE Ú TV 08:30 13:30 300   09       

62 2108N 2108N EE Ú TV 21:45 24:00 135     12     13.06.2026 vyl. PZZ km 23,712; 25,875; 26,656; 

62 2108N 2108N EE Ú TV 00:00 03:00 180       13   13.06.2026 vyl. PZZ km 23,712; 25,875; 26,656;

63 2060 2060 ŽTS OaÚ tunela 10:10 15:45 335 08 09 12     odchyl.

64 2063 2063 ŽTS Vývoz koľajníc 10:30 15:25 295   09 12     odchyl. od SROV; NAD Zv-HŠ

65 RPS 6/26 ŽTS SVP 08:00 24:00 960 08         12.06.2026

65 RPS 6/26 ŽTS SVP 00:00 24:00 1440   09       12.06.2026

65 RPS 6/26 ŽTS SVP 00:00 14:00 840     12     12.06.2026

66 2112A 2112A ŽTS SVP 07:00 13:00 360 08 09 12     

67 31008 31008 ŽTS Výmena koľajníc 07:40 14:40 420           

68 30010 30010 EE Ú TV 07:40 10:15 155           

69 31012 31012 ŽTS Výmena koľajníc 07:00 14:00 420           

70 30011 30011 EE Ú TV 08:25 12:00 215     12     

71 30011 30011 ŽTS Zabezp. prac. 08:20 15:20 420       13 14 oprava cestného mosta

72 30013 30013 ŽTS Údržba koľaje 07:10 12:50 340   09       

73 3T04 3T04 EE ÚTM 07:30 13:30 360 08         

74 31019 31019 EE Osvetľovacie st. 07:10 12:50 340   09       

75 31028 31028 EE Ú TV 07:05 12:55 350 08         oprava TV k.č. 4, 

76 30022 30022 ŽTS VVS 07:05 12:55 350 08         

77 30026 30026 ŽTS Údržba koľaje 07:30 12:30 300   09       SEE na ÚTV

78 30025 30025 EE Ú TV 07:05 12:50 345     12     

79 31050 31050 ŽTS Výmena koľajníc 07:30 12:30 300   09       

79 31050 31075 ŽTS Výmena koľajníc 07:30 12:30 300   09       

80 31103 30033 ŽTS Navár.srdcovky 08:00 12:55 295 08         odchýlne! naváranie v.č. 13 vo Výh. Váh

80 31103 31103 ŽTS Navár.srdcovky 08:00 12:55 295 08         odchýlne! naváranie v.č. 13

81 30034 30034 ŽTS Brúsenie koľ. 18:00 24:00 360 08         08.06.2026

81 30034 31062 ŽTS Brúsenie koľ. 18:00 24:00 360 08         08.06.2026

81 30034 31062 ŽTS Brúsenie koľ. 00:00 06:00 360   09       

82 30033 31107 ŽTS Brúsenie koľ. 00:00 06:00 360 08         

140 83 31109 31083 ŽTS Brúsenie koľ. 00:00 02:00 120           

Hronská Dúbrava TV 11, 13, 15     N

Hronská Dúbrava 5     N

Hronská Dúbrava TV k.č. 5,7,9     N

Hronská Dúbrava  7     N

Hliník nad Hronom - Žarnovica 2 + TV 10   N

Hliník nad Hronom  TV psk 10   N

Hliník nad Hronom - Žarnovica 2 + TV   11 N

Žarnovica TV psk   11 N

Žarnovica úsek koľ. od vchod. náv 2L po odch. náv. S2   11 N

Kozárovce  TV 2,4     N

Beša - Podhájska + TV     N

Beša - Podhájska + TV     N

Hronská Dúbrava - Bartošová Lehôtka 10 11 A

Kremnica - Kremnické Bane 10 11 A

Brezno 4     N

Brezno 4 10 11 N

Brezno 4     N

Banská Štiavnica - Banská Belá - Kozelník - Hronská Dúbrava 10 11 N

Žilina

Liptovský Mikuláš psk + TV 10   N

Liptovský Mikuláš - Výh. Paludza 2 + TV 10   N

Výh. Paludza psk + TV   11 N

Liptovská Teplá - Výh. Paludza 1 + TV     N

Liptovská Teplá - Výh. Paludza 1 + TV     N

Ružomberok - Lisková - Liptovská Teplá 1 + TV     N

TNS Ružomberok, TETETETE=Liptovský Mikuláš - Kraľovany     N

Ružomberok nsk + TV     N

Turany psk + TV     N

Turany - Vrútky nákladná stanica 2 + TV     N

Vrútky - Varín 2 + TV 10   N

Varín - Vrútky 1 + TV   11 N

Varín  2a, 2b     N

Žilina-Teplička spojovacia koľaj 1A1 + TV     N

Žilina - Výh. Váh 1     N

Výh. Váh  1, 1b     N

Výh. Váh - Žilina 2     N

Žilina 2a v pokr.cez v.č.4,6,7,9,12 po Se14, od Se14 cez v.č. 13,17,22, k.č.2     N

Žilina 2 v pokr.cez v.č.75, k.č.2b v pokrač. cez v.č. 80,87,89,96,99,100 v pokr.k.č. 902     N

Žilina 1d v pokr.k.č.1 cez v.č. 54, 58, 83, 85a/b, 92, 93a/b, 95, k.č. 901a, 901     N

Žilina úsek k. od Se14 cez v.č.13,17,22,28 v pokrač. k.č. 4c 10   N
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N
A

D

10 11

83 31109 31083 ŽTS Brúsenie koľ. 02:00 06:00 240           

83 31109 31093 ŽTS Brúsenie koľ. 18:00 24:00 360   09       

83 31109 31107 ŽTS Brúsenie koľ. 18:00 24:00 360   09       

83 31109 31109 ŽTS Brúsenie koľ. 18:00 24:00 360   09       09.06.2026

84 31093 31093 ŽTS Brúsenie koľ. 18:00 24:00 360         14 14.06.2026

84 31093 31301 ŽTS Brúsenie koľ. 18:00 24:00 360         14

85 31301 30103 ŽTS Brúsenie koľ. 03:00 05:00 120       13   

85 31301 31301 ŽTS Brúsenie koľ. 18:00 24:00 360     12     13.06.2026

85 31301 31301 ŽTS Brúsenie koľ. 00:00 03:00 180       13   13.06.2026

85 31301 31301 ŽTS Brúsenie koľ. 03:00 05:00 120       13   

86 31302 31302 ŽTS Brúsenie koľ. 18:00 19:00 60           10.06.2026

86 31302 31302 ŽTS Brúsenie koľ. 19:00 24:00 300           11.06.2026

86 31302 31302 ŽTS Brúsenie koľ. 00:00 02:00 120           11.06.2026

86 31302 31304 ŽTS Brúsenie koľ. 02:00 06:00 240           

87 145 Z1 OZT Výmena kábl. vedení 07:25 17:25 600 08         

87 145 Z12 OZT Výmena kábl. vedení 07:25 24:00 995 08         18.06.2026

87 145 Z12 OZT Výmena kábl. vedení 00:00 24:00 1440   09 12 13 14 18.06.2026

87 145 Z13 OZT Výmena kábl. vedení 09:00 10:00 60   09       

87 145 Z2 OZT Výmena kábl. vedení 07:25 17:25 600   09       

87 145 Z3 OZT Výmena kábl. vedení 07:25 17:25 600           

87 145 Z4 OZT Výmena kábl. vedení 07:25 17:25 600           

87 145 Z5 OZT Výmena kábl. vedení 07:25 17:25 600     12     

87 145 Z6 OZT Výmena kábl. vedení 07:25 17:25 600       13   

87 145 Z7 OZT Výmena kábl. vedení 07:25 17:25 600         14

88 172 172 ŽTS Výmena mostníc 08:10 24:00 950 08         12.06.2026

88 172 172 ŽTS Výmena mostníc 00:00 24:00 1440   09       12.06.2026

88 172 172 ŽTS Výmena mostníc 00:00 13:50 830     12     12.06.2026

89 30112 odch. ŽTS Údržba koľaje 12:10 12:50 40           pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

90 30111 odch. ŽTS Údržba koľaje 08:10 08:50 40   09       pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

91 31124 odch. ŽTS VVS 08:05 12:50 285           

92 196 N EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440 08 09 12 13 14 30.06.2026

93 196 A EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440 08 09 12 13 14 15.06.2026

94 196 A1 EE Konverzia TV 00:00 24:00 1440 08 09 12 13 14 15.06.2026

95 196 1a EE Konverzia TV 08:00 16:00 480 08 09 12     

96 31170 30302 ŽTS Navár.srdcovky 08:10 13:00 290 08         

96 31170 31170 ŽTS Navár.srdcovky 08:10 13:00 290 08         odchýlne! naváranie v.č. 4 

97 31170 odch. ŽTS Navár.srdcovky 08:20 13:05 285           po Se7, naváranie v.č. 14 

Žilina 4c od S4c v pokr.cez v.č.49, k.č.4, v pokr.cez v.č.70,71,77,81,88,90.k.č.4d po Se49 10   N

Žilina 903     N

Žilina k.č. 1c cez v.č.36 v pokrač. k.č. 3a     N

Žilina úsek k. od Lc3a v pokrač. cez v.č.55a/b,59, k.č.3 v pokrač. v.č.74,84,86a/b,91a/b,98 

v pokrač. k.č.903
    N

Žilina k.č. 903a v pokrač. cez v.č.303,301 v pokrač. k.č. 903     N

Žilina k.č. 301a od Se307 v pokrač. cez v.č.310, 309 v pokrač. k.č. 903a     N

Dolný Hričov - Žilina 1     N

Žilina k.č. 301 v pokrač. cez v.č.315,314,310,309 v pokrač. k.č. 901     N

Žilina k.č. 301 v pokrač. cez v.č.315,314,310,309 v pokrač. k.č. 901     N

Žilina k.č. 301c, 301b cez v.č.319 v pokrač. k.č. 301     N

Žilina k.č. 302a od Se311 v pokrač. cez v.č.317 v pokrač. k.č. 302 10   N

Žilina k.č. 302 v pokrač. cez v.č.313,312,311,308 v pokrač. k.č. 902 10   N

Žilina k.č. 302 v pokrač. cez v.č.313,312,311,308 v pokrač. k.č. 902   11 N

Žilina k.č. 701 v pokrač. cez v.č.305,306,307, k.č. 304a   11 N

Krásno nad Kysucou, časť SZZ - žilinské zhlavie     N

Krásno nad Kysucou - Čadca, ZZ v zmysle ROV (STM a ETCS L2)     N

Krásno nad Kysucou - Čadca, ZZ v zmysle ROV (STM a ETCS L2) 10 11 N

Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou TZZ 2 10   N

Krásno nad Kysucou, časť SZZ - žilinské zhlavie     N

Krásno nad Kysucou, časť SZZ - žilinské zhlavie 10   N

Krásno nad Kysucou, časť SZZ - žilinské zhlavie, Kysucké Nové Mesto - Krásno nad 

Kysucou, PZZ v km 266,580 a v km 267,517
  11 N

Krásno nad Kysucou, časť SZZ - žilinské zhlavie, Kysucké Nové Mesto - Krásno nad 

Kysucou, PZZ v km 266,580 a v km 267,517
    N

Krásno nad Kysucou, časť SZZ - žilinské zhlavie     N

Krásno nad Kysucou, časť SZZ - čadčianske zhlavie     N

Čadca - Skalité + TV     A

Čadca - Skalité + TV 10 11 A

Čadca - Skalité + TV     A

Považská Bystrica - Púchov 2   11 N

Púchov - Považská Bystrica 1     N

Púchov 4   11 N

Lúky pod Makytou - Púchov TV 1, 2, Lúky pod Makytou TV celá ŽST 10 11 N

Lúky pod M.št. hr. CZ/SK - Lúky pod Makytou - Púchov 1, Lúky pod Makytou 1,3,5 10 11 N

Púchov k. č. 6c v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 1MS 10 11 N

Púchov TV 6c, 6b v zmysle ROV 10 11 N

Púchov - Ladce 2     N

Ladce 2, 2a     N

Ladce 2, 2b 10   N
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98 30306 30306 EE Ú TV 08:20 12:30 250           

99 30308 30308 EE Ú TV 08:20 12:30 250     12     

100 31161 odch. EE Ú TV 07:10 09:40 150   09       koľaj. po dohode

101 RPS 36/2026 ŽTS OKLV 07:00 24:00 1020           19.06.2026

101 RPS 36/2026 ŽTS OKLV 00:00 24:00 1440     12 13 14 19.06.2026

102 30320 odch. ŽTS Údržba koľaje 11:40 12:20 40           pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch

103 30319 odch. ŽTS Údržba koľaje 09:35 10:20 45   09       pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch

104 116 T2 OZT Úprava ETCS L1 00:00 24:00 1440 08 09 12 13 14 16.06.2026 (do 03.07.2026), SIEMENS Mobility(do 03.07.2026), SIEMENS Mobility(do 03.07.2026), SIEMENS Mobility(do 03.07.2026), SIEMENS Mobility

105 189 A ŽTS OKLK 07:00 24:00 1020 08         18.06.2026

105 189 A ŽTS OKLK 00:00 24:00 1440   09 12 13 14 18.06.2026

105 189 A1 ŽTS OKLK 07:00 17:00 600 08 09 12 13 14

105 189 B ŽTS OKLK 07:00 17:00 600 08 09 12 13 14

105 189 C ŽTS OKLK 07:00 17:00 600 08 09 12 13 14

105 189 E ŽTS OKLK 07:00 17:00 600 08 09 12 13 14

106 4T01 4T01 EE Ú TNS 08:00 13:00 300           celá TNS

107 40010 40010 ŽTS OGPK ,OGPV 07:30 14:00 390 08         08.06.2026

107 40010 41028 ŽTS OGPK ,OGPV 07:30 14:00 390 08         

108 40009 40009 ŽTS OGPK,OGPV 07:30 14:00 390   09       

108 40009 41027 ŽTS OGPK,OGPV 07:30 14:00 390   09       

109 176 A3 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 00:00 24:00 1440 08 09       10.06.2026

109 176 A3 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 00:00 17:45 1065           10.06.2026

109 176 B ŽTS Rekonšrukcia výhybky 07:20 17:45 625           

109 176 B1 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 07:20 17:45 625     12     

109 176 B2 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 07:20 24:00 1000       13   15.06.2026

109 176 B2 ŽTS Rekonšrukcia výhybky 00:00 24:00 1440         14 15.06.2026

109 176 Z ŽTS Rekonšrukcia výhybky 07:20 24:00 1000       13   15.06.2026

109 176 Z ŽTS Rekonšrukcia výhybky 00:00 24:00 1440         14 15.06.2026

110 41061 41061 ŽTS VVS, zváranie 08:00 14:00 360       13   

111 43020 43020 ŽTS Výmena podv. 08:30 13:30 300       13   

112 4073 4073 EE Zabezp. prac. 08:00 15:00 420 08 09       SMS, a.s.

113 194 A ŽTS KRV 00:00 24:00 1440 08 09 12 13 14 29.06.2026

Ladce - Ilava 2 + TV 10   N

Ilava - Dubnica nad Váhom 2 + TV     N

Trenčianska Teplá TV nsk     N

Nemšová 3, v.č. 4 10   N

Nemšová 3, v.č. 4   11 N

Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2   11 N

Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1     N

Trenčín - Púchov ETCS L1 10 11 N

Trnava

Chotín 1, úsek k.od odch.náv.L1 po nám.v.č. 6     N

Chotín 1, úsek k.od odch.náv.L1 po nám.v.č. 6 10 11 N

Chotín, úsek k.č. 1 od vch.náv.L po odch.náv.S1+v.č. 1, 2 10 11 N

Komárno – Komárno zr. st.+TV, Komárno zr. st., úsek k.č. 1 od vch.náv.L po 

odch.náv.S1+v.č.1, k.č. 1 a TV celá, úsek k.č.1 od odch.náv.L1 po vch.náv.S, +v.č.18,  

Komárno zr. st. – Chotín+TV

10 11 A

Chotín – Hurbanovo+TV, Chotín, úsek k.č.1 od nám.v.č.6 po vch.náv.S+v.č.6,7,8 10 11 A

Chotín TV celá 10 11 N

TNS Štúrovo, Te=Štúrovo - Strekov p.p.   11 N

Pribeta - Dvory nad Žitavou  2 + TV pp     N

Pribeta  2,v.č.12,13,16 + TV psk pp     N

Dvory nad Žitavou - Pribeta  1 + TV pp     N

Pribeta  1,v.č. 15,14,11 + TV nsk pp     N

Palárikovo – Nové Zámky 1, Palárikovo 1,3,5, úsek k.č.1 od odch.náv.S1 po vch.náv.1L 

vrát.v.č.13,12,11,10,1+TV nsk
    N

Palárikovo – Nové Zámky 1, Palárikovo 1,3,5, úsek k.č.1 od odch.náv.S1 po vch.náv.1L 

vrát.v.č.13,12,11,10,1+TV nsk
10   N

Tvrdošovce – Palárikovo 1, Palárikovo 1,3,5, úsek k.č.1 od vch.náv.1S po odch.náv.L1 

vrát.v.č.26,25,24,23,20
  11 N

Palárikovo – Tvrdošovce 2, Palárikovo 2,4,6,8b, úsek k.č.2 od odch.náv.L2 po vch.náv.2S 

vrát.v.č.16,18,21,22,27
    N

Palárikovo – Tvrdošovce 2, Palárikovo 2,4,6,8b, úsek k.č.2 od odch.náv.L2 po vch.náv.2S 

vrát.v.č.16,18,21,22,27
    N

Palárikovo – Tvrdošovce 2, Palárikovo 2,4,6,8b, úsek k.č.2 od odch.náv.L2 po vch.náv.2S 

vrát.v.č.16,18,21,22,27
    N

Palárikovo, KO - 2SK, V21, V22, V27, SZZ.     N

Palárikovo, KO - 2SK, V21, V22, V27, SZZ.     N

Bratislava-Vajnory k.č.1, v.č.6     N

Bratislava hl.st.OK k.č.205,206,212-214, v.č.206,207     N

Ba východ vchod.sk. - Bratislava-Rača+TV, Ba východ vch.sk TV špic.2-10,14c a EPZ 10   N

Ba-Nové Mesto – Ba predmestie 1, Ba-Nové Mesto 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.S1 po 

vch.náv.1PL vrát.v.č. 3,4,5,6,13 úsek k.od odch.náv.S1a po nám.v.č.13
10 11 N
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113 194 B1 ŽTS KRV 21:30 24:00 150     12 13   

113 194 B1 ŽTS KRV 00:00 04:30 270 08     13 14

113 194 E ŽTS KRV 00:00 24:00 1440 08 09 12 13 14 29.06.2026

113 194 E2 ŽTS KRV 21:30 24:00 150     12 13   

113 194 E2 ŽTS KRV 00:00 04:30 270 08     13 14

114 101 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 08 09 12 13 14 03.11.2026

114 101 A1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 08 09 12 13 14 03.11.2026

114 101 B ŽTS Modernizácia 00:45 04:05 200   09       odch.od ROV so súhl.O410

114 101 N ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 08 09 12 13 14 06.10.2026

114 101 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 08 09 12 13 14 03.11.2026

114 101 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 08 09 12 13 14 03.11.2026

115 120 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 08 09 12 13 14 18.09.2026

115 120 A3 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 08 09 12 13 14 18.09.2026

115 120 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 08 09 12 13 14 18.09.2026

116 171 B EE Modernizácia 08:05 15:55 470 08 09       

117 4T08 4T08 EE Ú TNS 08:00 13:00 300   09 12     9:T11+zberňa; 10:T1+zberňa; 11,12:T1;

118 4T04 4T04 EE Ú TNS 08:00 13:00 300           10:T1; 16:T11

119 180 A ŽTS KRŽZ 00:00 24:00 1440 08 09 12 13 14 28.06.2026 TRANSSERVIS

120 40078 40078 ŽTS OGPK - odstr.chýb 22:00 24:00 120 08         09.06.2026 po MV

120 40078 40078 ŽTS OGPK - odstr.chýb 00:00 04:00 240   09       09.06.2026

121 40076 40076 ŽTS OGPK - odstr.chýb 21:30 24:00 150   09       10.06.2026 po MV

121 40076 40076 ŽTS OGPK - odstr.chýb 00:00 04:30 270           10.06.2026

122 40105 40103 ŽTS OGPK 21:30 24:00 150           11.06.2026

122 40105 40103 ŽTS OGPK 00:00 04:30 270           11.06.2026

122 40105 40105 ŽTS OGPK 21:30 24:00 150           11.06.2026

122 40105 40105 ŽTS OGPK 00:00 04:30 270           11.06.2026

123 40105 40103 ŽTS OGPK 21:30 24:00 150           12.06.2026

123 40105 40103 ŽTS OGPK 00:00 04:30 270     12     12.06.2026

123 40105 40105 ŽTS OGPK 21:30 24:00 150           12.06.2026

123 40105 40105 ŽTS OGPK 00:00 04:30 270     12     12.06.2026

© O410

Ba predmestie – Ba-Nové Mesto 2, Ba-Nové Mesto 2 v pokr.úsek k.od odch.náv.S2 po 

vch.náv.2PL vrát.v.č.2,7,8
    N

Ba predmestie – Ba-Nové Mesto 2, Ba-Nové Mesto 2 v pokr.úsek k.od odch.náv.S2 po 

vch.náv.2PL vrát.v.č.2,7,8
    N

Bratislava-Nové Mesto, TV nsk 10 11 N

Bratislava-Nové Mesto, TV psk     N

Bratislava-Nové Mesto, TV psk     N

Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek koľaje od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L +TV 

medzi ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A
10 11 N

Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28 10 11 N

Devínska Nová Ves - Zohor 2 + TV 10   N

Devínska Nová Ves TV medzi ÚO 411 a vlož. izoláciou v km 1,382 10 11 N

Devínska Nová Ves - Zohor TZZ 1, Zohor Zohor, časť SZZ (vch. náv. 1L a koľ. obvod 1LK) 10 11 N

Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c) 10 11 N

Zohor 2,4,8,10 v pokr.po náv.51a Stoj v km 13,262 vrát.v.č.30 až 35,38, k.č.4a, 12 10 11 N

Zohor TV psk medzi vlož. izol. 3A v km 12,110 a vlož. izol. v km 13,295 10 11 N

Zohorčasť SZZ na malackom zhlaví 10 11 N

Sekule - Kúty 2+TV, Kúty 2,2a v pokr.úsek k.po vch.náv.2L vrát.v.č.6,8+TV 2,4,4a,6,6c     N

TNS Jablonica, TC=bez obmedzenia 10 11 N

TNS Bratislava-Vinohrady, Tc=bez obmedzenia 10   N

Cífer – Trnava NS 1+TV, NV od ÚO N111-ÚO N211;  Cífer, úsek k.č.1 od nám.v.č. 2 po 

vch.náv.1L; Trnava NS , úsek k.č.1 od vch.náv.1S po zriaď.náv.Se49,
10 11 N

Leopoldov - Výh. Brestovany  2 + TV pp     N

Leopoldov - Výh. Brestovany  2 + TV pp     N

Veľké Kostoľany - Leopoldov  2 + TV pp, V. Kostoľany2 od 2S po Se11     N

Veľké Kostoľany - Leopoldov  2 + TV pp, V. Kostoľany2 od 2S po Se11 10   N

Výh. Horná Streda - Výh. Potvorice 1 10   N

11 N

Výh. Horná Streda - Výh. Potvorice 1   11 N

Piešťany - Výh. Horná Streda 1 + TV pp, Piešťany 1a od v. č. 1 po 1L + TV pp 10   N

Piešťany - Výh. Horná Streda 1 + TV pp   11 N

Piešťany - Výh. Horná Streda 1 + TV pp, Piešťany 1a od v. č. 1 po 1L + TV pp   11 N

Výh. Horná Streda - Výh. Potvorice 1 + TV pp   

Piešťany - Výh. Horná Streda 1 + TV pp     N

Výh. Horná Streda - Výh. Potvorice 1 + TV pp     N
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