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RPS RPS Čierna nad Tisou ŠRT, v.č.503š, 602š a koľajová spojka Údržba výhybky a koľaje ŽTS N 08:00 - 13:30 330 7

RPS RPS Čierna nad Tisou ŠRT, koľaj č. 914š Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:30 330 8

RPS RPS Čierna nad Tisou ŠRT, výhybka č. 519š Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 330 15

RPS RPS Čierna nad Tisou ŠRT, výhybka 708š Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 330 9

RPS RPS Čierna nad Tisou ŠRT, výhybka č. 718š Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 330 14

11002 11002 Čierna nad Tisou psk, k. č. R1-R7+TV Ú TV EE N 08:00 - 10:00 120 13

11002 11002 Čierna nad Tisou psk, k. č. R1-R7+TV Ú TV EE N 08:00 - 10:00 120 17

11008 11008 Čierna nad Tisou k. č. 106-114 (vchodové)+TV Ú TV EE N 08:00 - 10:00 120 13

11008 11008 Čierna nad Tisou k. č. 106-114 (vchodové)+TV Ú TV EE N 08:00 - 10:00 120 17

13003 13003 Čierna nad Tisou  TV 2a, 2b, 2c od ÚO 402 po št. hr. UA Ú TV EE N 08:00 - 10:00 120 17

RPS RPS Dobrá, výhybka č. 165 Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 330 29

RPS RPS Dobrá, výhybka č. 9 Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 330 8

RPS RPS Dobrá, výhybka č. 178 Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 330 22

RPS RPS Dobrá, výhybka č. 115 Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 330 28

RPS RPS Dobrá, výhybka č. 12 Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 330 15

RPS RPS Dobrá, výhybka č. 101 Údržba výhybky ŽTS N 08:00 - 13:30 330 21

10008 10008 Veľký Horeš - Streda nad Bodrogom  2+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:45 - 13:00 315 6 7 8

10008 11036 Streda nad Bodrogom, koľaj č. 2 +TV Údržba koľaje ŽTS N 07:45 - 13:00 315 6

10007 10007 Streda nad Bodrogom - Veľký Horeš  1+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 12:15 315 28 29 30 31

10007 11035 Streda nad Bodrogom, koľaj č. 1 +TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 12:15 315 28

10010 10010 Streda nad Bodrogom - Slovenské Nové Mesto  2+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 330 21

14018 14018 Streda n.B.  psk+TV, Streda n.B.-S.N.Mesto 2+TV ÚÚO EE N 10:30 - 12:30 120 16

1T07 1T07 TNS Borša, TE = Dobrá - Kuzmice Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 405 3

10009 10009 Slovenské Nové Mesto - Streda nad Bodrogom 1+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 330 20

14017 14017 Streda n.B.  nsk+TV, Sl.N.Mesto-Streda n.B. 1+TV ÚÚO EE N 08:00 - 10:00 120 16

10012 10012 Slovenské Nové Mesto - Michaľany  2+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 330 10 22

168 168 Slovenské Nové Mesto - Michaľany 2 + TV Čistenie KL ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 02.07.2026

168 168 Slovenské Nové Mesto - Michaľany 2 + TV Čistenie KL ŽTS N 00:00 - 13:30 810 2 02.07.2026

10011 10011 Michaľany - Slovenské Nové Mesto  1+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 300 24

10011 10011 Michaľany - Slovenské Nové Mesto  1+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 330 23

11039 11039 Michaľany TV nsk+koľ. č. 1, 5 Osvetľovacie st. EE N 07:00 - 13:00 360 8

11046 11046 Michaľany k. č. 12, 14, 16+TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 12:00 240 9

RPS RPS Michaľany koľ. č. 101 Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 300 6

RPS RPS Michaľany 10b Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 12:00 240 7

10014 10014 Michaľany - Kuzmice 2+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 300 13

14026 14026 Michaľany psk+TV,  Michaľany - Kuzmice 2+TV ÚÚO EE N 08:15 - 10:15 120 27

10013 10013 Kuzmice - Michaľany 1+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 300 14

14025 14025 Michaľany nsk+TV, Kuzmice - Michaľany 1+TV ÚÚO EE N 10:30 - 12:30 120 27

1T08 1T08 TNS Kuzmice, TE = Borša - Ruskov Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 405 7

10016 10016 Kuzmice - Výh. Slivník výh. č. 8  2+TV (TV Slivník po ÚO 422) Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 300 15

10016 10018 Výh. Slivník výh. č. 8 (TV Slivník od ÚO 422) - Slanec 2+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 300 15

10015 10015 Výh. Slivník výh. č. 8 - Kuzmice 1+TV (TV Slivník od ÚO 421) Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 300 16

10015 10017 Slanec - Výh. Slivník výh. č. 8, 1 +TV (TV Slivník po ÚO 421) Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 13:20 300 16

E907 E907 Ruskov - Slanec, Ruskov - Nižná Myšľa 6kV+AB Ú 6 kV EE N 08:00 - 11:00 180 1

RPS RPS Ruskov, koľaj č. 1 SVK ŽTS N 07:00 - 14:00 420 27 28 29 30 31

E906 E906 Nižná Myšľa - Ruskov 6kV+AB Ú 6 kV EE N 08:10 - 11:10 180 3

E905 E905 Nižná Myšľa - Ruskov, Nižná Myšľa - Krásna nad Hornádom 6kV+AB Ú 6 kV EE N 08:00 - 11:00 180 2

11053 11053 Nižná Myšľa nsk+TV ÚTV + ÚÚO EE N 07:30 - 10:00 150 10

11054 11054 Nižná Myšľa psk+TV ÚTV + ÚÚO EE N 07:30 - 10:30 180 7

RPS RPS Nižná Myšľa, úsek k.od odch.náv. S2 po nám.v. č. 2 (vrátane v.č. 6, 4) ABK ŽTS N 07:30 - 14:00 390 20 21

RPS RPS Nižná Myšľa, koľaj č. 1 +TV nsk OKLK ŽTS N 07:30 - 14:30 420 8 9

RPS RPS Nižná Myšľa, koľaj č. 3 +TV  nsk OKLK ŽTS N 07:30 - 14:30 420 22 23 24

10024 10024 Nižná Myšľa - Krásna nad Hornádom 2+TV Údržba koľaje a výhybiek ŽTS N 07:30 - 14:00 390 7

10024 RPS Nižná Myšľa, úsek k.od odch.náv. L2 po vch.náv. 2S (vrátane v.č. 11, 13, 15) Údržba koľaje a výhybiek ŽTS N 07:30 - 14:00 390 7

10023 10023 Krásna nad Hornádom - Nižná Myšľa 1+TV Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:30 - 14:00 390 10

10023 RPS Nižná Myšľa, výhybka č. 14 Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:30 - 14:00 390 10

RPS RPS Krásna nad Hornádom, úsek k.od odch.náv.L1 po nám.v.č.24 (vrátane v.č. 20, 22) ABK ŽTS N 07:30 - 14:00 390 14

Spolu s akciou 10024, údržba UO412.

Spolu s akciou 10023, údržba UO 3A.

Údržba 3 kV.

Údržba VO

Údržba VO

Údržba VO

Údržba VO
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1063 11055 Krásna nad Hornádom nsk+TV Výrub porastu ŽTS N 07:00 - 10:00 180 15

10201 10201 Haniska pri Košiciach - Barca TV 1.k. (TV aj Krásna nad Hornádom - Barca) Zaistenie pracoviska EE N 08:00 - 12:00 240 7 8

10025 10025 Barca - Krásna nad Hornádom  1 +TV Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:30 - 14:30 420 17

10025 RPS Krásna nad Hornádom, výhybka č. 26 Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:30 - 14:30 420 17

1T10 1T10 TNS Košice,  TE = Kysak - Ruskov Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 405 6

RPS 34/26 Košice, koľaj č. 15, + TV koľ. č. 13, 15 +nástupište Ia. MU - odstr.následkov ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17.07.2026

RPS 34/26 Košice, koľaj č. 15, + TV koľ. č. 13, 15 +nástupište Ia. MU - odstr.následkov ŽTS N 00:00 - 14:00 840 17 17.07.2026

10101 10101 Kostoľany nad Hornádom - Košice  1+TV OGPK ŽTS N 07:30 - 13:30 360 14

11151 11151 Kostoľany nad Hornádom nsk+TV Ú TV EE N 07:30 - 10:30 180 14

11151 11151 Kostoľany nad Hornádom nsk+TV ÚTV + ÚÚO EE N 07:30 - 10:30 180 9

11154 11154 Kostoľany nad Hornádom psk+TV ÚTV + ÚÚO EE N 07:30 - 10:30 180 10

RPS RPS Kostoľany nad Hornádom, výhybky č. 6, 8, 9ab, 12 OGPV ŽTS N 07:30 - 13:30 360 13

10104 10104 Kostoľany nad Hornádom - Kysak 2+TV Odstraň. def. chýb ŽTS N 07:30 - 13:30 360 10

10104 11154 Kostoľany nad Hornádom, psk, výhybky č. 17, 20, 22, 24 Odstraň. def. chýb ŽTS N 07:30 - 13:30 360 10

10104 10104 Kostoľany nad Hornádom - Kysak 2 Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:30 - 13:30 360

10104 RPS Kostoľany nad Hornádom, výhybka č. 22 Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 07:30 - 13:30 360

10104 10104 Kostoľany nad Hornádom - Kysak 2 OGPV ŽTS N 23:00 - 24:00 60 15

10104 10104 Kostoľany nad Hornádom - Kysak 2 OGPV ŽTS N 00:00 - 01:30 90 16

10104 RPS Kysak, výhybka č. 2, 4 OGPV ŽTS N 23:00 - 24:00 60 15

10104 RPS Kysak, výhybka č. 2, 4 OGPV ŽTS N 00:00 - 01:30 90 16

10103 10103 Kysak - Kostoľany nad Hornádom 1+TV OGPK a OGPV ŽTS N 07:30 - 13:30 360 9

10103 RPS Kostoľany nad Hornádom, koľaj č.1, výhybka č. 18, 19, 21, 23 OGPK a OGPV ŽTS N 07:30 - 13:30 360 9

10103 10103 Kysak - Kostoľany nad Hornádom 1 OGPV ŽTS N 01:30 - 04:00 150 16

10103 RPS Kysak, výhybky č. 1, 3 OGPV ŽTS N 01:30 - 04:00 150 16

10103 RPS Kysak, stred DKS 1-4 OGPV ŽTS N 03:00 - 04:00 60 16

11155 11155 Kysak nsk+TV Úprava TV EE N 07:30 - 13:30 360 8

11164 11164 Kysak k. č. 10-18, 18a, 20a+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:10 - 11:10 180 14

10106 10106 Kysak - Malá Lodina  2 +TV Odstraň. def. chýb ŽTS N 07:30 - 13:30 360 7

10106 RPS Kysak, výhybka č. 35, 36, 37 Odstraň. def. chýb ŽTS N 07:30 - 13:30 360 7

10105 10105 Malá Lodina - Kysak 1+TV OGPK a OGPV ŽTS N 07:30 - 13:30 360 8

10105 RPS Kysak výh. č. 35/36 OGPK a OGPV ŽTS N 07:30 - 13:30 360 8

11165 11165 Malá Lodina, nsk, v.č. 9, 11, 13 + TV nsk OGPV a údržba výhybky ŽTS N 07:30 - 13:30 360 3

11165 11165 Malá Lodina, nsk, výhybka č. 9, 11, 13 Údržba ŽTS N 07:30 - 13:30 360 6

11166 11166 Malá Lodina, psk, výhybky č. 10, 12, 14 + TV psk OGPK a OGPV ŽTS N 07:30 - 13:30 360 29

RPS RPS Malá Lodina, koľaj č. 2 Odstraň. def. chýb ŽTS N 07:30 - 13:30 360 28

10108 10108 Malá Lodina - Výh. Ružín  2+TV Čistenie priekop ŽTS N 08:20 - 13:20 300 28 29 30

10108 10110 Výh.Ružín - Margecany  2+TV Čistenie priekop ŽTS N 08:20 - 13:20 300 28 29 30

10108 11172 Margecany k. č. 2a, 2b+TV Čistenie priekop ŽTS N 08:20 - 13:20 300 28 29 30

10107 10107 Výh. Ružín - Malá Lodina  1+TV Výmena koľajníc ŽTS N 08:20 - 14:20 360 3 6

10107 10109 Margecany - Výh. Ružín 1+TV Výmena koľajníc ŽTS N 08:20 - 14:20 360 3 6

10107 11173 Margecany k. č. 1a, 1b, 1c+TV Výmena koľajníc ŽTS N 08:20 - 14:20 360 3 6

1T16 1T16 TNS Margecany, TE = Kysak - Spišské Vlachy Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 405 2

11167 11167 Margecany  nsk+TV ÚTV + ÚÚO EE N 07:50 - 10:50 180 16

11174 11174 Margecany psk + TV ÚTV + ÚÚO EE N 07:50 - 10:50 180 15

RPS RPS Margecany, koľaj č. 1, výhybka č. 45 Výmena koľajníc ŽTS N 23:00 - 24:00 60 9

RPS RPS Margecany, koľaj č. 1, výhybky č. 45 Výmena koľajníc ŽTS N 00:00 - 04:00 240 10

10112 10112 Margecany - Krompachy 2+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:50 - 12:50 300 15

10111 10111 Krompachy - Margecany 1+TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:00 300 16

10111 10111 Krompachy - Margecany 1+TV OGPK ŽTS N 08:30 - 12:00 210 1

10111 11183 Krompachy k. č. 1, 3+TV OGPK ŽTS N 08:30 - 12:00 210 1

10114 10114 Krompachy - Spišské Vlachy 2+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 12:00 300 17

10113 10113 Spišské Vlachy - Krompachy 1+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:50 - 12:50 300 20

10116 10116 Spišské Vlachy - Markušovce 2+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 12:00 300 21

10115 10115 Markušovce - Spišské Vlachy 1+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:40 - 12:40 300 22

10118 10118 Markušovce - Spišská Nová Ves  2+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:10 - 12:10 300 23

10117 10117 Spišská Nová Ves - Markušovce  1+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 12:30 300 24

11228 11228 Spišská N.Ves psk od ÚO 402 po ÚO 422 + TV Ú TV EE N 00:50 - 04:00 190 10

11234 11234 Spišská Nová Ves, výhybka č. 12 VVS ŽTS N 07:10 - 12:10 300 27

11244 11244 Spišská Nová Ves, výhybka č. 18, 20 Navár.srdcovky a údržba ŽTS N 07:10 - 12:10 300 28

11246 11246 Spišská Nová Ves, výhybka č. 22, 23 Navár.srdcovky ŽTS N 07:10 - 12:10 300 29

Montáž fázových vodičov, zaistenie pre VSD.

Údržba TV podľa SR11

TE = Kysak Spišské Vlachy,  údržba UO411, N201, N211.

Spolu s akciou 10112, údržba UON212.

vo vlakových prestávkach, po dohode (2x po 30 min)

Spolu s akciou 10105, úprava TV

Spolu s akciou 1044, údržba UO404, 404A, N222.

11

11

Spolu s akciou 10103, údržba UO411.

Spolu s akciou 10104, údržba UO412.

Spolzu s akciou 10101, údržba TV.

11 havarijný stav úkrytu civilnej obrany
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13110 13110 Spišská Nová Ves  TV celá ŽST Ú TV EE N 00:50 - 02:40 110 24

11217 11217 Sp.N.Ves k.1,3 od ÚO401 po ÚO421,koľaje SRT+TV Ú TV EE N 00:00 - 03:00 180 16

10120 10120 Spišská Nová Ves - Vydrník  2+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:15 - 12:15 300 14

10120 10120 Spišská Nová Ves - Vydrník  2+TV Modernizácia EE N 07:15 - 14:45 450 13 14 15 16

10119 10119 Vydrník - Spišská Nová Ves  1+TV Údržba koľaje ŽTS N 07:15 - 12:15 300 8

10119 10119 Vydrník - Spišská Nová Ves  1+TV Modernizácia EE N 07:15 - 14:45 450 8 9 10

11256 11256 Vydrník psk+TV Modernizácia EE N 08:00 - 17:00 540 16 17 18

12112 12112 Vydrník TV celá žst+TV Spišská N. V. - Poprad-Tatry Modernizácia EE N 09:40 - 11:05 85 1 2

10124 10124 Vydrník - Výh. Gánovce 2+TV Údržba koľaje ŽTS N 00:00 - 04:00 240 1 3

585 A
Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 + TV, Poprad-Tatry úsek koľaje od vch. náv. 2L po zr. 

náv. Se5 + TV úseku koľaje od ÚO N102 po doč. ÚD 1A v km 198,746
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 06.07.2026

585 A
Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 + TV, Poprad-Tatry úsek koľaje od vch. náv. 2L po zr. 

náv. Se5 + TV úseku koľaje od ÚO N102 po doč. ÚD 1A v km 198,746
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 18:00 1080 6 06.07.2026

585 A3 Poprad-Tatry - Výh. Gánovce TV 1, Poprad-Tatry TV nsk od ÚO 401 po ÚO 411 Modernizácia EE N 23:45 - 24:00 15 1

585 A3 Poprad-Tatry - Výh. Gánovce TV 1, Poprad-Tatry TV nsk od ÚO 401 po ÚO 411 Modernizácia EE N 00:00 - 04:00 240 2

585 E2b Poprad-Tatry k. č. 2 + TV k. č. 2 Modernizácia EE N 17:30 - 18:00 30 6

585 Z2 Poprad-Tatry ZZ, SZZ (montáž a úprava) Modernizácia OZT N 08:00 - 24:00 960 5 06.07.2026

585 Z2 Poprad-Tatry ZZ, SZZ (montáž a úprava) Modernizácia OZT N 00:00 - 16:00 960 6 06.07.2026

10123 10123 Výh. Gánovce - Vydrník 1+TV Údržba koľaje ŽTS N 00:00 - 04:00 240 8 9

213 A
Poprad-Tatry(1L) - DOV Gánovce (1S) a napätie TV 1 v pokr.úseku koľaje č.1 ŽST Poprad-

Tatry po náv. L1 (sžkm 199,588) a napätie TV nep.sk. od 401 - 411 
Modernizácia ŽTS N 17:00 - 24:00 420 7

213 A
Poprad-Tatry(1L) - DOV Gánovce (1S) a napätie TV 1 v pokr.úseku koľaje č.1 ŽST Poprad-

Tatry po náv. L1 (sžkm 199,588) a napätie TV nep.sk. od 401 - 411 
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

213 A1
DOV Gánovce (2S) - ŽST Poprad-Tatry (2L), koľ.č.2 v pokr.úsek k.č.2 ŽST Poprad-Tatry po 

náv. S2 (sžkm 199,165)
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 00:50 50 21 22 23 24 25 26

213 A2
DOV Gánovce (2S) - ŽST Poprad-Tatry (2L) 2, v pokr.úseku koľaje č.2 ŽST Poprad-Tatry 

po náv. S2 (sžkm 199,165)
Modernizácia ŽTS N 01:15 - 02:15 60 21 22 23 24 25 26

213 A3
DOV Gánovce (2S) - ŽST Poprad-Tatry (2L), koľ.č.2 v pokr.úsek k.č.2 ŽST Poprad-Tatry po 

náv. S2 (sžkm 199,165)
Modernizácia ŽTS N 02:40 - 03:20 40 21 22 23 24 25 26

213 A4
Vydrník - Poprad-Tatry 2+TVDOV Gánovce (2S) - ŽST Poprad-Tatry (2L), koľ.č.2 v 

pokr.úsek koľaje č.2 ŽST Poprad-Tatry po náv. S2 (sžkm 199,165)
Modernizácia ŽTS N 03:40 - 04:05 25 21 22 23 24 25 26

213 A5 DOV Gánovce (2S) - ŽST Poprad-Tatry (2L) koľaj č. 2 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 00:50 50 28 29 30 31

213 A6 DOV Gánovce (2S) - ŽST Poprad-Tatry (2L) koľaj č. 2 Modernizácia ŽTS N 01:15 - 02:15 60 28 29 30 31

213 A7 DOV Gánovce (2S) - ŽST Poprad-Tatry (2L) koľaj č. 2 Modernizácia ŽTS N 02:40 - 03:20 40 28 29 30 31

213 A8 DOV Gánovce (2S) - ŽST Poprad-Tatry (2L) koľaj č. 2 Modernizácia ŽTS N 03:40 - 04:05 25 28 29 30 31

213 Ah DOV Gánovce - ŽST Vydrník, koľaj č. 1 Modernizácia ŽTS N  - 45 17 18 19 20 21 22 23 24 25

469 Z1 Poprad-Tatry - Vydrník TZZ, PZZ, Poprad-Tatry-Svit TZZ, Porad-Tatry SZZ, PZZ Výmena SW a HW OZT N 02:10 - 02:40 30 1

469 Z2 Poprad-Tatry časť SZZ v zmysle ROV Výmena SW a HW OZT N 02:40 - 04:40 120 1

190 B
Poprad-Tatry úsek koľaje od zriaď. náv. Se5 po nám. v. č. 14 + TV časti koľaje od doč. 

deliča ÚD č. 1A v km 198,746 po doč. delič ÚD č. 6A v km 199,075
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 06.07.2026

190 B
Poprad-Tatry úsek koľaje od zriaď. náv. Se5 po nám. v. č. 14 + TV časti koľaje od doč. 

deliča ÚD č. 1A v km 198,746 po doč. delič ÚD č. 6A v km 199,075
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 18:00 1080 6 06.07.2026

190 Z4 Poprad-Tatry SZZ (montáž a úprava ZZ) Modernizácia OZT N 08:00 - 24:00 960 5 06.07.2026

190 Z4 Poprad-Tatry SZZ (montáž a úprava ZZ) Modernizácia OZT N 00:00 - 16:00 960 6 06.07.2026

213 E01 Poprad-Tatry nep.sk. 401-411+Poprad-Gánovce,1.koľ. Modernizácia EE N 08:00 - 17:00 540 7

213 N3 DOV Gánovce-Poprad-Tatry, 2.koľ. TV Modernizácia EE N 00:00 - 04:05 245 28 29 30 31

213 E9 Poprad-Tatry, 2.koľ. od 412-422 Modernizácia EE N 23:45 - 24:00 15 20 21 22 23 24 25

213 Ea Poprad-Tatry, 2.koľ. od 412-422 Modernizácia EE N 03:40 - 04:05 25 21 22 23 24 25 26

213 N2 DOV Gánovce-Poprad-Tatry,2koľ.TV+Poprad-Tatry 2.koľ.TV od 402-UD č.6A Modernizácia EE N 00:00 - 04:05 245 21 22 23 24 25 26

10126 10126 Poprad-Tatry - Svit 2+TV Údržba koľaje ŽTS N 00:00 - 04:00 240 21

10125 10125 Svit - Poprad-Tatry 1+TV Údržba koľaje ŽTS N 00:00 - 04:00 240 22

10132 10132 Výh. Lučivná - Štrba TV 2 Ú TV EE N 07:50 - 12:50 300 20 21 22

10132 10132 Výh. Lučivná - Štrba TV 2 Údržba koľaje ŽTS N 07:50 - 12:50 300 3

RPS RPS Výh. Slivník, koľaj č. 1 Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 13:00 300 10

1019 1019 Trebišov - Úpor + TV Údržba koľaje ŽTS A 07:40 - 12:55 315 7

1020 1020 Úpor - Michaľany + TV Údržba koľaje ŽTS A 08:20 - 13:30 310 6

1025 1025 Maťovce - Veľké Kapušany + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 12:40 310 20

1026 1026 Veľké Kapušany - Vojany + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 12:00 300 21

1026 1315 Veľké Kapušany  TV celá ŽST Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 12:00 300 21

1027 1027 Vojany - Drahňov + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 360 22 23

1027 1028 Drahňov - Budkovce + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 360 22 23

Údržba TV podľa SR11

Združenie pod Dubinou

Združenie pod Dubinou

po dohode s výpravcom

ROV  - Združenie pod Dubinou

ROV - Združenie pod Dubinou

ROV - Združenie pod Dubinou

ROV -  Združenie pod Dubinou

ROV -  Združenie pod Dubinou

ROV  - Združenie pod Dubinou

11

ROV  - Združenie pod Dubinou

ROV  - Združenie pod Dubinou

ROV - NV d 17.12.2026 - Združenie pod Dubinou

Združenie pod Dubinou

Združenie pod Dubinou

OPATRENIA DORAVCOV !!!

11

Údržba TV podľa SR11

Údržba TV podľa SR11
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1029 1029 Budkovce - Hatalov + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 360 27 28

1029 1030 Hatalov - Bánovce nad Ondavou + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 360 27 28

1035 1035 Vranov nad Topľou - Sečovce Strojné kosenie ŽTS N 08:00 - 14:00 360 9

1037 1037 Sečovce - Trebišov Strojné kosenie ŽTS N 08:30 - 14:00 330 8

1535 1535 Plaveč - štátna hranica PL + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 360 8 9

1051 1051 Plaveč - Výh. Pusté Pole z + TV OGPK ŽTS N 08:00 - 13:45 345 6 7

1050 1050 Výh. Pusté Pole z - Lipany + TV OGPK ŽTS N 08:20 - 13:45 325 1 2 3

1T14 1T14 TNS Lipany, TE = Prešov - Plaveč Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 405 9

1324 1324 Prešov  TV koľají č.3 - 9 Ú TV EE N 08:30 - 10:30 120 13

1046 1046 Prešov - Drienovská Nová Ves + TV OGPK ŽTS A 08:30 - 13:15 285 10 13

1044 1044 výh. Ličartovce z - Kysak +TV OGPK ŽTS A 08:10 - 13:45 335 14 15

1044 1045 Drienovská Nová Ves - Výh. Ličartovce z + TV OGPK ŽTS A 08:10 - 13:45 335 14 15

1059 1059 Hanušovce nad Topľou - Lipníky Údržba koľaje a výhybky ŽTS A 08:00 - 14:05 365 16

1059 RPS Hanušovce nad Topľou, výhybka č. 8, 9 Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 08:00 - 14:05 365 16

RPS RPS Hanušovce nad Topľou Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 12:30 270 13 14 15 16

1057 1057 Čierne nad Topľou - Hanušovce nad Topľou Údržba koľaje a výhybky ŽTS A 08:00 - 13:20 320 17

1057 RPS Hanušovce nad Topľou, výhybka č. 1, 2 Údržba koľaje a výhybky ŽTS N 08:00 - 13:20 320 17

1054 1054 Strážske - Nižný Hrabovec Čistenie priekop ŽTS A 08:20 - 13:40 320 21 22 23

RPS RPS Poprad-Tatry- výluka 1. TK medzi ŽST Poprad-Tatry– DOV Gánovce  Modernizácia OZT N 08:00 - 24:00 960 8 09.07.2026

RPS RPS Poprad-Tatry- výluka 1. TK medzi ŽST Poprad-Tatry– DOV Gánovce  Modernizácia OZT N 00:00 - 16:00 960 9 09.07.2026

1063 1063
Krásna nad Hornádom - Barca St. 4 + TV (spojka Krásnohornádska) v pokr.úsek k.od 

vch.náv. HS po zr.náv. Se11 v ŽST Krásna nad Hornádom.
Výrub porastu ŽTS N 07:00 - 13:00 360 15 16

10201 10202 Barca - Haniska pri Košiciach TV 2.k. Zaistenie pracoviska EE N 08:00 - 12:00 240 7 8

10201 10201 Haniska pri Košiciach - Barca  1 +TV  (TV aj Krásna nad Hornádom - Barca) Údržba koľaje ŽTS N 07:15 - 13:30 375 20 21 22 23 24

11303 11303 Haniska pri Košiciach nsk+TV Ú TV EE N 08:00 - 11:00 180 17

1T27 1T27 TNS Veľká Ida, TE = Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 405 14

RPS RPS Turňa nad Bodvou Osvetľovacie st. EE N 07:30 - 13:00 330 20 21 22 23 24

10208 10208 Výh. Dvorníky-Zádiel - Hrhov 2 Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 360 3 6

10207 10207 Hrhov - Výh. Dvorníky-Zádiel 1 Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 360 1 2

10210 10210 Hrhov - Jablonov nad Turňou 2 Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 360 9 10

10209 10209 Jablonov nad Turňou - Hrhov 1 Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 360 7 8

10212 10212 Jablonov nad Turňou - Výh. Tunel 2 Výrub porastu ŽTS N 07:00 - 13:00 360 29 30

10211 10211 Výh. Tunel - Jablonov nad Turňou 1 Výrub porastu ŽTS N 07:00 - 13:00 360 27 28

10213 10213 Rožňava - Lipovník 1 Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 360 31

202 ROV A Výh. Brzotín - Slavec jaskyňa 2 OKLV ŽTS N 07:00 - 24:00 1020 13

202 ROV A Výh. Brzotín - Slavec jaskyňa 2 OKLV ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 14 15 16

202 ROV A Výh. Brzotín - Slavec jaskyňa 2 OKLV ŽTS N 00:00 - 16:00 960 17

202 ROV B Slavec jaskyňa, 2 a 4, v pokr.úsek k.od odch.náv.S2 po zr.náv.Se2 (vrátane v.č.4,3,2) OKLV ŽTS N 07:00 - 24:00 1020 13

202 ROV B Slavec jaskyňa, 2 a 4, v pokr.úsek k.od odch.náv.S2 po zr.náv.Se2 (vrátane v.č.4,3,2) OKLV ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 14 15 16

202 ROV B Slavec jaskyňa, 2 a 4, v pokr.úsek k.od odch.náv.S2 po zr.náv.Se2 (vrátane v.č.4,3,2) OKLV ŽTS N 00:00 - 16:00 960 17

11301 11301 Barca nsk+TV ÚTV + ÚÚO EE N 08:00 - 11:00 180 21

193 A Čaňa - Barca + TV, št.hr.HU (km 350,808) - Čaňa TV, Čaňa TV celej ŽST Výstavba TIOP ŽTS A 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31.07.2026

193 A Čaňa - Barca + TV, št.hr.HU (km 350,808) - Čaňa TV, Čaňa TV celej ŽST Výstavba TIOP ŽTS A 00:00 - 18:10 1090 31 31.07.2026

193 Z1 - Z6 Čaňa - Barca Výstavba TIOP ŽTS A 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31.07.2026

193 Z1 - Z6 Čaňa - Barca Výstavba TIOP ŽTS A 00:00 - 18:10 1090 31 31.07.2026

1301 1301 Maťovce ŠRT TV celá ŽST Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 12:30 270 1

1301 RPS Maťovce ŠRT, koľaj č. 104š, 208š Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 12:30 270 1

1001 1001 Maťovce ŠRT - Výh. Vojany ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:20 - 14:00 340 2

1002 1002 Výh. Vojany ŠRT - Výh. Budkovce  ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:30 - 14:00 330 3

1T02 1T02 TNS Ložín, TE = výh. Vojany ŠRT - výh. Slivník ŠRT Ú TNS EE N 07:15 - 14:00 405 8

1303 1303 Budkovce ŠRT TV celá ŽST Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:30 390 6

1303 RPS Výh. Budkovce ŠRT, koľaj č. 1š, 3š, 5š, 7š Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:30 390 6

1003 1003 Výh. Budkovce ŠRT - Výh. Trebišov ŠRT  + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:30 390 6 7

1304 1304 Trebišov ŠRT TV celá ŽST Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:30 390 7

Údržba 3 kV.

TSS Grade, VIP - Volvo

11 Etapy Z1 - Z6,  TSS Grade, VIP - Volvo

Etapy Z1 - Z6,  TSS Grade, VIP - Volvo

Spolu s výlukou Čaňa Barca, údržba UO403, N203.

11 TSS Grade, VIP - Volvo

Spolu s akciou 1308, údržba TV.

Údržba R 22kV.

Oprava VO

Údržba VO

Odchýlne od SROV

Spolu s akciou 1046, údržba TV.

Údržba 3 kV.
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1304 RPS Výh. Trebišov ŠRT, koľaj č. 1š, 1aš, 3š, 3aš Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:30 390 7

1004 1004 Výh. Trebišov ŠRT - Výh. Slivník ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:30 390 8 9 14

1004 1004 Výh. Trebišov ŠRT - Výh. Slivník ŠRT + TV ÚÚO EE N 07:00 - 13:30 390 8

1305 1305 Slivník ŠRT TV celá ŽST ÚÚO EE N 07:00 - 13:30 390 8

1005 1005 Výh. Slivník ŠRT - Výh. Slančík  ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 14:00 360 15 16

1006 1006 Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád  ŠRT+ TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 14:00 360 17

1007 1007 Výh. Hornád ŠRT - Haniska pri Košiciach  ŠRT + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 14:00 360 20 21

1308 1308 Haniska pri Košiciach ŠRT TV celá ŽST Ú TV EE N 09:00 - 12:00 180 20

Týždeň 28 29 30 31

St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi

Akcia Etapa Úsek, žst. Účel Doba Dĺžka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Do

208 A Rimavská Seč - Výh. Lúčna 1 OKLK ŽTS N 07:30 - 24:00 990 14 24.07.2026

208 A Rimavská Seč - Výh. Lúčna 1 OKLK ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24.07.2026

208 A Rimavská Seč - Výh. Lúčna 1 OKLK ŽTS N 00:00 - 16:30 990 24 24.07.2026

208 A1 Rimavská Seč - Výh. Lúčna 1 OKLK ŽTS N 07:30 - 16:30 540 30

208 B
Lenartovce - Výh. Lúčna, ŽST Lenartovce úsek koľ. od S po km 46,716; Výh. Lúčna úsek 

koľ. č. 1 od L po 1S, výh. č. 101, 102
OKLK ŽTS A 07:30 - 16:30 540 14 15 16 17 20

208 B1
Lenartovce - Výh. Lúčna, ŽST Lenártovce úsek koľ. od S po km 46,716; úseko koľ. č. 1 od 

L po 1S, výh. č. 101, 102
OKLK ŽTS A 07:30 - 12:45 315 30

RPS RPS Jesenské výh. č. 4 Naváranie srdcovky ŽTS N 08:00 - 12:00 240 22

2016 2016 Blhovce - Hajnáčka VVS ŽTS A 07:25 - 10:35 190 14 15 16

2016 RPS Blhovce výh. č. 8, 10 VVS ŽTS A 07:25 - 10:35 190 14 15 16

20031 20031 Kriváň - Lovinobaňa 1 Zváranie ŽTS N 07:00 - 11:00 240 1

2030 2030 Vígľaš - Výh. Slatinka Zváranie ŽTS A 07:20 - 10:15 175 2

20020 20020 Žiar nad Hronom - Hliník nad Hronom 2 VVS ŽTS N 07:30 - 12:00 270 6 7

20020 RPS Žiar nad Hronom k. č. 2 úsek od vchod. náv. 2S po nám. výh. č. 24 VVS ŽTS N 07:30 - 12:00 270 6 7

20009 20009 Diviaky - Odb Dolná Štubňa  1 OGPK ŽTS N 07:30 - 12:30 300 9

216 B
Kremnica - Kremnické Bane - Horná Štubňa; úsek koľ. od vch. náv. L po zač. výh. č 1. v 

ŽST Kr. Bane

Zníženie nivelety v tuneli 

Blaufus a Hrenca I
ŽTS A 08:00 - 24:00 960 1 30.10.2026

216 B
Kremnica - Kremnické Bane - Horná Štubňa; úsek koľ. od vch. náv. L po zač. výh. č 1. v 

ŽST Kr. Bane

Zníženie nivelety v tuneli 

Blaufus a Hrenca I
ŽTS A 00:00 - 24:00 1440 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 30.10.2026

216 A
Hronská Dúbrava - Bartošova Lehôtka - Kremnica; úsek koľ. od vch. náv. L po zač. výh. č 

1. v ŽST B. Lehôtka 

Zníženie nivelety v tuneli 

Blaufus a Hrenca I
ŽTS A 08:00 - 24:00 960 1 30.10.2026

216 A
Hronská Dúbrava - Bartošova Lehôtka - Kremnica; úsek koľ. od vch. náv. L po zač. výh. č 

1. v ŽST B. Lehôtka 

Zníženie nivelety v tuneli 

Blaufus a Hrenca I
ŽTS A 00:00 - 24:00 1440 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 30.10.2026

2054 2054 Breznička - Lučenec Zváranie ŽTS A 07:00 - 10:50 230 20 21 22 23 24

204 204 Výh. Zlatno - Poltár, Poltár úsek koľaje od vchod. náv. L po zač. v. č. 1 OaÚ ŽZ ŽTS A 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.07.2026

204 204 Výh. Zlatno - Poltár, Poltár úsek koľaje od vchod. náv. L po zač. v. č. 1 OaÚ ŽZ ŽTS A 00:00 - 19:00 1140 10 10.07.2026

Údržba trakčného vedenia

Údržba úsekových odpojovačov

Údržba úsekových odpojovačov

PLÁN VÝLUKOVEJ ČINNOSTI NA MESIAC:

JÚL 2026 Za: OR Zvolen

V
yk

o
n

á

N
A

D

So

11  Poznámka

Plešivec - Fiľakovo

NAD Len - Jes

NAD Len - Jes - Haj (ROV 208)

kraj. výh.

Fiľakovo - Zvolen

odchyl.

Zvolen - Levice

Martin - Horná Štubňa - Hronská Dúbrava

11

11

Ostatné

úsek koľ. od vchod. náv. S po zač. výh. č. 8 ŽST Breznička
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33001 33001 Východná TV celá ŽST ÚÚD EE N 08:05 - 08:40 35 24

33001 33001 Východná TV celá ŽST ÚÚD EE N 08:50 - 09:45 55 24

33002 33002 Kráľova Lehota TV celá ŽST ÚÚD EE N 07:55 - 08:35 40 2

33002 33002 Kráľova Lehota TV celá ŽST ÚÚD EE N 08:40 - 09:35 55 2

33003 33003 Liptovský Hrádok TV celá ŽST ÚÚD EE N 07:55 - 08:30 35 3

33003 33003 Liptovský Hrádok TV celá ŽST ÚÚD EE N 08:45 - 09:20 35 3

31007 31007 Liptovský Mikuláš nsk + TV Ú TV EE N 07:00 - 09:00 120 21

30007 30007 Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok 1 + TV Údržba ŽTS N 07:00 - 13:00 360 21

30008 30008 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš 2 + TV Údržba ŽTS N 07:00 - 13:00 360 13

30009 31009 Výh. Paludza nsk + TV Údržba ŽTS N 07:00 - 13:00 360 9

30009 30009 Výh. Paludza - Liptovský Mikuláš 1 + TV Údržba ŽTS N 07:00 - 13:00 360 9

30010 30010 Liptovský Mikuláš - Výh. Paludza 2 + TV Údržba ŽTS N 07:00 - 13:00 360 10

33005 33005 Výh. Paludza TV celá Výh. ÚÚD EE N 08:00 - 09:30 90 6

30011 30011 Liptovská Teplá - Výh. Paludza 1 + TV Výmena koľajníc ŽTS N 07:00 - 13:00 360 8

30012 30012 Výh. Paludza - Liptovská Teplá 2 + TV Údržba ŽTS N 07:00 - 13:00 360 7

214 A Ružomberok k.č. 1, 3 v pokrač. po Se15, v.č. 35, 37 + TV NSK OKLV ŽTS N 07:00 - 24:00 1020 14 20.07.2026

214 A Ružomberok k.č. 1, 3 v pokrač. po Se15, v.č. 35, 37 + TV NSK OKLV ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 15 16 17 18 19 20.07.2026

214 A Ružomberok k.č. 1, 3 v pokrač. po Se15, v.č. 35, 37 + TV NSK OKLV ŽTS N 00:00 - 18:00 1080 20 20.07.2026

214 A1 Ružomberok k.č. 2 v pokrač. po Se16, v.č. 36 OKLV ŽTS N  - 30 16

214 B Ružomberok k.č. 2, 4 v pokrač. po Se16, v.č. 34, 36 + TV PSK OKLV ŽTS N 07:00 - 24:00 1020 22 28.07.2026

214 B Ružomberok k.č. 2, 4 v pokrač. po Se16, v.č. 34, 36 + TV PSK OKLV ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 23 24 25 26 27 28.07.2026

214 B Ružomberok k.č. 2, 4 v pokrač. po Se16, v.č. 34, 36 + TV PSK OKLV ŽTS N 00:00 - 18:00 1080 28 28.07.2026

214 B1 Ružomberok k.č. 1 v pokrač. po Se15, v.č. 37 OKLV ŽTS N  - 30 24

214 C
Ľubochňa - Ružomberok k.č. 1+TV, ŽST Ružomberok, k.č. 1, 3 v pokrač. po 1S, v.č. 35, 

37, 38, 40 + TV NSK
OKLV ŽTS N 07:00 - 24:00 1020 30 07.08.2026

214 C
Ľubochňa - Ružomberok k.č. 1+TV, ŽST Ružomberok, k.č. 1, 3 v pokrač. po 1S, v.č. 35, 

37, 38, 40 + TV NSK
OKLV ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 31 07.08.2026

30015 30015 Ľubochňa - Ružomberok 1 + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 330 30

30016 30016 Ružomberok - Ľubochňa 2 + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:00 330 29

33010 33010 Ľubochňa TV celá ŽST ÚÚD EE N 07:45 - 08:25 40 7

33010 33010 Ľubochňa TV celá ŽST ÚÚD EE N 08:40 - 09:25 45 7

30017 30017 Kraľovany - Ľubochňa 1 + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 12:30 270 6

30018 30018 Ľubochňa - Kraľovany 2 + TV Údržba koľaje ŽTS N 08:00 - 12:30 270 3

3T06 3T06 TNS Dubná Skala, TE=Kraľovany - Žilina ÚTM EE N 08:00 - 14:00 360 8

30019 30019 Turany - Kraľovany 1 + TV OaÚ tunela ŽTS N 07:00 - 13:00 360 2

30020 30020 Kraľovany - Turany 2 + TV OaÚ tunela ŽTS N 07:30 - 13:00 330 1

31031 odch. Turany k.č. 1 bez TV Údržba ŽTS N 07:00 - 11:00 240 9

205 A Vrútky nákladná stanica k. č. 101 v pokrač.po cest. náv. Sc1 vrát. v. č. 26, 27, 29, 41 KRV ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 06.07.2026

205 A Vrútky nákladná stanica k. č. 101 v pokrač.po cest. náv. Sc1 vrát. v. č. 26, 27, 29, 41 KRV ŽTS N 00:00 - 19:00 1140 6 06.07.2026

205 B
Vrútky nákladná stanica k. č. 102 od nám. v. č. 8 v pokrač. po začiatok v. č. 57 vrát. v. č. 

8, 19, 31, 32
KRV ŽTS N 19:00 - 24:00 300 6 31.07.2026

205 B
Vrútky nákladná stanica k. č. 102 od nám. v. č. 8 v pokrač. po začiatok v. č. 57 vrát. v. č. 

8, 19, 31, 32
KRV ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31.07.2026

205 B
Vrútky nákladná stanica k. č. 102 od nám. v. č. 8 v pokrač. po začiatok v. č. 57 vrát. v. č. 

8, 19, 31, 32
KRV ŽTS N 00:00 - 19:00 1140 31 31.07.2026

PLÁN VÝLUKOVEJ ČINNOSTI NA MESIAC:

JÚL 2026 Za: OR Žilina

V
yk

o
n

á

N
A

D

So

11  Poznámka

údržba, SVPk

údržba, SVPk

VK, zvary

údržba, SVPk

údržba, SVPk

VK, SVPk, zvary

údržba, SVPk

OKLV č. 36, 37, 38, 39, 40, 41, EDK, ASPV, PA, SAV, zvary

OKLV č. 36, 37, 38, 39, 40, 41, EDK, ASPV, PA, SAV, zvary

OKLV č. 36, 37, 38, 39, 40, 41, EDK, ASPV, PA, SAV, zvary

OKLV v.č. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 30 min. po dohode

OKLV č. 36, 37, 38, 39, 40, 41, EDK, ASPV, PA, SAV, zvary

OKLV č. 36, 37, 38, 39, 40, 41, EDK, ASPV, PA, SAV, zvary

OKLV č. 36, 37, 38, 39, 40, 41, EDK, ASPV, PA, SAV, zvary

OKLV č. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 30 min. po dohode

OKLV č. 36, 37, 38, 39, 40, 41, EDK, ASPV, PA, SAV, zvary

OKLV č. 36, 37, 38, 39, 40, 41, EDK, ASPV, PA, SAV, zvary

(VR) údržba, SVPk

(VR) údržba, SVPk

údržba, SVPk

údržba, SVPk

zákl. prehliadka tunela, obnova bez. pásov v tuneli, SVPk

zákl. prehliadka tunela, obnova bez. pásov v tuneli, SVPk

po v.č. 1 (bez)! vým. 2xLIS, zvary (4x), vým. podv.

komplexná rekonštrukcia v.č. 19, 26, 27, 29, 31, 32

komplexná rekonštrukcia v.č. 19, 26, 27, 29, 31, 32

komplexná rekonštrukcia v.č. 19, 26, 27, 29, 31, 32

11 komplexná rekonštrukcia v.č. 19, 26, 27, 29, 31, 32

komplexná rekonštrukcia v.č. 19, 26, 27, 29, 31, 32
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11  Poznámka

205 N1 Vrútky nákladná stanica TV časti k. č. 101 od ÚO 411 a TV nsk k. č. 1 – 27 KRV ŽTS N 07:00 - 19:00 720 1 2 3 4 5 6

205 N2 Vrútky nákladná stanica TV časti k. č. 102 od ÚO 412 a TV k. č.  2, 4, 4a KRV ŽTS N 07:00 - 19:00 720 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

205 N3 Vrútky nákladná stanica TV nsk č. 15 – 27 KRV ŽTS N 08:00 - 18:00 600 28 29 30

205 Z2 Vrútky nákladná stanica SZZ, v. č. 26, 27, 29 KRV ŽTS N 17:00 - 19:00 120 6

205 Z3 Vrútky nákladná stanica SZZ, v. č. 19, 31, 32 KRV ŽTS N 19:00 - 20:00 60 6

205 Z4 Vrútky nákladná stanica SZZ, v. č. 19, 31, 32 KRV ŽTS N 17:00 - 19:00 120 31

30023 30023 Vrútky - Vrútky nákladná stanica 101 bez TV Výmena podv. ŽTS N 07:00 - 13:00 360 22

30023 31059 Vrútky v.č. 23 bez TV Výmena podv. ŽTS N 07:00 - 13:00 360 22

30024 30024 Vrútky nákladná stanica - Vrútky 102 bez TV Výmena podv. ŽTS N 07:00 - 13:00 360 23

30024 31044 Vrútky v.č. 24 bez tV Výmena podv. ŽTS N 07:00 - 13:00 360 23

30323 30323 Vrútky - Martin 1 + TV Ú TV EE N 08:00 - 13:00 300 15

31173 odch. Martin k.č. 1 bez TV Výmena podv. ŽTS N 07:00 - 13:00 360 15

30324 30324 Martin - Vrútky 2 + TV Ú TV EE N 08:00 - 13:00 300 14

31198 odch. Martin k.č. 2 bez TV Navár.srdcovky ŽTS N 07:00 - 11:00 240 14

30025 30025 Varín - Vrútky 1 + TV Ú TV EE N 08:00 - 13:00 300 27 28

30025 30025 Varín - Vrútky 1 + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:30 360 13

30026 30026 Vrútky - Varín 2 + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:30 - 13:30 360 10

31052 odch. Žilina-Teplička tranz.sk. k.č. 102 bez TV Navár.srdcovky ŽTS N 07:30 - 13:30 360 27

31075 31075 Žilina-Teplička spojovacia koľaj 1A1 + TV Odstraň. def. chýb ŽTS N 07:30 - 13:30 360 2 3

31201 odch. Žilina-Teplička vch.sk. v.č. 237 bez TV Navár.srdcovky ŽTS N 07:00 - 12:00 300 28

31200 odch. Žilina-Teplička vch.sk. 202 bez TV Navár.srdcovky ŽTS N 07:00 - 12:00 300 29

31091 odch. Žilina k.č 15d bez TV Odstraň. def. chýb ŽTS N 07:00 - 13:30 390 1

223 A Žilina - Bytčica Modernizácia OZT A 07:15 - 24:00 1005 21 30.07.2026

223 A Žilina - Bytčica Modernizácia OZT A 00:00 - 24:00 1440 22 23 24 25 26 27 28 29 30.07.2026

223 A Žilina - Bytčica Modernizácia OZT A 00:00 - 20:00 1200 30 30.07.2026

223 B Bytčica - Lietavská Lúčka - Rajec Modernizácia OZT A 07:15 - 24:00 1005 21 30.07.2026

223 B Bytčica - Lietavská Lúčka - Rajec Modernizácia OZT A 00:00 - 24:00 1440 22 23 24 25 26 27 28 29 30.07.2026

223 B Bytčica - Lietavská Lúčka - Rajec Modernizácia OZT A 00:00 - 20:00 1200 30 30.07.2026

223 Z1 Bytčica - Lietavská Lúčka TZZ + SZZ Modernizácia OZT N 07:15 - 08:00 45 21 21.07.2026

223 Z2 Bytčica SZZ Modernizácia OZT N 08:00 - 24:00 960 21 30.07.2026

223 Z2 Bytčica SZZ Modernizácia OZT N 00:00 - 24:00 1440 22 23 24 25 26 27 28 29 30.07.2026

223 Z2 Bytčica SZZ Modernizácia OZT N 00:00 - 20:00 1200 30 30.07.2026

223 Z3 Lietavská Lúčka SZZ Modernizácia OZT N 08:00 - 24:00 960 21 30.07.2026

223 Z3 Lietavská Lúčka SZZ Modernizácia OZT N 00:00 - 24:00 1440 22 23 24 25 26 27 28 29 30.07.2026

223 Z3 Lietavská Lúčka SZZ Modernizácia OZT N 00:00 - 20:00 1200 30 30.07.2026

3013 3013 Lietavská Lúčka - Rajec Údržba koľaje ŽTS A 07:00 - 13:00 360 22 23

30201 30201 Kysucké Nové Mesto - Žilina 1 + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 360 14

30202 30202 Žilina - Kysucké Nové Mesto 2 + TV Údržba koľaje ŽTS N 07:00 - 13:00 360 15

143 Z10
Kysucké Nové Mesto, časť SZZ - čadčianske zhlavie, Kysucké Nové Mesto, PZZ v km 

260,518 "B1", Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou, PZZ v km 261,193 "B2"
Výmena kábl. vedení OZT N 07:45 - 17:45 600 1

143 Z11 Kysucké Nové Mesto, PZZ v km 259,352 "A6" a v km 260,518 "B1" Výmena kábl. vedení OZT N 07:45 - 17:45 600 2

143 Z12 Kysucké Nové Mesto, časť SZZ - čadčianske zhlavie Výmena kábl. vedení OZT N 07:45 - 17:45 600 3

143 Z13 Kysucké Nové Mesto - Čadca, ZZ v zmysle ROV (STM a ETCS L2) Výmena kábl. vedení OZT N 00:00 - 24:00 1440 1 2 03.07.2026

143 Z13 Kysucké Nové Mesto - Čadca, ZZ v zmysle ROV (STM a ETCS L2) Výmena kábl. vedení OZT N 00:00 - 17:45 1065 3 03.07.2026

162 A Krásno nad Kysucou - Kysucké Nové Mesto 1 + TV Modernizácia OZT N 08:00 - 12:00 240 9

162 B Krásno nad Kysucou - Kysucké Nové Mesto 2 TK Modernizácia OZT N 12:00 - 16:00 240 9

162 Z1 Krásno nad Kysucou - Kysucké Nové Mesto Modernizácia OZT N 07:45 - 12:00 255 7 8 9

162 Z2 Krásno nad Kysucou - Kysucké Nové Mesto Modernizácia OZT N 07:45 - 16:00 495 7 8 9

162 Z3 Krásno nad Kysucou - Kysucké Nové Mesto Modernizácia OZT N 08:00 - 09:00 60 7

komplexná rekonštrukcia v.č. 19, 26, 27, 29, 31, 32

11 komplexná rekonštrukcia v.č. 19, 26, 27, 29, 31, 32

komplexná rekonštrukcia v.č. 19, 26, 27, 29, 31, 32

komplexná rekonštrukcia v.č. 19, 26, 27, 29, 31, 32

komplexná rekonštrukcia v.č. 19, 26, 27, 29, 31, 32

komplexná rekonštrukcia v.č. 19, 26, 27, 29, 31, 32

odchýlne po v.č. 23  v ŽST Vrútky! vým. podv. vo v.č. 23

odchýlne! vým. podv. vo v.č. 23

odchýlne po v.č. 24  v ŽST Vrútky! vým. podv. vo v.č. 24

odchýlne! vým. podv. vo v.č. 24

ÚTV+meranie opotr. TD

po v.č. 26 (vrátane)! vým. podv. vo v.č. 26

ÚTV+meranie opotr. TD

po v.č. 27 (vrátane)! naváranie v.č. 27

ÚTV+meranie opotr. TD

SVP, Atlas

výmena MDZ, zvary (4x), SVP, Atlas

naváranie v.č. 106

zvary (4x)

naváranie v.č. 237

naváranie v.č. 212

výmena KKV, zvary (2x)

PUŠL

SVP, Atlas

SVP, Atlas
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162 Z4 Krásno nad Kysucou - Kysucké Nové Mesto Modernizácia OZT N 08:00 - 12:00 240 9

162 Z5 Kysucké Nové Mesto - Čadca Modernizácia OZT N 07:45 - 16:00 495 7 8 9

3T08 3T08 TNS Kysucké Nové Mesto, TE=Žilina - Čadca ÚTM EE N 08:00 - 14:00 360 6

34089 34089 Kysucké Nové Mesto nsk + TV, Krásno n.K - KNM 1 + TV ÚTV + ÚÚO EE N 07:00 - 13:00 360 20

34090 34090 Kysucké Nové Mesto psk + TV, KNM - Krásno n.K 2 + TV ÚTV + ÚÚO EE N 07:00 - 13:00 360 21

30205 30205 Čadca - Krásno nad Kysucou 1 + TV Údržba ŽTS N 08:00 - 13:00 300 16

30206 30206 Krásno nad Kysucou - Čadca 2 + TV Údržba ŽTS N 08:00 - 13:00 300 17

3T09 3T09 TNS Čadca, TE=Kysucké NM - Mosty u Jablunkova CZ a Čadca - Skalité ÚTM EE N 08:00 - 14:00 360 13

3T10 3T10 TNS Skalité, TE=Čadca - Skalité št. hr. PL ÚTM EE N 08:00 - 14:00 360 24

3015 odch. Čadca - Turzovka Údržba ŽTS A 08:00 - 14:00 360 20 21

3016 odch. Turzovka - Makov Údržba ŽTS A 08:00 - 14:00 360 22 23

3T11 3T11 TNS Žilina, TE=Žilina predmestie - Púchov Ú TNS EE N 08:00 - 14:00 360 3

34070 34070 Bytča psk + TV, Bytča - Výh. Plevník-Drienové 2 + TV ÚÚO EE N 08:00 - 10:00 120 27

34069 34069 Bytča nsk + TV, Výh. Plevník-Drienové - Bytča 1 + TV ÚÚO EE N 10:30 - 12:30 120 27

218 218 Výh. Plevník-Drienové - Bytča TV 1 Zabezp. prac. EE A 08:50 - 16:30 460 25 26

218 218 Bytča - Výh. Plevník-Drienové TV 2 Zabezp. prac. EE A 08:50 - 16:30 460 25 26

34135 34135 Výh. Plevník-Drienové 1 + TV, Výh.Plevník-Drienové - Bytča 1 + TV ÚÚO EE N 08:00 - 10:00 120 17

34136 34136 Výh. Plevník-Drienové 2 + TV, Bytča - Výh. Plevník-Drienové 2 + TV ÚÚO EE N 10:30 - 12:30 120 17

34137 34137 Výh. Plevník-Drienové 1 + TV, Považská Bystrica- Výh. Plevník-Drienové 1 + TV ÚÚO EE N 08:00 - 10:00 120 20

34138 34138 Výh. Plevník-Drienové 2 + TV, Výh. Plevník-Drienové - Považská Bystrica 2 + TV ÚÚO EE N 10:30 - 12:30 120 20

31125 odch. Považská Bystrica k.č. 3 bez TV Navár.srdcovky ŽTS N 08:10 - 13:00 290 31

199 C Púchov - Považská Bystrica 1 + TV OaÚ mosta ŽTS N 08:10 - 10:55 165 2

199 D Považská Bystrica - Púchov 2 + TV OaÚ mosta ŽTS N 11:05 - 13:50 165 2

30111 odch. Púchov - Považská Bystrica 1 bez TV Údržba koľaje ŽTS N 08:10 - 08:50 40 7 14 21 28

30112 odch. Považská Bystrica - Púchov 2 bez TV Údržba koľaje ŽTS N 12:10 - 12:50 40 9 16 23 30

3T13 3T13 TNS Púchov, TE=Žilina predmestie - Púchov - Nové Mesto n. V. Ú TNS EE N 08:00 - 14:00 360 10

31122 odch. Púchov k.č. 6b bez TV Navár.srdcovky ŽTS N 08:00 - 13:00 300 15

31124 odch. Púchov k.č. 4 bez TV Navár.srdcovky ŽTS N 08:00 - 13:00 300 13

31124 odch. Púchov k.č. 8b, 8c bez TV Navár.srdcovky ŽTS N 08:00 - 13:00 300 10

31130 odch. Púchov k.č. 2 bez TV Navár.srdcovky ŽTS N 08:00 - 13:00 300 8

31227 odch. Púchov k.č. 3 bez TV Navár.srdcovky ŽTS N 08:00 - 13:00 300 6

31130 odch. Púchov k.č. 2, 2b bez TV Navár.srdcovky ŽTS N 08:00 - 13:00 300 1

31131 odch. Lúky pod Makytou k.č. 1 bez TV Odstraň. def. chýb ŽTS N 07:30 - 13:30 360 7

30307 30307 Dubnica nad Váhom - Ilava 1 + TV Ú TV EE N 08:00 - 13:00 300 1

31174 30310 Dubnica nad Váhom - Trenčianska Teplá 2 bez TV Oprava výhybky ŽTS N 07:30 - 10:30 180 3

31174 31174 Dubnica nad Váhom psk bez TV Oprava výhybky ŽTS N 07:30 - 10:30 180 3

3030 3030 Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice + TV Ú TV EE N 08:00 - 13:00 300 28

31163 31163 Trenčín nsk + TV Ú TV EE N 08:00 - 13:00 300 31

31186 31186 Trenčín psk + TV Ú TV EE N 08:00 - 13:00 300 29

34117 34117 Trenčín nsk + TV, Trenčín - Trenčianska Teplá 1 + TV ÚÚO EE N 08:00 - 10:00 120 22

34118 34118 Trenčín psk + TV, Trenčianska Teplá - Trenčín 2 + TV ÚÚO EE N 10:30 - 12:30 120 22

34119 34119 Trenčín nsk + TV, 1c spojov. Trenčín-Zlatovce - Trenčín + TV ÚÚO EE N 08:00 - 10:00 120 24

34120 34120 Trenčín psk + TV, 2c spojov. Trenčín - Trenčín-Zlatovce + TV ÚÚO EE N 10:30 - 12:30 120 24

3025 3025 Mníchova Lehota - Bánovce nad Bebravou Údržba koľaje ŽTS A 08:00 - 13:45 345 15 16 20 21

3027 3027 Bánovce nad Bebravou - Rybany Údržba koľaje ŽTS A 07:30 - 14:20 410 6 7 8

3028 3028 Rybany - Chynorany Údržba koľaje ŽTS A 08:30 - 14:30 360 9 10 13 14

30319 odch. Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1 bez TV Údržba koľaje ŽTS N 09:35 - 10:20 45 7 14 21 28

30320 odch. Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2 bez TV Údržba koľaje ŽTS N 11:40 - 12:20 40 2 9 16 23 30

SVP, UNO, Atlas, ASP

SVP, UNO, Atlas, ASP

SVP, UNO, Atlas

SVP, UNO, Atlas

požiadavka SSD, a.s., opr. práce na linke 110kV HKV NT

požiadavka SSD, a.s., opr. práce na linke 110kV HKV NT

pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov

naváranie def. chýb

údržba koľaje, Z/K BnB

údržba koľaje

údržba koľaje

pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch

pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch
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Týždeň 28 29 30 31
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203 A N.Košariská - P.Biskupice, P.Biskupice, úsek k.od vch.náv.L po nám.v.č.1+v.č.1 OKLK ŽTS A 08:00 - 24:00 960 1 31.08.2026

203 A N.Košariská - P.Biskupice, P.Biskupice, úsek k.od vch.náv.L po nám.v.č.1+v.č.1 OKLK ŽTS A 00:00 - 24:00 1440 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31.08.2026

203 A1 N.Košariská 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.L1 po vch.náv.S +v.č.17,18 OKLK ŽTS A 08:00 - 24:00 960 1 31.08.2026

203 A1 N.Košariská 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.L1 po vch.náv.S +v.č.17,18 OKLK ŽTS A 00:00 - 24:00 1440 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31.08.2026

40201 40201 Štúrovo tranzitná skupina k.č.1f - Štúrovo + TV ÚÚD 1,93,95 EE N 22:00 - 23:30 90 5

40201 40202 Štúrovo - Štúrovo tranzitná skupina 2f + TV ÚÚD 1,93,95 EE N 22:00 - 23:30 90 5

40201 43201 Štúrovo tranzit.skup. TV 101-112,101a,2A,3A ÚÚD 1,93,95 EE N 22:00 - 23:30 90 5

40001 40001 Mužla - Štúrovo tranzitná skupina 1 + TV Ú TV + ÚÚO + orez EE N 07:30 - 12:00 270 24

40001 41201 Štúrovo-tranzitná skupina k.č.1h + TV Ú TV + ÚÚO + orez EE N 07:30 - 12:00 270 24

41021 41021 Mužla  1 po námedz. v.č.3, k.č.1 zváranie ŽTS N 07:30 - 14:00 390 8

43004 43004 Mužla celá ŽST+TV ÚÚD EE N 22:00 - 23:30 90 15

40004 40004 Mužla - Gbelce 2 + TV Ú TV + orez EE N 07:40 - 13:00 320 6 10

40003 40003 Gbelce - Mužla 1 + TV Ú TV + orez EE N 07:40 - 13:00 320 13 17

43005 43005 Gbelce celá ŽST+TV ÚÚD EE N 21:50 - 23:30 100 24

40006 40006 Gbelce - Strekov 2 + TV ÚTV + orez EE N 07:40 - 13:00 320 21

40006 40006 Gbelce - Strekov  2 + TV orez porastu ŽTS N 07:30 - 14:00 390 3 4 5

40005 40005 Strekov - Gbelce 1 + TV ÚTV + orez EE N 07:40 - 13:00 320 20

40005 40005 Strekov - Gbelce 1 + TV orez porastu ŽTS N 07:30 - 14:00 390 1 2

43006 43006 Strekov celá ŽST + TV ÚÚD EE N 21:40 - 23:20 100

40008 40008 Strekov - Pribeta  2 + TV Ú TV + orez EE N 07:20 - 13:00 340 12

43007 43007 Pribeta celá ŽST + TV ÚÚD EE N 21:35 - 23:20 105 29

40010 40010 Pribeta - Dvory nad Žitavou  2 + TV ÚTV + orez EE N 07:30 - 13:00 330 26

40009 40009 Dvory nad Žitavou - Pribeta  1 + TV ÚTV + orez EE N 07:30 - 13:00 330 25

43008 43008 Dvory nad Žitavou celá ŽST + TV ÚÚD EE N 21:35 - 23:20 105 30

44024 44024 N.Zámky TV psk po km145,0+TV,Dvory n.Ž.-N.Zámky 2+TV ÚTV + ÚÚO + orez EE N 08:00 - 12:00 240 23

44023 44023 N.Zámky TV nsk po km145,0+TV,N.Zámky-Dvory n.Ž. 1+TV ÚTV + ÚÚO + orez EE N 08:00 - 12:00 240 22

41032 41032 Nové Zámky 6,v.č.31 návar srdcovky ŽTS N 08:00 - 13:00 300 7

40016 40016 Palárikovo - Tvrdošovce  2 po náv.Se 1 Zváranie ŽTS N 00:00 - 03:00 180 3

40017 40017 Trnovec nad Váhom - Tvrdošovce  1 Zváranie ŽTS N 21:00 - 24:00 180 2

40017 41043 Tvrdošovce 1,v.č.18,15,14 Zváranie ŽTS N 21:00 - 24:00 180 2

40020 40020 Trnovec nad Váhom - Šaľa  2 VVS+zvár. ŽTS N 07:30 - 14:00 390 14

40020 41046 Trnovec nad Váhom 2, v.č.26,28,30 VVS+zvár. ŽTS N 07:30 - 14:00 390 14

40020 40020 Trnovec nad Váhom - Šaľa  2 Vykládka plechov ŽTS N 07:30 - 14:00 390 4 13 18

40024 40024 Galanta - Sládkovičovo  2 + TV Betonáž základov TP ŽTS N 08:15 - 16:45 510 12

40024 41056 Sládkovičovo úsek k.č. 2 od náv.2L po náv.Se1 Betonáž základov TP ŽTS N 08:15 - 16:45 510 12

40023 40023 Sládkovičovo - Galanta  1 + TV Betonáž základov TP ŽTS N 08:15 - 16:45 510 5

40023 41055 Sládkovičovo úsek k.č.1 od náv.Se2 po náv.1L Betonáž základov TP ŽTS N 08:15 - 16:45 510 5

40023 40023 Sládkovičovo - Galanta  1 + TV Betonáž základov TP ŽTS N 20:15 - 24:00 225 6 7 8 9 10

40023 40023 Sládkovičovo - Galanta  1 + TV Betonáž základov TP ŽTS N 00:00 - 04:15 255 7 8 9 10

40023 41055 Sládkovičovo úsek k.č. 1 od náv.Se2 po náv.1L Betonáž základov TP ŽTS N 20:15 - 24:00 225 6 7 8 9 10

40023 41055 Sládkovičovo úsek k.č.1 od náv.Se2 po náv. 1L Betonáž základov TP ŽTS N 00:00 - 04:15 255 7 8 9 10

40026 40026 Sládkovičovo - Senec  2 Zváranie ŽTS N 21:00 - 24:00 180 3 4

PLÁN VÝLUKOVEJ ČINNOSTI NA MESIAC:

JÚL 2026 Za: OR Trnava

V
yk

o
n

á

N
A

D

So

11  Poznámka

11

11

Rekuperácia zakázaná v úseku Strekov - Štúrovo trz.sk.

Rekuperácia zakázaná v úseku Strekov - Štúrovo trz.sk.

Rekuperácia zakázaná v úseku Strekov - Štúrovo trz.sk.

Rekuperácia zakázaná v úseku Strekov - Mužla

Rekuperácia zakázaná v úseku Strekov - Gbelce

+SEE orez 3: Hamar,4:Mali,5:Klučka

+SEE orez 1:Toman, 2:Péči

11

11

+MO, vykládka plechov

pre MO

11 odch. od SROV pre THG elektro s.r.o

11 odch. od SROV pre THG elektro s.r.o

odch. od SROV pre THG elektro s.r.o

odch. od SROV pre THG elektro s.r.o

odch. od SROV pre THG elektro s.r.o

11

odch. od SROV pre THG elektro s.r.o

11 odch. od SROV pre THG elektro s.r.o

9
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40026 40026 Sládkovičovo - Senec  2 Zváranie ŽTS N 00:00 - 04:00 240 4 5

40028 40028 Senec od náv.Se15 - Bernolákovo  2 zváranie ŽTS N 21:00 - 24:00 180 16 17

40028 40028 Senec  od náv Se15 - Bernolákovo  2 zváranie ŽTS N 00:00 - 04:00 240 17 18

40030 40030 Bernolákovo - Ba-Vajnory 2, úsek k.od vch.náv.2L po zr.náv.Se2 v Ba-Vajnory Výstavba mosta ŽTS N 07:30 - 14:00 390 3

109 A Ba-Vajnory – Bernolákovo 1, Ba-Vajnory, úsek k.od vch.náv.1L po zriaď.náv.Se1. Výstavba mosta ŽTS N 07:30 - 14:00 390 1 2 6 7 8 9 10

109 C Ba-Vajnory – Bernolákovo 1, Ba-Vajnory, úsek k.od vch.náv.1L po zriaď.náv.Se1 Výstavba mosta ŽTS N 07:30 - 17:30 600 12

217 A1 Ba-Vajnory, úsek k.od nám.v.č. 11 po nám.v.č. 4 vrátane v.č. 11. OKLK ŽTS N 08:30 - 13:30 300 15 17 27 31

217 A2
Ba-Vajnory - Odb. Močiar, 2, Ba-Vajnory, úsek k.od nám.v.č.25 po vch.náv.2S vrátane 

v.č. 25, 26, 27, 28.
OKLK ŽTS N 08:30 - 18:00 570 16 29

217 A3
Ba-Vajnory 4 v pokr.úsek k.od odch.náv.L4 po nám.v.č.22, úsek k.od odch.náv.S4 po 

náme.v.č. 12 + TV 4, 6.
OKLK ŽTS N 08:30 - 17:30 540 19 20 21 22 23 24 25 26 30 31

217 A
Ba-Vajnory  2 v pokr.úsek k.od odch.náv.L2 po nám.v.č.25, úsek k.od odch.náv.S2 po 

nám.v.č. 11 +TV 2
OKLK ŽTS N 07:00 - 24:00 1020 13 19.08.2026

217 A
Ba-Vajnory  2 v pokr.úsek k.od odch.náv.L2 po nám.v.č.25, úsek k.od odch.náv.S2 po 

nám.v.č. 11 +TV 2
OKLK ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 19.08.2026

217 A4 ŽST Bratislava-Vajnory, koľaj č. 1 a napätie TV nsk OKLK ŽTS N 00:00 - 04:00 240 20 26 27 28

4070 40053 Bratislava východ vchod.sk. - Odb.Vinohrady 1+TV Zabezp. prac. EE N 08:00 - 15:00 420 1 2 3 4

4070 40054 Bratislava východ vchod.sk. - Odb.Vinohrady 2+TV Zabezp. prac. EE N 08:00 - 15:00 420 1 2 3 4

4070 4070 Brat.východ odch.sk.juh - Odb. Vinohrady + TV Zabezp. prac. EE N 08:00 - 15:00 420 1 2 3 4

207 A
Ba-Nové Mesto – Ba hl.st., Ba-Nové Mest 3 v pokr.úsek k.od odch.náv.S3 po vchodové 

návestidlo HL,vrát.v.č.1,9,10, úsek k.od odch.náv.S5 po námedz.v.č.10, vrát.v.č.12,14
OKLV ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 07.07.2026

207 A
Ba-Nové Mesto – Ba hl.st., Ba-Nové Mest 3 v pokr.úsek k.od odch.náv.S3 po vchodové 

návestidlo HL,vrát.v.č.1,9,10, úsek k.od odch.náv.S5 po námedz.v.č.10, vrát.v.č.12,14
OKLV ŽTS N 00:00 - 18:00 1080 7 07.07.2026

207 B
Ba-Nové Mesto 3,11a, úsek k.od odch.náv.S3 po zriaď.náv.Se4 vrát.v.č.9,10, k.č. 

5,7,9,11,13 od náv.„Stoj“ v km 5,220 po námedz.v.č.10, vrát.v.č.12,14,15ab,16,17
OKLV ŽTS N 18:00 - 24:00 360 7 04.08.2026

207 B
Ba-Nové Mesto 3,11a, úsek k.od odch.náv.S3 po zriaď.náv.Se4 vrát.v.č.9,10, k.č. 

5,7,9,11,13 od náv.„Stoj“ v km 5,220 po námedz.v.č.10, vrát.v.č.12,14,15ab,16,17
OKLV ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 04.08.2026

207 B1
Ba-Nové Mesto – Ba predmestie 1, Ba-Nové Mesto 1 v pokr.úsek k.od odch.náv.S1 po 

vch.náv.1PL, vrát.v.č.3,4,5,6,13
OKLV ŽTS N 07:00 - 18:00 660 8

207 B2 Ba-Nové Mesto 1 v pokr.úsek k.od odch.náv.S1 po námedz.v.č.5, vrát.v.č.6,13 OKLV ŽTS N 07:00 - 18:00 660 9 16 22 23 24 25 26

207 B3
Ba-Nové Mesto – Ba hl.st., Ba-Nové Mesto, úsek k.od zriaď.náv.Se4, po vch.náv.HL 

vrát.v.č.1
OKLV ŽTS N 07:00 - 18:00 660 8

207 E Ba-Nové Mesto, TV nsk OKLV ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 04.08.2026

43058 43058 Bratislava hl.st. odst.koľ.Skala k.č.101-103, v.č.403 Výmena podv. ŽTS N 08:30 - 13:30 300 7 8

43058 43058 Bratislava hl.st. odst.koľ.Skala k.č.101-109, v.č.401 Vým.podvalov ŽTS N 08:30 - 13:30 300 1 2

101 A
Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek koľaje od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L +TV 

medzi ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 03.11.2026

101 A1 Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 03.11.2026

101 A2 Devínska Nová Ves úsek koľaje od zr. náv. Se28 po nám. v.č. 57 Modernizácia ŽTS N 08:00 - 24:00 960 30

101 A2 Devínska Nová Ves úsek koľaje od zr. náv. Se28 po nám. v.č. 57 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 31 05.08.2026

101 A4
Devínska Nová Ves - Devínska Nová Ves št. hr. + TV, Devínska Nová Ves úsek koľaje od 

vch. náv. MS po zr. náv. Se26 + TV k. č. 1, 3, 3a, 11, 13, 15
Modernizácia ŽTS N 07:45 - 15:45 480 20 21 22 23

101 B Devínska Nová Ves - Zohor 2 + TV Modernizácia ŽTS N 00:35 - 04:00 205 24 25 26 27

101 B3 Devínska Nová Ves - Zohor 2 Modernizácia ŽTS N 00:35 - 04:00 205 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

101 N Devínska Nová Ves TV medzi ÚO 411 a vlož. izoláciou v km 1,382 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 06.10.2026

BUDIMEX

11

ROV v príprave

ROV v príprave

ROV v príprave

ROV v príprave

ROV v príprave

ROV v príprave

SMS, a.s.

SMS, a.s.

SMS, a.s.

11

11

11

11

zmena ROV 101 v príprave

zmena ROV 101 v príprave

11

11

10



Týždeň 28 29 30 31

St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi

Akcia Etapa Úsek, žst. Účel Doba Dĺžka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Do

So

V
yk

o
n

á

N
A

D

11  Poznámka

101 Z Devínska Nová Ves - Zohor TZZ 1, Zohor Zohor, časť SZZ (vch.náv.1L a KO 1LK) Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 03.11.2026

101 Z1 Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c) Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 03.11.2026

120 A
Zohor k. č. 2, 4, 8, 10 v pokrač. po návesť 51a Stoj v km 13,262 vrát. v. č. 30 až 35, 38, k. 

č. 4a, 12
Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 18.09.2026

120 A3 Zohor TV psk medzi vlož. izol. 3A v km 12,110 a vlož. izol. v km 13,295 Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 18.09.2026

120 B3
Zohor - Vysoká pri Morave, Zohor k. č. 1, 3, 5b, k. č. 5  v pokrač. úsek koľaje po vch. náv. 

ZS vrátane v. č. 18N, 19N, 20N + TV celej ŽST
Modernizácia ŽTS N 00:45 - 04:05 200 1 2 3 4 21 23 24 25

120 Z Zohorčasť SZZ na malackom zhlaví Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 18.09.2026

4067 4067 Zohor - Záhorská Ves Modernizácia ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 05.07.2026

4067 4067 Zohor - Záhorská Ves Modernizácia ŽTS N 00:00 - 16:00 960 5 05.07.2026

209 Z4 Malacky - Veľké Leváre, TZZ UAB Modernizácia OZT N 08:00 - 18:00 600 20

209 Z3 Malacky - Zohor, TZZ UAB Modernizácia OZT N 08:00 - 20:00 720 27

209 E Malacky - Veľké Leváre 6 kV Modernizácia OZT N 08:00 - 18:00 600 20

209 Z2 Malacky,časť SZZ na levárskom zhlaví Modernizácia OZT N 08:00 - 24:00 960 18 23.07.2026

209 Z2 Malacky,časť SZZ na levárskom zhlaví Modernizácia OZT N 00:00 - 24:00 1440 19 20 21 22 23.07.2026

209 Z2 Malacky,časť SZZ na levárskom zhlaví Modernizácia OZT N 00:00 - 18:00 1080 23 23.07.2026

209 Z3 Malacky,časť SZZ na zohorskom zhlaví Modernizácia OZT N 08:00 - 24:00 960 24 29.07.2026

209 Z3 Malacky,časť SZZ na zohorskom zhlaví Modernizácia OZT N 00:00 - 24:00 1440 25 26 27 28 29.07.2026

209 Z3 Malacky,časť SZZ na zohorskom zhlaví Modernizácia OZT N 00:00 - 18:00 1080 29 29.07.2026

40050 40050 Veľké Leváre - Sekule  2 + TV
Oprava diaľničného 

nadjazdu km 43,650
ŽTS N 22:00 - 24:00 120 15 16 22 23

40050 40050 Veľké Leváre - Sekule  2 + TV
Oprava diaľničného 

nadjazdu km 43,650
ŽTS N 00:00 - 04:00 240 16 17 23 24

40049 40049 Sekule - Veľké Leváre  1 + TV
Oprava diaľničného 

nadjazdu km 43,650
ŽTS N 22:00 - 24:00 120 13 14 20 21

40049 40049 Sekule - Veľké Leváre  1 + TV
Oprava diaľničného 

nadjazdu km 43,650
ŽTS N 00:00 - 04:00 240 14 15 21 22

171 A Kúty - Sekule 1+TV, Kúty 1,1a,3 v pokr.úsek k.po vch.náv.1L vrát. v.č.3,32 33+TV nsk Modernizácia EE N 08:05 - 15:55 470 1 2 3 14 15

171 B Sekule - Kúty 2+TV, Kúty 2,2a v pokr.úsek k.po vch.náv.2L vrát.v.č.6,8+TV 2,4,4a,6,6c Modernizácia EE N 08:05 - 15:55 470 5 6 7

171 C
Šaštín-Stráže - Kúty+TV, Kúty 4,4a v pokr. úsek k.po vch.náv.ŠL vrát.v.č.11,12,16,21+TV 

2,4,4a 6,6c
Modernizácia EE A 08:05 - 15:55 470 4

171 D Kúty k. č. 8 – 28 + TV k. č. 6a, 8 – 40, 16a, 201 – 204 Modernizácia EE N 08:05 - 15:55 470 16 17 18

171 G Kúty - Sekule 1, 2 + TV, Kúty celá ŽST + TV celej ŽST Modernizácia EE A 00:00 - 03:45 225 2 3 4 5 6 22

171 H Kúty k. č. 8 – 40 + TV k. č. 6a, 8 – 40, 16a, 201 – 204 Modernizácia EE N 08:05 - 15:55 470 19 20

171 J V.Leváre - Malacky 1+TV, V.Leváre 1-5 v pokr.úsek k.po vch.náv.1L+v.č.1,4,6,8+TV nsk Modernizácia EE N 08:05 - 15:55 470 30 31

4066 4066 Jablonové - Zohor Výrub porastu ŽTS N 08:00 - 13:20 320 7 8 14 15

4104 4104 Gbely - Holíč nad Moravou + TV Orez stromov ŽTS A 07:55 - 13:10 315 27

4089 4089 Jablonica - Senica + TV Zabezp. prac. EE N 23:00 - 24:00 60 28 29 30

4089 4089 Jablonica - Senica + TV Zabezp. prac. EE N 00:00 - 04:00 240 29 30 31

4320 4320 Jablonica 5,7,9,9a + TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 300 6 7

4T08 4T08 TNS Jablonica, Tc=bez obmedzenia Ú TNS-odstávka L8835 EE N 08:00 - 13:00 300 27 28 29 30 31

4316 4316 Boleráz 5+TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 300 14

4315 4315 Šelpice 3+TV Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 300 13

RPS RPS Šelpice 103,104 Osvetľovacie st. EE N 08:00 - 13:00 300 8 9 10

40065 40065 Gáň - Sereď  1
Demontáž dočasnej lávky 

km 11,574
ŽTS N 08:15 - 09:40 85 4 5

40065 40065 Gáň - Sereď  1
Demontáž dočasnej lávky 

km 11,574
ŽTS N 12:15 - 13:40 85 4 5

40065 40065 Gáň - Sereď  1
Demontáž dočasnej lávky 

km 11,574
ŽTS N 16:15 - 17:40 85 4 5

40065 40066 Sereď - Gáň  2
Demontáž dočasnej lávky 

km 11,574
ŽTS N 08:15 - 09:40 85 4 5

40065 40066 Sereď - Gáň  2
Demontáž dočasnej lávky 

km 11,574
ŽTS N 12:15 - 13:40 85 4 5

40065 40066 Sereď - Gáň  2
Demontáž dočasnej lávky 

km 11,574
ŽTS N 16:15 - 17:40 85 4 5

40065 41107 Sereď vlečka SLOVENSKÉ CUKROVARY, od Se42 po nám. v. č. 42
Demontáž dočasnej lávky 

km 11,574
ŽTS N 08:15 - 09:40 85 4 5

40065 41107 Sereď 1 od S po Se40
Demontáž dočasnej lávky 

km 11,574
ŽTS N 08:15 - 09:40 85 4 5

11

11

11

11

11

odch.od SROV//JV-ICM Váhostav

odch.od SROV//JV-ICM Váhostav

ROV 209 v príprave

ROV 209 v príprave

ROV 209 v príprave

ROV 209 v príprave

ROV 209 v príprave

ROV 209 v príprave

STRABAG s. r. o.

STRABAG s. r. o.

STRABAG s. r. o.

STRABAG s. r. o.

náhr.nap. od CZ

spoluúčasť TO Trnava

ESSEL

ZSD, a.s.

ZSD, a.s.

Doprastav, a. s.

11
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40065 41107 Sereď vlečka SLOVENSKÉ CUKROVARY, od Se42 po nám. v. č. 42
Demontáž dočasnej lávky 

km 11,574
ŽTS N 12:15 - 13:40 85 4 5

40065 41107 Sereď 1 od S po Se40
Demontáž dočasnej lávky 

km 11,574
ŽTS N 12:15 - 13:40 85 4 5

40065 41107 Sereď vlečka SLOVENSKÉ CUKROVARY, od Se42 po nám. v. č. 42
Demontáž dočasnej lávky 

km 11,574
ŽTS N 16:15 - 17:40 85 4 5

40065 41107 Sereď 1 od S po Se40
Demontáž dočasnej lávky 

km 11,574
ŽTS N 16:15 - 17:40 85 4 5

40065 41108 Sereď 2 od 2S po Se39
Demontáž dočasnej lávky 

km 11,574
ŽTS N 08:15 - 09:40 85 4 5

40065 41108 Sereď 2 od 2S po Se39
Demontáž dočasnej lávky 

km 11,574
ŽTS N 12:15 - 13:40 85 4 5

40065 41108 Sereď 2 od 2S po Se39
Demontáž dočasnej lávky 

km 11,574
ŽTS N 16:15 - 17:40 85 4 5

215 C Sereď celá ŽST + TV, Sereď - Gáň 1,2+TV Demontáž izol.úsekov EE N 23:05 - 24:00 55 23

215 C Sereď celá ŽST + TV, Sereď - Gáň 1,2+TV Demontáž izol.úsekov EE N 00:00 - 03:55 235 24

215 B Sereď psk+TV, Sereď - Gáň  2+TV Demontáž izol.úsekov EE N 08:00 - 24:00 960 21 23.07.2026

215 B Sereď psk+TV, Sereď - Gáň  2+TV Demontáž izol.úsekov EE N 00:00 - 24:00 1440 22 23.07.2026

215 B Sereď psk+TV, Sereď - Gáň  2+TV Demontáž izol.úsekov EE N 00:00 - 17:00 1020 23 23.07.2026

215 A Sereď nsk+TV, Gáň - Sereď  1+TV Demontáž izol.úsekov EE N 08:00 - 24:00 960 14 16.07.2026

215 A Sereď nsk+TV, Gáň - Sereď  1+TV Demontáž izol.úsekov EE N 00:00 - 24:00 1440 15 16.07.2026

215 A Sereď nsk+TV, Gáň - Sereď  1+TV Demontáž izol.úsekov EE N 00:00 - 17:00 1020 16 16.07.2026

180 B

Trnava NS – Cífer 2+TV a NV od ÚO N112 po ÚO N212, Trnava NS, úsek k.č. 2 od 

zriaď.náv.Se61 po vch.náv.2S vrát.v.č.97, Cífer 2, 4 a úsek k.č. 2 od vch.náv.2L po 

odch.náv.S2 vrát.v.č.1,4

KRŽZ ŽTS N 00:00 - 24:00 1440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 10.08.2026

180 B2
Cífer – Trnava NS 1+TV, Cífer, úsek k.č.1 od nám.v.č.2 po vch.náv.1L+TV nsk,  Trnava 

NS, úsek k.č.1 od vch.náv.1S po zriaď.náv.Se64+TV 1
KRŽZ ŽTS N 01:30 - 04:00 150 10 12 13 14

180 N3 Trnava NS, TV 2 KRŽZ ŽTS N 08:00 - 18:00 600 9 10 12 19

180 N4 Cífer, TV psk KRŽZ ŽTS N 08:00 - 18:00 600 1 5 9 13 14 21 22

222 Z CRD Trnava ovládacie pracoviská ZZ DOT I,II,III Výmena SW OZT N 01:30 - 02:30 60 6

222 Z1 Nové Mesto nad Váhom ovládacie pracovisko ZZ Výmena SW OZT N 01:30 - 02:30 60 6

40104 40102 Výh. Potvorice - Výh. Horná Streda 2 OGPK, OGPV ŽTS N 21:30 - 24:00 150 7 08.07.2026

40104 40102 Výh. Potvorice - Výh. Horná Streda 2 OGPK, OGPV ŽTS N 00:00 - 04:30 270 8 08.07.2026

40104 40104 Výh. H.Streda - Piešťany 2+TVpp, Piešťany 2a, v.č.2+TV 2, 4 pp, H. Streda v. č. 1 OGPK, OGPV ŽTS N 21:30 - 24:00 150 7 08.07.2026

40104 40104 Výh. H.Streda - Piešťany 2+TVpp, Piešťany 2a, v.č.2+TV 2, 4 pp, H. Streda v. č. 1 OGPK, OGPV ŽTS N 00:00 - 04:30 270 8 08.07.2026

40104 40106 Nové Mesto nad Váhom - Výh.Potvorice 2 OGPK, OGPV ŽTS N 21:30 - 24:00 150 7 08.07.2026

40104 40106 Nové Mesto nad Váhom - Výh.Potvorice 2 OGPK, OGPV ŽTS N 00:00 - 04:30 270 8 08.07.2026

40103 40103 Výh. Horná Streda - Výh. Potvorice 1 + TV pp, H. Streda v. č. 2, Potvorice v. č. 1 OGPK, OGPV ŽTS N 21:30 - 24:00 150 6 07.07.2026

40103 40103 Výh. Horná Streda - Výh. Potvorice 1 + TV pp, H. Streda v. č. 2, Potvorice v. č. 1 OGPK, OGPV ŽTS N 00:00 - 04:30 270 7 07.07.2026

40103 40105 Piešťany - Výh. Horná Streda 1 OGPK, OGPV ŽTS N 21:30 - 24:00 150 6 07.07.2026

40103 40105 Piešťany - Výh. Horná Streda 1 OGPK, OGPV ŽTS N 00:00 - 04:30 270 7 07.07.2026

40103 40107 Výh. Potvorice-Nové M.n.V. 1 OGPK, OGPV ŽTS N 21:30 - 24:00 150 6 07.07.2026

40103 40107 Výh. Potvorice-Nové M.n.V. 1 OGPK, OGPV ŽTS N 00:00 - 04:30 270 7 07.07.2026

40102 40102 Výh. Potvorice - Výh. Horná Streda 2 + TV pp, Potvorice v. č. 2 OGPK, OGPV ŽTS N 21:30 - 24:00 150 8 09.07.2026

40102 40102 Výh. Potvorice - Výh. Horná Streda 2 + TV pp, Potvorice v. č. 2 OGPK, OGPV ŽTS N 00:00 - 04:30 270 9 09.07.2026

40102 40104 Výh. Horná Streda - Piešťany 2 OGPK, OGPV ŽTS N 21:30 - 24:00 150 8 09.07.2026

40102 40104 Výh. Horná Streda - Piešťany 2 OGPK, OGPV ŽTS N 00:00 - 04:30 270 9 09.07.2026

40102 40106 Nové Mesto nad Váhom - Výh.Potvorice 2 OGPK, OGPV ŽTS N 21:30 - 24:00 150 8 09.07.2026

40102 40106 Nové Mesto nad Váhom - Výh.Potvorice 2 OGPK, OGPV ŽTS N 00:00 - 04:30 270 9 09.07.2026

4035 4035 Lužianky - Zbehy Výrub porastu ŽTS A 08:20 - 13:50 330

4010 4010 Chrenovec - Prievidza v pokr .od vch.náv.CHS, Prievidza 101, v.č.27 po ZVč.25 Výmena podv. ŽTS A 08:20 - 13:20 300 25

RPS RPS Prievidza - úsek koľaje od vchod. náv.,,S" až výh. č. 24,25,26,27 Výmena podv. ŽTS N 08:30 - 13:20 290 25

4013 4013 Prievidza - Prievidza nákl.st., v pokr. od vch.náv.S, Prievidza cez v.č.26 po ZVč.24 Výmena podv. ŽTS A 08:30 - 13:20 290 25

4015 4015 Nováky - Zemianske Kostoľany, s pokr. od vch.náv.,L po odch. náv. ,,S1,S2,S3,S4"
Výrub porastu, oprava 

def. chýb
ŽTS A 07:30 - 12:10 280 26

RPS RPS Zemianske Kostoľany výhybky č.1,2,3,4ab,5,6ab Odstraň. def. chýb ŽTS A 07:30 - 12:10 280 26

ROV v príprave

ROV v príprave

ROV v príprave

ROV v príprave

ROV v príprave

ROV v príprave

ROV v príprave

ROV v príprave

11

11

ROV v príprave

ROV v príprave

s 40104

s 40104

odbočka v.č. 1 v H. Strede po dohode s CRD Trnava 30 min.

odbočka v.č. 1 v H. Strede po dohode s CRD Trnava 30 min.

s 40104

s 40104

+ odbočky výhybiek po dohode s CRD Trnava á 30 min.

+ odbočky výhybiek po dohode s CRD Trnava á 30 min.

s 40103

s 40103

s 40103

s 40103

odbočka v.č. 2 Potvorice po dohode na 30 min.

odbočka v.č. 2 Potvorice po dohode na 30 min.

s 40102

s 40102

s 40102

s 40102
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Týždeň 28 29 30 31

St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi

Akcia Etapa Úsek, žst. Účel Doba Dĺžka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Do
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o
n

á

N
A
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11  Poznámka

181 B
Bošany - Topoľčany v pokr. v ŽST Bošany od vch. náv. ,,S" 1. a 3.st. koľaj a výh. č. 15,16 a 

18

zrušenie výhybiek č. 16, 

17
ŽTS A 07:50 - 16:10 500 7 8 9 10

181 A
Bošany - Topoľčany v pokr. v ŽST Bošany od vchod. náv. ,,S" 1. a 3. stan. koľaj a výh. č. 

15,16 a 18

zrušenie výhybiek č. 16, 

17
ŽTS A 08:00 - 24:00 960 4 06.07.2026

181 A
Bošany - Topoľčany v pokr. v ŽST Bošany od vchod. náv. ,,S" 1. a 3. stan. koľaj a výh. č. 

15,16 a 18

zrušenie výhybiek č. 16, 

17
ŽTS A 00:00 - 24:00 1440 5 06.07.2026

181 A
Bošany - Topoľčany v pokr. v ŽST Bošany od vchod. náv. ,,S" 1. a 3. stan. koľaj a výh. č. 

15,16 a 18

zrušenie výhybiek č. 16, 

17
ŽTS A 00:00 - 18:00 1080 6 06.07.2026

4027 4027 Jelšovce - Lužianky Výrub porastu ŽTS N 08:45 - 14:20 335 22

4030 4030 Ivanka pri Nitre - Komjatice Výrub porastu ŽTS A 08:20 - 14:40 380 21

4006 4006 Šurany - Palárikovo + TV Ú TV + orez EE N 07:20 - 12:40 320 30

4032 4032 Šurany - Výh. Bánov z + TV Ú TV + ÚÚO + orez EE A 08:20 - 12:25 245 14

4032 4033 Výh. Bánov z - Nové Zámky + TV Ú TV + ÚÚO + orez EE A 08:20 - 12:25 245 14

4032 4334 Výh. Bánov  celá Výh.+TV Ú TV + ÚÚO + orez EE A 08:20 - 12:25 245 14

44028 44028 Nové Zámky 4d1,4d2+TV; Výh Bánov-Nové Zámky+TV ÚTV + ÚÚO + orez EE A 08:20 - 12:25 245 29

ROV v príprave

ROV v príprave

ROV v príprave

odklon cez Zbehy

odklon 
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