
 

P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

N
A
D

od do Min. 06 07 10 11 12

1 RPS 59/26 ŽTS Údržba výhybky a koľaje 08:00 13:30 330   07       N

2 RPS 60/26 ŽTS Údržba koľaje 08:00 13:30 330           N

3 RPS 61/26 ŽTS Údržba výhybky 08:00 13:30 330           N

4 RPS 58/26 ŽTS Údržba výhybky 08:00 13:30 330           N

5 10008 10008 ŽTS Údržba koľaje 07:45 13:00 315 06 07       N

5 10008 11036 ŽTS Údržba koľaje 07:45 13:00 315 06         N

6 10012 10012 ŽTS Údržba koľaje 07:30 13:00 330     10     N

7 11039 11039 EE Osvetľovacie st. 07:00 13:00 360 06         Údržba VO N

8 11046 11046 EE Osvetľovacie st. 08:00 12:00 240           Údržba VO N

9 RPS 43/26 EE Osvetľovacie st. 08:00 13:00 300           Údržba VO N

10 RPS 43/26 EE Osvetľovacie st. 08:00 12:00 240   07       Údržba VO N

11 1T08 1T08 EE Ú TNS 07:15 14:00 405   07       Údržba 3 kV. N

12 10022 10022 ŽTS Brúsenie koľ. 20:10 24:00 230     10 11   N

12 10022 10022 ŽTS Brúsenie koľ. 00:00 04:10 250     10 11 12 Združenie Myšľa N

13 11053 11053 EE ÚTV + ÚÚO 07:30 10:00 150           Spolu s akciou 10023, údržba UO 3A. N

14 11053 11053 ŽTS OKLK 07:30 14:30 420     10     N

15 11054 11054 EE ÚTV + ÚÚO 07:30 10:30 180   07       Spolu s akciou 10024, údržba UO412. N

16 10024 10024 ŽTS Údržba koľaje a výhybiek 07:30 14:00 390   07       N

16 10024 38/26 ŽTS Údržba koľaje a výhybiek 07:30 14:00 390   07       N

17 10023 10023 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 07:30 14:00 390           N

17 10023 37/26 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 07:30 14:00 390           N

18 1T10 1T10 EE Ú TNS 07:15 14:00 405 06         N

19 RPS 34/26 ŽTS MU - odstr.následkov 00:00 24:00 1440 06 07 10 11 12 17.07.2026 havarijný stav úkrytu CO N

20 11151 11151 EE ÚTV + ÚÚO 08:10 11:00 170           Spolu s akciou 10103, údržba UO411. N

21 11154 11154 EE ÚTV + ÚÚO 08:10 11:10 180     10     Spolu s akciou 10104, údržba UO412. N

22 10104 10104 ŽTS Odstraň. def. chýb 08:10 13:30 320     10     N

22 10104 11154 ŽTS Odstraň. def. chýb 08:10 13:30 320     10     N

23 10104 10104 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 08:10 13:30 320       11   N

23 10104 51/26 ŽTS Údržba koľaje a výhybky 08:10 13:30 320       11   N

24 10103 10103 ŽTS OGPK a OGPV 08:10 13:30 320           N

24 10103 51/26 ŽTS OGPK a OGPV 08:10 13:30 320           N

25 10106 10106 ŽTS Odstraň. def. chýb 08:30 13:30 300   07       N

Košice

Čierna nad Tisou ŠRT, v.č. 503š, 602š a koľajová spojka     

POVOLENÉ VÝLUKY 28. týždeň 06.07.2026 - 12.07.2026 Za ŽSR

Miesto konania Plánovaný čas St

Čierna nad Tisou ŠRT,  914š 08   

Čierna nad Tisou ŠRT, v.č. 708š   09

08 09

Št

Dobrá, v.č. 9 08   

Veľký Horeš - Streda nad Bodrogom  2+TV 08   

Streda nad Bodrogom 2+TV     

Slovenské Nové Mesto - Michaľany  2+TV     

Michaľany TV nsk+1, 5     

Michaľany 12, 14, 16+TV   09

Michaľany  101 08   

Michaľany 10b     

TNS Kuzmice, TE = Borša - Ruskov     

Ruskov - Nižná Myšľa 2   09

Ruskov - Nižná Myšľa 2     

Nižná Myšľa TV nsk 08   

Nižná Myšľa, 1 + TV nsk   09

Nižná Myšľa TV psk     

Nižná Myšľa - Krásna nad Hornádom 2+TV     

Nižná Myšľa, úsek k.od odch.náv.L2 po vch.náv.2S (vrátane v.č. 11,13,15)     

Krásna nad Hornádom - Nižná Myšľa 1+TV 08   

Nižná Myšľa, v.č. 14 08   

TNS Košice,  TE = Kysak - Ruskov     

Košice 15 + TV 13, 15 +nástupište Ia. 08 09

Kostoľany nad Hornádom TV nsk   09

Kostoľany nad Hornádom TV psk     

Kostoľany nad Hornádom - Kysak 2+TV     

Kostoľany nad Hornádom, psk, v.č. 17, 20, 22, 24     

Kostoľany nad Hornádom - Kysak 2     

Kostoľany nad Hornádom, v.č. 22     

Kysak - Kostoľany nad Hornádom 1+TV   09

Kostoľany nad Hornádom 1, v.č. 18, 19, 21, 23   09

Kysak - Malá Lodina  2 +TV     

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO

Klemensova 8
813 61 Bratislava
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

N
A
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08 09

Št

25 10106 51/26 ŽTS Odstraň. def. chýb 08:30 13:30 300   07       N

26 10105 10105 ŽTS OGPK a OGPV 08:20 13:30 310           N

26 10105 51/26 ŽTS OGPK a OGPV 08:20 13:30 310           N

27 11165 11165 ŽTS Údržba koľaje a výhybiek 08:40 13:20 280 06         N

28 10107 10107 ŽTS Výmena koľajníc 08:40 13:20 280 06         N

28 10107 10109 ŽTS Výmena koľajníc 08:40 13:20 280 06         N

28 10107 11173 ŽTS Výmena koľajníc 08:40 13:20 280 06         N

29 RPS 50/26 ŽTS Výmena koľajníc 23:00 24:00 60           N

29 RPS 50/26 ŽTS Výmena koľajníc 00:00 04:00 240     10     N

30 11228 11228 EE Ú TV 00:50 04:00 190     10     Údržba TV podľa SR11 N

31 10119 10119 EE Modernizácia 07:15 14:45 450     10 11   N

32 585 A ŽTS Modernizácia 00:00 18:00 1080 06         06.07.2026 Združenie pod Dubinou N

33 585 E2b EE Modernizácia 17:30 18:00 30 06         N

34 585 Z2 OZT Modernizácia 00:00 16:00 960 06         06.07.2026 N

35 10123 10123 ŽTS Údržba koľaje 00:00 04:00 240           N

36 213 A ŽTS Modernizácia 17:00 24:00 420   07       17.12.2026 N

36 213 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440     10 11 12 17.12.2026 Združenie pod Dubinou N

37 213 E01 EE Modernizácia 08:00 17:00 540   07       N

38 213 Z1 OZT Modernizácia 08:00 24:00 960           09.07.2026 N

38 213 Z1 OZT Modernizácia 00:00 16:00 960           09.07.2026 N

39 190 B ŽTS Modernizácia 00:00 18:00 1080 06         06.07.2026 Združenie pod Dubinou N

40 190 Z4 OZT Modernizácia 00:00 16:00 960 06         06.07.2026 N

41 RPS 41/26 ŽTS Údržba koľaje 08:00 13:00 300     10     N

42 1019 1019 ŽTS Údržba koľaje 07:40 12:55 315   07       A

43 1020 1020 ŽTS Údržba koľaje 08:20 13:30 310 06         A

44 1035 1035 ŽTS Údržba koľaje 08:00 14:00 360           N

45 1037 1037 ŽTS Údržba koľaje 08:30 14:00 330           N

46 1535 1535 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:00 360           N

47 1051 1051 ŽTS OGPK 08:00 13:45 345 06 07       N

48 1T14 1T14 EE Ú TNS 07:15 14:00 405           Údržba 3 kV. N

49 1046 1046 ŽTS OGPK 08:15 13:15 300     10     A

50 10201 10201 EE Zaistenie pracoviska 08:00 12:00 240   07       Montáž fázových vodičov, zaistenie pre VSD. N

50 10201 10202 EE Zaistenie pracoviska 08:00 12:00 240   07       N

51 10208 10208 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:00 360 06         N

52 10210 10210 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:00 360     10     N

53 10209 10209 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:00 360   07       N

Kysak, v.č. 35, 36, 37     

Malá Lodina - Kysak 1+TV 08   

Kysak v.č. 38 + TV nsk 08   

Malá Lodina, nsk, v.č. 9, 11, 13     

Výh. Ružín - Malá Lodina  1+TV     

Margecany - Výh. Ružín 1+TV     

Margecany  1a, 1b, 1c+TV     

Margecany 1, v.č. 45   09

Margecany 1, v.č. 45     

Spišská N.Ves psk od ÚO 402 po ÚO 422 + TV     

Vydrník - Spišská Nová Ves 1+TV 08 09

Výh. Gánovce - Poprad-Tatry 2 + TV, Poprad-Tatry úsek k.od vch. náv. 2L po zr. náv. 

Se5 + TV úseku k.od ÚO N102 po doč. ÚD 1A v km 198,746
    

Poprad-Tatry 2 + TV 2     

Poprad-Tatry ZZ, SZZ (montáž a úprava)     

Výh. Gánovce - Vydrník 1+TV 08 09

Poprad-Tatry - Výh. Gánovce 1 + TV, Poprad-Tatry, úsek k.od odch. náv. S1 po vch. 

náv. 1L vrát. v.č. 11, 10, 1 + TV úseku k.od doč. ÚD č. 7C v nžkm 197,397 (sžkm 

199,075) po ÚO 401

    

Poprad-Tatry - Výh. Gánovce 1 + TV, Poprad-Tatry, úsek koľaje od odch. náv. S1 po 

vch. náv. 1L vrát. v. č. 11, 10, 1 + TV úseku koľaje od doč. ÚD č. 7C v nžkm 197,397 

(sžkm 199,075) po ÚO 401

08 09

Poprad-Tatry - Výh. Gánovce 1 + TV, Poprad-Tatry, k. č. 1 v pokrač. úsek koľaje po vch. 

náv. 1L vrát. v. č. 11, 10, 1+ TV nsk od ÚO 401 po ÚO 411
    

Poprad-Tatry - Výh. Gánovce TZZ, Poprad-Tatry SZZ v zmysle ROV 08   

Poprad-Tatry - Výh. Gánovce TZZ, Poprad-Tatry SZZ v zmysle ROV   09

Poprad-Tatry úsek koľaje od zriaď. náv. Se5 po nám. v. č. 14 + TV časti koľaje od doč. 

deliča ÚD č. 1A v km 198,746 po doč. delič ÚD č. 6A v km 199,075
    

Poprad-Tatry SZZ (montáž a úprava ZZ)     

Výh. Slivník 1     

Trebišov - Úpor + TV     

Úpor - Michaľany + TV     

Vranov nad Topľou - Sečovce   09

Sečovce - Trebišov 08   

Plaveč - štátna hranica PL + TV 08 09

Plaveč - Výh. Pusté Pole z + TV     

TNS Lipany, TE = Prešov - Plaveč   09

Prešov - Drienovská Nová Ves + TV     

Haniska pri Košiciach - Barca TV 1 (TV aj Krásna nad Hornádom - Barca) 08   

Barca - Haniska pri Košiciach TV 2 08   

Výh. Dvorníky-Zádiel - Hrhov 2     

Hrhov - Jablonov nad Turňou 2   09

Jablonov nad Turňou - Hrhov 1 08   
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08 09

Št

54 193 A ŽTS Výstavba TIOP 00:00 24:00 1440 06 07 10 11 12 31.07.2026 TSS Grade, VIP - Volvo A

54 193 Z1 - Z6 ŽTS Výstavba TIOP 00:00 24:00 1440 06 07 10 11 12 31.07.2026 TSS Grade, VIP - Volvo A

55 1T02 1T02 EE Ú TNS 07:15 14:00 405           Údržba 3 kV. N

56 1303 1303 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:30 390 06         N

56 1303 29/26 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:30 390 06         N

57 1003 1003 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:30 390 06 07       N

58 1304 1304 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:30 390   07       N

58 1304 32/26 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:30 390   07       N

59 1004 1004 ŽTS Údržba koľaje 07:00 13:30 390           N

60 1004 1004 EE ÚÚO 07:00 13:30 390           N

61 1305 1305 EE ÚÚO 07:00 13:30 390           N

63 20020 20020 ŽTS VVS 07:40 12:00 260 06 07       N

63 20020 47/26 ŽTS VVS 07:40 12:00 260 06 07       N

64 20022 20022 EE Ú TV 08:40 12:20 220 06 07       N

65 20021 20021 EE ÚTV 08:40 12:20 220     10     N

66 2312 2097N EE Ú TV 23:30 24:00 30     10     N

66 2312 2097N EE Ú TV 00:00 04:00 240       11   N

66 2312 2312 EE Ú TV 23:30 24:00 30     10     N

66 2312 2312 EE Ú TV 00:00 04:00 240       11   N

67 2330 2330 EE Ú TV 08:50 13:10 260     10     obchádzacie vedenie N

68 2107N 2107N EE Ú TV 21:00 24:00 180       11   N

68 2107N 2107N EE Ú TV 00:00 03:00 180         12 N

69 2331 2331 EE Ú TV 09:25 11:15 110 06         obchádzacie vedenie N

69 2331 2331 EE Ú TV 11:30 13:10 100 06         obchádzacie vedenie N

70 2339 2339 EE Ú TV 23:40 24:00 20 06         N

70 2339 2339 EE Ú TV 00:00 03:00 180   07       N

70 2339 2339 EE Ú TV 23:40 24:00 20           N

70 2339 2339 EE Ú TV 00:00 03:00 180           N

71 20009 20009 ŽTS OGPK 07:30 12:30 300           N

72 216 A ŽTS OaÚ tunela 00:00 24:00 1440 06 07 10 11 12 30.10.2026 A

72 216 B ŽTS OaÚ tunela 00:00 24:00 1440 06 07 10 11 12 30.10.2026 A

73 204 204 ŽTS OaÚ ŽZ 00:00 24:00 1440 06 07       10.07.2026 A

73 204 204 ŽTS OaÚ ŽZ 00:00 19:00 1140     10     odchylne od ROV so súhlasom O410 GR ŽSR A

74 30010 30010 ŽTS Údržba 07:50 13:50 360     10     N

75 30009 30009 ŽTS Údržba 07:00 13:00 360           N

75 30009 31009 ŽTS Údržba 07:00 13:00 360           odchýlne N

Čaňa - Barca + TV, št.hr. HU (km 350,808) - Čaňa TV, Čaňa TV celej ŽST 08 09

Čaňa - Barca 08 09

TNS Ložín, TE = Výh. Vojany ŠRT - Výh. Slivník ŠRT 08   

Budkovce ŠRT TV celá ŽST     

Výh. Budkovce ŠRT  1š, 3š, 5š, 7š     

Výh. Budkovce ŠRT - Výh. Trebišov ŠRT  + TV     

Trebišov ŠRT TV celá ŽST     

Výh. Trebišov ŠRT  1š, 1aš, 3š, 3aš     

Výh. Trebišov ŠRT - Výh. Slivník ŠRT + TV   09

Výh. Trebišov ŠRT - Výh. Slivník ŠRT + TV 08   

Slivník ŠRT TV celá ŽST 08   

Zvolen

Žiar nad Hronom - Hliník nad Hronom 2     

Žiar nad Hronom 2 úsek od vchod. náv. 2S po nám. výh. č. 24     

Hliník nad Hronom - Žarnovica 2 + TV 08   

Žarnovica - Hliník nad Hronom 1 + TV   09

Žarnovica - Nová Baňa + TV     

Žarnovica - Nová Baňa + TV     

Nová Baňa  TV celá ŽST     

Nová Baňa  TV celá ŽST     

Výh. Pial   TV celá Výh. + obchádzacie vedeniie     

Výh. Pial - Beša + TV     

Výh. Pial - Beša + TV     

Beša TV celá ŽST + obchádzacie vedenie 08   

Beša TV celá ŽST + obchádzacie vedenie 08   

Banská Bystrica TV celá ŽST     

Banská Bystrica TV celá ŽST     

Banská Bystrica TV celá ŽST 08   

Banská Bystrica TV celá ŽST   09

Diviaky - Odb Dolná Štubňa  1   09

Hr. Dúbrava - B. Lehôtka - Kremnica; B. Lehôtka úsek k.od vch.náv.L po ZV č.1 08 09

Kremnica - K. Bane - H. Štubňa; Kr. Bane úsek k. od vch. náv. L po ZV č. 1 08 09

Výh. Zlatno - Poltár, Poltár úsek koľaje od vchod. náv. L po zač. v. č. 1 08 09

Výh. Zlatno - Poltár, Poltár úsek koľaje od vchod. náv. L po zač. v. č. 1     

Žilina

Liptovský Mikuláš - Výh. Paludza 2 + TV     

Výh. Paludza - Liptovský Mikuláš 1 + TV   09

Výh. Paludza nsk   09
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76 33005 33005 EE ÚÚD 08:00 09:30 90 06         N

77 30012 30012 ŽTS Údržba 07:05 13:00 355   07       N

78 30011 30011 ŽTS Výmena koľajníc 07:20 13:20 360           N

79 33010 33010 EE ÚÚD 07:45 08:25 40   07       N

80 33010 33010 EE ÚÚD 08:40 09:25 45   07       N

81 30017 30017 ŽTS Údržba koľaje 08:00 12:25 265 06         N

82 3T06 3T06 EE ÚTM 08:00 14:00 360           N

83 31031 odch. ŽTS Údržba 07:00 10:55 235           N

84 205 A ŽTS KRV 00:00 19:00 1140 06         06.07.2026 N

84 205 B ŽTS KRV 19:00 24:00 300 06         N

84 205 B ŽTS KRV 00:00 24:00 1440   07 10 11 12 31.07.2026 N

84 205 N1 ŽTS KRV 07:00 19:00 720 06         N

84 205 N2 ŽTS KRV 07:00 19:00 720   07 10 11 12 N

84 205 Z2 ŽTS KRV 17:00 19:00 120 06         N

84 205 Z3 ŽTS KRV 19:00 20:00 60 06         N

85 30026 30026 ŽTS Údržba koľaje 07:30 13:30 360     10     N

86 3T08 3T08 EE ÚTM 08:00 14:00 360 06         N

87 162 A OZT Úprava TZZ 08:15 12:15 240           N

87 162 B OZT Úprava TZZ 12:15 16:15 240           N

87 162 Z1 OZT Úprava TZZ 07:45 24:00 975   07       N

87 162 Z1 OZT Úprava TZZ 00:00 24:00 1440           N

87 162 Z1 OZT Úprava TZZ 00:00 12:15 735           N

87 162 Z2 OZT Úprava TZZ 07:45 24:00 975   07       N

87 162 Z2 OZT Úprava TZZ 00:00 24:00 1440           N

87 162 Z2 OZT Úprava TZZ 00:00 16:15 975           N

87 162 Z3 OZT Úprava TZZ 09:20 10:10 50   07       N

87 162 Z4 OZT Úprava TZZ 08:15 12:15 240           N

87 162 Z5 OZT Úprava TZZ 07:45 24:00 975   07       N

87 162 Z5 OZT Úprava TZZ 00:00 24:00 1440           N

87 162 Z5 OZT Úprava TZZ 00:00 16:15 975           N

88 30112 odch. ŽTS Údržba koľaje 12:10 12:50 40           pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov N

89 30111 odch. ŽTS Údržba koľaje 08:10 08:50 40   07       pravidelná pochôdzka v tuneli Milochov N

90 3T13 3T13 EE Ú TNS 08:00 14:00 360     10     N

91 31124 odch. ŽTS Navár.srdcovky 07:30 14:25 415     10     N

92 31130 odch. ŽTS Navár.srdcovky 08:10 13:00 290           po v.č. 27 (vrátane)! naváranie v.č. 27 (MNG) N

93 31227 odch. ŽTS Navár.srdcovky 08:00 12:50 290 06         po v.č. 20 (vrátane)! naváranie v.č. 20 (MNG) N

94 31131 odch. ŽTS Odstraň. def. chýb 07:30 13:30 360   07       naváranie def. chýb N

95 3027 3027 ŽTS Údržba koľaje 07:30 14:20 410 06 07       údržba koľaje A

96 3028 3028 ŽTS Údržba koľaje 08:30 14:30 360     10     údržba koľaje A

97 30320 odch. ŽTS Údržba koľaje 11:40 12:20 40           pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch N

Výh. Paludza TV celá Výh.     

Výh. Paludza - Liptovská Teplá 2 + TV     

Liptovská Teplá - Výh. Paludza 1 + TV 08   

Ľubochňa TV celá ŽST     

Ľubochňa TV celá ŽST     

Kraľovany - Ľubochňa 1 + TV     

TNS Dubná Skala, TE=Kraľovany - Žilina 08   

Turany 1   09

Vrútky nákl.st. 101 v pokrač.po cest. náv. Sc1 vrát. v. č. 26, 27, 29, 41     

Vrútky nákl.st. 102 od nám.v.č.8 v pokr. po ZV č. 57 vrát.v.č. 8, 19, 31, 32     

Vrútky nákl.st. 102 od nám.v.č.8 v pokr. po ZV č. 57 vrát.v.č. 8, 19, 31, 32 08 09

Vrútky nákladná stanica TV časti k. č. 101 od ÚO 411 a TV nsk k. č. 1 – 27     

Vrútky nákladná stanica TV časti k. č. 102 od ÚO 412 a TV k. č.  2, 4, 4a 08 09

Vrútky nákladná stanica SZZ, v. č. 26, 27, 29     

Vrútky nákladná stanica SZZ, v. č. 19, 31, 32     

Vrútky - Varín 2 + TV     

TNS Kysucké Nové Mesto, TE=Žilina - Čadca     

Krásno nad Kysucou - Kysucké Nové Mesto 1   09

Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou 2   09

Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou TZZ 1     

Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou TZZ 1 08   

Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou TZZ 1   09

Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou TZZ 2     

Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou TZZ 2 08   

Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou TZZ 2   09

Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou výmena softvéru TZZ     

Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou PZZ v km 261,193, v km 262,711, v km 

264,698 (264,708), v km 266,580 a v km 267,517
  09

Kysucké Nové Mesto - Čadca ETCS L2 v zmysle ROV     

Kysucké Nové Mesto - Čadca ETCS L2 v zmysle ROV 08   

Kysucké Nové Mesto - Čadca ETCS L2 v zmysle ROV   09

Považská Bystrica - Púchov 2   09

Púchov - Považská Bystrica 1     

TNS Púchov, TE=Žilina predmestie - Púchov - Nové Mesto n. V.     

Púchov  8b, 8c     

Púchov  2 08   

Púchov  3     

Lúky pod Makytou  1     

Bánovce nad Bebravou - Rybany 08   

Rybany - Chynorany   09

Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom 2   09
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od do Min. 06 07 10 11 12

Miesto konania Plánovaný čas St

08 09

Št

98 30319 odch. ŽTS Údržba koľaje 09:35 10:20 45   07       pravidelná pochôdzka v tuneli Turecký vrch N

99 203 A ŽTS OKLK 00:00 24:00 1440 06 07 10 11 12 08.08.2026 TEMPRA A

99 203 A1 ŽTS OKLK 00:00 24:00 1440 06 07 10 11 12 08.08.2026 A

100 41021 41021 ŽTS zváranie 06:45 13:00 375           N

101 40004 40004 EE Ú TV + orez 07:40 13:00 320 06   10     N

102 43006 43006 EE ÚÚD 21:40 23:20 100       11   N

103 40008 40008 EE Ú TV + orez 07:20 13:00 340       11   N

104 41032 41032 ŽTS návar srdcovky 08:00 13:00 300   07       N

105 40024 40024 ŽTS Betonáž základov TP 08:15 16:45 510       11 12 odch. od SROV pre THG elektro s.r.o N

105 40024 41056 ŽTS Betonáž základov TP 08:15 16:45 510       11 12 N

106 40023 40023 ŽTS Betonáž základov TP 20:15 24:00 225 06 07 10     N

106 40023 40023 ŽTS Betonáž základov TP 00:00 04:15 255   07 10 11   odch. od SROV pre THG Elektro s.r.o N

106 40023 41055 ŽTS Betonáž základov TP 20:15 24:00 225 06 07       N

106 40023 41055 ŽTS Betonáž základov TP 00:00 04:15 255   07       odch. od SROV pre THG elektro s.r.o N

107 109 A ŽTS Výstavba mosta 07:30 14:00 390 06 07 10     Budimex S.A. N

107 109 C ŽTS Výstavba mosta 07:30 17:30 600       11 12 N

108 207 A ŽTS OKLV 00:00 24:00 1440 06         07.07.2026

TSS GRADE, a. s.

N

108 207 A ŽTS OKLV 00:00 18:00 1080   07       N

108 207 B ŽTS OKLV 18:00 24:00 360   07       N

108 207 B ŽTS OKLV 00:00 24:00 1440     10 11 12 04.08.2026

TSS GRADE, a. s.

N

108 207 B1 ŽTS OKLV 07:00 18:00 660           N

108 207 B2 ŽTS OKLV 07:00 18:00 660           N

108 207 B3 ŽTS OKLV 07:00 18:00 660           N

108 207 E ŽTS OKLV 00:00 24:00 1440 06 07 10 11 12 04.08.2026 N

109 43058 43058 ŽTS Výmena podv. 08:30 13:30 300   07       N

110 E308 E308 EE Zabezp. prac. 00:35 04:00 205           EŽ, a.s. N

111 101 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 06 07 10 11 12 03.11.2026
JV ICM-VÁHOSTAV-SK

N

111 101 A1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 06 07 10 11 12 03.11.2026 N

111 101 B3 ŽTS Modernizácia 00:35 04:00 205 06 07 10 11 12 N

111 101 N ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 06 07 10 11 12 06.10.2026 N

111 101 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 06 07 10 11 12 03.11.2026 N

Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice 1     

Trnava

N.Košariská - P.Biskupice, P.Biskupice, úsek k.od vch.náv.L po nám.v.č.1+v.č.1 08 09

N.Košariská 1, v pokr.úsek k.od odch.náv.L1 po vch.náv.S +v.č.17,18 08 09

Mužla  1, 3 + úsek k.č.1 od náv.S1 po námedz. v.č.3 08   

Mužla - Gbelce 2 + TV   09

Strekov celá ŽST + TV     

Strekov - Pribeta  2 + TV     

Nové Zámky 6, v.č.31     

Galanta - Sládkovičovo  2 + TV     

Sládkovičovo úsek k.č. 2 od náv.2L po náv.Se1     

Sládkovičovo - Galanta  1 + TV 08 09

Sládkovičovo - Galanta  1 + TV 08 09

Sládkovičovo úsek k.č. 1 od náv.Se2 po náv.1L     

Sládkovičovo úsek k.č.1 od náv.Se2 po náv. 1L 08   

Ba-Vajnory – Bernolákovo 1, Ba-Vajnory, úsek k.od vch.náv.1L po zriaď.náv.Se1. 08 09

Ba-Vajnory – Bernolákovo 1, Ba-Vajnory, úsek k.od vch.náv.1L po zriaď.náv.Se1     

Ba-Nové Mesto – Ba hl.st., Ba-Nové Mest 3 v pokr.úsek k.od odch.náv.S3 po 

vch.náv.HL, vrát.v.č. 1, 9, 10, úsek k.od odch.náv.S5 po námedz.v.č.10, vrát. v.č.12,14
    

Ba-Nové Mesto – Ba hl.st., Ba-Nové Mest 3 v pokr.úsek k.od odch.náv.S3 po 

vch.náv.HL, vrát.v.č. 1, 9, 10, úsek k.od odch.náv.S5 po námedz.v.č.10, vrát. v.č.12,14
    

Ba-Nové Mesto 3,11a, úsek k.od odch.náv.S3 po zriaď.náv.Se4 vrát.v.č.9,10, k.č. 

5,7,9,11,13 od náv.„Stoj“ v km 5,220 po námedz.v.č.10, vrát.v.č. 12, 14, 15ab, 16, 17
    

Ba-Nové Mesto 3,11a, úsek k.od odch.náv.S3 po zriaď.náv.Se4 vrát.v.č.9,10, k.č. 

5,7,9,11,13 od náv.„Stoj“ v km 5,220 po námedz.v.č.10, vrát.v.č. 12, 14, 15ab, 16, 17
08 09

Ba-Nové Mesto – Ba predmestie 1, Ba-Nové Mesto 1 v pokr.úsek k.od odch.náv.S1 po 

vch.náv.1PL, vrát.v.č.3,4,5,6,13
08   

Ba-Nové Mesto 1 v pokr.úsek k.od odch.náv.S1 po námedz.v.č.5, vrát.v.č.6,13   09

Ba-Nové Mesto – Ba hl.st., Ba-Nové Mesto, úsek k.od zriaď.náv.Se4, po vch. náv. HL 

vrát.v.č.1
08   

Ba-Nové Mesto, TV nsk 08 09

Bratislava hl.st. odst.koľ.Skala 101-103, v.č.403 08   

Devínska Nová Ves - Zohor 6kV+AB 08   

Zohor - Devínska Nová Ves 1 + TV, Zohor úsek koľaje od zr. náv. Se1 po vch. náv. 1L 

+TV medzi ÚO 401 a vlož. izoláciou 1A
08 09

Devínska Nová Ves úsek koľaje od vch. náv. 1S po zr. náv. Se28 08 09

Devínska Nová Ves - Zohor 2 08 09

Devínska Nová Ves TV medzi ÚO 411 a vlož. izoláciou v km 1,382 08 09

Devínska Nová Ves - Zohor TZZ 1, Zohor Zohor, časť SZZ (vch. náv. 1L a koľ. obvod 1LK) 08 09
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P.č. Akcia Etapa Obj. Účel Po Ut Pi So Ne Do Poznámka

N
A
D

od do Min. 06 07 10 11 12

Miesto konania Plánovaný čas St

08 09

Št

111 101 Z1 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 06 07 10 11 12 03.11.2026 N

112 120 A ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 06 07 10 11 12 18.09.2026
JV ICM-VÁHOSTAV-SK

N

112 120 A3 ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 06 07 10 11 12 18.09.2026 N

112 120 Z ŽTS Modernizácia 00:00 24:00 1440 06 07 10 11 12 18.09.2026 N

113 171 B EE Modernizácia 08:05 15:55 470 06 07       
JV ICM-VÁHOSTAV-SK

N

113 171 G EE Modernizácia 00:00 03:45 225 06         A

114 4066 4064 ŽTS Výrub porastu 08:00 13:20 320           N

114 4066 4065 ŽTS Výrub porastu 08:00 13:20 320           N

114 4066 4066 ŽTS Výrub porastu 08:00 13:20 320           N

115 RPS 59/26 EE Osvetľovacie st. 08:00 13:00 300 06         N

116 180 B ŽTS KRŽZ 00:00 24:00 1440 06 07 10 11 12 10.08.2026 TRANSSERVIS N

116 180 B2 ŽTS KRŽZ 01:30 04:00 150   07     12 N

116 180 N3 ŽTS KRŽZ 08:00 18:00 600     10     N

116 180 N4 ŽTS KRŽZ 08:00 18:00 600   07       N

117 40104 40102 ŽTS OGPK, OGPV 21:30 24:00 150           N

117 40104 40102 ŽTS OGPK, OGPV 00:00 04:30 270     10     N

117 40104 40104 ŽTS OGPK, OGPV 21:30 24:00 150           odbočka v.č. 1 v H. Strede po dohode 30 min. N

117 40104 40104 ŽTS OGPK, OGPV 00:00 04:30 270     10     odbočka v.č. 1 v H. Strede po dohode 30 min. N

117 40104 40106 ŽTS OGPK, OGPV 21:30 24:00 150           odbočka v.č. 2 Potvorice po dohode 30 min. N

117 40104 40106 ŽTS OGPK, OGPV 00:00 04:30 270     10     odbočka v.č. 2 Potvorice po dohode 30 min. N

118 40103 40103 ŽTS OGPK, OGPV 21:30 24:00 150           odbočkypo dohode á 30 min. N

118 40103 40103 ŽTS OGPK, OGPV 00:00 04:30 270           odbočkypo dohode á 30 min. N

118 40103 40105 ŽTS OGPK, OGPV 21:30 24:00 150           N

118 40103 40105 ŽTS OGPK, OGPV 00:00 04:30 270           N

118 40103 40107 ŽTS OGPK, OGPV 21:30 24:00 150           N

118 40103 40107 ŽTS OGPK, OGPV 00:00 04:30 270           N

119 40102 40102 ŽTS OGPK 21:30 24:00 150     10     N

119 40102 40102 ŽTS OGPK 00:00 04:30 270       11   N

119 40102 40104 ŽTS OGPK 21:30 24:00 150     10     N

119 40102 40104 ŽTS OGPK 00:00 04:30 270       11   N

119 40102 40106 ŽTS OGPK 21:30 24:00 150     10     N

119 40102 40106 ŽTS OGPK 00:00 04:30 270       11   N

120 222 Z OZT Výmena SW 01:30 02:30 60 06         SIEMENS Mobility s. r. o. N

120 222 Z1 OZT Výmena SW 01:30 02:30 60 06         N

© O410

Devínska Nová Ves časť SZZ (vch. náv. 1S a koľ. obv. k. č. 1c) 08 09

Zohor 2, 4, 8, 10 v pokrač. po návesť 51a Stoj v km 13,262 vrát. v. č. 30 až 35, 38, k. č. 

4a, 12
08 09

Zohor TV psk medzi vlož. izol. 3A v km 12,110 a vlož. izol. v km 13,295 08 09

Zohorčasť SZZ na malackom zhlaví 08 09

Sekule - Kúty 2 + TV, Kúty 2, 2a v pokr.úsek k.po vch.náv.2L vrát.v.č. 6, 8+TV 2, 4, 4a, 

6, 6c
    

Kúty - Sekule 1, 2 + TV, Kúty celá ŽST + TV celej ŽST     

Rohožník - Kuchyňa 08 09

Kuchyňa - Jablonové 08 09

Jablonové - Zohor 08 09

Šelpice 103,104 08   

Trnava NS – Cífer 2+TV a NV od ÚO N112 po ÚO N212, Trnava NS, úsek k.č. 2 od 

zriaď.náv.Se61 po vch.náv.2S vrát.v.č.97, Cífer 2, 4 a úsek k.č. 2 od vch. náv. 2L po 

odch.náv.S2 vrát.v.č.1,4

08 09

Cífer – Trnava NS 1+TV, Cífer, úsek k.č.1 od nám.v.č.2 po vch.náv.1L+TV nsk,  Trnava 

NS, úsek k.č.1 od vch.náv.1S po zriaď.náv.Se64+TV 1
08   

Trnava NS, TV 2     

Cífer, TV psk   09

Výh. Potvorice - Výh. Horná Streda 2   09

Výh. Potvorice - Výh. Horná Streda 2     

Výh. H.Streda - Piešťany 2 + TV pp, Piešťany 2a, v.č.2+TV 2,4 pp, H. Streda v.č.1   09

Výh. H.Streda - Piešťany 2 + TV pp, Piešťany 2a, v.č.2+TV 2,4 pp, H. Streda v.č.1     

Nové Mesto nad Váhom - Výh.Potvorice 2, Potvorice v.č. 2   09

Nové Mesto nad Váhom - Výh.Potvorice 2, Potvorice v.č. 2     

Výh. Horná Streda - Výh. Potvorice 1 + TV pp, H. Streda v.č.2, Potvorice v.č.1 08   

Výh. Horná Streda - Výh. Potvorice 1 + TV pp, H. Streda v.č.2, Potvorice v.č.1   09

Piešťany - Výh. Horná Streda 1 08   

Piešťany - Výh. Horná Streda 1   09

Výh. Potvorice-Nové M.n.V. 1 08   

Výh. Potvorice-Nové M.n.V. 1   09

Výh. Potvorice - Výh. Horná Streda 2 + TV pp,     

Výh. Potvorice - Výh. Horná Streda 2 + TV pp,     

    

Výh. Horná Streda - Piešťany 2     

Výh. Horná Streda - Piešťany 2     

Nové Mesto nad Váhom - Výh.Potvorice 2   

CRD Trnava, DOT I., II., III., IV., ŽST Nové Mesto nad Váhom     

Nové Mesto nad Váhom, ovládacie pracovisko ZZ     

  

Nové Mesto nad Váhom - Výh.Potvorice 2
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